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RESUMEN 
El objetivo de realizar investigación en la presente área, fue lograr diseños con 
criterios adecuados para el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento básico en el Caserío Chalaco, considerando dentro 
del concepto de saneamiento básico, los componentes de un sistema de 
alcantarillado y diseño de unidades básicas de saneamiento (UBS), siendo que, 
actualmente el caserío el chalaco cuenta con un sistema de agua potable 
instalado, pero que no cumple con la calidad, cantidad ni constancia del servicio, 
a consecuencia de un mal planteamiento inicial de diseño, una deficiente 
operación y mantenimiento del sistema, falta de educación sanitaria de la 
población, deficiencias en el proceso constructivo, que generó mal servicio en el 
sistema de agua potable en general, del lado de saneamiento básico, toda la 
población del área de estudio cuenta con letrinas de hoyo seco, construidas en 
algún momento por FONCODES, encontrándose en malas condiciones que 
atentan con la salud de la población usuaria. 
La captación considerada, es superficial de quebrada, la misma que transporta 
500 l/s; cubriendo en gran medida la demanda de nuestro proyecto, siendo que de 
acuerdo a los resultados de la caracterización de la fuente de abastecimiento, se 
clasifica como Aguas Superficiales que se podrán potabilizar con tratamiento 
convencional – Clase A2. 
El sistema de agua potable constara captación de quebrada, línea de conducción, 
una PTAP (Pre Filtro y filtro Lento), un reservorio, redes de distribución y 
conexiones domiciliarias de agua potable. 
El Saneamiento básico, consiste en un sistema alcantarillado para las viviendas 
concentradas en el caserío el Chalaco, que constara de redes de alcantarillado y 
PTAR, y otro sistema de unidades básicas de saneamiento (UBS), para las 
viviendas dispersas. 
Palabras clave: Sistema de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado, 
Unidades Básicas de Saneamiento (UBS). 
viii 
ABSTRACT 
The objective of conducting research in this area was to achieve designs with 
adequate criteria for the project to improve and expand the drinking water and 
basic sanitation system in the Caserío Chalaco, considering within the concept of 
basic sanitation, the components of a system of sewerage and design of basic 
sanitation units (UBS), being that, currently, the village of El Chalaco has a 
drinking water system installed, but that does not comply with the quality, quantity 
or constancy of the service, as a result of a bad initial approach design, poor 
operation and maintenance of the system, lack of health education of the 
population, deficiencies in the construction process, which generated poor service 
in the drinking water system in general, on the side of basic sanitation, the entire 
population of the area of The study has dry pit latrines, built at some point by 
FONCODES, being in poor condition that threatens with the health of the user 
population. 
The catchment considered is superficial of a stream, the same that transports 500 
l /s; covering to a large extent the demand of our project, being that according to
the results of the characterization of the supply source, it is classified as Surface
Waters that can be made drinkable with conventional treatment - Class A2.
The drinking water system will consist of catchment of stream, conduction line, a 
PTAP (Pre Filter and Slow filter), a reservoir, distribution networks and domestic 
connections of drinking water. 
Basic sanitation consists of a sewerage system for the dwellings concentrated in 
the El Chalaco village, which will consist of sewage networks and WWTP, and 
another system of basic sanitation units (UBS), for dispersed dwellings. 





I. INTRODUCCIÓN  
1.1. Realidad problemática  
El Caserío el Chalaco, del Distrito de Cajaruro, Provincia de Utcubamba, 
Región Amazonas. Contando la provincia de Utcubamba con siete distritos. 
Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda efectuado por el 
INEI, en el año 2007, El Distrito Cajaruro cuenta con 26735 habitantes, de 
las cuales en el área urbana habitan 8178 (30.59 %) y 18557 (69.49%) 
habitan en área rural, siendo la agricultura, la actividad económica principal.  
El Caserío El Chalaco, en la actualidad toda la población del área de estudio 
cuenta con letrinas de hoyo seco, construidas en algún momento por 
FONCODES, que por razones propias del sistema, no se ha realizado 
ningún tipo de mantenimiento y las condiciones en las que se encuentra en 
la actualidad son deplorables y que atentan con la salud de la población 
usuaria, siendo abastecida por una captación de quebrada, construida por 
los moradores hace 12 años, la estructura está cubierta parcialmente por 
musgos, sin tapa y con filtraciones, al igual que las líneas de conducción, el 
Sedimentador, el reservorio, filtro lento, redes de distribución, se encuentran 
en mal estado y operando con limitaciones.  
El actual sistema de abastecimiento de agua, está deteriorado y operando 
con limitaciones, es que se ve por conveniente, a través del presente 
estudio, realizar un diagnóstico situacional del sistema y proponer una 
alternativa de solución mediante una propuesta técnica de diseño para dar 
solución a esta problemática, que afecta principalmente a los niños con 
enfermedades gastrointestinales entre otros. 
1.2. Formulación del Problema. 
¿Cuál sería un adecuado Diseño del sistema de agua potable y 
Saneamiento básico, para el caserío “El Chalaco”, Distrito Cajaruro, 





1.3. Justificación del Estudio. 
1.3.1. Técnica. – Este Proyecto se realizará en concordancia con la 
normativa tecnica que existe a nivel nacional tanto de suelos y 
cimentaciones, reglamento nacional de edificaciones y con la norma 
técnica de diseño: “Opciones tecnológicas para sistemas de 
saneamiento en el ámbito rural”, aprobado por RM N° 192-2018-
Vivienda. 
1.3.2. Económica. – En la localidad donde se intervendrá con el proyecto 
pertenecen al área rural del distrito de Cajaruro, donde la principal 
actividad económica está referida a la agrícola, siendo esta que 
constituye la principal actividad económica y más dinámica del distrito, 
la cual mide la pauta del desarrollo de las principales actividades que 
realiza la población distrital. El desarrollo de esta actividad económica 
se ve interrumpida por el tiempo que toman muchas familias para 
acarrear agua de fuentes cercanas como ojos de agua y canales, 
sumado a que el consumo esta agua no potabilizada les produce 
enfermedades gastrointestinales, repercuten negativamente en su 
economía.  
1.3.3. Social. – Teniendo como finalidad dar solución a la problemática de 
un deficiente servicio básico de agua potable y saneamiento en la 
localidad el chalaco, se busca dar solución a través de la 
implementación del presente estudio, beneficiando así a la población, 
toda vez que se reducirán las enfermedades gastrointestinales y otros 
inconvenientes que se originan por el consumo de agua no tratada y 
por inadecuado tratamiento de excretas. 
1.3.4. Ambiental. –Un adecuado diseño sanitario de abastecimiento agua 
potable y saneamiento, permitirá reducir enfermedades 
gastrointestinales en la población de “El Chalaco”, así mismo posibles 
rebrotes de vectores como son mosquitos que son portadores de 
múltiples enfermedades en la zona del proyecto, como son el dengue, 
la malaria. 
Con la implementación del sistema de saneamiento, se busca tratar 




receptores el grado de contaminación, evitando proliferación de 
vectores, malos olores, entre otros, que atentan contra el medio 
ambiente. 
1.4.  Hipótesis 
Por tratarse de una propuesta de diseño no experimental no requiere 
plantear una hipótesis del tipo investigación. 
1.5.  Objetivos  
1.5.1 Objetivo general. 
 Definir los criterios para el diseño de infraestructura sanitaria para 
dotar de agua potable y saneamiento, en el caserío de Chalaco, 
Distrito Cajaruro, Provincia Utcubamba, Departamento Amazonas. 
1.5.2 Objetivos específicos. 
1. Elaboración de un diagnóstico situacional del sistema de agua 
potable y saneamiento básico en el Caserío Chalaco. 
2. Elaboración de estudio de calidad del agua de la quebrada chalaco. 
3. Elaboración del estudio topográfico y mecánica de suelos.  
4. Diseñar un sistema sanitario de agua potable, alcantarillado y 
unidades básicas de saneamiento (UBS). 














II. MARCO TEÓRICO. 
2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
A nivel internacional, estudios dicen que, a nivel mundial, la humanidad se 
está enfrentando a grandes problemas en distintos ámbitos de la vida. Uno 
de los problemas es el deterioro de los recursos naturales en su mayoría 
sobreexplotados y contaminados es el agua. Tras este caso del problema de 
contaminación ha dado inicio a la crisis del agua, que afecta al entorno 
natural. Según estudios de la ONU, la sexta parte de la población del orbe 
carece de agua. 
En el pasado muchos países progresaron lentamente los esfuerzos 
desplegados para proporcionar una mejor agua de bebida a los 1100 
millones de personas que se calcula que no tienen acceso a agua. Por otro 
lado, los progresos en materia de saneamiento básico han sido lentos, 
teniendo alrededor de 2,400 millones de personas que siguen sin tener 
acceso a letrinas en condiciones higiénicas la cual producen una variedad de 
enfermedades. 
Cuando no se tiene una buena capacitación en agua y saneamiento, son 
causas principales de la propagación de enfermedades tales como el 
paludismo, cólera, disentería, hepatitis infecciosa y diarrea, según revistas o 
censos estadísticos nos dicen que 3400 millones de defunciones hay cada 
año por problemas de estas dos causas. Las cuales también son una causa 
principal de pobreza y diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres 
(ONU, 2017). 
A nivel nacional, el Perú con una población de 24’801,000 se ubica en la 
parte central y occidental de América del Sur, ocupando el tercer lugar de la 
región por su extensión territorial de 1’285,215 Km2. Por su medio natural el 
Perú tiene una importancia capital, a nivel mundial, en materia de 
Preservación Ambiental y entre otros aspectos. No obstante, su riqueza 
biogenética y ecológica es, sin embargo, el único país de Sudamérica que 
enfrenta problemas concretos de escasez de agua y de tierras agrícolas; 
sólo 3.5% del de superficie son tierras de cultivo y los recursos de agua en la 




Entre 1990 y 1998 la economía peruana se ha caracterizado por marcadas 
fluctuaciones en el ritmo de crecimiento, cuyo promedio anual alcanza al 
4.6%, promedio que será menor para la década por los resultados 
previsibles para 1999 que parecen prolongar el estancamiento de 1998. 
Durante este período, se logró controlar la inflación, así como ordenar las 
cuentas fiscales y los equilibrios macroeconómicos en general; asimismo se 
logró mejorar, mediante el gasto social, ciertos indicadores sociales respecto 
a los niveles alcanzados luego del ajuste de agosto de 1990. Respecto a 
décadas anteriores, sin embargo, no se ha logrado menguar, los indicadores 
de los problemas de subempleo, desigual distribución del ingreso, pobreza ni 
el estrangulamiento externo, que tienden a acentuarse. 
A nivel local, antes del impacto del Fenómeno, El Niño Costero en Perú 
desde inicios de año, ocho millones de peruanos carecían de los servicios de 
agua potable y alcantarillado. La cifra de la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento, grafica el grado de exclusión de personas que 
vieron pasar una década de crecimiento económico que no resolvió sus 
necesidades básicas. Durante ese periodo, el Perú tuvo una alta tasa de 
crecimiento (entre 2002 y 2013 fue de 6,5 %) y una reducción sustantiva de 
la pobreza (de 54,7 % en 2001 a 22, 7 % en 2014). Sin embargo, el milagro 
peruano no cumplió los deseos de todos. 
La realidad en fuera de la capital es aún más dramática, debido a que el 
déficit hídrico obliga a las personas a recurrir a fuentes de agua no aptas 
para el consumo humano. Por ejemplo, en la provincia de Utcubamba, 
región Amazonas, 27 mil de los 59 mil habitantes que viven en la ciudad solo 
cuentan con agua potable dos horas cada semana. El resto de personas, 
que vive en las localidades de Conchillo alto, Conchillo Bajo, La Esperanza, 
Pueblo Viejo, La Esperanza Baja, San Luis, Los Libertadores y La Unión, 
toma el líquido del río Utcubamba, donde se vierten las aguas residuales de 






2.2. TRABAJOS PREVIOS 
A Nivel Internacional 
E. FUENZALIDA T. (2011), en su investigación, Sociotécnicos para el 
abastecimiento de las aguas domiciliarias en el periurbano de la Región 
Metropolitana de Santiago, en el marco teórico que es propuesto en este 
estudio se está considerando a los sistemas comunitarios de abastecimiento 
de aguas domiciliarias como un sistema Sociotécnicos, compuesto por el 
subsistema técnico y el subsistema social. 
Según E. FUENZALIDA T.  Fue aceptada su hipótesis planteada, según la 
base del crecimiento y desarrollo del sistema de APR, actúa a modo 
potencial o de latencia en el nivel operacional el capital físico, mientras tanto 
los capitales financieros, humanos y social otorgan mejor respuesta y 
gestión a la potencialidad del sistema mencionado. 
ALEX E. ALMONACID U. (2010), en su investigación, Proyecto de agua 
potable rural para las comunidades de curamin – queten en la comuna de 
hualaihue, el objetivo primordial de esta investigación fue solucionar la 
problemática que arrastra las localidades de curamin y queten, en la comuna 
de hualaihue, en esta investigación se estudió la opción de diseñar un 
proyecto de abastecimiento de agua potable para tratar de resolver dicho 
problema, la fuente de abastecimiento fue superficial, la cual con estudios y 
siguiendo la normatividad se construirá diseños de infraestructuras que 
serán necesarios para dicho proyecto de investigación. 
La conclusión que se llego es que con este diseño se demostró una mejor 
calidad de vida para la población, especialmente en el aspecto sanitario, en 
este proyecto se resolverá también el ahorro de transporte de agua en 
fuentes que se encuentran muy lejos de los caseríos afectados. 
A Nivel Nacional 
Olivari Feijoo (2008), en su proyecto de investigación, Diseño del sistema 
de abastecimiento de agua y alcantarillado del Centro Poblado Cruz de 
Médano – Lambayeque, el objetivo de este proyecto de investigación se 




poder ser ideado de manera más cercana y más perfeccionada para la 
resolución de los requerimientos atendidos. Mórrope es considerado uno de 
los distritos más importantes de la provincia de Lambayeque, Mórrope posee 
un alto nivel de biodiversidad, microclimas que permiten el gran desarrollo de 
especies únicas en el mundo, la zona de estudio fue en lado oeste del 
distrito de Mórrope, que cuentan con la problemática del servicio de agua 
potable y alcantarillado.  
 Según el autor de este proyecto llego a la conclusión, que se brindara un 
mejor servicio de agua potable y alcantarillado para el caserío afectado, 
compensando sus necesidades según cálculos obtenidos en la investigación 
hasta el año 2027, Según resultados de estudio plasmados en el caserío de 
prospección que se realizó en la zona, se determinó que la fuente más 
adecuada es la de un pozo tubular ya que ofrece las condiciones de cantidad 
y calidad adecuadas. 
Meza De la Cruz (2010), en su investigación, diseño de un sistema de agua 
potable para la comunidad nativa de Tsoroja, se analizó también el tema de 
acceso a dicho comunidad nativa ya que es difícil ingresar. El objetivo de 
este trabajo consistió en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua 
potable cuya fuente fue superficial para la comunidad de Tsoroja, Distrito de 
rio Tambo, Provincia de Sapito, Departamento de Junín. Uno de los 
problemas que tiene esta localidad es que no tiene camino terrestre ni fluvial. 
Lo que aumentara en los costos de trasporte al lugar donde se ejecutara la 
obra, materiales de construcción y personal, por la contratación de un 
helicóptero para dicho transporte aéreo. Hecho que hace necesario el 
análisis de opciones de solución contemplando la minimización de costos, 
considerando el factor transporte como crítico dentro del presupuesto. 
Primeramente, se diseñó el sistema de abastecimiento de agua potable, 
considerándose a toda la estructura de concreto armado, al que se designó, 
sistema convencional. Se analizó que era factible el uso de materiales de 
construcción utilizando estructuras de materiales alternativos, esto implico 
procesar un nuevo diseño del sistema de abastecimiento la cual fue 




Según el autor de esta investigación concluye, que el diseño de una red de 
distribución de agua potable y alcantarillado tendrá una atribución favorable 
la cual brindará una mejor calidad de vida para la población beneficiada. 
A nivel Local 
M. Medina R (2016), en su investigación, Mejoramiento y Ampliación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de Cajaruro, distrito 
de Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento Amazonas, el objetivo 
de esta investigación fue el análisis y el diseño del sistema de agua potable 
y alcantarillado en las localidades ya mencionadas, la cual se pretende con 
este diseño suministrar un buen servicio de agua potable y una mejora en la 
parte de alcantarillado para los pobladores de esta zona.  
J. Calderón T (2018), en su investigación, mejoramiento del sistema de 
agua potable en la localidad - Milagro distrito del Milagro, Provincia 
Utcubamba, Amazonas, el objetivo en esta investigación fue mejorará el 
sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad, se tomó en 
cuenta en esta investigación métodos de sistema de red distribución 
teniendo en consideración las normativas para el diseño correspondiente, se 
emplearon métodos como: la observación, recolección de datos, etc. Se 
consideró una de investigación no experimental descriptiva, que permitirá 
obtener un buen servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
para la población de la zona. 
La conclusión que se llega en este proyecto de investigación fue que las 
redes de distribución designadas según los cálculos obtenidos fue que la 
dimensión de tuberías a utilizar en este proyecto es de 4”,3”,2”,21/2”, 11/2”.   
Se observó en esta investigación que la prueba analizada en el laboratorio 
del agua dio como resultados que no cumple con los parámetros máximos 






2.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA. 
 
Topografía aplicada a obras: 
La topografía es una ciencia que nos ayuda a estudiar y comprender la 
representación gráfica del terreno, los estudios topográficos se deben 
realizar tanto al inicio de la obra como en la culminación de ella en el 
aspecto de obras hidráulica la topografía tiene un papel fundamental 
tratándose de un canal de riego las mediciones topográficas tienen que ser 
lo más posible exactas para que la fluidez del caudal no tenga 
inconvenientes y sea más eficaz su conducción (Mendoza Dueñas, 2010). 
 
Estudio mecánica de suelos:  
Este estudio es muy importante para cualquier tipo de obra, nos brinda 
información al tipo de suelo que nos estaremos enfrentando en cierta obra 
gracias a este estudio nos brinda la capacidad portante del suelo de esta 
manera nosotros poder determinar qué tipo de cimentación es la adecuada 
para el proyecto (Rodríguez, 1973). 
 
Hidráulica de Tuberías. 
Se dedica a establecer las teorías sobre las cuales se basa todo el diseño de 
sistemas de tuberías con flujo a presión. Describe en forma detallada el 
desarrollo histórico del actual conocimiento del flujo turbulento en tuberías. 
(Juan Saldarriaga, 2007). 
 
Terminología. 
Cámaras rompe presión: Estructura proyectada en lugares estratégicos de 
la topografía, para lograr reducir las presiones acumuladas en las tuberías, a 
fin de que no sobrepasen los esfuerzos máximos admisibles en estos.   
Captación: Grupo de componentes de infraestructura hidráulica, cuyo 
principal objetivo es derivar o captar el agua de una determinada fuente, que 




Módulo de la UBS: Conjunto de estructuras, que tienen como función 
realizar la captación, derivación y tratamiento de las aguas servidas 
domiciliarias 
Caudal máximo diario: Caudal de agua, que se considera el máximo que 
se puede dar dentro de todos los días de un año. 
Caudal máximo horario: Caudal estimado o determinado promedio, que se 
presenta en la hora punta de consumo durante un día. 
Conexión de agua domiciliaria: Grupo de componentes cuyo objetivo es 
hacer una toma de un caudal de agua desde las redes públicas de agua 
hasta el domicilio. 
Golpe de ariete: Es la propagación de ondas de presión y depresión dentro 
de las tuberías, como consecuencia de una interrupción brusca de un flujo 
de un líquido, siendo que está relacionada con la velocidad del flujo dentro 
de los conductos.  
Línea de aducción: componentes de infraestructura sanitaria que parten del 
reservorio y empatan en las líneas de distribución. 
Línea de conducción: componentes de infraestructura sanitaria transporta 
el fluido hasta el reservorio, desde el punto de captación. 
Pérdida de carga unitaria (hf): Es la pérdida de energía producida por la 
fricción del fluido y las paredes del conducto por cada unidad de longitud. Se 
puede expresar en m/km o m/m. 
Período de diseño: Tiempo eficiente que se proyecta una determinada 
infraestructura, diseñada teniendo en cuenta las solicitaciones para ese 
lapso de tiempo determinado. 
Presión de funcionamiento (OP): Presión real que se produce en el interior 
de los conductos al momento de operar el sistema. 
Presión estática: Es la presión interna que se produce dentro de un 
conducto, cuando se encuentra cargado de fluido, pero este a su vez se 
encuentra en reposo. 
Red de distribución: grupo de tuberías, que conducen un fluido desde las 
redes de aducción llegando a cada uno de los domicilios. 
Reservorio (o depósito): Infraestructura civil, cuya función principal es 




almacenamiento de agua, cumpliendo funciones como reguladores de 
presión, reguladores de reserva, pudiendo tener uso comerciales, sociales o 
estatales.  
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
         Tipo de Investigación: Investigación básica 
         Diseño de Investigación: 
Fue descriptivo, siendo que los datos adquiridos en campo son tal como se 
encontraron sin modificarlos. 
            M                                         O 
M:         Lugar donde se realizan el diseño y el número de pobladores 
beneficiarios. 
O:              Son datos que se han obtenido de la muestra. 
3.2.  Variables y operacionalización 
3.2.1. Identificación de variables  
Las variables reconocidas en esta investigación fueron: 
3.2.1.1.  Variable  
Diseño de infraestructura sanitaria para el abastecimiento 
de agua potable y saneamiento, para el caserío de 
Chalaco, Cajaruro, Utcubamba, Amazonas. 
3.2.1.2.   Dimensiones  
• Dimensión: Diagnostico Situacional  
•  Indicadores: 
 Captación 
 Redes de conducción 
 Sedimentador 
 Filtro lento 
 Reservorio 10m3 
 Redes de distribución 
 Servicio de Saneamiento 











 Arsénico (As) 
 Cadmio (Cd) 
 Hierro (Fe) 
 Magnesio (Mn) 
 Plomo (Pb) 
 Potasio (K) 
 Sodio (Na) 
 Bacterias coliformes totales 
 Bacterias termotolerantes o fecales 
• Dimensión: Estudio de topografía  
• Indicadores: 
 Levantamiento planimétrico 
 Levantamiento altimétrico 
 Perfil Longitudinal 
 Pendientes topográficas  
• Dimensión: Estudio de mecánica de suelos  
• Indicadores: 
 Determinación de Granulometría. 
 Determinación de humedad. 
 Determinación Pesos específicos 
 Determinación de los Límites de consistencia 
 Determinación de las Capacidades portantes 
• Dimensión: Diseño del sistema sanitario de agua   
     Potable. 
• Indicadores: 




 Cuantificación viviendas 
 Determinación caudal de diseño 
 Determinación de las velocidades 
 Determinación de los diámetros de las tuberías 
 Determinación de las longitudes 
 Determinación del caudal unitario 
 Determinación de la presión 
 Identificación de las cotas  
• Dimensión: Diseño de sistema de alcantarillado y 
unidades básicas de saneamiento (UBS) 
• Indicadores:  
 Cálculo Poblacional 
 Cuantificación viviendas 
 Determinación del caudal de diseño 
 Determinación de las velocidades 
 Determinación de los diámetros de las tuberías 
 Determinación de las longitudes 
 Determinación del caudal unitario 
 Determinación de la fuerza tractiva 
 Identificación de las cotas  
 Diseño del volumen de los Biodigestores 
 Diseño zanjas de percolación 
• Dimensión: Realización de planos, metrádos y 
presupuesto de los diseños planteados 
• Indicadores:  
 Planos 








3.3.  Población 
3.3.1. Población (N).  
La población con la que se realizó la investigación lo conforman todos 
los moradores del Caserío el Chalaco, Cajaruro, Utcubamba, 
Amazonas.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
 
 Técnicas  
• La observación se obtuvo a través de: 
 Estudio de topografía 
 Análisis físico, químico y bacteriológico de la fuente de agua 
 Muestras de suelos 
  Instrumentos  
• Equipo topográfico 
• Equipos propios de Laboratorio de Mecánica de Suelos  
  Normativa 
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)  
• Normas Técnicas de Saneamiento  
• Normas y directivas del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.  
• Libros, artículos y tesis publicadas. 
  Recolección de datos 
El lineamiento para este proyecto será el siguiente:  
Primero: observación de la zona del proyecto, se anotará toda la 
información que sea posible y se realizará charlas con las autoridades y 
operadores del sistema, así como con los beneficiarios del proyecto, a fin 
de recabar toda la información posible. 
Segundo: recopilación de información para los cálculos. 
Tercero: realización de los trabajos de topografía de todo el terreno en 
estudio, partiendo desde la captación hasta las líneas de distribución, 




Cuarto: realización calicatas para la toma de muestra de los suelos, 
teniendo en cuenta la normatividad vigente, respecto a la cantidad y 
ubicación de cada una de las calicatas a considerar, previamente las 
calicatas determinadas, geo referenciar en un plano del área de estudio. 
Quinto: procesamiento de la determinación del potencial hidrológico de la 
fuente de agua superficial para nuestro caso, a través de un aforo 
volumétrico del mismo. 
3.5.   Procesamientos 
Primero se revisó información bibliográfica con respecto a la zona en 
estudio, incluyendo planos, mapas, etc.  
Luego se realizaron las visitas de campo con un plan elaborado en la fase 
anterior para recabar la información cualitativa complementaria, así como 
también realizar la descripción de la zona, realizar un diagnóstico del actual 
sistema de agua y tratamiento de excretas. 
Posteriormente se organizó la información recabada en las dos fases 
anteriores y se revisó también la bibliografía sobre la normatividad 
relacionada con el proyecto. 
Luego se procedió a elaborar el los diseños en función al diagnóstico y la 
normatividad vigente. 
Para la implementación del estudio, participaron las autoridades del caserío, 
representantes de la JASS y un sector de la población, las que manifestaron 
sobre la frecuencia de los fenómenos naturales en el caserío, además de la 
supervisión en campo con el equipo técnico para poder complementar esta 
información, identificando e investigando estos fenómenos, peligros y 
riesgos, que podrían tener inconvenientes en la etapa de ejecución y puesto 
en marcha del proyecto.  
 
3.6.   Método de análisis de datos 
Con la ayuda de software especializado se pudo representar y modelar los 
sistemas de agua potable y de saneamiento, tales como los que se 
describen a continuación: 
• Se utilizo el Programa de AutoCAD Civil 3D 2018, para el análisis y 




• Se utilizó la plataforma de dibujo AUTOCAD  
• WaterCAD CONNECT Edition; para el diseño y modelamiento de las de 
tubería de agua potable.  
• SewerGEMS CONNECT Edition para el modelamiento y análisis 
hidráulico de las tuberías de alcantarillado.  
• Con software Microsoft Excel se diseñaron las estructuras sanitarias y se 
procedió a realizar los metrados de las estructuras proyectadas.  
• En la plataforma S10 Presupuestos 2005, se determinó el costo total del 
proyecto. 
• Se elaboro el cronograma de ejecución de obra, utilizando la plataforma 
digital Ms Project 2019.  
  
3.7.   Aspectos éticos  
Los tesistas se comprometieron en todo momento a mantener la manera y 
los procedimientos de la veracidad de los datos obtenidos de campo, los 
obtenidos en gabinete a través del análisis y diseños, manejo y presentación 
de resultados, siendo el compromiso en todo momento de poner el máximo 
empeño y dedicación para lograr los objetivos del proyecto, poniendo como 
foco de atención el especial cuidado que se debe tener en todas las etapas 
del proyecto referente al control y/o mitigación de impactos negativos al 
medio ambiente que pudiera ocasionar la implementación del presente 
proyecto, involucrando en esta iniciativa a los diferentes agentes 










IV. RESULTADOS  
4.1. Diagnóstico situacional del sistema de agua y saneamiento en el 
Caserío Chalaco. 
4.1.1 SISTEMA DE AGUA. 
El sistema que viene funcionando en la actualidad en el 
Casorio El Chalaco es por Gravedad contando con un sistema 
de tratamiento, construido en el año 1999 por Foncodes en 
convenio con la Municipalidad Distrital de Cajaruro, el cual se 
abastece de una fuente superficial de QUEBRADA denominada 
Chalaco.  
Está compuesto por una captación de quebrada, redes de 
conducción, un sedimentador, un filtro lento, un reservorio de 
10 m3, redes de aducción, red de distribución y conexiones 
domiciliarias. 
Fuente Actual: 
La localidad de CHALACO, actualmente se abastece de una 
quebrada que lleva su mismo nombre “Chalaco”, con 
coordenadas UTM 17S, Este: 804977 y Norte: 9367034, a una 
altitud de 1140 msnm. Dicha quebrada tiene un caudal de 500 
l/s.  
Esta fuente será utilizada para en el presente proyecto, debido 
a que aseguran la calidad y cantidad para satisfacer la 
demanda de agua. 
Tabla N° 1. Caudal de la fuente actual de agua 
Sitio Caudal (l/s.) Fecha 
Captación Chalaco 500 12-09-2020 
        Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 
 
Captación: 
Ubicación: Con coordenadas UTM 17S Este 804972.36, Norte 
9367031.58, altitud de 1126.46 msnm; y a una distancia desde 
la localidad de 2.30 km (recorrido a través de un camino de 




margen derecha de la quebrada Chalaco, y cuenta con una 
proyección natural a través de una roca de gran tamaño.  
Antigüedad: La captación existente tiene una antigüedad de 
12 años, construida por los pobladores de la comunidad 
Estado estructural: Deteriorado. 
Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
 
Línea de conducción: 
Ubicación: Se inicia a partir de la captación cruzando terrenos 
agrestes en las cuales se han colocado válvulas de aire, de 
purga, pases aéreos, hasta llegar al reservorio. 
 
Antigüedad: La tubería existente tiene una antigüedad de 12 
años y se encuentra en mal estado por lo que se encuentra 
cristalizada por efectos de la intemperie ya que el 80% de la 
tubería se encuentra enterrar. 
Estado: Deteriorado. 
Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
 
Tabla N° 2. Características tubería línea de conducción 
                           












TRAMO LONG. (m.) MATERIAL DIÁMETRO CLASE ESTADO ANTIGÜEDAD
Captación -





Reservorio y Caseta de Válvulas 
Ubicación: El reservorio está ubicado en las coordenadas 
UTM 803488.07 E y 9366092.39 N a una altura de 1034.06 
m.s.n.m.   
Antigüedad: El reservorio tiene una antigüedad de 12 años de 
capacidad de 10m3. 
Estado estructural: De acuerdo a las deficiencias descritas 
anteriormente se recomienda que la estructura no debe 
utilizarse en el diseño del sistema proyectado. 
Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
 
Red de Aducción: 
Antigüedad: Tiene una antigüedad de 12 años. 
Descripción: Tiene una longitud aproximada de 2.00 metros, 
con Tubo PVC SAP SP C-7.5 Ø 1.5”; La tubería se encuentra 
enterrada de 0.30 a 0.50m de profundidad a lo largo de la línea 
de aducción.  
Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
Sedimentador 
Ubicación: El Sedimentador está ubicado en las coordenadas 
UTM 804699.870 E y 9366882.640 N a una altura de 1096.73 
m.s.n.m.   
Antigüedad: El Sedimentador tiene una antigüedad de 12 
años. 
Estado de operatividad: Inoperativa. 
 
Filtro Lento 
Ubicación: El Filtro lento está ubicado en las coordenadas 
UTM 803592.144 E y 9366384.888 N a una altura de 1061.770 
m.s.n.m.   
Antigüedad: El Filtro lento tiene una antigüedad de 12 años. 




Red de Distribución: 
Antigüedad: Tiene una antigüedad de 12 años. 
Descripción: Este componente consta de una red matriz de 
tubos de PVC SAP C-7.5 de 1 1/2” de diámetro, una longitud 
de 882.67 ml y ramales de tubería de PVC SP C-10 DN 1” en 
una longitud de 1204.04m, tubería de ¾” en una longitud de 
2978.34 ml.  Es una red abierta, de acuerdo a lo manifestado 
por los pobladores las tuberías se enterraron a una profundidad 
de 0.30 m a 0.50m.   
                              Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
Conexión domiciliaria: 
No cuenta con caja de control domiciliaria, habiéndose 
realizado las conexiones desde la red matriz hasta el interior de 
las viviendas con una TEE de PVC SAP, presentando como 
llegada a la vivienda un niple de PVC de 0.50m y un grifo de ½” 
(generalmente los grifos van adosados a palos en muy mal 
estado). Algunas viviendas han instalado un segundo niple de 
1.5m y han instalado una válvula de control y una ducha. 
Ambas instalaciones sufren roturas permanentemente por su 
precariedad.  
Se ha verificado en las viviendas en las que se pudo tener 
acceso, que la presión en horas de consumo varía entre 3 a 6 
metros. 
Estado operativo: Opera con limitaciones 










4.1.2 SERVICIO DE SANEAMIENTO. 
 
Situación del servicio: 
El caserío Chalaco cuentan con letrina de hoyo seco construido 
por los mismos pobladores sin asistencia técnica. 
Situación de la infraestructura: 
Estas letrinas de hoyo seco consisten en un hoyo de profundidad 
y área variable, carecen de losa de concreto armado, para suplir 
su función se ha utilizado madera, la cual es muy vulnerable 
pudiendo quebrase en el momento de su uso por el deterioro de 
la misma, no ofreciendo seguridad. Las casetas son muy 
rudimentarias, generalmente consisten en cuatro palos con 
paredes de plástico. 
Estado operativo: Opera con limitaciones 
Estado estructural: Deteriorado 
 
4.2.  Estudio de calidad del agua quebrada chalaco 
4.2.1. De la fuente de abastecimiento. 
De acuerdo a los resultados de la caracterización del agua, y se 
concluye que el agua de esta fuente se clasifica como aguas 
superficiales que pueden ser potabilizadas con tratamiento 
convencional – Clase A2, debido a que cumple todos los valores 
establecidos en los ECAS para esta clase, por lo tanto se hace 
indispensable el diseño y construcción de estructuras de 
tratamiento para su potabilización lo que permitirá a su vez que 
el producto final (agua potable) cumpla con el Reglamento de 
Calidad de Agua para Consumo Humano vigente, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA.  
Debido a que se encontró que los niveles de hierro están en un 
valor de 4.095 mg/l, se recomienda la implementación de una 
estructura de aireación para eliminar por oxidación los altos 




4.2.2. Del Punto de Consumo 
Con el objetivo de la evaluación de la calidad del agua donde se 
piensa abastecer con el líquido elemento al Caserío Chalaco - 
Cajaruro, deben analizarse los resultados obtenidos en el 
Informe de Ensayo T-436-E217-T&PM, específicamente los 
Microbiológicos. 
Tabla N° 3. Evaluación de resultados del punto de consumo 
 
Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 
 
4.3.  Estudio de Topografía y Estudio de Suelos 
4.3.1. Estudio de Topografía 
Para trabajos propios de la topografía, se utilizó puntos de apoyo para 
la obtención de datos del terreno, ya sea por cambios de dirección u 
otros motivos, se hizo uso de puntos de apoyo que le denominamos 
estaciones. 
De los trabajos de campo, se logró recoger en los equipos topográficos 
la lectura de 1784 puntos topográficos, los mismos que constan de 
coordenada norte, coordenada este y su respectiva cota, para lo cual 
también se tomó puntos de control pre y pos constructivos, como son 






MUESTRA: A1 A2 A3
Quebrada 
Chalaco
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
Bactérias Coliformes Totales
NMP/100 mL a 
35°C
1700 50 ** ** 0
Bactérias Coliformes 
Termotolerantes o Fecales
NMP/100 mL a 
44.5°C





Informe de Ensayo: 
T- 436-E217-T&PM
ECA D.S N° 004-2017-MINAM
Reglamento de Agua 
para Consumo Humano 
(DS N° 031-2010-SA)

































                                             
Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 
4.3.2. Mecánica de Suelos. 
Se determinó el número de calicatas y su ubicación, para luego 
proceder a la toma de muestras de acuerdo a la longitud de las obras 
lineales y las estructuras proyectadas como son la captación, Pre Filtro, 
filtro lento, reservorio, la planta de tratamiento de aguas residuales, los 
pases aéreos, entre otros, (ver anexos N°05). 
Según los resultados de agresividad química, se identifica valores de 
los parámetros analizados, clasificados como moderados para las sales 
solubles torales, sulfatos y cloruros, que podrían afectar en menor 
medida a los materiales utilizados como cemento, acero, entre otros.  
 Procediendo con recomendar Usar el Cemento Tipo I (uno). 
 
4.4. Diseño del sistema sanitario de agua potable, alcantarillado y 
UBS. 
4.4.1 Diseño Sanitario del sistema de agua potable 
 
Población y vivienda:  
La densidad poblacional es 4 hab/viv; se cuenta con viviendas y 
locales de diferentes usos: 
•  Uso doméstico: 111 viviendas x 4 hab./viv. = 444 habitantes. 
•  Uso Institucional: 04 locales (03 instituciones educativas, 01 losa 
deportiva). 
•  Uso Social: 05 locales (03 iglesias, 01 local comunal y 01 
comedor popular). 
140 9365683.572 803372.480 972.202 BM01 
141 9365710.854 803282.050 969.598 BM02 
553 9365376.096 803349.573 930.710 BM03 
896 9367026.955 804956.550 1125.826 BM04 
BMs (HITOS MONUMENTADOS) 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 
1209 9366412.773 803607.333 1065.912 BM05 
1306 9366097.539 803486.848 1034.849 BM06 




Siendo 120 conexiones domiciliarias para el servicio de agua 
potable. 
 
Población de diseño:  
La población actual total del caserío El Chalaco empadronada en la 
visita tecnica de campo es de 444 habitantes. La tasa de crecimiento 
poblacional para fines del proyecto es 3.25%, con cual se ha 
calculado la población futura en un horizonte de 20 años que será de 
733 habitantes. 
 
Dotación y caudal de diseño:  
Se ha considerado 100 lt/hab/día, de acuerdo a la RM-192-2018 
VIVIENDA, en donde se incluyó las dotaciones doméstica, estatal y 
social:  
Caudal promedio diario : Qp  = 1.08 lt/.seg. 
Porcentaje por perdidas : % P  = 20 a 40% 
Caudal máximo diario : Qmd = 1.40 l/s. 
Caudal máximo horario : Qmh = 2.16 l/s. 
Volumen del Reservorio  : Vr = 30 m3 
Línea de conducción 
Siendo el propósito conducir el agua cruda desde la captación, se 
instalará red de conducción en una longitud total de 2,179.41 m, con 
tubos de HDPE ISO 4427 SDR 13.6 de diámetro de 2.5” (DN=75 
mm), la misma que ha sido diseñada para conducir el caudal 1.50 
l/s.  
 
Planta de Tratamiento de agua potable (PTAP) 
Diseñada con un caudal de 1.50 l/s y una turbidez máxima de 100 
unidades. 
Se proyectó la construcción de una PTAP de filtración lenta, por ser 
la solución más simple posible, utilizando soluciones constructivas 
compatibles con insumos materiales y recursos humanos existentes 




de cada una de las partes que conforman la planta de tratamiento de 
Filtración Lenta, se ha utilizado el Manual CEPIS “Guía para el 




Teniendo en cuenta la caracterización del agua cruda y haciendo 
uso del diagrama de flujo recomendado por CEPIS, se ha optado por 
los procesos: Sedimentación + prefiltración + filtración lenta, que 




GUÍA DE SELECCIÓN DE PROCESOS PARA 





Se construirán 01 Pre - filtros de flujo Horizontal con capacidad para 
tratar un caudal de agua de 1.50 l/s correspondiente a la demanda 
máxima diaria (Qmd). Esta estructura tendrá las siguientes medidas 
11.70 m de largo, 6.65 m de ancho y 2.20 de alto. 
 
Filtro Lento 
Se proyectará la construcción dos baterías Filtros lentos de flujo 
vertical de concreto armado, cada batería de filtro lento tendrá dos 
naves de filtración de 7.95 m de largo, por 7.55 m de ancho, por 3.59 
m de alto (medidas interiores), provistas de capas de arena. 
En esta estructura es donde se producirá la potabilización del 
recurso hídrico, la nave está diseñada para tratar 1.50 l/s. 
 
Reservorio apoyado de 30 m3 
El reservorio será circular de 4.20 m de diámetro interior, de 2.35 m. 
de altura de agua desde el fondo de la Cuba, y 4.60 m de diámetro 
exterior. Se complementará con su respectivo sistema de válvulas 
para controlar el ingreso y salida de agua. 
 
Línea de aducción y red de distribución 
Se instalará una línea de tuberías para aducción y para distribución. 
Estas líneas están diseñadas para conducir un gasto máximo horario 
para un horizonte proyectado de diseño 20 años. Está formada por: 
- 541.28 m con tubería PVC Ø=2.5” (73mm), Clase 10. 
- 746.54 m con tubería PVC Ø=2.0” (60mm), Clase 10. 
- 1,131.33 m con tubería PVC Ø=1.5” (48mm), Clase 10. 
- 1,672.40 m con tubería PVC Ø=1.0” (33mm), Clase 10. 
- 3,329.55 m con tubería PVC Ø=3/4” (26.5mm), Clase 10. 







Conexiones domiciliarias de agua potable 
Se ha previsto la instalación total de 120 instalaciones de agua 
potable de las cuales 111 corresponden a usuarios domésticos y el 
resto a 04 locales institucionales y 05 locales sociales.  
 
4.4.2 Diseño del sistema de alcantarillado 
Se instalará 1,517.09 m Redes Colectoras de Alcantarillado, con 
tubos de PVC, de 200mm, serie 25 y emisor en una longitud de 
84.25 m también con tubos de PVC, de 200mm, serie 25, así mismo 
se instalarán 84 conexiones con tubos de PVC de 160mm, serie 25. 
Para la PTAR se ha proyectado las estructuras como: cámara de 
rejas, Tanque Imhoff, Lecho de Secados, Filtro Biológico, 
Sedimentador, Cámara de Contacto de Cloro, Vertimiento, Cerco 
perimétrico PTAR  
 
4.4.3 Diseño de unidades básicas de saneamiento (UBS) 
Se construirán 36 UBS, con una capacidad de 700 litros, así mismo 
se instalará un lavadero en cada UBS.  
 
4.5.   Planos, metrádos y presupuesto de los diseños planteados 
Los planos que han sido desarrollados han sido clasificados en tres 
grupos, siendo estos planos generales, planos sistema de agua 
potable y planos de saneamiento. 
Planos Generales: 
1. Plano de ubicación 
2. Diseño de cartel de obra 
3. Plano topográfico 
4. Lotización 
5. Plano de ubicación de calicatas 







Planos Sistemas de Agua Potable 
1. Plano general del sistema de agua 
2. Plano línea de conducción 
3. Plano red de distribución 
4. Plano red de distribución – accesorios 
5. Plano red de distribución – conexiones domiciliarias 
6. Plano modelamiento hidráulico 
7A. Plano ubicación – detalle de cerco de estructura 
7B. Plano movimiento de tierras 
7. Captación proyectada 
8. Plano sedimentador 
9. Planos pre filtro 
10. Filtro lento 
11. Caseta de almacén 
12. losa de secado 
13. Tanque de lavado 
14. Reservorio 30m3 
15. Pase aéreo L=20m 
16. Pase aéreo L=25m 
17. Pase aéreo L=30m 
18. Detalle de pase especial por alcantarilla 01 
19. Detalle de pase especial por alcantarilla 02 
20. Detalle de pase especial por badén 
21. Detalle de pase especial adosado a puente 
22. Detalle cruce especial por canal 
23. Detalle de CRP Tipo 07 
24. Plano válvula de purga 
25. Plano válvulas de aire 
26. Válvulas de control 
27. Detalle de conexión domiciliaria 






Planos Sistemas de Agua Potable y UBS 
1. Plano de ubicación de UBS 
2. Detalle de caseta UBS 
3. Detalle UBS-Pozo 
4. Sistema de alcantarillado Redes 
5. Plano de ubicación – detalle de cerco estructuras 
6. Cámara de rejas 
7. Plano Tanque Imhoff 
8. Plano Lecho de Secado 
9. Plano filtro de percolador 
10. Plano sedimentador secundario 
11. Plano cámara de desinfección 
12. Pase aéreo L=70m 
13. Plano conexión domiciliaria - desagüe 
14. Plano de tipos de tapas 
15. Pase detalle de buzones 




















Tabla N° 5. Metrádos y presupuesto 
 






I COMPONENTE AGUA POTABLE 1,275,343.56
01 TRABAJOS PRELIMINARES 11,351.33
02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7,889.50
03 CONSTRUCCION DE CAPTACION TOMA LATERA - "QDA CHALACO" 18,055.04
04 LINEA DE CONDUCCION  225,243.37
05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 372,736.27
06 RESERVORIO APOYADO V=30 M3 + CERCO PERIMETRICO 64,610.76
07 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 374,562.73
08 CONEXIONES DOMICIALIARIAS DE AGUA POTABLE (120 UND) 89,042.60
09 LAVADERO MULTIUSO 51,835.27
10 FLETE 60,016.69
II COMPONENTE DE SANEAMIENTO 1,165,548.72
2.01 REDES DE ALCANTARILLADO 159,461.04
2.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS 48,578.38
2.03 EMISION (L=84.25) 48,336.39
2.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 353,498.99
2.05 CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND) 374,270.29
2.06 FLETE 181,403.63
III MITIGACION AMBIENTAL 22,422.00
3.01 SEGURIDAD Y SALUD 9,879.60
3.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 1,504.37
3.03 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 5,816.71
3.04 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 1,500.00
3.05 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 2,375.94
3.06 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA 1,345.38
IV EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO 113,270.45
4.01 EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO 113,270.45
V PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 36,798.00
5.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 36,798.00
COSTO DIRECTO .............. S/. 2,613,382.73
GASTOS GENERALES 10% .............. S/. 261,338.27
UTILIDAD. 10% .............. S/. 261,338.27
SUB TOTAL 3,136,059.27
IGV (Impuestos) 18% 564,490.67
PRESUPUESTO DE OBRA A CONTRATAR .............. S/. 3,700,549.94
IV SUPERVISION DE LA OBRA (6.0%CD) 261,338.27
V ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (6.0%CD) 156,802.96




V. DISCUSIÓN  
  
Según el Informe de Ensayo N° T-436-E217-T&PM, que se puede plasmar 
en un cuadro comparativo (Ver Anexo N° 03), con respecto a la 
caracterización del agua que se ha considerado para el abastecimiento 
Quebrada Chalaco y los Estándares de Calidad de  Agua – ECAS- Categoría 
1 Poblacional y Recreacional, A1, A2 y A3 que corresponden a Aguas 
Superficiales; se concluye que el tipo de agua de la fuente de nuestro 
proyecto se clasifica como Aguas Superficiales que pueden ser potabilizadas 
con tratamiento convencional – Clase A2, debido a que cumple todos los 
valores establecidos en los ECAS para esta clase, por lo tanto se hace 
necesario de acuerdo a la normatividad vigente, que se proyecte el diseño 
de de componentes que permitan su potabilización llegando así a los 
estándares deseados, se encuentre dentro de los límites máximos 
permisibles que indica la normatividad vigente para el sector. 
Debido a que se encontró que los niveles de hierro están en un valor de 
4.095 mg/l, se recomienda la implementación de una estructura de aireación 
para eliminar por oxidación los altos niveles de hierro. 
El área de estudio se encuentra ubicado a 960 m.s.n.m., siendo que 
presenta un relieve topográfico accidentado, con una pendiente de 80‰ en 
promedio en el casco urbano del caserío el Chalaco, y una pendiente de 
500‰ en las redes de conducción; en tal sentido la topografía es favorable 
para plantear un sistema de redes de alcantarillado por gravedad, teniendo 
como ventajas que se pueda utilizar una profundidad mínima de excavación 
de zanjas, disminuyendo considerablemente el movimiento de tierras, 
considerando que según la Norma OS.070 Redes de aguas residuales, la 
fuerza tractiva mínima es σt = 1.0 Pa, en terrenos llanos, esto se puede 
cumplir, pero profundizando considerablemente las zanjas. Respecto a la 
relación entre la topografía y la línea de conducción, esta también se ve 
favorecida ya que permite utilizar menores diámetros de tubería (respetando 
velocidades máximas y mínimas que indica el reglamento nacional de 
edificaciones), reduciendo costos. Una topografía pronunciada también 




reduciendo costos que, si fuera un reservorio elevado, de otro lado favorece 
en contar con presiones altas, las cuales se regulan con las cámaras rompe 
































VI. CONCLUSIONES  
   5.1 El rendimiento de la fuente quebrada el chalaco, garantiza cubrir la 
demanda de agua requerida por la población. 
  Los componentes del actual sistema de agua potable; captación, línea 
de conducción, filtro lento, reservorio, se encuentran en estado 
deteriorado y opera con limitaciones; La línea de aducción, redes de 
distribución y conexiones domiciliarias operan con limitaciones; el 
Sedimentador se encuentra totalmente inoperativa.  
    El sistema de saneamiento actual que cuenta la población son letrinas 
de hoyo seco. 
   5.2 Según los resultados del análisis físico, químico y bacteriológico de la 
fuente de agua “quebrada Chalaco”, y los Estándares de Calidad de 
Agua – ECAS – Categoría 1 Poblacional y Recreacional, corresponde a 
una Subcategoría A2, a aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento convencional. 
   5.3 El caserío Chalaco presenta una topografía muy pronunciada y 
accidentada, con una pendiente de 80‰ en promedio en el casco 
urbano del caserío, y una pendiente de hasta 400‰ en la línea de 
conducción, siendo apropiada para proyectar un sistema por gravedad 
para las redes agua y alcantarillado. 
  Los suelos están clasificados según el sistema de clasificación SUCS; 
siendo su capacidad portante promedio de 0.95 kg/cm2. 
  No se encontró la presencia de Napa Freática en la calicata a una 
profundidad de 3.00m.  
  Según los Test de percolación (06 unidades), donde se verifica que la 
zona que se encuentra en la parte aledaña al reservorio (sobre el 
caserío Chalaco) es un suelo de percolación rápida y media; también la 
zona baja del caserío y el sector Ron chico nos encontramos con suelos 
arenosos y gravosos con baja cantidad de suelos finos; pero que si 
permite la infiltración del agua a nivel medio. 
  Según los parámetros de agresividad química, se concluye que el suelo 





    5.4 Se concluye que, como producto del análisis y diseño de los sistemas, se 
han obtenido las siguientes componentes y magnitudes. 
COMPONENTE SISTEMA SANITARIO DE AGUA POTABLE:  
-  01 Captación de toma lateral (“Quebrada Chalaco”) 
- Línea de Conducción: en una longitud total de 2,179.41 m, con tubería 
HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=75 mm. 
- 01 PTAP (Pre Filtro y Filtro lento). 
-  01 Reservorio apoyado V= 30 m3 
-  Línea de aducción y redes de distribución: con una longitud total de 
7,390.10 m, la cual, 541.28 m con tubería PVC Ø=2.5” (73mm), Clase 
10. 
 746.54 m con tubería PVC Ø=2.0” (60mm), Clase 10. 
 1,131.33 m con tubería PVC Ø=1.5” (48mm), Clase 10. 
 1,672.40 m con tubería PVC Ø=1.0” (33mm), Clase 10. 
 3,329.55 m con tubería PVC Ø=3/4” (26.5mm), Clase 10. 
-  120 Conexiones domiciliares de agua potable. 
-  36 lavaderos multiusos. 
-  Flete Terrestre. 
COMPONENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UBS:  
-  1,517.09 m de Redes Colectoras de alcantarillado, con tubería DN 
200mm PVC UF 5N=2, NTP ISO 4435. 
-  84 Conexiones domiciliarias de alcantarillado. 
-  84.25 m de línea de Emisor con tubería DN 200 mm PVC UF SN=2; 
NTP ISO 5535. 
-  01 PTAR, que constara de cámara de rejas, Tanque Imhoff, Lecho de 
Secados, Filtro Biológico, Sedimentador, Cámara de Contacto de 
Cloro, vertimiento, Cerco perimétrico PTAR. 
-  36 unidades de casetas de saneamiento para viviendas, que consta 
de caseta de UBS, Línea de evacuación, Caja de Registro para 
caseta de saneamiento, Cámara de Distribución, Tanque Biodigestor 
de 700 l/s, Zanjas de Infiltración.  




    5.5 Producto del metrádo de los planos y costos unitarios, se concluye que el 
presupuesto del proyecto asciende a S/4,014,155.86 (Cuatro millones 
catorce mil ciento cincuenta y cinco con 86/100 soles), (Ver Anexo N° 
11) 
 
VII. RECOMENDACIONES  
 
Al momento de enviar nuestras muestras de agua para su respectivo 
análisis físico, químico y bacteriológico; en cumplimiento a la 
normatividad vigente, buscamos un laboratorio acreditado por INACAL, 
pero en el informe del mismo, de los 51 parámetros analizados, menos de 
la mitad de estos parámetros se indica un pie de página que indica: (*) 
“Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA”, 
siendo muchos de los parámetros no acreditados como la Turbidez, PH, 
Cloro libre, etc. Es que se recomienda solicitar la lista de sus parámetros 
acreditados al laboratorio ante el INACAL, toda vez que son 
determinantes para lograr resultados correctos en los diseños, basados 
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ANEXO N° 1: Matriz de Operacionalización de variables 
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DISUELTOS mg / Litro 
CLORUROS mg / Litro 
NITRATOS mg / Litro N 
NITRITOS mg / Litro N 
SULFATOS mg / Litro 
ARSENICO (As) mg / Litro 
CADMIO (Cd) mg / Litro 
HIERRO (Fe) mg / Litro 
MAGNESIO (Mg) mg / Litro 
MANGANESO (Mn) mg / Litro 
PLOMO (Pb) mg / Litro 
POTASIO (K) mg / Litro 
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LOCALIDAD  : CHALACO 
DISTRITO  : CAJARURO 
PROVINCIA  : UTCUBAMBA 
REGIÓN   : AMAZONAS 
 
ANEXO 02: Diagnóstico situacional del 
servicio de agua y saneamiento básico  
 
 




“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 
 
 




 En la localidad de Chalaco cuentan con un sistema de agua potable que 
fue construida por Foncodes, en convenio con la Municipalidad distrital 
de Cajaruro, en el año 1999.  
 
 En cuanto al sistema de disposición de excretas, la población cuenta con 
pozos ciegos que se han construido de manera artesanal sin tomar en 
cuenta los criterios técnicos necesarios, es por ello que se puede 
encontrar en estas construcciones, muchas deficiencias tanto 
constructivas como operacionales. 
 
 La municipalidad Distrital de Cajaruro, viene formulando y ejecutando 
proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico en su jurisdicción, en 
las cuales se mejorarán, ampliarán o construirán sistemas de agua y 
saneamiento. La construcción de la infraestructura sanitaria irá 
acompañada, junto con actividades de capacitación, organización de la 
población y educación sanitaria con el objetivo de implementar sistemas 
sostenibles y mejorar los hábitos de higiene de los usuarios de los 
servicios. 
 
El esquema del diseño del proyecto está enmarcado en las políticas del 
ministerio de vivienda construcción y saneamiento a través del programa 
nacional de saneamiento rural.  la cual se encargará del desarrollo los 
tesistas de la escuela profesional de ingeniería Civil de la universidad 
Cesar Vallejo: Alcantara Heredia Herbert Christian y Prado Saucedo 
Walter Yhon, tiene la responsabilidad de proponer un diseño de agua 
potable y saneamiento básico para el caserío el Chalaco distritos de 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 
 
• El objetivo del presente informe es realizar un análisis y evaluación del 
sistema de agua y saneamiento básico existente en la localidad de 




La metodología se basa en recopilación de información de fuente primaria y 
secundaria, obtenida a través de la visita de campo y de las diferentes 
instituciones involucradas, para ello se ejecutó una dinámica de trabajo por 
parte de los tesistas. 
Ilustración N° 01: 






o Reglamento Nacional de Edificaciones-Normas OS-010, OS-020, OS-030, 
OS-050, OS-100. 
o Resolución jefatura N°251-2013-ANA Lima Junio 2013. 
o Ley 26338 Ley general de servicios de saneamiento y sus modificatorios. 
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REGIÓN  : Amazonas 
PROVINCIA  : Utcubamba 
DISTRITO  : Cajaruro 
LOCALIDAD  : Chalaco 
 
CUADRO N° 01:  
Ubicación Localidad de CHALACO 
 
Fuente: Elaboración Propia - Setiembre del 2020. 
 
 
Gráfico N° 01:  

























COORDENADAS  ALTITUD 
(m.s.n.m.) 
CÓDIGO DE 
UBIGEO LONGITUD LATITUD 
-78.2618333333 -5.73158833333 1091.5 0107020062 
MAPA DEL PERÚ 
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2.2. DATOS POBLACIONALES: 
 
La localidad de CHALACO, se desarrolla sobre una extensión de 13 Has, con 
viviendas ubicadas en forma agrupadas, dispersas y semidispersas a lo largo 
del camino generalmente. 
Actualmente la localidad de CHALACO cuenta con una población de 360 
habitantes, dentro de la cual existen 111 viviendas y 09 instituciones, sumando 
un total de 120 predios. Cuentan con conexiones de agua 70 viviendas. 
 
2.3. ACCESO A LA LOCALIDAD: 
 
CUADRO Nº 02: 
Vías de Acceso  
 






Desde Hasta Distancia 
(km) 




transporte Distrito Localidad 
1 Bagua Grande CP El Ron 31.3 Asfaltada 30 Camioneta 
2 CP El Ron CHALACO 3.90 Asfaltada 10 Camioneta 
MAPA DE LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA 
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 III. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA 
LOCALIDAD DE CHALACO. 
 
3.1. SISTEMA DE AGUA: 
 
El sistema de abastecimiento de agua existente en la localidad es por gravedad 
con planta de tratamiento, construido en el año 1999 por foncodes en convenio 
con la Municipalidad Distrital de Cajaruro, el cual se abastece de una fuente 
superficial de QUEBRADA denominada Chalaco.  
El sistema de abastecimiento de agua está compuesto por una captación, línea 
de conducción, Sedimentador, Filtro lento, reservorio, línea de aducción, línea 
de distribución y conexiones domiciliarias. 
Actualmente el sistema de abastecimiento de agua tiene una cobertura del 
87.50 %, el servicio es continuo (24 horas) y en términos de calidad el agua 
producida por el sistema es insegura (entubada), debido a que no recibe 
tratamiento ni desinfección.  
Para mayor precisión de la situación actual a continuación se realiza la 
descripción de los diferentes componentes del sistema de agua. 
 
3.1.1. Fuente Actual: 
 
La localidad de CHALACO, actualmente se abastece de una quebrada 
que lleva su mismo nombre Chalaco, ubicada en las coordenadas UTM 
17S E 804977 y N 9367034, a una altura de 1140 m.s.n.m. Dicha 
quebrada tiene un caudal de 500 lt/seg.  
Esta fuente será utilizada para el proyecto a implementar debido es 
suficiente para cubrir la demanda de agua requerida por la población. 
Cuadro N° 03: 
Caudal de la Fuente Actual 
Sitio Caudal (lit/seg.) Fecha 
Captación Chalaco 500 12-09-2020 
        Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 
 
 
3.1.2. Situación del Servicio: 
Se consigna el diagnóstico de la prestación de los servicios de agua, 
teniendo en cuenta los siguientes indicadores: calidad, consumo de 
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 agua, continuidad, población servida por conexiones domiciliarias, 
cobertura actual del servicio. 
 
3.1.2.1. Cantidad de agua: 
Como ya se mencionó anteriormente la localidad de CHALACO 
se abastece de la fuente Chalaco, la cual abastece con un 
caudal de 500.00 lit/seg.  
 
3.1.2.2. Calidad:  
Según los análisis realizados de la fuente de agua, se llega a 
la conclusión de que ésta es una fuente tipo 2- A, que está apta 
para el diseño de abastecimiento de agua necesitando ser 




La población dispone del servicio continuo en un tiempo de 24 
horas. La fuente a utilizar para el proyecto es la existente, se 
denomina Quebrada Chalaco y de acuerdo al aforo realizado 
tiene un caudal de 500 lt/s. 
3.1.2.4. Cobertura:  
Existe una cobertura de agua que alcanza al 70.3 %, el servicio 
es continuo (24 horas). 
Cuadro Nº 04: 


















111 78 33 444 70.3 % 
Fuente: Ficha de Empadronamiento Familiar - 2020. 
Elaboración: Propia 
 
3.1.3. Situación de la Infraestructura existente: 
La localidad de Chalaco cuenta con un sistema de agua por gravedad 
sin tratamiento. La fuente de la cual se abastece la localidad es la 
quebrada Chalaco. 
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a) Ubicación: Se encuentra ubicada en las coordenadas UTM 
17S E 804972.36 y N 9367031.58, a una altura de 1126.46 
m.s.n.m. y a una distancia de 2.30 km de la localidad 
(recorrido a través de un camino de herradura aproximado 
de 45 minutos a pie), se encuentra a la margen derecha de 
la quebrada Chalaco, y cuenta con una proyección natural a 
través de una roca de gran tamaño.  
b) Antigüedad: La captación existente tiene una antigüedad 
de 12 años, construida por los pobladores de la comunidad 
c) Descripción: La captación es una estructura de concreto 
armado, presenta dos cajas o también llamadas cámaras 
húmedas de 0.90 m de ancho y 0.90 m de largo, con una 
altura de 1.20 m, una losa de fondo y muros laterales de 
0.20 m de espesor, ambas cajas no cuentan con tapas de 
inspección. Presenta rajaduras en el muro lateral 
produciendo filtraciones. El agua ingresa a través de una 
ventana de 0.20 m x 0.20 m no presenta rejilla, y es 
conducida a la primera cámara húmeda a través de una 
tubería de 4” que se encuentra protegida por concreto. 
además, cuenta con una caja de válvulas de control de 0.83 
m de ancho x 0,70 m de largo x 0.80 mts. de alto, donde se 
aloja una válvula bola PVC de 4”, careciendo de accesorios 
tales como nipes, unión universal. 
La estructura está cubierta parcialmente por musgos, 
presenta filtración por el muro lateral derecho, presenta 
deterioro de la losa de fondo, la estructura presenta un color 
negruzco que indica el desgaste de concreto, se observa 
erosión en el concreto la estructura, presenta tubo de limpia 
que en la actualidad se encuentra colapsado (ver foto), 
existe una protección natural a través de una roca de gran 
tamaño y a la vez cuenta con un muro de contención de 1 
mt de alto que se encuentra a lado derecho que sirve de 
protección a la estructura de captación. 
  
 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 
  






Imagen 1: Se observa a la estructura
de captacion deteriorada, presenta
musgos, malezas produciendo el
desgaste del concreto, al lado lateral
izquierdo, se observa una proteccion
natural a traves de una roca de gran
tamaño.
Imagen 2 : se observa el llenado de
las dos camaras humedas de la
captacion la cuales carecen de tapa
de inspección y son cubiertas con
calamina, metalicas, como se
aprecia se ecuentran oxidadas.
Imagen N° 3.- se la fuente de agua y
como es conducido el agua a las camaras
humedas de la captación y se aprecia la
tuberia de limpia que esta en mal estado.
Imagen N° 4.- se obsera la caja de
concreto que aloja a una valvulas bola
PVC de 4", carece de accesorios, muros
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d) Estado estructural: Deteriorado 
e) Estado de operatividad: Opera con limitaciones 
 
3.1.3.2. Línea de conducción: 
 
 Tubería:  
a) Ubicación: la tubería de la línea de conducción se inicia 
a partir de la captación pasando por varias válvulas de 
aire y de purga, hasta llegar al filtro lento. 
b) Antigüedad: La tubería existente tiene una antigüedad 
de 12 años y se encuentra en mal estado por lo que se 
encuentra cristalizada por efectos de la intemperie ya que 
el 80% de la tubería se encuentra enterrar. 
c) Descripción: Tiene una antigüedad de 12 años, es de 
tubería PVC SAP C-7.5 y de diámetro variable la cual 
parte con un Ø 4”, a los 20 metros cambia a un Ø 3” y a 
los 800 mt cambia a Ø  2” en total tiene una longitud  de 
2212.3 m, el 80% no está enterrada y el 20 % se 
encuentra enterrada a una profundidad aproximada de 
0.30m a 0.50m. Existe cinco pases aéreo, donde la 
tubería está, suspendida por alambre de 1/4". 
Imagen N° 5.- se observa el musgo producto de la
filtración. La captación se encuentra deteriorada, por lo que
debe ser remplazada por una nueva estructura,
proponiendo que esta estructura sea demolida, por no
encontrarse en buenas condiciones.
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 La línea de conducción cuenta con los siguientes 
componentes: 
• Caja de válvulas de purga: Se encuentra sin 
protección, presenta una valvula de  
Cuenta con medidas interiores de 0.45m. x 0.40m. x 
0.35m. de altura, espesor de muro 0.10m. Cuenta con 
tapa de inspección de concreto armado, en el interior 
de la caja aloja una TEE  PVC SAP 3” que cumple la 
función de realizar el mantenimiento de la red. Los 
muros de esta estructura se encuentran deteriorados 
no cuenta con losa de fondo, por falta de 
mantenimiento esta estructura se encuentra con 
presencia de vegetales, su deterioro es cada vez 
mayor y va perdiendo la resistencia de concreto. La 
válvula carece de accesorios (niples, Unión universal) 
y opera con limitaciones.  
• Pases Aéreos: Se han construidos 05 pases aéreos, 
02 pases aéreos con tubería PVC SAP C-7.5 de 3” (luz 
de 26.00 m y 21.50 m) y 03 pases aéreos con tubería 
PVC SAP C-7.5 de 2” (02 und de luz de 26.00 m y uno 
con luz de 18.00 m), las tuberías de los pases aéreos 
se encuentran suspendidas con alambre de ¼”,  
además se encuentran apoyado por torres o columnas 
de concreto. 
 
d) Estado: Deteriorado. 
e) Estado de operatividad: Opera con limitaciones. 
 
Cuadro Nº 05: 
Características tubería línea de Conducción 
TRAMO LONGITUD (m.) MATERIAL DIÁMETRO CLASE ESTADO ANTIGÜEDAD 
Captación -
Reservorio 2212.3 PVC Variable 7.5 Deteriorado 12 años 
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Imagen N° 1.- Se observa la tuberia expuesta
paralelo a la quebrada Chalaco
Imagen 2.- en la vista se observa la tuberia
expuesta soportada por un tronco de
madera
Imagen N° 3.- En la vista se aprecia la
tuberia expuesta que cruza zonas rocosas
Imagen 4.- en la vista se observa la
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Imagen N° 3.- Se Observa valvula de
purga sin Caja de protección
Imagen 4.- en la vista se observa la
caja de concreto de valvula de purga
colapsada.
Imagen N° 5.- Caja de válvulas
inundada, con paredes sin tarrajeo,
muros desgastados.
Imagen N° 6.- se aprecia un pase
aereo que cruza la tuberia PVC SAP,
2" suspedida por alambre de 1/4".
apoyadas en en dos columnas de
concreto
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a) Ubicación: El Sedimentador está ubicado en las 
coordenadas UTM 804699.870 E y 9366882.640 N a una 
altura de 1096.73 m.s.n.m.   
b) Antigüedad: El Sedimentador tiene una antigüedad de 
12 años. 
c) Descripción: la estructura lo construyo Foncodes hace 
12 años y en la actualidad esta inoperativa ya que los 
pobladores han baipasiado a esta estructura, dado que 
el agua no llegaba al filtro lento, esto por una mala 
ubicación del sedimentador, haciendo perder presión en 
la línea de conducción. La estructura Tiene forma 
rectangular de las siguientes dimensiones; largo de 5 m, 
ancho de 1.20 m, 1.80 m de altura y 0.20 de espesor de 
muro. 
d) Estado de operatividad: Inoperativa 
 
IMAGEN N° 03: SEDIMENTADOR 
 
Vista del Sedimentador en desuso ya que los 
pobladores han colocado una tuberia de 
baipass impidiendo el ingreso de las aguas  
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Obsérvese el desuso del sedimentador llena de agua de lluvia de color
verdosa por el paso del tiempo, y es un foco infeccioso ya que esta
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3.1.3.4. Filtro Lento 
 
e) Ubicación: El Filtro lento está ubicado en las 
coordenadas UTM 803592.144 E y 9366384.888 N a una 
altura de 1061.770 m.s.n.m.   
f) Antigüedad: El Filtro lento tiene una antigüedad de 12 
años. 
g) Descripción: la estructura lo construyo Foncodes hace 
12 años y en la actualidad funciona con limitaciones ya 
que se observa deterioro de todas las estructuras del filtro 
lento, observándose el colapso de sus muros con la 
presencia de fisuras, y humedad en casi el 60% de la 
estructura. Asimismo, Se observa un gran deterioro en la 
calidad del concreto en casi toda la estructura, en la zona 
de cimentación y muros filtro lento por efecto de la 
presencia de humedad, tal como se puede apreciar en 
las fotos adjuntas, que afectaría la cimentación y 
comprometen a la estabilidad de la estructura. Se 
observa la presencia de malezas en el perímetro de la 
estructura y la cimentación. Así mismo, en la misma 
pared se observa variación de color y eflorescencia en 
zonas expuestas a la intemperie, signo de alteración de 
las propiedades físico-químicas del concreto con 
repercusión en su resistencia de diseño y favoreciendo la 
corrosión de las armaduras. Existen zonas con deterioro 
por erosión, revelando la alta permeabilidad del material, 
situación no apta para una estructura hidráulica. 
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Vista del filtro lento, cuenta co cerco 
perimetrico con alambre de puas El filtro lento presenta fisuras conllevando a una operatividad limitada de la estructura
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3.1.3.5. Reservorio y Caseta de Válvulas 
 
i) Ubicación: El reservorio está ubicado en las 
coordenadas UTM 803488.07 E y 9366092.39 N a una 
altura de 1034.06 m.s.n.m.   
j) Antigüedad: El reservorio tiene una antigüedad de 12 
años. 
k) Descripción: Tiene forma rectangular con una 
capacidad de 10 m3 y las siguientes dimensiones; largo 
de 3.10 m, ancho de 3.10m de altura de nivel de agua, 
altura útil de 1.05 m, 0.40m de borde libre y 0.20 de 
espesor de muro. 
Se observa deterioro de todas las estructuras del 
reservorio, observándose el colapso de sus muros con la 
presencia de fisuras, y humedad en casi el 70% de la 
estructura. Asimismo se observa la presencia de 
cangrejeras y el deterioro total de la losa del reservorio.   
Se observa un gran deterioro en la calidad del concreto 
en casi toda la estructura, en la zona de cimentación y 
muros del reservorio por efecto de la presencia de 
humedad, tal como se puede apreciar en las fotos 
adjuntas, que afectaría la cimentación y comprometen a 
la estabilidad de la estructura. Así mismo, en la misma 
pared se observa variación de color y eflorescencia en 
zonas expuestas a la intemperie, signo de alteración de 
las propiedades físico-químicas del concreto con 
repercusión en su resistencia de diseño y favoreciendo la 
corrosión de las armaduras. Existen zonas con deterioro 
por erosión, revelando la alta permeabilidad del material, 
situación no apta para una estructura hidráulica. 
Carece de pintura de protección exterior.  
La caseta de válvula del reservorio cuenta con 
dimensiones interiores de 0.95m x 0.95m y una altura de 
1.20m. Presenta pintura de muros deteriorada, el 
perímetro se encuentra lleno de maleza, así mismo en su 
interior se encuentra inundada debido a la filtración de las 
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 válvulas que operan con limitaciones, lo que produce que 
las llaves se oxiden. La tapa es de concreto que se 
encuentra rota en tres esquinas y se encuentra 
deteriorada. Presenta en el ingreso al reservorio una 
tubería de PVC SAP de 2” que es controlada a través de  
una válvula esférica de 2” que opera con limitaciones. La 
alimentación a la red de aducción es a través de una 
tubería PVC SAP de 1 ½”. Presenta una válvula de by 
pass que presenta filtraciones y opera con limitaciones 
debido a su antigüedad. Presenta tubería de limpia y 
rebose de PVC SAP de 2” que es controlada a través de 
una válvula compuerta de 2”.  
El cerco perímetro es de postes de madera y alambre de 
púas deteriorado, no cumpliendo con la función de 
protección del reservorio.  
. 
l) Estado estructural: De acuerdo a las deficiencias 
descritas anteriormente se recomienda que la estructura 
no debe utilizarse en el diseño del sistema proyectado. 
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 IMAGEN N° 05: RESERVORIO 
 
 
3.1.3.6. Red de Aducción: 
a) Antigüedad: Tiene una antigüedad de 12 años. 
b) Descripción:Tiene una longitud aproximada de 2.00 
metros, con tubería PVC SAP C-7.5 de 1 1/2”,  la tubería 
se encuentra enterrada de 0.30 a 0.50m de profundidad  a 
lo largo de la línea de aducción 
c) Estado de operatividad: Opera con limitaciones 
 
3.1.3.7. Red de Distribución: 
                            a) Antigüedad: Tiene una antigüedad de 12 años. 
             b) Descripción: 
La red de distribución consta de una red matriz de tubería PVC 
SAP C-7.5 de 1 1/2” de diámetro, una longitud de 882.67 ml y 
ramales de tubería PVC SAP C-10 de 1” en una longitud de 
1204.04m, tubería de ¾” en una longitud de 2978.34 ml.  Es 
una red abierta, de acuerdo a lo manifestado por los pobladores 
Obsérvese deterioro de toda la estructuras del reservorio,
observándose el colapso de sus muros con la presencia de
fisuras, y humedad en casi en el 70% de la estructura
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 las tuberías se enterraron a una profundidad de 0.30 m a 
0.50m.  Presenta dos cajas de válvulas de control de concreto 
de medidas interiores de 0.34m x 0.34m y de una altura de 
0.40m, tapa de concreto deteriorada en el interior de la caja 
aloja a una válvula PVC de 1 ½”, otra caja de concreto con 
medidas interiores de 0.40 m de largo por 0.30m de ancho x 
una altura de 0.40 mts  aloja una válvula de esférica de ¾” 
ambas válvulas carecen de accesorios y se operan con 
limitaciones. 
                                      c) Estado de operatividad: Opera con limitaciones 
 
IMAGEN N° 6: REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 
3.1.3.8. Conexión domiciliaria: 
No cuenta con caja de control domiciliaria, habiéndose 
realizado  las conexiones desde la red matriz hasta el interior 
de las viviendas con una TEE de PVC SAP, presentando como 
llegada a la vivienda un niple de PVC de 0.50m y un grifo de 
½” (generalmente los grifos van adosados a palos en muy mal 
estado). Algunas viviendas han instalado un segundo niple de 
1.5m y han instalado una válvula de control y una ducha. 
Ambas instalaciones sufren roturas permanentemente por su 
precariedad.  
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 Se ha verificado en las viviendas en las que se pudo tener 
acceso, que la presión en horas de consumo varía entre 3 a 6 
metros. 
• Estado operativo: Opera con limitaciones 
• Estado estructural: Deteriorado 
 
3.2. SERVICIO DE SANEAMIENTO: 
 
3.2.1. Situación del servicio: 
La localidad no cuenta con sistema de disposición sanitaria de excretas, 
las viviendas cuentan con letrina de hoyo seco construido por los 
mismos pobladores sin asistencia técnica. 
3.2.2. Situación de la infraestructura: 
Estas letrinas de hoyo seco consisten en un hoyo de profundidad y área  
variable, carecen de losa de concreto armado, para suplir su función se 
ha utilizado madera, la cual es muy vulnerable pudiendo quebrase en el 
momento de su uso por el deterioro de la misma, no ofreciendo 
seguridad. Las casetas son muy rudimentarias, generalmente consisten 
en cuatro palos con paredes de plástico, sacos, caña brava, madera. 
Los techos son cubiertos por plásticos, calamina, entre otros. No 
presentan puertas, las letrinas no reciben mantenimiento, presenta mal 
olor y presencia de vectores. No cuenta con aparato sanitario y no 
reciben mantenimiento. 
• Estado operativo: Opera con limitaciones 
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IV. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
El centro poblado de CHALACO, fue intervenido hace 12 años con un proyecto de 
agua, el mismo que debido al tiempo transcurrido y la falta de mantenimiento se 
encuentra en mal estado de conservación. El centro poblado no cuenta con sistema 
de disposición sanitaria de excretas, las letrinas de hoyo seco existentes son de 
construcción artesanal, sin dirección técnica. 
 
4.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Diagnóstico de los aspectos administrativos: 
→ Organización  Responsable  : JASS 
→ Registro de JASS en la MDSM : Si 
→ Acta de Constitución   : Si 
→ Estatutos     : Si, actualizados 
→ Libros de Actas de la JASS  : Si, actualizados 
→ Padrón de asociados   : Si 
→ Libro de Ingresos y egresos  : Si 
→ Recibos de Pago de Cuota Familiar : Si, actualizados 
→ Registro de cuotas   : Si, actualizados 
→ Nivel de capacitación   : Bajo 
Las letrinas son de hoyo seco, de
profundidad y diametro variable ya que
han sido construidas sin criterio tecnico,
presenta loza de madera , caseta de
cuatro postes de madera, paredes de
tablas, cobertura de calamina(techo)
presentan un deterioro por falta de
mantenimiento, presencia de malos olores,
prsesencia de vectores, no tiene puertas.
En la vista se oberva la letrina sin
mantenimiento por parte del beneficiario,
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 → Frecuencia de reuniones  : Cada tres meses 
→ Local     : Local comunal 
Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento: 
→ Actividades operativas  : Cada tres (03) meses y participan 
todos los usuarios. 
→ Número de operadores  : Uno (Sr. Segundo Alarcón Pérez) 
→ Manual de operación   : No tienen 
→ Herramientas    : No tienen 
→ Insumos y repuestos   : No tienen (no cloran ni tratan el 
agua producida por el sistema). 
→ Fondos económicos   : No tienen 
→ Almacén    : No tienen 
Diagnóstico de la gestión financiera: 
→ Padrón de usuarios   : Si 
→ Tipo de usuarios   : Domésticos y locales públicos 
→ Sistema de cobranza   : Sí, anual (S/. 12.00 por usuario) 
→ Cuota por vivienda   : S/.1.00 mensuales 
→ Recibos    : Sí 
El nivel actual de gestión es bajo, sin embargo como parte de la intervención del 
Programa viene siendo fortalecida y capacitada, para asumir la gestión de los 
servicios de agua a ampliar y mejorar, así como de los servicios de saneamiento 
a instalar. 
4.2. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
AGUA: 
De lo observado durante la visita al sistema de agua de la localidad de 
CHALACO, se evidencia que el sistema de agua no recibe mantenimiento 
preventivo, lo que ha ocasionado el deterioro de sus estructuras, según lo 
expuesto en los numerales precedentes.  
En entrevista con el presidente de la JASS, manifiesta que el sistema es 
operado por un operario que recibe un pago de S/. 150.00 anuales. El sistema 
no recibe tratamiento ni cloración, por lo que la operación se limita a mantener 
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 Cuadro N° 06: 
Costos de Operación y Mantenimiento de Agua – Sin Proyecto 
Localidad de CHALACO 








Costos de Administración y Operación 
Mano de obra no calificada año 1 150 0.57 85.5 
Costos de Mantenimiento 
Accesorios Glb 1 50 0.847 42.35 
Total         127.85 
   Fuente: Tesistas – UCV. Octubre del 2020. 
V. ESTUDIOS DE FUENTES.  
 
5.1. FUENTE ACTUAL: 
La fuente de agua que lleva por nombre Gramalote, se realizó el aforo el 12 
de setiembre del presente año, obteniendo un caudal de 500 l/s. 
 
 
IMAGEN N° 8: AFORO DE LA QUEBRADA CHALACO 
 
Se menciona que al momento de la toma de datos se evidencio 





Midiendo el ancho del cauce de la quebrada 
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 5.2. FUENTE PROYECTADA: 
 
Se utilizará la misma fuente es suficiente para cubrir la demanda de agua 




 El rendimiento de la fuente es suficiente para cubrir la demanda de agua 
requerida por la población. 
 En el sistema CHALACO, la captación se encuentra en estado de deterioro, 
se observa que el agua filtra por lado derecho de la estructura lo que 
ocasiona que la fuente no sea aprovechada al máximo, se propone la 
demolición de la estructura.  
 La línea de conducción se encuentra deteriorada a nivel de los pases aéreos. 
Debido al cambio de trazo para la implementación del sistema de tratamiento, 
no se utilizará la línea de conducción existente. 
 El estado de deterioro de toda la estructuras del reservorio, con colapso de 
muros, presencia de fisuras  y humedad en casi en el 70% de la estructura, 
esta estructura no será utilizada para el proyecto.  
 Las conexiones domiciliarias son hechizas, no cuentan con caja ni válvula de 
ingreso.   
 En la visita realizada se ha podido verificar que la localidad no cuenta con un 
sistema de disposición sanitaria de excretas, las viviendas disponen sus 
excretas en letrinas que han sido construidos sin ningún criterio técnico, lo 
que ocasiona que sean puntos de proliferación de vectores. Siendo necesario 
de la implementación adecuada y segura de un sistema de disposición de 
excretas. 
VII. RECOMENDACIONES: 
 Se recomienda dejar en desuso el actual reservorio debido al estado de 
deterioro de su estructura, para la construcción de un nuevo reservorio de 
acuerdo a la normatividad vigente. 
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 Se recomienda el cambio de las estructuras del sistema restantes para
cumplir con los objetivos del proyecto.
 Se recomienda tener en cuenta las conclusiones del informe para elaborar
el proyecto de ampliación y mejoramiento de la localidad así como el sistema
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INFORME N° 01-2020-CHALACO 
A:   ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN. 
                                           PRADO SAUCEDO WALTER YHON 
Tesistas UCV_ Ingeniería Civil 
 
DE:    ING. ELVISH GUEVARA CASTAÑEDA 
Ingeniero Sanitario – Especialista. 
 
ASUNTO:  Calidad del Agua de la Fuente Quebrada Chalaco 
REFERENCIA:   INFORME DE ENSAYO T-436-E217-T&PM 




• Informe de Ensayo con Valor Oficial T-436-E217-T&PM del Laboratorio NKAP Acreditado por 
el instituto Nacional de Calidad con Registro N° LE-026. 
• Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - Categoría 1 Poblacional y 
Recreacional, aprobados mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM de fecha 
07.06.2017. 
• Reglamento para la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA. 
 
II. DESCRIPCION DE LA INFORMACION RECOPILADA 
 
2.1 Resultados de Ensayo de Laboratorio 
2.1.1 Ensayo a la Fuente de Abastecimiento 
a. Muestreo 
La toma de la muestra representativa de la quebrada Chalaco, ubicada en caserío 
Chalaco -Cajaruro, fue realizada por personal por los tesistas Alcantara Heredia 
Herbert C, y Prado Saucedo Walter Yhon, con fecha 08.09.2020 a las 11:18 am; 
habiendo sido recepcionado por Laboratorio NKAP el día 10.09.2020 a las 8:00 am. 
 
 b. Resultados obtenidos 
Los resultados obtenidos de los ensayos físicos, químicos incluidos metales totales 
y bacteriológicos se muestran en el Informe de Ensayo con Valor Oficial T-436-E217-
T&PM del Laboratorio NKAP Acreditado por el instituto Nacional de Calidad con 
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2.1.2 Ensayo al Punto de Consumo 
a. Muestreo 
La toma de la muestra representativa de la quebrada Chalaco, ubicada en el Caserio 
Chalaco -Cajaruro, fue realizada por los tesistas Alcantara Heredia Herbert C, y 
Prado Saucedo Walter Yhon, con fecha 08.09.2020 a las 11:18 am; habiendo sido 
recepcionado por Laboratorio NKAP el día 10.09.2020 a las 8:00 am. 
b. Resultados obtenidos 
La muestra obtenida ha sido exclusivamente para la ejecución del examen 
bacteriológico para la determinación de Coliformes Fecales y Coliformes Totales y 
los resultados se muestran en el Informe de Ensayo con Valor Oficial T-436-E217-
T&PM del Laboratorio NKAP Acreditado por el instituto Nacional de Calidad con 
Registro N° LE-026, de fecha 10.09.2020, cuya copia se adjunta al presente. 
 
2.2 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua - Categoría 1 Poblacional y 
Recreacional 
Para el caso del presente informe que tiene como objetivo confirmar la fuente de 
abastecimiento para  el Caserio Chalaco - Cajaruro, debe aplicarse para efectos de 
determinación del tipo de tratamiento los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Agua – Categoría 1 Poblacional y Recreacional, A1, A2 y A3 que corresponden a Aguas 
Superficiales destinadas a la producción de agua potable, aprobados mediante Decreto 
Supremo N° 004-2017-MINAM de fecha 07.06.2017 
 
2.3 Reglamento para la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA 
Para efectos de evaluar la calidad del agua potable la quebrada Chalaco, debe aplicarse el 
Reglamento para la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA. 
 
III. EVALUACION DE RESULTADOS  
 
3.1 De la Fuente de Abastecimiento. 
A efectos de evaluar la calidad del agua de la fuente de abastecimiento de la quebrada 
Chalaco a continuación se muestra el cuadro comparativo entre los resultados del Informe 
de Ensayo T-436-E217-T&PM, los ECAS (Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua – Categoría 1 Poblacional y Recreacional, A1, A2 y A3 que corresponden a Aguas 
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Parametros Unidad 
Informe de Ensayo: 
T- 436-E217-T&PM 
ECA D.S N° 004-2017-MINAM 
Reglamento de Agua 
para Consumo 
Humano (DS N° 031-
2010-SA) 
Aguas superficiales destinadas a la producción 
de agua potable 
MUESTRA: A1 A2 A3 
Quebrada 



















VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 
CALIDAD ORGANOLÉPTICA 
Color UC <1 15 100 ** 15 
Turbiedez NTU 93.2 5 100 ** 5 
pH Unid.pH 7.9 6,5 – 8,5 5,5 – 9,0 5,5 – 9,0 6,5 – 8,5 
Conductividad uS/cm 129 1 500 1 600 ** 1500 
Sólidos Sedimentables  mL/L - ** ** ** ** 
Sólidos  Totales Disueltos mg/L 90 1 000 1 000 1 500 1000 
Sólidos  Totales Suspendidos mg/L - ** ** ** ** 
Sólidos Totales mg/L - ** ** ** ** 
Sólidos Fijos Totales mg/L - ** ** ** ** 
Sólidos Volátiles Totales mg/L - ** ** ** ** 
ANIONES POR CROMATOGRAFIA IÓNICA 
Cloruros mg/L 2.377 250 250 250 250 
Nitratos mg/L N 0.228 50 50 50 50 
Nitritos mg/L N <0.004 3 3 ** 
3 (exposixión corta) 
0.20 (exposición larga) 
Sulfatos mg/L 4.771 250 500 ** 250 
METALES TOTALES por ICP-MS 
Arsénico(As) mg/L <0.0065 0,01 0,01 0,15 <0.001 
Cadmio(Cd) mg/L <0.0027 0,003 0,005 0,01 0,003 
Hierro(Fe) mg/L 4.095 0,3 1 5 0,3 
Magnesio(Mg) mg/L 3.621 ** ** ** ** 
Manganeso(Mn) mg/L 0.284 0,4 0,4 0,5 0.4 
Plomo(Pb) mg/L <0.0047 0,01 0,05 0,05 0,01 
Potasio(K) mg/L 2.661 ** ** ** ** 
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Parametros Unidad 
Informe de Ensayo: 
T- 436-E217-T&PM 
ECA D.S N° 004-2017-MINAM 
Reglamento de Agua 
para Consumo 
Humano (DS N° 031-
2010-SA) 
Aguas superficiales destinadas a la producción 
de agua potable 
MUESTRA: A1 A2 A3 
Quebrada 



















VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 
Bactérias Coliformes Totales NMP/100 mL a 35°C 1700 50 ** ** 0 
Bactérias Coliformes Termotolerantes 
o Fecales 
NMP/100 mL a 
44.5°C 1400 20 2 000 20 000 0 
Fuente: Elaboración Propia-Noviembre2020 
3.2 Del Punto de Consumo 
Para efectos de evaluar la calidad del agua potable que donde se piensa abastecer con el 
líquido elemento al Caserío Chalaco - Cajaruro, deben analizarse los resultados obtenidos 
en el Informe de Ensayo T-436-E217-T&PM, específicamente los Microbiológicos, 
considerando la comparación de éstos con los Límites Máximos Permisibles establecidos 
en el Reglamento para la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA, lo cual se muestra a continuación: 
Parametros Unidad 
Informe de Ensayo: 
T- 436-E217-T&PM 
ECA D.S N° 004-2017-MINAM 
Reglamento de Agua 
para Consumo 
Humano (DS N° 031-
2010-SA) 
Aguas superficiales destinadas a la producción 
de agua potable 
MUESTRA: A1 A2 A3 
Quebrada 



















VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 
MICROBIOLOGICO 
Bactérias Coliformes Totales NMP/100 mL a 35°C 1700 50 ** ** 0 
Bactérias Coliformes Termotolerantes 
o Fecales 
NMP/100 mL a 
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IV. CONCLUSIONES: 
 
1.  La caracterización de la muestra de agua de la fuente de abastecimiento fue 
ejecutada por Laboratorio NKAP Acreditado por el instituto Nacional de Calidad con 
Registro N° LE-026; habiendo realizado el muestreo correspondiente por los tesistas 
Alcantara Heredia Herbert C, y Prado Saucedo Walter Yhon. 
 
Como se puede observar en el Cuadro Comparativo entre los Resultados  del Informe 
de Ensayo N° T-436-E217-T&PM relacionado a la caracterización de una muestra 
puntual de la fuente de abastecimiento Quebrada Chalaco y los Estándares de Calidad 
de  Agua – ECAS- Categoría 1 Poblacional y Recreacional, A1, A2 y A3 que 
corresponden a Aguas Superficiales; siendo la primera de ellas la que corresponde a 
aguas superficiales que pueden ser potabilizadas previa desinfección y las dos últimas  
las que corresponden a aguas superficiales destinadas a la producción de agua 
potable previos procesos de tratamiento, correspondiendo la Subcategoria A2 a 
Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional y A3 a Aguas que 
pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado; por lo tanto de acuerdo a los 
resultados de la caracterización de la fuente de abastecimiento, y teniéndose los 
resultados obtenidos hasta la fecha de la muestra puntual analizada se podría concluir 
que el agua de esta fuente se clasifica como Aguas Superficiales que pueden ser 
potabilizadas con tratamiento convencional – Clase A2, debido a que cumple todos 
los valores establecidos en los ECAS para esta clase, por lo tanto se hace indispensable 
el diseño y construcción de estructuras de tratamiento para su potabilización lo que 
permitirá a su vez que el producto final (agua potable) cumpla con el Reglamento de 
Calidad de Agua para Consumo Humano vigente, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 031-2010-SA.  
Debido a que se encontró que los niveles de hierro están en un valor de 4.095 mg/l, 
se recomienda la implementación de una estructura de aireación para eliminar por 
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V. RECOMENDACION: 
 
1. En concordancia con las conclusiones se recomienda el diseño y construcción de 
estructuras de tratamiento para su potabilización lo que permitirá a su vez que el 
producto final (agua potable) cumpla con el Reglamento de Calidad de Agua para 
Consumo Humano vigente, realizando la desinfección del agua con hiplorito de calcio 
para su potabilización en el reservorio correspondiente. 
2. se recomienda la implementación de una estructura de aireación para eliminar por 
oxidación los altos niveles de hierro; Debido a que se encontró que los niveles de hierro 
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ANEXO N° 5: ESTUDIO TOPOGRÁFICO 
 
DEL PROYECTO: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO –UTCUBAMBA–AMAZONAS” 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
1.1 ANTECEDENTES  
El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar los criterios 
para el diseño del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento básico en el Caserío El Chalaco, el cual en la actualidad 
cuenta con un sistema de agua potable deficiente y deteriorado, a 
consecuencia de falta de mantenimiento y deficiencias en el proceso 
constructivo, que generó fisuras en diversas estructuras como la captación, 
filtro lento y reservorio, de otro lado los 444 habitantes cuentan con letrinas 
de hoyo seco, no estando de acuerdo con los estándares mínimos de 
salubridad. El área de estudio está ubicada a 960 msnm, en el cual 
predomina un suelo limo arcilloso, presenta una topografía ondulada, 
teniendo una pendiente de 66% en la línea de conducción, proyectado para 
un sistema agua potable por gravedad. El diseño del sistema de agua 
potable tiene un periodo de diseño de 20 años, en el cual considera una 
captación de quebrada, línea de conducción de 2157 metros lineales con 
tubería HDPE de diámetro de 2.5”.Una Sedimentador, un pre filtro, un filtro 
lento, un reservorio circular de 30 m3, red de distribución de 6431.19 metros 
lineales, conexiones domiciliarias de 1891.79 metros lineales de diámetro 
1/2" y 120 conexiones a domicilio incluyendo una institución educativa de 
nivel inicial y primario. Así mismo se proyectó un sistema de redes de 
alcantarillado en el caserío El Chalaco y unidades básicas de saneamiento 
con arrastre hidráulico, en las viviendas que se encuentras muy distantes de 
las redes de alcantarillado, constando las UBS con inodoro, ducha, lavatorio 
y lavadero, cajas de registro, biodigestores con capacidad de 700 litros y 
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OBJETIVO GENERAL:  
El presente trabajo topográfico tiene el objetivo de efectuar el replanteo y el 
levantamiento Topográfico del área en donde se realizará el Proyecto: 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO –UTCUBAMBA–AMAZONAS”. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO –UTCUBAMBA–AMAZONAS”. 
 UBICACIÓN: 
Departamento  :  Amazonas 
Provincia   :  Utcubamba  
Distrito   :  Cajaruro 
Centro Poblado   :  Chalaco 
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FECHA DE EJECUCION :  Setiembre 2020.  
 
ALTITUD DE LA ZONA: 
La topografía, en forma general, del caserío de El Chalaco, es accidentada 
con pendientes pronunciadas, comprendido entre las cotas absolutas de 




En condiciones normales, la regular presencia de precipitaciones condiciona 
el carácter tropical de la Selva Alta, por ello el clima de la zona se puede 
clasificar como TROPICAL, influenciado por la Cordillera de los Andes y la 
densa vegetación, que actúa como elemento regulador de los fenómenos 
meteorológicos. 
 
La temperatura en verano fluctúa, entre 25.34 ºC (Dic) y 34.23º C (Feb), 
siendo la temperatura máxima anual de 42.12 ºC., la temperatura mínima 
anual de 20.37 ºC, en el mes de Setiembre y con una temperatura media 




La infraestructura existente en el área de estudio: postes de concreto, 
caminos de acceso, viviendas rurales e instituciones educativas. 
 
 
1.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS TOPOGRAFICOS. 
 
Previamente se realizó el reconocimiento del terreno, etapa en la cual se 
investiga, razona y deduce el método más apropiado para llevar a cabo de 
una manera óptima el trabajo de campo, que consistió en lo siguiente: 
 
a. El levantamiento topográfico se realizó con una Estación Total TOPCON, 
Modelo ES-105, en el área del proyecto, partiendo de los BM´S 
obteniendo los puntos topográficos, ubicación de las viviendas rurales de 
propiedad de los beneficiarios (previamente identificadas y numeradas 
por las brigadas sociales), linderos de predios o parcelas, caminos 
carrozables, accesos, postes de media o alta tensión, y otros. También 
se obtuvo información topográfica del área considerada para la 
Captación, PTAP, PTAR y Reservorio, y la posible línea de conducción, 
aducción y distribución del sistema de agua potable propuesto por el 
proyectista y demás detalles de acuerdo con los términos de referencia.  
 
b. En el levantamiento topográfico se han registrado 1784 puntos 
topográficos y se han establecido 06 Puntos de control Horizontal y 
Vertical (BMs), que se encuentran ubicados dentro del área del proyecto, 
estos BMs se han ubicado en hitos o estructuras existente de concreto 
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                              Fuente: Elaboración propia 
 
Para poder tomar las medidas topográficas en el área de trabajo 
(distancias, ángulos horizontales, verticales, así como el desnivel entre 
los puntos, La Estación Total se tuvo que ubicar en 32 estaciones, esta 
se muestra en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO DE ESTACIONES 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 
928 9366979.759 804896.9 1121.468 E1 
934 9366930.877 804849.2 1118.244 E2 
951 9366907.539 804776 1112.27 E3 
970 9366906.045 804727.4 1106.64 E4 
992 9366839.416 804659.1 1091.664 E5 
1030 9366780.561 804568.7 1087.248 E6 
1032 9366838.087 804610.4 1086.374 E7 
1044 9366754.43 804565.9 1092.622 E8 
1058 9366762.059 804485.2 1104.617 E9 
1076 9366738.103 804389 1105.189 E10 
1092 9366626.39 804044.1 1101.026 E11 
1095 9366643.209 803954 1109.78 E12 
1109 9366624.37 804073.1 1089.115 E13 
1184 9366431.631 803668.4 1075.518 E14 
1203 9366373.785 803559.6 1059.754 E15 
1254 9366146.746 803427.9 1052.68 E16 
1327 9366130.815 803414.3 1050.617 E17 
1336 9365900.939 803405.7 1014.695 E18 
30 9365794.93 803458.5 992.032 E19 
29 9365749.356 803442.1 979.817 E20 
63 9365662.226 803395.6 971.137 E21 
72 9365771.828 803378.6 983.886 E22 
75 9365735.244 803432.9 978.225 E23 
CUADRO DE BMs (HITOS MONUMENTADOS) 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 
140 9365683.572 803372.480 972.202 BM01 
141 9365710.854 803282.050 969.598 BM02 
553 9365376.096 803349.573 930.710 BM03 
896 9367026.955 804956.550 1125.826 BM04 
1209 9366412.773 803607.333 1065.912 BM05 
1306 9366097.539 803486.848 1034.849 BM06 
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CUADRO DE ESTACIONES 
N° NORTE ESTE COTA DESCRIPCION 
172 9365690.443 803267.1 968.311 E24 
188 9365730.128 803356.3 974.914 E25 
189 9365737.453 803353.5 976.253 E26 
220 9365784.168 803230.6 979.164 E27 
269 9365615.199 803311 954.802 E28 
270 9365571.158 803290.7 949.562 E29 
359 9365087.31 803464 1007.871 E30 
431 9365552.735 803281.6 948.173 E31 
449 9365538.61 803350 945.784 E32 
482 9365527.549 803366.3 942.995 E33 
483 9365538.604 803350 945.8 E34 
522 9365543.72 803263.9 947.332 E35 
528 9365419.516 803292.6 935.139 E36 
541 9365379.884 803349.6 930.727 E37 
723 9365138.567 803489.2 1007.702 E38 
758 9365538.61 803350 945.784 E39 
SISTEMA DE PROYECCION: UTM 17S / DATUM: WGS84 
                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
c. En la fase de gabinete, que consiste en el Procesamiento de los datos y 
la digitalización de los planos, se ha empleado el programa AutoCAD 
Civil 3D 2018 obteniendo los planos de planta curvas de nivel con una 
equidistancia de 2.00 m.  y a una escala 1/2000, se observa los BMs, los 
predios comprendidos en el proyecto, los caminos, infraestructura 




INSTRUMENTACION Y PERSONAL. 
 
Equipo de topografía 
01 Estación total marca Topcon Modelo es-105 
01 Trípode metálico de aluminio 
03 Prisma modelo y portaprisma Topcon  
03 Bastones telescópicos metálicos de 2.5 m 
01 Cable de transmisión de datos 
01 Garmin Etrex 20 
02 Radios comunicadores 
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ANEXO 6: CLASIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
I. NOMBRE DEL PROYECTO:  
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –UTCUBAMBA–AMAZONAS”. 
 






COORDENADAS UTM X = 803369.733   Y = 9365720.601 
 
III. POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
La población beneficiaria del presente proyecto suma un total de 444 habitantes. 
 
IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
 
Nombre Proyecto Tipo de Sistema de Agua Potable Tipo Tipo de UBS Tipo 
Relación con ANP 
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ANÁLISIS:  
 
De acuerdo a las condiciones técnicas que caracteriza al proyecto de agua y saneamiento 
rural, como la opción tecnológica a utilizar, su pequeña envergadura, las complejas 
condiciones geográficas y de accesibilidad, la exclusión de grandes maquinarias durante 
su ejecución, entre otros aspectos, no generarían impactos ambientales negativos 
significativos, además de ser fácilmente atenuados y generar impactos ambientales 
positivos como la reducción de contaminación ambiental por disponer sanitariamente las 
excretas y las aguas grises generados en las viviendas mejorando así la calidad ambiental 
del ecosistema donde se desarrolla la comunidad rural.     
Por las características antes descritas al proyecto “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –
UTCUBAMBA –AMAZONAS” se encuentra excluido del alcance del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, en tal sentido le corresponde desarrollar LA FICHA 
TÉCNICA AMBIENTAL (FTA), en cumplimiento a la normatividad ambiental vigente – 
Resolución Ministerial N° 299-2013-Vivienda y la Resolución Ministerial N° 300-2013-
MINAM. La misma que según el instructivo de la FTA- publicada por la oficina de Medio 
Ambiente del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, manifiesta 
textualmente que la evaluación ambiental en el marco de la FTA se debe realizar con el 








AL PROYECTO: “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –UTCUBAMBA –AMAZONAS” LE 
CORRESPONDE DESARROLLAR LA FICHA TECNICA AMBIENTAL – LA CUAL DEBE REALIZARSE 
CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE. 
LOCALIDAD : CHALACO 
DISTRITO : CAJARURO 
PROVINCIA : UTCUBAMBA 
REGIÓN  : AMAZONAS 
ANEXO N°7:DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
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El diagnóstico ambiental para el proyecto “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –
UTCUBAMBA–AMAZONAS” se basa en los resultados obtenidos durante la visita de campo, 
observación directa y consultas con guías locales, así como también de otras fuentes de información 
disponibles como son las autoridades, pobladores de la zona, y también de información bibliográfica, 
entre otros. 
 
Se ha elaborado el diagnóstico ambiental acorde a la normativa ambiental vigente, a fin de evaluar 
de manera sistémica la zona donde se desarrollará el proyecto. De esta manera, se ha obtenido 
información tanto de aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales, correspondientes al 
área de estudio del proyecto, lo que permitirá evaluar y cuantificar los probables impactos 
ambientales, negativos o positivos, atribuibles o derivados de las actividades del mismo. 
 
En vista de ello, para la elaboración del diagnóstico ambiental, se ha identificado una serie de 
variables que serán descritas, analizadas y evaluadas en los acápites siguientes, estas variables 
son denominadas Factores Ambientales. Donde nos permite conocer y entender el entorno donde 
se desarrollarán las actividades, a través de las variables o los factores ambientales que lo 
conforman. 
 
La importancia del diagnóstico ambiental radica en servir de instrumento para establecer medidas 
correctivas y de mitigación, durante y después de la intervención del proyecto en la Caserío Chalaco. 
 
2. ASPECTOS GENERALES 
 
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
“DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO 




El proyecto se encuentra ubicado en el Caserío Chalaco: 
 
Departamento  : AMAZONAS 
Provincia   : UTCUBAMBA 
Distrito               :   CAJARURO 
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2.3. LOCALIZACION 
El proyecto se localiza en el casco urbano del caserío chalaco, el cual pertenece al distrito de 
Cajaruro, provincia de Utcubamba - Amazonas. El caserío Chalaco se encuentra ubicado a 31.3 Km 
de la ciudad de Bagua Grande, a una altura aproximada de 1091.5 msnm en las coordenadas 
geográficas longitud: -78.2618333333 y Latitud -5.73158833333 
Ilustración 1 Localización Macro del proyecto 
 
 
Provincia de Utcubamba – Cajaruro 
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Ilustración 2: Micro localización del proyecto 
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2.4. ACCESO 
El acceso a la ciudad de Bagua Grande, puede realizarse a través de vía terrestre que tarda 40 min. 
Aproximadamente, a través de una carretera asfaltada, conforme al siguiente cuadro. 
 
Cuadro N° 1: Acceso a la zona del proyecto 




Conocer las principales características de los factores ambientales tanto físicos, biológicos, 




La metodología considerada para realizar los trabajos de diagnóstico ambiental del área de estudio 
del proyecto, comprende los siguientes pasos: 
 Primero se revisó información bibliográfica con respecto a la zona en estudio, incluyendo planos, 
mapas, etc.  
 Luego se realizaron las visitas de campo con un plan elaborado en la fase anterior para recabar 
la información cualitativa complementaria, así como también realizar la descripción de la zona, 
encontrar los impactos del medio ambiente natural o producido. 
 Posteriormente se organizó la información recabada en las dos fases anteriores y se revisó 
también la bibliografía sobre la normatividad legal ambiental relacionada con el proyecto. 
 Luego se procedió a elaborar el informe del diagnóstico ambiental del ámbito de influencia directa 
del proyecto, con toda la información bibliográfica y de campo. 
 
5. SITUACION AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO 
 




En el área de estudio del proyecto no se verifica presencia de fuentes que podrían afectar la calidad 
del aire. En cuanto al ruido no existen actividades como voladura, maquinaria u otras actividades 
que podrían causar ruido, con respecto a las actividades de la población que puedan generar ruido 





En el área de estudio del proyecto se verifica la presencia de aguas superficiales en su gran mayoría 
y en menor proporción las aguas subterráneas, para efectos del proyecto se contara con una fuente 
de agua superficial de quebrada, denominada quebrada Chalaco. 
La calidad del agua fue analizada y se concluyó que cuenta con alta presencia de hierro por lo que 
el proyecto contempla la construcción de una obra tipo cascada para disipar y eliminar el hierro 




Desde Hasta Distancia 




transporte Distrito Localidad 
1 Bagua Grande CP El Ron 31.3 Asfaltada 30 Camioneta 
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Se ha realizado las pruebas y ensayos Fisicoquímico, Químico y Microbiológico correspondientes 
de la fuente de agua, el cual consiste en primer lugar la toma de las muestras de la fuente de agua 
y posteriormente  el análisis de las muestras en un laboratorio certificado donde se ha determinado 
los siguientes resultados: 
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Ilustracion 03: Toma de muestras de agua de la quebrada chalaco 





 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 
 
 
5.1.3. CLIMA Y METEREOLOGÍA 
 
El clima de esta parte del Perú, se caracteriza por presentar estaciones de invierno y verano bien 
marcadas. El verano dura desde Mayo hasta Setiembre donde las lluvias son muy escasas, el cielo 
se percibe bien despejado, principalmente en los meses de Julio y Agosto, el sol quema durante el 
día y por las noches la temperatura desciende hasta lo mínimo, acentuando un frio intenso. El 
invierno dura desde octubre hasta Abril, intensificándose las precipitaciones pluviales en los meses 
de Enero, Febrero y Marzo donde los ríos  incrementan su caudal.  
El área del terreno en estudio presenta una topografía ondulada, donde el Centro Poblado está 
comprendido entre las cotas absolutas 850 m.s.n.m. y 1,020 m.s.n.m. (Ver Anexo Estudio de 
Topografía) con un nivel más elevado en la zona de la Captación en la Fuente Guayaquil 
correspondiente a 1,180.00 m.s.n.m. (Ver Plano  topográfico) 
 
 Temperatura del aire 
Temperatura. Las temperaturas alcanzan 17º a 28º en épocas de estiaje, mayormente entre 




En la zona del proyecto y colindantes a ella, se caracteriza por tener una topografía ondulada, con 
laderas cortas y presencia de material coluvial en las laderas de los cerros. La pendiente promedio 
del lugar es de 15 a 35%, siendo la zona urbana con la menor pendiente, mientras en las afueras 
de la ciudad, zonas donde esta las líneas de conducción y captaciones tienden a tener mayor 
pendiente. 
 
Fotografía N° 1: Topografía típica del lugar 
 




Con el criterio de la homogeneidad, se realizaron un total de ocho (04) exploraciones mediante 
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La secuencia estratigráfica que se ha reconocido en el área del presente estudio, corresponde a 
afloramientos de unidades geológicas sedimentarias con edades comprendidas desde el Cretáceo 
Superior al Cuaternario Reciente.   
A continuación se hace una breve descripción de la secuencia estratigráfica que aflora en el área 
de estudio, desde la unidad más antigua a la más moderna: 
 
5.1.6. ASPECTOS HIDROGRÁFICOS 
 
La hidrografía del lugar está caracterizada por la presencia del río Utcubamba, al cual tributan por 
su margen izquierda y derecha quebradas que discurren desde las partes altas. La ubicación del 
proyecto se emplaza en la margen derecha del rio Utcubamba, el cual cuenta como tributario con la 
quebrada Chalaco. 
 
5.1.7. CARACTERISTICAS DEL SUELO 
 
El tipo de suelo del área de estudio contiene predominantemente arcillas inorgánicas de baja a 
media plasticidad, impermeables de alta resistencia a la tubificación y de resistencia media al corte. 
 
5.2. AMBIENTE BIOLOGICO 
 
5.2.1. FLORA 
En la localidad del proyecto se han identificado vegetación de tipo pastos, las especies más 
representativas son el eucalipto o eucaliptus (Eucalyptus), el ishpingo o roble criollo (Amburana 
cearensis), Morus alba, el balso (Ochroma pyramidale). 
Por otro lado se puede observar pastizales como sembrados para la alimentación de la ganadería.  
 
Fotografía N° 2: Flora de la zona de estudio 
 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
5.2.2. FAUNA 
Estas zonas se caracterizan por la distribución dispersa de las especies de fauna silvestre, 
básicamente conformada por aves, como la tórtola (Streptopelia turtur), loro (Psittacoidea),  
mamíferos como majaz (Cuniculus paca), añuje (Dasyprocta punctata), etc, además de la 
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Fotografía N° 3: Fauna compuesto por majás y añuje 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
 
5.3. AMBIENTE SOCIOECONOMICO 
 
5.3.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Con la finalidad de obtener información al respecto, se ha aplicado un total de 20 Encuestas 
Socioeconómicas, teniendo en consideración la mayor concentración de población.  
En el Cuadro N° 18, presenta información acerca la condición de la persona entrevistada. 
• Cuadro Nº 03: FRECUENCIA DEL ENTREVISTADO 
Persona Entrevistada N° Frecuencia 
Jefe del Hogar 0 0.00 
Padre 11 55.00 
Madre 9 45.00 
Hijo 0 0.00 
Otro 0 0.00 
Total 20 100.00 
Fuente: Encuesta Socioeconómica 
• Cuadro Nº 04: TENENCIA DE LA VIVIENDA 
Persona 
Entrevistada N° Frecuencia 
Propia 20 100.00 
Alquilada 0 0.00 
Familiar 0 0.00 
Total 20 100.00 








POSESIÓN DE LA VIVIENDA
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• Cuadro Nº 05: MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA 
 
Vivienda N° Frecuencia 
Noble 4 20.00 
Adobe 0 0.00 
Tapial 7 35.00 
Madera 9 45.00 
Otros 0 0.00 
Total 20 100.00 
Fuente: Encuesta Socioeconómica 
 
5.3.2. PROBLEMAS SOCIALES RELEVANTES 
 
El poco interés a nivel institucional en brindar charlas y talleres en la actualidad la Caserío Chalaco 
de educación ambiental, ya que hay poca sensibilización con respecto al manejo de residuos sólidos 
y un inadecuado mantenimiento de su sistema de saneamiento, esto causa focos infecciones (malos 
olores y la presencia de vectores). Es importante tener una concientización sobre el cuidado del 
medio ambiente, la responsabilidad está en cada uno de los individuos que habitan en la Caserío 




La población cuenta con sistema de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 
en un relleno sanitario, cabe menciona que la municipalidad de chalaco cuenta con una moto furgón 
para la recolección y traslado de la basura desde la localidad hasta el relleno sanitaria a una 
distancia de 2.00km de la localidad. 
En la zona de estudio, existe agua pero entubada pero en épocas de verano un 35 % se queda 
desabastecida  lo que en ese tiempo se abastece de pequeños ojos de agua o pozos superficiales, 
agua que muchas veces se encuentra contaminada con desechos orgánicos de animales de 
pastoreo. 
 
Actualmente no existen sistemas de abastecimiento de agua potable en la localidad mencionada, la 
población se abastece de agua entubada,  de la quebrada chalaco y de ojos de agua, agua que 
muchas veces se encuentra contaminada con desechos orgánicos de animales de pastoreo. 
 
Del mismo modo, la mayoría de la población de la del caserío Chalaco, no cuenta con el servicio de 
alcantarillado; por lo que cuentan con letrina del tipo hoyo seco en malas condiciones. Esta situación 
genera un impacto ambiental negativo que afecta a la población por la proliferación de malos olores 




Según información brindada por la Municipalidad Distrital de Cajaruro y el levantamiento topográfico, 
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anterior en la zona, la densidad poblacional alcanza 4.00 hab/viv; por lo que la población actual 
asciende a 444 habitantes. 
 
5.3.5. SALUD 
La Caserío Chalaco cuenta con un centro de salud de categoría I-3 sin internamiento 
perteneciente a la micro red de salud Naranjitos – red Utcubamba – DISA Amazonas. Cabe 
resaltar que el centro cuenta con una ambulancia para el traslado de emergencia de 
pacientes. El centro de salud brinda atención médica integral de salud a las persona por 
etapa de vida, en el contexto de su familia y comunidad. 
Por otro lado se encarga de realizar la gestión del establecimiento y participar en la gestión  
local territorial. 
 
5.4. PATRIMONIO CULTURAL, ARQUEOLOGICO Y AREAS NATURALES 
 
 Patrimonio Cultural 
Las creencias cristianas con importantes vestigios de las mitologías animistas y politeístas, 
de carácter preincaico e incaico, construyen la base del carácter cultural de los pobladores, 
junto a la vinculación de la gente a la producción agraria de tipo tradicional artesanal 
 Patrimonio Arqueológico. 
En la zona en estudio de la Localidad el Ron, no se registran lugares o zonas 
arqueológicas. 
 Áreas Naturales Protegidas 
En la zona en estudio del caserío chalaco, no se encuentra en los límites de un Área 
Natural Protegida Por el estado ni en zonas de amortiguamiento. 
6. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS. 
La implementación del proyecto denominado “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO –
UTCUBAMBA –AMAZONAS", originará el desarrollo de una serie de actividades que involucran: 
el transporte y uso de materiales e insumos, empleo de herramientas, equipos livianos y pesados, 
traslado de personal, explotación de canteras de la zona, entre otros, que actuarán sobre los 
factores ambientales, generando impactos que son necesarios de identificar, caracterizar y 
evaluar para plantear las medidas de mitigación necesarias; así como los Planes de Manejo 
Ambiental que permitan un equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente. 
En este contexto el objetivo de esta evaluación preliminar es con la finalidad de orientar y definir 
acertadamente el nivel de estudio ambiental que correspondería al proyecto; de tal forma que de 
generarse impactos ambientales negativos, se pueda proponer medidas de mitigación 
coherentes y no se deje pasivos ambientales que afecten a la población. 
En este contexto se ha realizado un análisis preliminar in situ (análisis de sensibilidad del 
entorno Socio - Ambiental), en la cual se ha determinado que le corresponde, un estudio de 
impacto ambiental de Categoría I (Declaración de Impacto Ambiental) por los impactos poco 
significativos que se presentaran en el ambiente. 
Para la identificación de impactos se utilizado la metodología de lista de chequeo y el de 
información cartográfica ambiental, ya que trata de una intervención sobre la base de un 
proyecto existe y que amerita mejoramiento ampliación, por tanto según criterios del evaluador, 
la utilización de esta metodología es pertinente. 
Tal como se manifestó en párrafos anteriores, en base a los trabajos de campo in situ, y previo 
análisis de los ecosistemas existentes, se ha determinado que la implementación del proyecto 
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alteraciones y/o modificaciones del entorno, para ello se sugiere el planteamiento de medidas 
preventivas y/o correctivas en el estudio ambiental definitivo, con el fin de plantear medidas de 
prevención, mitigación y control, los mismo que se costeen y/o presupuesten con el fin de 
garantizar su implementación. 
Identificación de impactos ambientales previsibles, durante el proceso constructivo del 
proyecto: 
En el siguiente cuadro. Se muestra la lista de chequeo utilizado para este fin, el mismo que 
contiene interrogantes concretos respecto a posibles afectaciones a los ecosistemas. 
Lista de chequeo sobre identificación de impactos, durante el proceso constructivo del 
proyecto: " denominado “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA POTABLE Y 
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7. DESCRIPCION DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES. 
7.1. Etapa de planificación: impactos positivos. 
7.1.1. Expectativa de generación de empleo. 
Al requerirse mano de obra calificada y no calificada, se generarán expectativas de 
trabajo en la población local; otra fuente de generación de empleo temporal sería el 
expendio de alimentos y bebidas, entre otros en la población. 
7.2. Etapa de construcción. 
7.2.1. Impacto Positivos. 
a. Generación de empleo. Este impacto está referido a la generación directa de 
empleo, es decir todo los puestos de trabajo que demandará la implementación 
del proyecto. Considerando que la obra dará preferencia a la mano de obra local 
este impacto se producirá en la población del lugar. De modo general debido a 
que el número de trabajadores requeridos en esta etapa es mayor este impacto 
ha sido calificado como moderado magnitud. Siendo además de influencia 
zonal, lo que determina su moderada significancia ambiental. La ocupación de 
mano de obra de la zona permitirá incrementar los ingresos de los pobladores, 
generando mejores condiciones de acceso a los viene s y servicios, que se 
traducirá en una mejora en el nivel de vida de la población beneficiaria. 
b. Dinamización del comercio local. El incremento en la demanda de viene y 
servicios, asociados a las necesidades de abastecimiento durante el proceso 
constructivo, ocasionará un aumento en la dinámica comercial del lugar. De 
modo general este impacto será de moderada magnitud y duración, siendo 
además de influencia zonal, lo que determina su moderada significancia 
ambiental. 
7.2.2. Impactos negativos. 
a.   Perturbación de la tranquilidad en la población. 
Los habitantes adyacentes al lugar de trabajo podrían ver perturbada su 
tranquilidad, al incrementarse el tráfico vehicular, durante el proceso constructivo, 
por el transporte de agregados. 
Además, la extracción de material en canteras y el transporte mismo, producen 
material particulado (polvo), que podrían causar problemas respiratorios, oculares 
y alérgicos. 
Asi mismo si no se toman las medidas preventivas sobre seguridad en obra, es 
posible que se den caso de accidentes laborales tanto de los trabajadores como de 
la población aledaña. 
b. Probable contaminación temporal de los cursos hídricos: 
La manipulación inadecuada de material contaminante como aceites, cemento, 
pintura, etc., podrían contaminar temporalmente las fuentes naturales de agua y 
por consiguiente podría afectar la calidad de las aguas y se verán afectados los 
recursos hidrobiológicos existentes. 
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- Residuos domésticos.- Se refieren a los residuos que provendrán de: Restos 
de alimentos, bolsas de cemento, cartones, envases de plásticos y vidrio; la 
cantidad estimada se presenta en el cuadro siguiente. 
- Residuos industriales o peligrosos.- Corresponden a tierra contaminada por 
algunos derrames de hidrocarburos (Petróleo, gasolina, aceite quemado, 
otros), derrame de mezclas de concreto armado, envases de aceites, filtros, 
otros. 
c. Probable Alteración del paisaje y contaminación de los suelos. 
Probable pérdida de la vegetación de área de trabajo, sobre todo durante la 
construcción del camino de acceso, habilitaciones urbanas,  debido al desbroce 
de la vegetación, así mismo es posible derrame o vertidos accidentales de 
concreto en lugares donde se manipulará el concreto; del mismo modo, durante 
el abandono de la obra, podrían quedar restos de madera, bolsas de cemento u 
otros elementos contaminantes. 
Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios, debido a la pérdida de 
cobertura vegetal por desbroce, deslizamientos y explotación de canteras, el 
mismo que no son significativos. 
 






 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 
Resumen de los Principales Impactos Ambientales Durante la Fase de Operación y 
Mantenimiento 
7.3. Etapa de Abandono.  




En los depósito de material excedente (DME), áreas de taludes de relleno, áreas de 
preparación de concreto, área de campamento y patio de máquinas, los primero 
centímetros de suelo edafológicos serán restablecidos. 
7.4. Etapa de funcionamiento (operación y mantenimiento). 
Durante la etapa de operación, es decir manejado por la Junta Administradora de Servicio 
de Agua Potable y Saneamiento (JASS), de no cumplirse con las recomendaciones 
planteadas para su operación y mantenimiento, puede ocasionar impactos negativos, tales 
como el colapso de la tubería y del sistema de tratamiento de aguas servidas, pudiendo 
contaminar las aguas superficiales. 
El funcionamiento del proyecto tendrá un impacto positivo en la población del lugar, ya que 
disminuirá los casos de enfermedades parasitarias gastrointestinales y por ende, mejorará 
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8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O 
CORRECCIÓN DE IMPACTOS. 
 
8.1. Medidas preventivas y/o correctivas: 
El programa de medidas preventivas y/o correctivas tiene como objetivo evitar o mitigar los 
impactos negativos a niveles aceptables. 
o Medidas de prevención en fase de construcción: 
Se debe implementar charlas y/o cursos de Capacitación Ambiental, Que estén orientado 
a impartirse conocimientos al personal de obra así como también a la población 
beneficiaria, para proteger los recursos naturales como suelo, agua, aire; e instruirlos para 
evitar el arrojo de restos de concreto u otros contaminantes (residuos sólidos) a las 
quebradas o en cualquier lugar en forma irresponsable, para ello es pertinente la 
contracción de personal especializado, en materia ambiental. 
Así mismo el procedimiento constructivo de la infraestructura se hará de acuerdo a los 
procedimientos técnicos establecidos en el estudio definitivo a nivel de expediente técnico 
del proyecto, el mismo que deberá ser elaborado de acuerdo a los lineamientos técnico-
legales del Sistema Nacional de Inversión Pública y el Reglamento Nacional de 
Construcción, saneamiento, otros. 
Para ello, es necesario tomar medida preventiva y/o correctiva con el fin de evitar en lo 
posibles afectaciones a la población; a continuación describimos algunas medidas 
preventivas o correctivas: 
 Instalación de letreros en todas las áreas de construcción indicando la 
obligación por parte del personal obrero sobre el uso de los equipos de 
protección personal y de seguridad, así como la protección ambiental. 
  Instalación de 01 letrina, cerca donde se desarrollara el proyecto, con el fin 
de disponer adecuadamente las excretas. 
 Establecer cronograma para la operación de maquinaria y equipo de 
construcción a fin de minimizar, en lo posible, el tiempo de operación de las 
fuentes de emisión. 
 Prohibir la quema de residuos dentro del área del proyecto. 
 Programa de Manejo De Residuos Sólidos y Líquidos. 
Los criterios de manejo para la prevención de los efectos de contaminación por 
residuos sólidos serán: 
 Implementación de cilindro provisional para almacenamiento de residuos.- 
consiste en la instalación de cilindros metálicos de color verde, marrón, y rojo 
de 55 lts. Ubicado en zonas estratégicas de preferencia en los patios y 
almacenes de materiales. 
 Construcción de microrrelleno de 3.00x3.00x1.00m.- se construirá un 
microrrelleno de las medidas antes indicadas con la finalidad de almacenar los 
residuos sólidos producidos durante la ejecución de la obra. 
 Materiales para charla de manejo de residuos sólidos. 
 Programa de mitigación ambiental  
Se implementara un programa de mitigación ambiental, consistente en los 
siguientes trabajos: 
 Baño químico.- Para el manejo de los residuos que se pudieran generar a 
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y considerando que se tendrán varios frentes de trabajo, se ha previsto el uso 
de baños temporales UBS del tipo hoyo seco. La limpieza y desinfección de 
los baños, así como el transporte y manejo de los residuos  que se generen 
estarán a cargo de una empresa prestadora de servicios. 
 Traslado de residuos sólidos.- Durante las etapas de construcción y operación 
se generarán residuos, que pueden ser clasificados como residuos sólidos, 
domésticos, industriales y peligrosos. Los residuos sólidos serán recolectados 
y almacenados en contenedores apropiados debidamente rotulados, en forma 
separada de acuerdo al tipo de residuo y serán recogidos oportunamente de 
todos los lugares de recolección para evitar su acumulación. Estos puntos de 
recolección serán definidos previamente al inicio de la etapa de construcción; 
así como su frecuencia de recojo. Los residuos se recolectarán y transportarán 
de manera que se evite que cualquier residuo se derrame o libere al ambiente. 
Los residuos domésticos estarán constituidos principalmente por restos de 
alimentos, papel, cartón, entre otros; los cuales serán recogidos de las áreas 
de trabajo y su disposición final la realizará el servicio municipal local; mientras 
que, los residuos sólidos industriales no peligrosos constituidos por chatarra 
de acero, restos de tuberías, vidrios, envases y otros; serán encargados a una 
empresa prestadora de servicios para el reciclado o disposición final (según 
sea el caso). Los residuos sólidos peligrosos (lubricantes, filtros, solventes, 
baterías, envases usados de reactivos, aceites, lubricantes, entre otros) que 
presentan características de explosivo, inflamable, reactivo, corrosivo, o tóxico 
serán almacenados en cilindros, los cuales serán tapados, sellados 
herméticamente, cuidadosamente rotulados y depositados en una instalación 
temporal adecuada. El área de almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos será un área cerrada, techada y de acceso restringido. La 
disposición final de los residuos peligrosos será encargada a una empresa 
prestadora de servicios. Esta compañía deberá garantizar un medio de 
transporte ambientalmente seguro, provisto con personal entrenado y 
equipado para control de derrames. Los residuos que serán trasladados 
contarán con sus respectivos documentos (cadena de custodia). 
 Reposición de cobertura vegetal.- Durante las etapas de construcción, 
operación y con el objeto de minimizar los impactos; las obras a realizar serán 
planificadas a fin de reducir las áreas a intervenir, asimismo se utilizarán vías 
y caminos existentes para evitar alteraciones innecesarias de los terrenos, que 
implica la construcción de nuevos accesos. El material que se retire durante la 
apertura de zanjas, para el tendido de las líneas, será utilizado para la 
rehabilitación de dichas zanjas, con lo cual no se requerirá áreas específicas 
para su disposición final. Sólo el material excedente del relleno de zanjas será 
dispuesto en los depósitos de desmonte o su reacomodo paisajista en la zona 
de trabajo. En general el material excedente que se genere a partir de las 
actividades de construcción será dispuesto temporal o de manera definitiva, 
en áreas casi o adyacentes a las áreas de trabajo, a fin de no ampliar 
significativamente el área en la cual el paisaje se verá modificado. Por otro 
lado, el impacto a la calidad estética generado por las maquinarias y equipos, 
estará limitado al número estrictamente necesario. Después de la etapa de 




 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 
rehabilitados o cerrados a fin de minimizar el impacto sobre la topografía o 
paisaje, como el caso de desmonte y zanjas. Se realizarán actividades de re 
vegetación, sólo cuando corresponda, considerando las características de la 
zona, previas al proyecto. 
 Materiales para charlas.- Comprende todos los materiales, folletos, afiches 
para las actividades de capacitación en mitigación de los impactos ambientales 
generados durante el proceso de ejecución de obra, para el todo personal 
involucrado en este proceso.   
 
 Programa de monitoreo ambiental  
 Monitoreo del agua.- Estas actividades consistirán en la toma de muestras y 
análisis de laboratorio que consideren los parámetros recomendados en los 
términos de referencia, que a su vez están basados en los ECA – Agua. Los 
análisis se realizaran a la fuente de agua para el proyecto y al agua de 
descarga a la quebrada Chalaco. 
 
 Programa de contingencias  
 Señalización de áreas.- Comprende la señalización con cinta plástica de todo 
el entorno donde se ejecutará la obra, se colocarán estas señales de 
advertencia y/o peligro para que los peatones tengan las precauciones del 
caso. 
 Letreros informativos.- comprende la colocación de letreros en lugares de 
trabajo para informar a los trabajadores las rutas de evacuación y primeros 
auxilios en caso de un desastre o accidente. 
 Equipo de primeros auxilios (botiquín).- implementación para brindar primeros 
auxilios y/o atención médica para pequeñas eventualidades que no presenten 
mucha gravedad o heridas leves. Los equipos de primeros auxilios deberán 
estar ubicados estratégicamente para cubrir rápidamente cualquier 
eventualidad. Además, se deberá contar con una señalización clara para que 
sea ubicable fácilmente. 
 Equipo contra incendio (extintores 12kg).- instalacion de extinguidores de 12 
kg de capacidad para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar 
y ocasione fuego.   
 Cierre de ejecución de obra 
Considerando el escenario de cierre que incluye el abandono del lugar una vez 
culminada los trabajos se seguirá el procedimiento de demolición, para 
posteriormente efectuar la disposición de residuos generados. 
Las actividades de cierre comprenden desmantelamiento, nivelación del área y 
revegetación de las áreas ocupadas como oficinas y campamentos permanentes, 
así mismo restauración del área destinada a preparación de concreto, esto 
consiste en restituir el suelo agrícola y la siembra de especies vegetales (frutales). 
Así mismo en el depósito de material de excedente se procederá a esparcir las 
rumas de materiales excedentes y de ser posible y necesario se debe compactar, 
luego se restituirá el suelo agrícola y la siembra de especies vegetales en la 
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Comprende las siguientes actividades: 
 Eliminación de residuos en general.- Durante las etapas de construcción y 
operación se generarán residuos, que pueden ser clasificados como residuos 
sólidos, domésticos, industriales y peligrosos. Los residuos sólidos serán 
recolectados y almacenados en contenedores apropiados debidamente 
rotulados, en forma separada de acuerdo al tipo de residuo y serán recogidos 
oportunamente de todos los lugares de recolección para evitar su 
acumulación. Estos puntos de recolección serán definidos previamente al 
inicio de la etapa de construcción; así como su frecuencia de recojo. Los 
residuos se recolectarán y transportarán de manera que se evite que cualquier 
residuo se derrame o libere al ambiente. Los residuos domésticos estarán 
constituidos principalmente por restos de alimentos, papel, cartón, entre otros; 
los cuales serán recogidos de las áreas de trabajo y su disposición final la 
realizará el servicio municipal local; mientras que, los residuos sólidos 
industriales no peligrosos constituidos por chatarra de acero, restos de 
tuberías, vidrios, envases y otros; serán encargados a una empresa 
prestadora de servicios para el reciclado o disposición final (según sea el 
caso). Los residuos sólidos peligrosos (lubricantes, filtros, solventes, baterías, 
envases usados de reactivos, aceites, lubricantes, entre otros) que presentan 
características de explosivo, inflamable, reactivo, corrosivo, o tóxico serán 
almacenados en cilindros, los cuales serán tapados, sellados herméticamente, 
cuidadosamente rotulados y depositados en una instalación temporal 
adecuada. El área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos será 
un área cerrada, techada y de acceso restringido. La disposición final de los 
residuos peligrosos será encargada a una empresa prestadora de servicios. 
 Clausura de letrinas provisionales.- la clausura de letrinas se realzara para las 
letrinas de hoyo seco construidas para dotar de servicios higiénicos al 
personal.  
 Clausura de microrelleno.- significa la clausura del microrelleno aperturado en 
el inicio de la obra. 
 
 
9. PRESUPUESTO CRONOGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL. 
9.1. Valorización y programación del plan de medidas preventivas correctivas: 
La valorización se efectuará considerando la utilización de los insumos ó recursos 
estrictamente necesarios para la implementación del Plan de Medidas Preventivas 
Correctivas. 
El presupuesto requerido asciende aproximadamente a: Veintidós mil trecientos noventa 
con 00/100 soles (S/. 22,390.16), que son los recursos mínimos necesarios para 










 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 
CUADRO N° 07: PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 






















 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 
CUADRO N° 08: CRONOGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL  
Item Descripción UND. Cantidad P.U. Costo M1 M2 M3 M4 M5 M6 
01.10    MITIGACION AMBIENTAL       43,146.98             
01.10.01       PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS       1,414.16             
01.10.01.01          IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS GLB 2.00 165.00 330.00 330.00           
01.10.01.02          CONSTRUCCION DE MICRORELLENO 3.00m x 3.00m x 1.00m und 1.00 687.82 687.82 687.82           
01.10.01.03          MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS GLB 1.00 396.34 396.34 396.34           
01.10.02       PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL       32,761.82             
01.10.02.01          COMPRA DE BAÑO QUIMICO und 5.00 1,500.00 7,500.00 7,500.00           
01.10.02.02          TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS und 75.00 71.86 5,389.50           5,389.50 
01.10.02.03          REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL. m 14,867.16 1.31 19,475.98           19,475.98 
01.10.02.04          MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE GLB 1.00 396.34 396.34 396.34           
01.10.03       PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL       2,700.00             
01.10.03.01          MONITOREO DEL AGUA und 2.00 1,350.00 2,700.00 2,700.00           
01.10.04       PROGRAMA DE CONTINGENCIA       5,203.35             
01.10.04.01          SEÑALIZACION DE AREAS m 4,861.14 0.83 4,034.75 4,034.75           
01.10.04.02          LETREROS INFORMATIVOS GLB 1.00 318.60 318.60 318.60           
01.10.04.03          EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Botiquin) und 1.00 600.00 600.00 600.00           
01.10.04.04          EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) und 1.00 250.00 250.00 250.00           
01.10.05       ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA       1,067.65             
01.10.05.01          ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL und 1.00 678.40 678.40           678.40 
01.10.05.02          CLAUSURA DE LETRINA PROVISIONALES und 1.00 216.88 216.88           216.88 
01.10.05.03          CLAUSURA DE MICRORELLENO und 1.00 172.37 172.37           172.37 
              Fuente: Equipo de Trabajo
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
10.1. Conclusiones. 
Durante la etapa de construcción del proyecto: “DISEÑO DE INFRAESRUCTURA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO –UTCUBAMBA–AMAZONAS ", se generarán los impactos ambientales 
negativos. 
o Las acciones y/o actividades contempladas en la etapa de construcción, no 
generaran impactos ambientales significativos, sin embargo se prevé una serie de 
medidas preventivas que amerita implementar con el fin de garantizar una protección 
adecuada al entorno ambiental en la obra. 
o Los impactos ambientales negativos que se ha identificado son: la generación y 
disposición inadecuada de residuos sólidos, la contaminación de las aguas 
superficiales por el lavado de herramientas en forma inadecuada, la ocurrencia de 
accidentes por los trabajadores y población transeúnte. 
10.2. Recomendaciones. 
o Se recomienda   cumplir con las actividades contempladas en el P.MA, para el mejor 
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El presente documento servirá para determinar los posibles daños ambientales que pudieran 
generarse por diversos factores de origen natural y/o socio natural, sobre los sistemas actuales 
y proyectados, los que servirán como un instrumento para proponer medidas de contingencia 
y de solución a los aspectos vulnerables identificados en el área de influencia y área de 
estudio. Es importante mencionar que no existen problemas sociales, ni terrorismo en el Caserío 
a ser intervenida. 
El área de influencia se caracteriza por presentar un entorno cambiante y dinámico, 
incluyendo condiciones económicas, sociales y climáticas, presentando fuertes lluvias 
asociado a la pérdida de bosque en zonas de laderas, haciendo difícil la estabilidad de los 
terrenos, causando posibles escenarios de riesgos por deslizamientos las cuales pueden 
producir amenazas en los sistemas de agua potable y saneamiento, los efectos de las fuertes 
lluvias exponen la tubería de conducción y distribución. 
Dentro del ámbito de estudio del Proyecto se encuentran asentada en el Caserío Chalaco; 
en la actualidad cuenta con un sistema de agua por gravedad con tratamiento en malas 
condiciones, no cuenta con sistema de disposición sanitaria de excretas, las viviendas 
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I. OBJETIVO. 
1.1. Objetivo general. 
Evaluar la vulnerabilidad y el riesgo de los componentes de agua y saneamiento 
existente en el área de estudio, así como los componentes contemplados en el 
Proyecto, frente a las posibles amenazas naturales y socio naturales. 
1.2. Objetivos específicos. 
 
• Identificar las amenazas naturales y socio naturales a la que está expuesta la 
infraestructura existente y la proyectada. 
• Cuantificar las amenazas naturales y socio naturales, que podrían estar 
desencadenando posibles escenarios de riesgos ambientales que puedan 
afectar cada componente del sistema existente y proyectado. 
• Proponer medidas de reducción de la vulnerabilidad a los componentes de agua 
y saneamiento del proyecto en tal sentido no afectar la operación del mismo. 
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II. ANTECEDENTES. 
Los desastres naturales frenan el desarrollo sostenible de cualquier localidad, 
debido a la destrucción con mucha frecuencia de décadas de inversiones en 
infraestructura y agudizando las desigualdades sociales y económicas. El análisis 
de vulnerabilidad y riesgo de los sistemas de agua potable y saneamiento se 
puede realizar tanto para los existentes como para los proyectados, bajo esta 
perspectiva de la prevención este análisis es una de las herramientas más 
importantes para realizar un manejo adecuado de las consecuencias que los 
desastres naturales pueden ocasionar. En tal sentido el conocimiento de este 
análisis nos permite conocer el grado de intensidad en los componentes del 
sistema, y por ende reforzar y evitar los daños en futuros impactos, mediante 
medidas de mitigación que disminuyan tanto la vulnerabilidad como el riesgo y 
de esta manera sostener la estabilidad del sistema. 
La ejecución de la Estimación del Riesgo, adquiere especial importancia en 
nuestro país por las razones siguientes, Permite adoptar medidas preventivas y de 
mitigación/reducción de desastres, parámetros fundamentales en la Gestión de 
los Desastres, a partir de la identificación de peligros de origen natural o inducidos 
por las actividades del hombre y del análisis de la vulnerabilidad, contribuye en la 
cuantificación del nivel de daño y los costos sociales y económicos de un Caserío 
frente a un peligro potencial, proporciona una base para la planificación de las 
medidas de prevención específica, reduciendo la vulnerabilidad. 
Constituye un elemento de juicio fundamental para el diseño y adopción de 
medidas de prevención específica, como la preparación/educación de la 
población para una respuesta adecuada durante una emergencia y crear una 











ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 
 
 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 
III. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA, SISTEMAS DE SANEAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 
3.1. Descripción de la zona. 
El área de estudio se caracteriza por ser zona rural altamente intervenida donde 
predomina la actividad agrícola como fuente generadora de recursos 
económicos para los pobladores de este Caserío, el cultivo de cacao, Arroz, maíz, 
café en las partes altas son los cultivos predominantes del Caserío 
A continuación, se detalla la ubicación del Caserío o área de estudio del 
proyecto.  
Cuadro N°01: Ubicación del Caserío en coordenadas UTM. 
 Fuente: Equipo de Trabajo. 
 
Según el diagnóstico socioeconómico realizado, la cantidad de habitantes, 
viviendas habitadas, locales comunales de uso masivo, Instituciones Educativas y 
Puestos o Centros de salud, serán mostrados en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro N° 02: Datos poblacionales del Caserío Chalaco. 




comunales de uso 
masivo 
I.E 
Chalaco 444 111 6 03 
TOTAL 444 111 6 03 
Fuente: Equipo de Trabajo. 
El ámbito de estudio del proyecto está comprendido por el Caserío Chalaco, el 
cual se encuentra a la margen derecha del rio Utcubamba dentro de una de las 
Sub cuencas; el Caserío se abastece de la quebrada chalaco ubicada en las 
coordenadas UTM 17S E 804972.36 y N 9367031.58, a una altura de 1126.46 m.s.n.m. 
y a una distancia de 2.30 km de la localidad (recorrido a través de un camino de 
herradura aproximado de 45 minutos a pie), se encuentra a la margen derecha 
de la quebrada Chalaco, y cuenta con una proyección natural a través de una 
roca de gran tamaño, las características organolépticas de estas fuentes de 
aguas es que son cristalinas, insaboros e incoloros. 
El clima varía de cálido a húmedo, con alta frecuencia de lluvias intensas entre los 
meses de octubre a Abril. Este Caserío se encuentra en un terreno de relieve 
COORDENADAS  ALTITUD 
(m.s.n.m.) 
CÓDIGO DE 
UBIGEO LONGITUD LATITUD 
-78.2618333333 -5.73158833333 1091.5 0107020062 
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relativamente accidentada con pendientes fuertes y moderadas donde se 
encuentran las viviendas. 
3.2. Sistemas de saneamiento y funcionamiento. 
Sistema de agua. 
El Caserío Chalaco; en la actualidad cuenta con un sistema de agua por 
gravedad con tratamiento. 
Sistema de agua actual del Caserío Chalaco: 
Cuenta con un sistema de agua de tipo gravedad con tratamiento. La fuente de 
agua de la cual se abastece, es la quebrada Chalaco que cuenta con un caudal 
de 500 L/s., el caudal de esta quebrada es estable tanto en épocas de invierno 
como en épocas de estiaje. 
Este sistema consta de los siguientes elementos: 
- Captación de quebrada. 
- Válvula de aire. 
- Línea de conducción 
- Pase Aéreo. 
- Sedimentador 
- Filtro lento. 
- Reservorio. 
- Línea de aducción 
- Redes de distribución 
- Conexiones domiciliarias 
Estos componentes en su gran mayoría sufren de deficiencias estructurales y 
operativas, problemas que afectan a la población beneficiaria ya que no se 
satisface de manera eficiente la demanda hídrica de los pobladores.  Así mismo 
el actual sistema no cuenta con obras de protección en ninguno de los 
componentes, lo que los hace vulnerables a cualquier fenómeno natural y 
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IV. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AMENAZAS O PELIGROS 
La evaluación del peligro en el área de influencia directa del Proyecto, es esencial 
para estimar la vulnerabilidad y los posibles daños de los componentes en riesgo. 
Esencialmente un desastre, que puede ser un evento natural o antrópico, el cual 
se presenta en un espacio y tiempo determinado y que causa interrupción de los 
patrones cotidianos de vida.  
Para el desarrollo de esta actividad se contó con la participación de los líderes del 
Caserío, representantes de la JASS y parte de la población, quienes informaron 
sobre la ocurrencia de los fenómenos naturales más frecuentes en el caserío, 
además de la supervisión en campo con el equipo técnico para poder 
complementar esta información, identificando e investigando estos fenómenos, 
peligros y riesgos, que podrían tener un efecto negativo potencial durante la 
etapa de ejecución y operación del Proyecto.  
Cuadro N° 03: Matriz de incidencia de peligros en el sistema actual de agua y 

















- X - X - X 
Tuberías - X - X - - 
Planta de 
Tratamiento - X - X - - 
Tanques, 
Reservorio X X - - - - 
Cámara de 
válvulas - X - - - - 
Cámara rompe 
presión - - - - - - 
Saneamiento 
Red de Colectores   - - -     
Buzones   - - -     
PTAR   - - -     
Letrinas   - X  - -   
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Otros sistemas de 
eliminación de 
excretas (Pozos  
ciegos) 
    X        
CASERIO 
Economía de la  
Población   - X  - X - 
Fuente: Equipo de Trabajo 
 
Dentro de los peligros identificados dentro del área de influencia directa del 
Proyecto, se tienen peligros naturales y socio naturales. 
 
4.1. Sismo 
El ámbito de estudio del proyecto se encuentra ubicado en la zona sísmica 2, el 
cual se determina como zona de baja intensidad sísmica de acuerdo al nuevo 
mapa sísmico del Perú. 
Imagen 01: Mapa de zonificación sísmica donde se ubica el área de estudio que 





























Ubicación de la 
Zona del estudio 
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Cuadro N° 04: Estratificación del peligro 
Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 
Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 
Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 
 
 
La valoración del peligro sismo en el ámbito de estudio del Proyecto, es de 20%: 
Estratificado como: Peligro Bajo. 
4.2. Deslizamientos. 
En el ámbito de estudio del Proyecto, según la información recopilada con la 
población caserío, se han registrado algunos desplazamientos y caídas de masas 
de suelo de regular significancia pero que estos se encuentran ubicados fuera del 
sistema existente y en los sistemas proyectados. 
Cuadro N° 05: Estratificación del peligro 
Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 
Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 
Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 
 
 
La valoración del peligro deslizamiento en el ámbito de estudio del Proyecto es 
de 40 %. 
Estratificado como: Peligro Medio. 
4.3. Contaminación ambiental 
En el ámbito de estudio del proyecto, las actividades desarrolladas por la 
población han generado impactos negativos leves (magnitud y temporalidad) 
por la inadecuada disposición de excretas humanas y de animales domésticos, 
mala disposición de sus residuos sólidos, a esto hay que sumar el inadecuado 
hábito de higiene que los pobladores tienen. Durante la etapa constructiva se 
prevén impactos leves, para los cuales se establecerán medidas de reducción, 
mitigación y/o restauración comprendidas en el correspondiente estudio 
ambiental. 
Valoración  20% 
Valoración  40% 
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Cuadro N° 06: Estratificación del peligro. 
Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 
Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 
Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 
 
La valoración del peligro contaminación ambiental en el ámbito de estudio del 
Proyecto es de 48%:  
Estratificado como: Peligro Medio. 
4.4. Lluvias intensas: 
Las lluvias en abundancia es una característica de esta parte del país, 
presentando promedios anuales de 500 a 3500mm, los pobladores manifiestan 
que llueve con frecuencia alta entre los meses de noviembre a abril, que se puede 
identificar como época de invierno, y entre los meses de mayo a noviembre, llueve 
con menor frecuencia. 
Cuadro N° 07: Estratificación del peligro 
Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 
Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 
Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 
 
La valoración del peligro lluvias intensas en el ámbito de estudio del Proyecto es 
de 55%. 
Estratificado como: Peligro Alto. 
4.5. Plagas: 
En la zona se ha identificado plagas como la “Roya amarilla del cafeto” Hemileia 
vastatrix, desde el año 2011, ha afectado la producción de varias hectáreas con 
cultivos de café instaladas en la zona, perjudicando a gran parte de la población 
que se dedica principalmente a la actividad agrícola como sustento de vida, 
actualmente se encuentran dentro de un proceso de recuperación de los cultivos. 
Cuadro N° 08: Estratificación del peligro 
Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 
Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 
Valoración  48% 
Valoración  55% 
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Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 
 
La valoración del peligro plagas en el ámbito de estudio del Proyecto es de 23%:  
Estratificado como: Peligro Bajo 
4.6. Cambio climático: 
El cambio climático ha generado efectos poco significativos a lo largo de estos 
últimos años en la zona de estudio ya que, según reportes de información 
meteorológica de los últimos diez años, de las variables de temperatura y 
precipitación el comportamiento de los mismos no representa cambios 
significativos que podrían alterar significativamente el ecosistema de la zona 
donde se implementará el proyecto.  
Cuadro N° 09: Estratificación del peligro 
Nivel de 
peligro Bajo Medio Alto Muy Alto 
Rango de 
ponderación <25% De 26% - 50% De 51% - 75% De 76% - 100% 
Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 
 
 
La valoración del peligro cambio climático en el ámbito de estudio del Proyecto 
es de 20 %: 




Valoración  20% 
Valoración  20% 
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V. ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD CUALITATIVA Y/O CUANTITATIVA DE LOS 
SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EXISTENTES: 
Para el desarrollo de esta actividad, se realizaron observaciones y mediciones de 
campo, con el fin de evaluar el entorno sobre el cual se proyecta implementar los 
diferentes componentes del servicio de agua potable y saneamiento, 
identificando las características principales del entorno en base a diferentes 
parámetros de control. 
Cuadro N° 10: Cuadro de calificación N° 01 
 
Peso Estado de conservación Tipo de suelo Napa Freática 
1 Bueno Compacto Baja 
2 Regular Medio Media 
3 Malo Suelo deslizable Alta 
Fuente: Ficha de identificación y de vulnerabilidad – Riesgo/ Enero 2014. 





Fuente: Ficha de identificación y de vulnerabilidad – Riesgo/ Enero 2014. 
                                 
Cuadro N° 12: Cuadro de calificación por componente 
Por componente 
Vulnerabilidad Calificación Valoración 
Alta 3 +13 
Mediana 2 7 - 12 
Baja 1 0 - 6 
Fuente: Ficha de identificación y de vulnerabilidad – Riesgo/ Enero 2014. 
 
 
Cuadro N° 13: Cuadro de calificación por sistema 
Por Sistema 
Vulnerabilidad Calificación Valoración 
  Alta  3 +49 
  Mediana 2 25 – 48 
  Baja 1   0 – 24 
Fuente: Ficha de identificación y de vulnerabilidad – Riesgo/ Enero 2014 
 





1 Bueno Con Obras de Protección Organizados 
2 Regular Con Obras Insuficientes 
Poco 
Organizados 
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Cuadro N° 14: Matriz de vulnerabilidad del sistema de agua existente del Caserío 
Chalaco. 
Componentes del Sistema de Agua Existente 
 
      






conservación 2 1 2 1 2 8 
Tipo de suelo 1 2 2 2 1 8 
Pendiente 1 1 1 1 1 5 
Mantenimiento 2 2 2 2 2 10 
Obras de 
protección 2 2 2 2 2 10 
Nivel de 
organización 2 2 2 2 2 10 
Total 10 10 11 10 10 51 
Fuente: Ficha de identificación y de vulnerabilidad – Riesgo. 
 
Calificación: De acuerdo a los datos obtenidos en la matriz del análisis de 
vulnerabilidad del sistema de agua por gravedad con tratamiento del Caserío 
Chalaco; se tiene como conclusión que por componente se encuentra dentro de 
una calificación de mediana vulnerabilidad pues los resultados oscilan entre 10 a 
11. En cuanto a la calificación del sistema de agua actual es de 51 lo que significa 
que es de.  
 
 
Cuadro N° 15: Matriz de vulnerabilidad del saneamiento existente 
Componentes del  Saneamiento Existente ( Pozos ciegos) 
            







conservación - - 3 - 3 
Tipo de suelo - - 2 - 2 
Napa freática - - 1 - 1 
Mantenimiento - - 3 - 3 
Obras de 
protección - - 3 - 3 
Nivel de 
organización - - 3 - 3 
   Total - - 15 - 15 
Fuente: Equipo de Trabajo 
Alta Vulnerabilidad 
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Calificación: en el caserío en estudio se encontró de acuerdo al análisis realizado 
los pozos ciegos presentan una valorización de 15, lo que significa que presenta 
una alta vulnerabilidad, en consecuencia se determinó la vulnerabilidad general 
del sistema de alcantarillado como de los pozos ciegos, es cual indica lo siguiente: 
 
Es importante mencionar que la instalación de las unidades básicas de 
saneamiento (UBS) considerados en el proyecto, mejorará las condiciones de 
saneamiento del Caserío. 
 
VI. TRABAJO DE CAMPO PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
La obtención de información se logró mediante una inspección en campo 
recorriendo el sistema existente e identificando los componentes del mismo, 
además en la visita in situ se levantó información junto a las autoridades (JASS, 
Tenientes Gobernadores, Agentes Municipales) y población en general y parte del 
equipo técnico de trabajo. 
VII. RECOPILACIÓN DE PLANOS Y ESQUEMAS DE LOS SISTEMAS. 
El sistema de agua existente en el Caserío fue ejecutado en gran parte por 
foncodes y la población con apoyos de las autoridades distritales, por lo tanto, no 
se contó con esta información. En ese sentido el equipo técnico como parte del 
diagnóstico del sistema existente elaboró los planos respectivos para proyectar la 
instalación de un nuevo sistema de agua potable y saneamiento básico.  
Es importante recalcar que en el Caserío Chalaco no cuentan con un sistema de 
alcantarillado, por lo que el proyecto contempla la proyección de una red de 
alcantarillado y la instalación de UBS de arrastre hidráulico a las viviendas que no 
se pueden conectar al sistema. 
VIII. CALIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN:  
Para estimar el riesgo existente en el sistema actual evaluado se utiliza el criterio 
analítico en las que se relaciona las variables de Peligro (P) y Vulnerabilidad (V), 









R= P x V 
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8.1. Calificación y Priorización del Peligro: 
Cuadro Nº 16: Promedio de Rangos de la Ponderación de los Peligros 
PELIGRO BAJO  MEDIO ALTO  MUY ALTO 
TOTAL 
Rango de Ponderación <25% 26% – 50% 51% – 75% 76% - 1 00% 
Sismo 20%       20% 
Deslizamiento   40%     40% 
Contaminación Ambiental   48%     48% 
Lluvias Intensas     55%   55% 
Plagas  20%       20% 
Cambio Climático 20%       20% 
Promedio de Rangos de Ponderación de los Peligros 33.83% 
Fuente: Equipo de Trabajo 
Del cuadro N° 16, se concluye que el peligro en la zona de estudio a las que 
puedan estar expuestas el sistema existente es de 33.83% teniendo éste valor la 
calificación de:  
 
8.2. Calificación y Priorización de la Vulnerabilidad: 
a. Componentes del Sistema de Agua Potable: 
Calificación: De acuerdo a los datos obtenidos en la matriz del análisis de 
vulnerabilidad, del sistema de agua por gravedad con tratamiento del  
Caserío Chalaco (Cuadro 14); se tiene como conclusión que por 
componente se encuentra dentro de una calificación de mediana 
vulnerabilidad pues los resultados oscilan entre 10 a 11 respectivamente. En 
cuanto a la calificación del sistema de agua actual es de 51 lo que significa 
que es de: 
 
b. Saneamiento: 
Calificación: en el Caserío en estudio se encontró que se cuenta con los 
pozos ciegos presentan una valorización de 15, lo que significa que presenta 
una alta vulnerabilidad, en consecuencia se determinó la vulnerabilidad 
general del sistema de los pozos ciegos, es cual indica lo siguiente: 
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Peligro Muy Alto Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 
Riesgo Muy 
Alto 
Peligro Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 
Peligro Medio Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 







Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 
 
De la matriz de Peligro y Vulnerabilidad, se concluye que el riesgo que está expuesto 
el sistema existente de agua y saneamiento del Caserío Chalaco tiene una 














LEYENDA   Riesgo Bajo (<25%)  
   Riesgo Medio (26% al 50%) 
   Riesgo Alto (51% al 75%) 
   Riesgo Muy Alto (76% al 100%) 
Riesgo Medio 
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IX. MAPAS DE RIESGO 
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X. VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL SISTEMA EXISTENTE POR EXPOSICIÓN, 
FRAGILIDAD Y RESILIENCIA. 
 
Para el desarrollo de esta actividad se realizaron observaciones y mediciones de 
campo, con el fin de evaluar el entorno sobre el cual se encuentran instalados los 
componentes del sistema de agua del Caserío Chalaco, considerando para ello 
los peligros que se presentan con mayor frecuencia en la zona, para lo cual se han 
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Cuadro N° 18: Criterio peligro: Sismos. 




Variable Grado de Vulnerabilidad 




Muy alejado de falla 
geológica > 5km. 
Medianamente cerca de falla 
geológica 1 a 5 km. Cerca 0 a 1 km. 
Características del 
terreno 
Terrenos planos o con 
poca pendiente, sin 
evidencia de 
hundimientos. 
Suelo de calidad intermedia, con 
aceleraciones sísmicas moderadas, 
con mediana probabilidad de 
hundimientos. 
Sectores de altas aceleraciones 
sísmicas por sus características 
geotécnicas, con alta 
probabilidad de hundimientos. 
Fragilidad Tipo de construcción 
Estructura sismo resistente 
con adecuada técnica 
constructiva (de acero o 
concreto). 
Estructura de concreto, acero o 
madera, sin adecuada técnica 
constructiva. 
Estructura de adobe, piedra, 
madera u otros materiales de 
menor resistencia, sin refuerzo 
estructural. 
Resiliencia 





organizada. Población no organizada. 




Proporción importante de 
la 
población (>75%) conoce 
las 
causas y consecuencias 
de los desastres. 
Una parte de la población (>25% 
pero < 75%) conoce las causas y 
consecuencias de los desastres. 
Desconocimiento de las causas y 




La población cuenta con 
mecanismos de 
financiamiento para 
Existen algunos mecanismos 
financieros para enfrentar 
situaciones de riesgo, 
No existen mecanismos financieros 
para hacer frente a situaciones de 
riesgo. 
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Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 
hacer frente a situaciones 
de riesgo, para mantener 
operativos los servicios. 
manteniendo parcialmente 
operativos los servicios. 
Elaboración: Equipo de Trabajo 
Cuadro N° 19: Criterio peligro: Deslizamientos. 




Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 
Exposición 
Localización del 
Proyecto Muy alejado  > 5km. Medianamente cerca 1 a 5 km. Cerca 0 a 1 km. 
Características del 
terreno 
Terrenos planos o con 
poca pendiente, alejados 
de 
barrancos o cerros 
deleznables. 
Suelo de calidad intermedia, con 
aceleraciones sísmicas moderadas, 
con bajo tirante y 
velocidad. 
Sectores de altas aceleraciones 
sísmicas por sus características 
geotécnicas, con fuerza 
hidrodinámica y poder erosivo. 
Fragilidad Tipo de construcción 
Estructura sismo resistente 
con adecuada técnica 
constructiva (de acero o 
concreto). 
Estructura de concreto, acero o 
madera, sin adecuada técnica 
constructiva. 
Estructura de adobe, piedra, 
madera u otros materiales de 
menor resistencia, sin refuerzo 
estructural. 
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Variable Grado de Vulnerabilidad 




Cumplimiento estricto de 
las 
leyes. 
Cumplimiento parcial de las 
leyes. 
No cumplimiento de las leyes. 
Inexistencia de leyes. 
Resiliencia 






Población no organizada. 




Proporción importante de 
la 
población (>75%) conoce 
las 
causas y consecuencias 
de los desastres. 
Una parte de la población (>25% 
pero < 75%) conoce las causas y 
consecuencias de los desastres. 
Desconocimiento de las causas y 




La población cuenta con 
mecanismos de 
financiamiento para 
hacer frente a situaciones 
de riesgo, para mantener 
operativos los servicios. 
Existen algunos mecanismos 
financieros para enfrentar 
situaciones de riesgo, 
manteniendo parcialmente 
operativos los servicios. 
No existen mecanismos financieros 
para hacer frente a situaciones de 
riesgo. 
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Cuadro N° 20: Criterio peligro: Lluvias intensas. 
Cada componente del sistema de agua existente 




Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 
Exposición 
Localización del 
Proyecto Muy alejado  > 5km. Medianamente cerca 1 a 5 km. Cerca 0 a 1 km. 
Características del 
terreno 
Terrenos planos o con 
poca pendiente, alejados 
de 
barrancos o cerros 
deleznables. 
Suelo de calidad intermedia, con 
aceleraciones sísmicas 
moderadas, con bajo tirante y 
velocidad. 
Sectores de altas 
aceleraciones sísmicas por 
sus características 
geotécnicas, con fuerza 
hidrodinámica y poder 
erosivo. 
Fragilidad 
Tipo de construcción 
Estructura sismo resistente 
con adecuada técnica 
constructiva (de acero o 
concreto). 
Estructura de concreto, acero o 
madera, sin adecuada técnica 
constructiva. 
Estructura de adobe, 
piedra, madera u otros 
materiales de menor 





Cumplimiento estricto de 
las 
leyes. 
Cumplimiento parcial de las 
leyes. 
No cumplimiento de las 
leyes. 
Inexistencia de leyes. 
Resiliencia 





organizada. Población no organizada. 
Conocimiento de la 
población sobre 
Proporción importante de 
la 
población  (>75%) conoce 
Una parte de la población (>25% 
pero < 75%) conoce las causas y 
consecuencias de los desastres. 
Desconocimiento de las 
causas y consecuencias 
de los desastres. 
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Elaboración: Equipo de Trabajo 
Cuadro N° 21: Criterio peligro: Contaminación Ambiental. 
Cada componente del sistema de agua existente 
Peligro: Contaminación ambiental 
Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 
Exposición Localización del 
Proyecto 
Muy alejado  > 5km. Medianamente cerca 1 a 5 km. Cerca 0 a 1 km. 
Fragilidad Obras de protección. 
Estructura con obras de 
protección, muros de 
concreto, etc. 
Estructura con pocas obras de 
protección. 
Estructura sin obras de 
protección. 





Población no organizada. 
ocurrencia de 
desastres. 
las causas y consecuencias 
de los desastres. 
Existencia de recursos 
financieros para 
respuesta. 
La población cuenta con 
mecanismos de 
financiamiento para hacer 
frente a situaciones de 
riesgo, para mantener 
operativos los servicios. 
Existen algunos mecanismos 
financieros para enfrentar 
situaciones de riesgo, 
manteniendo parcialmente 
operativos los servicios. 
No existen mecanismos 
financieros para hacer 
frente a situaciones de 
riesgo. 
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Cada componente del sistema de agua existente 
Peligro: Contaminación ambiental 
Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta 
Conocimiento de la 
población  sobre 
ocurrencia de 
desastres. 
Proporción importante de 
la 
población (>75%) conoce 
las 
causas y consecuencias 
de los desastres. 
Una parte de la población (>25% 
pero < 75%) conoce las causas y 
consecuencias de los desastres. 
Desconocimiento de las 
causas y consecuencias 
de los desastres. 
Existencia de recursos 
financieros para 
respuesta. 
La población cuenta con 
mecanismos de 
financiamiento para hacer 
frente a situaciones de 
riesgo, para mantener 
operativos los servicios. 
Existen algunos mecanismos 
financieros para enfrentar 
situaciones de riesgo, 
manteniendo parcialmente 
operativos los servicios. 
No existen mecanismos 
financieros para hacer 
frente a situaciones de 
riesgo. 
Elaboración: Equipo de Trabajo 
A continuación, se realizará la calificación por exposición, fragilidad y resiliencia de cada componente del sistema de agua existente 
en el Caserío Chalaco: 
Cuadro N° 22: Peligro sismos, calificación por cada componente del sistema de agua existente. 
Componente del sistema de agua: Captación Componente del sistema de agua: Líneas de conducción 
Peligro: Sismos Peligro: Sismos 
Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 
Exposición 
Localización del 
Proyecto x     Exposición 
Localización 
del Proyecto x     
  x     x   
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Fragilidad Tipo de construcción   x   Fragilidad 
Tipo de 
construcción   x   
Resiliencia 
Nivel organizativo 
de la población. 





  x   
Conocimiento de 
la población  
sobre ocurrencia 
de desastres. 
 x    
Conocimiento 














 x    
Componente del sistema de agua: PTAP y Reservorio  Componente del sistema de agua: Red de distribución. 
Peligro: Sismos Peligro: Sismos 
Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 
Exposición 
Localización del 
Proyecto x     
Exposición 
Localización 
del Proyecto x     
Características del 
terreno   x   
Características 
del terreno   x   
Fragilidad Tipo de construcción   x   Fragilidad 
Tipo de 
construcción   x   
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Resiliencia 
Nivel organizativo 
de la población. 





  x   
Conocimiento de 
la población  
sobre ocurrencia 
de desastres. 
 x    
Conocimiento 














 x    
Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
 
Cuadro N° 23: Peligro deslizamientos, calificación por cada componente del sistema de agua existente. 
Componente del sistema de agua: Captación Componente del sistema de agua: Líneas de conducción. 
Peligro: Deslizamientos. Peligro: Deslizamientos. 
Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 
Exposición 
Localización del 
Proyecto   x   
Exposición 
Localización del 
Proyecto x     
Características 
del terreno   x   
Características 
del terreno x     
Fragilidad   x   Fragilidad   x   
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  x   
Conocimiento 
de la población 
sobre ocurrencia 
de desastres.  
  x   
Conocimiento 














  x   
Componente del sistema de agua: PTAP y Reservorio. Componente del sistema de agua: Red de distribución. 
Peligro: Deslizamientos. Peligro: Deslizamientos. 
Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad 








x     
Características 
del terreno x     
Características 
del terreno x     
Fragilidad Tipo de construcción   x   Fragilidad 
Tipo de 
construcción   x   
 
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO 
 
 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 


















 x    
Conocimiento 
de la población  
sobre ocurrencia 
de desastres. 
  x   
Conocimiento 














  x   
Elaboración: Equipo de Trabajo 
 
Cuadro N° 24: Peligro lluvias intensas, calificación por cada componente del sistema de agua existente. 
Componente del sistema de agua: Captación Componente del sistema de agua: Líneas de conducción. 
Peligro: Lluvias intensas Peligro: Lluvias intensas 
Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad 








    x 
Características del 
terreno   x   
Características 
del terreno   x   
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Fragilidad 
Tipo de 
construcción   x   
Fragilidad 
Tipo de 








  x   
Resiliencia 
Nivel organizativo 
de la población. 





 x    
Conocimiento de 
la población sobre 
ocurrencia de 
desastres. 
  x   
Conocimiento 














  x   
Componente del sistema de agua: PTAP y Reservorio Componente del sistema de agua: Red de distribución. 
Peligro: Lluvias intensas Peligro: Lluvias intensas 
Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad 





    x Exposición 
Localización 
del Proyecto     x 
Características del 
terreno   x   
 Características 
del terreno   x   
Fragilidad   x   Fragilidad   x   
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  x   
Resiliencia 
Nivel organizativo 
de la población. 





x     
Conocimiento de 
la población sobre 
ocurrencia de 
desastres. 
  x   
Conocimiento 














  x   
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Cuadro N° 25: Peligro contaminación ambiental, calificación por cada componente del sistema de agua existente. 
Componente del sistema de agua: Captación Componente del sistema de agua: Líneas de conducción 
Peligro: Contaminación ambiental Peligro: Contaminación ambiental 
Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad Factor de 
vulnerabilidad 
Variable Grado de Vulnerabilidad 
Baja Media Alta Baja Media Alta 
Exposición Localización del 
Proyecto 
 x  Exposición Localización 
del Proyecto 
x   
Fragilidad Obras de protección 
 x  Fragilidad Obras de protección. 






de la población 
x   Resiliencia Nivel 
organizativo de 
la población. 
x   
Conocimiento de 
la población sobre 
ocurrencia de 
desastres. 
 x  
 
Conocimiento 














 x  
Componente del sistema de agua: PTAP y Reservorio Componente del sistema de agua: Red de distribución 
Peligro: Contaminación ambiental Peligro: Contaminación ambiental 
Variable Grado de Vulnerabilidad Variable Grado de Vulnerabilidad 
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Factor de 
vulnerabilidad Baja Media Alta 
Factor de 
vulnerabilidad Baja Media Alta 
Exposición Localización del 
Proyecto 
x   Exposición Localización 
del Proyecto 
x   
Fragilidad Obras de protección. 
 x  Fragilidad Obras de protección. 
 x  
Resiliencia 
Nivel organizativo 
de la población. 





x   
Conocimiento de 
la población sobre 
ocurrencia de 
desastres. 
 x  
Conocimiento 














 x  
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Valorización: Según la calificación obtenida en base a los criterios antes 
mencionados se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 
Cuadro N° 26: Calificación de la vulnerabilidad por peligro y componente del 
sistema de agua existente en el Caserío Chalaco. 
Peligro sismos Peligro deslizamientos 
Componentes del 
sistema 
Vulnerabilidad Componentes del 
sistema 
Vulnerabilidad 
Alta Media Baja Alta Media Baja 
Captación    x   Captación   x    
Líneas de 
conducción   x   Líneas de conducción   
 x 
PTAP y Reservorio   x   PTAP y Reservorio    x 
Red de distribución   x   Red de distribución    x 
Peligro lluvias intensas Peligro contaminación ambiental 
Componentes del 
sistema 
Vulnerabilidad Componentes del 
sistema 
Vulnerabilidad 
Alta Media Baja Alta Media Baja 
Captación  x     Captación    x   
Líneas de 
conducción x     Líneas de conducción   x   
PTAP y Reservorio   x   PTAP y Reservorio   x   
Red de distribución   x   Red de distribución   x   
Elaboración: Equipo de Trabajo 
En el sistema de agua existente las vulnerabilidades ante los distintos peligros son: 
Sismos: En todos los componentes la vulnerabilidad es Media. 
Deslizamientos: en la captación la vulnerabilidad es alta y en la línea de 
conducción, reservorio y red de distribución la vulnerabilidad es Media. 
Lluvias intensas: En la captación y Línea de conducción la vulnerabilidad es alta, 
en el reservorio y red de distribución la vulnerabilidad es Media. 
Contaminación ambiental: En todos los componentes la vulnerabilidad es Media. 
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XI. DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS 
11.1 Sistema de agua potable: 
El Proyecto pretende mejorar y ampliar el sistema de agua potable, cambiando 
la captación a la quebrada Chalaco, la misma que garantiza una oferta hídrica 
durante el periodo de vida útil del proyecto además pertenece al mismo Caserío 
Chalaco. 
Luego de las consideraciones hechas a la alternativa de solución, la misma que 
incorpora características técnicas para minimizar la vulnerabilidad ante el riesgo 
identificado se procedió a la evaluación de acuerdo a ciertos criterios que se 
detallan a continuación:  





















Parámetros de calificación Calificación 
Criterio N° 1. 
Ubicación de la construcción (Exposición) 
En / o muy cerca de zonas propensas a amenazas 
(Deslizamientos, lluvias intensas, deforestación, sismos, etc.)  2 
Si está ubicado en/o muy cerca de las zonas poco 
propensas a amenazas. 1 
Si está en zonas seguras 0 
Criterio N° 2 
Calidad de la construcción (Fragilidad) 
Si en los componentes del proyecto predomina un material 
poco resistente y mal construido o en mal estado de 
conservación 
2 
Si predomina un material resistente pero mal construido o en 
regular estado. 1 
Si predomina un material resistente, bien construido o en 
buen estado 0 
Criterio N° 03 
Capacidad de respuesta ante daños probables  (Resiliencia) 
Colapsa la obra 2 
Colapso parcial 1 
No hay daño 0 
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1 0 1  
Planta de 
tratamiento  1 0 1  
Reservorios de 
almacenamiento 1 0 1  
Red de 
distribución 1 0 1  
Conexiones 
domiciliarias 1 0 1  




 2   
Buzones 1    
PTAR 1 2   
UBS de arrastre 
hidráulico 1 1 1  
Fuente: Equipo de Trabajo 
 
La vulnerabilidad del sistema de agua y saneamiento proyectado, considerando 
los valores obtenido en el cuadro N° 27a, se concluye que tendrá una 
Vulnerabilidad Media, la misma que con las medidas de mitigación a implementar 
se reducirá el riesgo del sistema a proyectar. 
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XII. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y EMERGENCIA A SER 
IMPLEMENTADAS 
Los principales factores y consideraciones a tenerse en cuenta para la propuesta 
de mitigación y emergencia en el Caserío, tiene por finalidad priorizar medidas 
acorde a la magnitud de los riesgos ambientales durante la vida útil del proyecto, 
desastres de origen natural y socio natural, perjudicando los plazos en ejecución 
del proyecto y  la operatividad de las infraestructuras instaladas. 
Las infraestructuras proyectas tendrán que regirse a los lineamientos según 
Reglamento Nacional de Edificaciones, evitando en todo momento zonas con 
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Cuadro 28: Medidas preventivas para los aspectos vulnerables identificados en el sistema de agua y UBS proyectados. 
 




Medidas de prevención 
Sismos Deslizamientos Contaminación ambiental 
Lluvias 
intensas 
Captación X X     
Sismos: En el diseño considerar ubicar la captación 
en una zona estable, en la construcción  garantizar 
el uso de materiales de construcción según lo 
determinado en las especificaciones técnicas. 
Deslizamientos: En el diseño considerar la 
construcción de muros de contención para frenar 
los deslizamientos de tierra que pudieran producirse 




X X     
Sismos: En el diseño considerar la utilización de 
tuberías de polietileno y/o fierro galvanizado en 
zonas inestables y de juntas flexibles en los tramos 
donde las tuberías cruzan zonas agrietadas. 
Deslizamientos: Tratamiento de laderas en la parte 
alta mediante la reforestación con especies 
nativas. 
Planta de 
tratamiento X   X X 
Sismo: Considerar en el diseño empalmes con 
accesorios flexibles y en la construcción  garantizar 
el uso de materiales de construcción según lo 
determinado en las especificaciones técnicas. 
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Medidas de prevención 
Sismos Deslizamientos Contaminación ambiental 
Lluvias 
intensas 
Lluvias intensas: Considerar la reforestación de esta 
zona con plantas nativas para estabilizar los suelos. 
Contaminación ambiental: Considerar la 
instalación de cerco perimetrico para evitar el 
ingreso de personas o animales que pudieran 
perjudicar la infraestructura y el funcionamiento de 
este componente. 
Reservorio X   X   
Sismo: En el diseño considerar  2 uniones universales 
por cada válvula en la cámara de válvulas para 
facilitar su reemplazo y  en la construcción  
garantizar el uso de materiales de construcción 
según lo determinado en las especificaciones 
técnicas. 
Contaminación ambiental: Considerar la 
instalación de cerco perimetrico para evitar el 
ingreso de personas o animales que pudieran 
perjudicar la infraestructura y el funcionamiento de 
este componente. 
Red de 
distribución X       
Sismo: En el diseño considerar la utilización de 
tuberías de polietileno y/o fierro galvanizado en 
zonas inestables y de juntas flexibles en los tramos 
donde las tuberías cruzan zonas agrietadas. 
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Medidas de prevención 




Colectores X        
Sismo: En el diseño considerar la utilización de 
tuberías de polietileno PVC en zonas inestables y de 
juntas flexibles. 
Buzones X       
Sismos: En el diseño considerar ubicar la captación 
en una zona estable, en la construcción  garantizar 
el uso de materiales de construcción según lo 
determinado en las especificaciones técnicas. 
PTAR X X X   
Sismos: En el diseño considerar ubicar la captación 
en una zona estable, en la construcción  garantizar 
el uso de materiales de construcción según lo 
determinado en las especificaciones técnicas. 
Deslizamientos: Considerar taludes estables como lo 
indican los estudios de suelos. 
Contaminación ambiental: Considerar la 
instalación de cerco perimétrico para evitar el 
ingreso de personas o animales que pudieran 
perjudicar la infraestructura y el funcionamiento de 
este componente. 
UBS de arrastre 
Hidráulico     X   
Contaminación ambiental: Fortalecimiento de 
capacidades de la población  en temas de 
salubridad, cuidado del agua, disposición 
adecuada de residuos. 
       Elaboración: Equipo de Trabajo 
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XIII. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL. 
Los pobladores del Caserío, poseen autonomía y buenas relaciones 
interpersonales, estimándose una vulnerabilidad media con 26%.  
Los pobladores son totalmente solidarios y sus líderes generan una aceptación y 
respaldo parcial, considerando una vulnerabilidad media con 36%.   
Existe una mayoritaria participación de parte de los pobladores y beneficiarios en 
actividades comunes a este fin, se estima una vulnerabilidad media con 35%.   
Posee coordinaciones sobre las diferentes actividades relacionadas al problema 
de desastres naturales, estimándose una vulnerabilidad media con 38%. 
Cuadro Nº 29: Vulnerabilidad Institucional 
Variable 
VB VM  VA  VMA 
TOTAL 





Autonomía parcial - 26% - - 26% 
Aceptación y respaldo parcial - 36% - - 36% 
Participación ciudadana - 35% - - 35% 
Coordinaciones - 38% - - 38% 
Total - - - - 135% 
Fuente: Manual Básico para la Estimación del Riesgo – INDECI 
 
Vulnerabilidad Política Institucional =  𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟒𝟒
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Imagen N° 03: Vulnerabilidad del sistema proyectado. 
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XIV. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE OCURRENCIA DE DESASTRES. 
Todo Proyecto de inversión es susceptible frente a una situación que puede 
originar efectos adversos ocasionando pérdidas de vidas humanas, ambientales, 
materiales, paralización de los sistemas, etc. La capacidad de respuesta depende 
mucho para poder controlar cualquier situación de emergencia que se podría dar 
en los sistemas proyectados.  
Este capítulo contiene un conjunto de criterios y procedimientos para controlar 
cualquier eventualidad de emergencia que se presenta durante el ciclo de vida 
del proyecto (construcción, operación y mantenimiento).  
El área de influencia del proyecto se encuentra ubicado en el distrito Cajaruro. 
Con la finalidad de poder identificar y clasificar los eventos adversos, se han 
definido tres niveles de emergencia en función a su severidad y a los recursos 
necesarios para poder mitigarlos. Cada uno de estos niveles activará una 
diferente organización de respuesta ante emergencias, que a su vez se dividen en 
las etapas de construcción y operación.  
Para este fin, se tiene que designar un responsable del Plan, el mismo que tendrá 
la responsabilidad de administrar, documentar, registrar, actualizar y dar a 
conocer los cambios que éste Plan irá teniendo a través de toda la vida del 
proyecto, según los requerimientos que se vayan presentando; así mismo se 
fomentará, coordinará y desarrollará entrenamientos de simulacros, 
capacitación, ejercicios que permitan mantener vigente y actualizado el presente 
Plan. 
14.1 Objetivo general 
Planificar, organizar y orientar las formas de participación consciente para la 
prevención, preparación y mitigación ante posibles situaciones de emergencia, a 
fin de evitar el daño a los recursos humanos, ambientales y a los diferentes 
componentes de los sistemas proyectados. 
14.2 Descripción de las etapas de construcción y operación 
a. Etapa de construcción 
Comprende las actividades de construcción de los siguientes componentes:  
Sistema de agua potable 
• Edificaciones provisionales.  
• Recepción de materiales y equipos. 
• Mejoramiento de la captación de quebrada 
• Línea de conducción y aducción. 
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• Planta de tratamiento de agua potable. 
• Reservorio de almacenamiento. 
• Red de Distribución. 
• Conexiones domiciliarias.  
Sistema de saneamiento 
• Red de colectores 
• Buzones 
• Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 
• Letrinas composteras 
 
b. Etapa de operación 
La operación de las nuevas instalaciones involucra el funcionamiento continuo y 
controlado de los diferentes componentes de los sistemas instalados para el 
abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento. El servicio estará 
supervisado por miembros de la Junta de Administración de Servicios de 
Saneamiento (JASS), a cargo de personal especializado, debidamente entrenado 
por Gestores Sociales de la UGR del Ministerio de Construcción, Vivienda y 
Saneamiento.  
El mantenimiento implica la ejecución de una serie de actividades programadas 
y no programadas para garantizar la continuidad de abastecimiento mediante la 




Se clasifica la emergencia en función al grado de severidad y empleo de recursos: 
Cuadro N° 30: Criterio para clasificación de emergencias en función al grado de 
severidad 
















vida de pobladores, 
ni las instalaciones 
proyectadas. 





afectando vidas de 
personas y a una 
parte de las 
instalaciones. 
En caso de lluvias 
intensas con grado 
de afectación 
considerable 
afectando vidas de 
personas y a gran 
parte de las 
instalaciones. 
En caso de 
deforestación que 
En caso de 
deforestación que 
En caso de 
deforestación que 
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no compromete 
salud de los 












salud de los 
pobladores, y 
reduce gravemente 








En caso de 
deslizamientos sin 
afectaciones a la 
vida de pobladores 
ni a las instalaciones 
proyectadas. 




la vida de 
pobladores y a una 
parte de las 
instalaciones 
proyectadas. 
En caso de 
deslizamientos con 
afectaciones 
considerables a la 
vida de pobladores 
y a gran parte de las 
instalaciones 
proyectadas. 
En caso de sismo 




En caso de sismo 




En caso de sismo 
más de 02 personas 
requieren una 
atención médica 






servicio menores a 
02 horas. 
Interrupción del 
servicio de 02  a 10 
horas. 
Interrupción de los 
servicios mayores a 
48 horas. 
Elaboración: Equipo de trabajo 
 
14.4 Medidas del Plan de Contingencia 
A continuación, se describen las medidas que se tendrán en cuenta para hacer 
frente a las contingencias que podrían ocurrir a consecuencia de fenómenos 
naturales y/o socionaturales, durante las etapas de construcción y operación. De 
tal manera que permitan disminuir o minimizar los daños, víctimas y perdidas 
mediante medidas de prevención, reducción de riesgos, atención de 
emergencias y la rehabilitación en casos de desastres.  
Para este proyecto se ha identificado los principales riesgos previsibles que podrían 
suscitarse durante la ejecución y operación del proyecto, estos se mencionan a 
continuación: 
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Cuadro N° 31: Planes de contingencia y medidas a adoptar durante y después de los eventos imprevistos de carácter natural y/o socio 
natural. 
Respuesta ante escenario de sismos 
Antes del evento Durante el evento Después del evento 
El personal en la etapa de construcción y 
operación deberá recibir capacitación 
básica en técnicas de primeros auxilios. 
El personal de trabajo deberá contar con 
equipo de protección personal básico y 
complementario para la labor que realice 
(cascos, chalecos, guantes y reflectivos) que 
permitan su fácil visualización. 
Las áreas de trabajo deben contar con 
botiquín de primeros auxilios y equipos de 
comunicación (radios portátiles), además de 
estaciones de rescate con equipos básicos 
para su traslado (camilla, férulas, sogas, entre 
otros). 
Realizar simulacros rutinarios para casos de 
accidentes laborales y presentar un informe 
de evaluación después de cada ensayo. 
Paralizar las labores en el área donde haya 
ocurrido el accidente, y si existiese equipos y 
maquinarias desactivarlos. 
Notificar en forma inmediata al Ingeniero 
Residente y al Ingeniero de seguridad en obras. 
Se inspeccionará el área a fin de descartar que se 
vuelva a producir accidentes. 
Trasladar a los heridos previa evaluación por el 
médico, donde podrá ser derivado al centro de 
salud más cercano, además se deberá informar al 
área de asistencia social la activación de seguros 
y/o primas existentes para su pronta atención. 
El ingeniero Residente, elabora un informe 
sobre la situación de emergencia ocurrida, 
que contendrá los datos personales de los 
accidentados, tipo y gravedad de las lesiones, 
identificar las causas básicas del accidente y 
aplicar acciones correctivas que ataquen la 
causa raíz del accidente. 
Se implementa acciones correctivas y se 
realiza seguimiento de sus causas raíces, hasta 
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Elaboración: Equipo de Trabajo
Respuesta ante escenario deslizamiento 
Antes del evento Durante el evento Después del evento 
Estar atento a los informes meteorológicos. 
Identificar zonas con inestabilidad de taludes. 
Establecer y señalizar adecuadamente las 
áreas seguras a fin de proporcionar un refugio 
temporal al personal de obra que sea 
evacuado. 
Se debe de realizar simulacros ante 
derrumbes y deslizamientos identificando 
siempre zonas seguras en las inmediaciones 
del proyecto. 
Identificado las zonas de deslizamiento, se debe 
informara al personal existente en el área de 
trabajo, dependiendo del nivel de emergencia se 
paralizarán las actividades. 
Identificada y evaluada la situación del evento en 
caso se presente lluvias intensas y prolongadas, se 
realizará la paralización completa de la actividad. 
El personal permanecerá en un lugar seguro 
alejado de la zona inestable lejos de los taludes, 
luego se procederá a la señalización de la zona, 
para dar información de los riesgos existentes. 
El ingeniero residente, acudirá a la zona de 
deslizamiento y/o derrumbe y evaluará el evento. 
En caso se haya suscitado heridos con lesiones y 
se requiera evacuación se procederá como lo 
indicado en la ocurrencia de accidentes. 
En caso de existir pérdidas humanas se iniciará 
las labores de búsqueda y rescate de 
desaparecidos y la atención inmediata de las 
personas accidentadas. 
Iniciar los trabajos de remoción de material 
precipitado. 
Iniciar la limpieza de existir infraestructura 
afectadas 
Se reforzara los taludes. 
En función al diagnóstico en campo de lo 
sucedido, el ingeniero residente, elaborará un 
informe que indicará causas y condiciones 
bajo las cuales ocurrió el deslizamiento. De ser 
necesario, se recomendarán cambios en los 
procedimientos. 
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14.5 Respuesta ante paralización de procesos 
Si se detecta un problema de carácter técnico durante la operación, y que éste 
implique riesgo inminente con la probabilidad y consecuencia no controlada, 
capaz de causar un accidente con daños materiales, a las personas, al ambiente, 
y/o el abastecimiento de agua potable ; la JASS o el encargado de los trabajos en 
el área, evaluará las causas inmediatas y básicas, determinando de manera 
conjunta con el Presidente de la JASS, las posibles soluciones, definiéndose 
además el tiempo, duración y eliminación del riesgo.  
Si la situación puede resolverse con los recursos con que se dispone en el momento, 
se informará a los responsables de realización de estas actividades, las medidas 
adoptadas sobre la solución; caso contrario, se comunicará el problema a la 
autoridad competente del sector, quienes tomarán las medidas necesarias para 
la solución de la paralización del proceso. 
14.6 Unidad de Contingencia. 
Para una correcta y adecuada aplicación del Programa de Contingencias, se 
recomienda que la empresa contratista forme y establezca la Unidad de 
Contingencias al inicio de las actividades de construcción, la que deberá estar 
activa durante la operación del proyecto, adecuándose a los requerimientos 
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14.7 Establecer la responsabilidad de la implementación de las medidas del Plan de 
Contingencia, en cada una de las etapas del Proyecto. 
Es responsabilidad de la Empresa Contratista encargada de la ejecución del 
proyecto estar a cargo de la implementación del Plan de Contingencia, durante 
el tiempo que dure la construcción del Proyecto. 
En la etapa de operación y mantenimiento, la JASS tendrán a cargo la 
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XV. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN A LOS ASPECTOS VULNERABLES IDENTIFICADOS 
Los aspectos vulnerables a tenerse en cuenta en la propuesta de solución: 
• Fuente de Agua: La captación Ubicada en la Quebrada Chalaco puede verse 
afectado por riesgos de deslizamiento como la deforestación, por lo tanto, se 
propone la construcción de un muro de contención de para proteger las obras a 
construir de captación.  
• Infraestructura proyectada: En los actuales trazos desde la captación hasta la red 
de distribución, no presenta riesgos por deslizamiento, sin embargo las fuertes 
precipitaciones podrían generar escenarios de vulnerabilidad, en este sentido se 
plantea la instalación de medidas de protección como muros de contención, 
reforestación, cercos de protección en captación, planta de tratamiento y 
reservorio.  
Las propuestas planteadas deben ser tomados como referencia al momento de 
realizar los diseños de las diferentes estructuras a proyectar y existentes dentro del 
proyecto. 
• El Caserío beneficiaria de chalaco, el sistema actual de disposición final de las 
heces lo realizan en lugares no adecuados como pozos ciegos y en el campo 
generando focos contaminantes en las poblaciones actuales, sin embargo con 
este proyecto se proyecta mejorar las condiciones de salubridad ampliando la red 
de alcantarillado y la instalación de una planta de tratamiento de aguas 
residuales mediante cámara de rejas, tanque Imhoff, filtro biológico, lecho de 
secado, cámara de contacto de cloro. Por otro lado, el caserío Chalaco cuenta 
con una topografía accidentada en tal sentido no es posible conectar todas las 
viviendas a la red de alcantarillado, por lo que se utilizara unidades básicas de 
saneamiento que podrían ser por arrastre hidráulico, las mismas que están sujetas 
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XVI. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES FINALES 
 
• El sistema de agua existente es entubado y es captada de quebrada, el Proyecto 
contempla el cambio de esta captación al de la Quebrada Chalaco, para poder 
abastecer eficientemente a los pobladores de este Caserío. 
• La nueva captación de quebrada proyectada presenta alto riesgo de Inundación 
por lo que se concluye la necesidad de construir un muro de contención para 
proteger las estructuras de la captación. 
• El Caserío Chalaco no cuenta a la fecha con instrumentos de Gestión de Riesgo.  
• La línea de conducción y aducción presenta características de área fuertemente 
intervenida con cultivo predominante del café.  
• La presencia de la plaga roya amarilla en la zona del área de estudio ha afectado 
centenares de fincas de café reduciendo de este modo el empleo y la capacidad 
de comercialización por la baja producción de este cultivo genera una baja 
disponibilidad de pago por el servicio de agua en el Caserío beneficiaria. 
• Las lluvias intensas es característica propia de esta zona de selva alta a esto habrá 
de el efecto sinérgico producto del cambio climático prolongándose los periodos 
y la intensidad de las lluvias lo que estaría ocasionando posibles escenarios de 
inundación en partes bajas fuera del área de estudio. 
• Los sistemas proyectados estarían medianamente vulnerables por lo que la 
construcción y operación no se afectaría.  
• Existe una gran necesidad de capacitar a los usuarios y miembros de la JASS sobre 
el funcionamiento del sistema pues sobre ellos recaerá la responsabilidad de la 
operación y mantenimiento.  
• No existe riesgo de contaminación de la fuente de agua por la actividad del 
lavado de café ni aplicación de agroquímicos, ya que las parcelas de café no se 









































1 .- DATOS DEL DISEÑO
VER ARCHIVO DE CALCULO DE LA TASA DE CREIMIENTO
" B. TASA DE CRECIMIENTO 3 CENSOS XLS
CARPETA 4. MEMORIA DE CALCULO
estudio de densidad poblacional





Tasa de crecimiento 3.25 %
Fuente: INEI - 2007
Densidad poblacional 4 hab/viv Fuente: trabajo de campo
DESCRIPCION CANT UND
PROYECTO "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO 
DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS"
ENTIDAD UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
CALCULO DE CAUDALES
AMAZONAS
FECHA DE ELABORACIÓN 27/05/2021
UTCUBAMBA Departamento:
MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATA
Localidad: CHALACO Distrito: CAJARURO Provincia:
.- PARAMETROS DE DISEÑO
Fuente: RNE (DS Nº011 - 2006 - VIVIENDA)
Fuente : RM - 192 - 2018 VIVIENDA
.- CALCULO DE CONSUMO NO DOMESTICO
.- CONTRIBUCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb Fuente : RM - 192 - 2018 VIVIENDA
.- CONTRIBUCION DE LOSAS DEPORTIVAS - CAMPOS DEPORTIVOS
Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb
3 1 0.00000







1 losa deportiva las estrellas del fulbol 30 3 1 0.00004
20 0.00127
3





CANT. DESCRIPCION Nº ESPECT.
DESCRIPCION









Clima Frio 180 l/hab.d
Dotacion ZONAS 































CANT UNDDESCRIPCION CANT UNDDESCRIPCION
1 I.E. PRIMARIA N° 16666 23 6 20 0.00133
.- CONTRIBUCION DE PARQUES DE ATRACCION Y AREAS VERDES
Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb
.- CONTRIBUCION DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SIMILARES
Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb
.- CONTRIBUCION DE OFICINAS Y SIMILARES
Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb
º
50 2 1 0.00005
6 0.00000
2 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00463
1 iglesia catolica Chalaco 50 2 1 0.00005
3.5





1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00014
1 iglesiac Adventista del 7mo Día 50 2 1 0.00005
1 iglesia evagelica Los Peregrinos
1 LOCAL COMUNAL 200 8 6 0.00463
1 CLUB DE MADRES 0 3
3.4











0 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00000
0 plaza de armas 0 3 2 0.00000
.- CONTRIBUCION DE COMEDORES, RESTAURANTES
Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb
.- CONTRIBUCION DE CLINICAS, POSTAMEDICA Y HOSPITALES
Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb
.- CONTRIBUCION DE MATADEROS PUBLICOS Y PRIVADOS
Fuente: RNE IS .010 Poblacion > 2000 hb
0.00000
0.000000 8
0 CONSUMO TOTAL (Qnd):
16
1 CONSUMO TOTAL (Qnd):
3.8
0.01157
1 CONSUMO TOTAL (Qnd): 0.00579
3.6
8 500 0.00000


















1 comedor popular Santa Anita 60 8 50 0.01157
3.7
CANT. DESCRIPCION Nº Consultorios
.- RESUMEN DE CONSUMO NO DOMESTICO



























Poblacion al año "0"
Dotacion 






CANT Cnd Cnd. Unitario
4 0.00982 0.00246
.- DATOS DEL DISEÑO .- PARAMETROS DE DISEÑO .- CRITERIO TECNICO
Factor de conexiones erradas
K: K: K Ti: fc:
FUENTE: RNE OS. 090 ITEM 4.3 .- NORMAS PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DONDE:
Q max diseño = .=Qmh Ar+Qinf Qmh Ar : Caudal maximo Horario de aguas residuales
Q promedio diseño = .=Qp Ar +Qinf  Qinf  : Caudal de infiltracion 


























Coeficiente de Qmin K3: 0.50 * CEPIS


























0.00% 488 122 4 5 0

















































































Coeficiente de Qmd K1: 1.30 *
Coeficiente de Qmh
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Densidad poblacional D: 4 hab/viv






























rs (%) 0.00% rc (%) 0.00%
2020
2021






































459 100.00% 0.00% 459 115 4 5 0





531 100.00% 0.00% 531 133 4 5 0
517 100.00% 0.00% 517 129 4









574 100.00% 0.00% 574 144 4
618 100.00% 0.00% 618 155
589 100.00% 0.00% 589 147 4
12
603 100.00% 0.00% 603 151
15
647 100.00% 0.00% 647 162
11
675 100.00% 0.00% 675 169
100.00% 0.00% 704
0
661 100.00% 0.00% 661 165 4 5 0
4 5 0733 100.00% 0.00% 733 183
0
20
719 100.00% 0.00% 719 180 4































































































































































































































% De cobertura AGUA Y desague Cobert. 0 % Criterio tecnico - Propio - VISITA D
Crecimiento Estatal Ce: 0.00 % Criterio tecnico - Propio
PTAR
Per. "20" 20 % Criterio tecnico - Propio




Crecimiento Comercial Cc: 0.00 % Criterio tecnico - Propio
% Perdida al año "0" Per. "0" 40 % Criterio tecnico - Propio
Crecimiento Social Cs: 0.00
% Perdida al año "20"0.05 l/s.Km RNE OS. 070
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Vres = Qp * T Volumen de Reserva
Volumen de almacenamiento
Vres: 3.88 m3Volumen de reserva
Valc = Vreg. + Vres Volumen de almacenamiento Valc : 27.19 m3
m
1036.60 m
Vreg = Volumen de regulacion
Tiempo de reserva 2 hrs < T< 4 hr T: 4 hrs
Caudal promedio de consumo Qp: 1.08 l/s
Volumen de regulacion Vreg: 23.30 m3
% Regulacion (RM. 192 2018 VIVIENDA Fr: 25 %
CALCULO HIDRAULICO DE RESERVORIO
FORMULA DESCRIPCION DATO CANT UND RESULTADO
Departamento: AMAZONAS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATA
FECHA DE ELABORACIÓN 27/05/2021
Localidad: CHALACO Distrito: CAJARURO Provincia: UTCUBAMBA
ENTIDAD UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
PROYECTO "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS"




Volumen de almacenamiento 
ESTANDARIZADO











Tema DISEÑO HIDRAULICO DE SEDIMENTADOR
Elaborado pCHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA Y WALTER PRADO SAUCEDO
Fecha Noviembre-2020
FORMULA VALOR UND
Qmd = 1.50 lts/seg
Qu = 1.50 lts/seg
Ø limite de la Particula Ølp= 0.02 mm
Velocidad de sedimentación Vs= 0.0003 m/s
Relacion Largo / Ancho (3 - 6) L1/B 3.00
Relacion Largo / Profundidad (5-20) L/H 5.00
Pendiente Fondo de la Unidad (5-10%) S= 10% %
Velocidad de paso en los Orificios (<0.15m/s) Vo= 0.10 m/s
Diametro del Orificio (1 plg) do= 29.40 mm








Profundidad del Sedimentador (1.5 - 2.5m) H= 1.50 m2
Velocidad de Horizontal Vh=100*Qmd/(B*H) 0.07 cm/s
Periodo Necesario para el Desenso de la Particula Td=H*/Vs 1.58 hr
Periodo de Retencion To=(L1*B*H)/Qu 2.21 hr Ok
Altura Maxima H*=H+S*L1 1.95 m
Altura de Agua Sobre el Vertedero de Salida H2=(Qu/1.84*B)^2/3 2.50 cm
Ancho del Aliviadero Aa= 0.60 m
Area Total de los Orificios Ao=Qu/Vo 0.015 m2
Area de Cada Orificio ao=pi()*do^2/4 0.001 m2
Numero de Orificios n=Ao/ao 23.00 und
Altura de la pantalla difusora con orificios h=H-2/5H 0.90 m
Numero de Filas de Orificio nf= 4.00 und
Numero de Columnas de Orificio nc=n/nf 6.00 und
Espaciamiento entre filas a1=h/(nf-1-nf*do) 0.18 m






1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION
Caudal de diseño 
Caudal de Unitario
Numero de Unidades
2.- CALCULO DEL SEDIMENTADOR
DESCRIPCION
Area Superficial de Unidad
Ancho del Sedimentador
Longitud de Zona de Sedimentacion
Distancia de Separacion Entrada - Pantalla Difusora(0.7-1.0)
Longitud de la Unidad
0.45m
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO 
DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS
Distrito CAJARURO
Provincia UTCUBAMBA





CARACTERISTICAS DE LA ZONA DEL PROYECTO
Altitud del terreno AL 400.00 m.s.n.m.
Temperatura de la zona T° 20.00 °C
PARAMETROS DEL AGUA A TRATAR
Cantidad de Hierro Fe (2+) detectado 4.10 mg/l
Limite maximo permisible de Hierro Fe 0.30 mg/l
Cantidad de Oxigeno O en el agua Cox 5.00 mg/l
Demanda de oxigeno para oxidar Fe según Peñaranda W. 1000 mg Fe necesitan 280 mg O
DIMENSIONES ASUMIDAS DE LA CASCADA
Altura de escalon ( asumida ) H 0.30 m
Longitud de escalon ( asumida ) Le 0.30 m
Altura de bafle ( asumida ) Hb 0.10 m
Concentracion de saturacion de oxigeno Cs 8.72
Para escalones de 0.30 m de altura m ( 0.2 - 0.4 ) y n (0.1 - 0.4 )
Concentracion inicial de oxigeno Co = n * Cs 0.87
Concentracion de oxigeno al final de la caida Ce = m * Cs 1.74
Determinacion de la eficiencia de un escalon K = Ce - Co / Cs -Co 0.11
Cantidad de oxigeno necesario para el Fe 1.15 mg/l O
Cantidad Total de Oxigeno necesario 6.15 mg/l O
Concentracion de oxigeno despues de PRIMER escalon Cf1 = Cox + K * ( Cs - Cox ) 5.41 mg/l
Concentracion de oxigeno despues de SEGUNDO escalon Cf2 = Cf1 + K * ( Cs - Cf1 ) 5.78 mg/l
Concentracion de oxigeno despues de TERCER escalon Cf3 = Cf2 + K * ( Cs - Cf2 ) 6.11 mg/l
Numero de escalones N 3.00 und
Altura total de aireador HT 0.90 m
Asumimos una carga lineal CL (asumida ) 0.02 m3/m*s
Ancho del aireador A = Qdis / CL ( minimo 0.50 m ) 0.60 m




Velocidad de entrada Ve 0.50 m/s
Carga hidráulica de entrada he 0.0050 m
Longitud de escalon ( asumida ) Le 0.30 m
Berificación Xs<Le OK
2.- DETERMINACION DE LOS PARAMETROS BASE
4.-DETERMINACION DE NUMERO DE ESCALONES
6.-BERIFICACIÓN DE LONGITUD DE ESCALÓN
1.- DATOS DE DISEÑO
DISEÑO HIDRAULICO DE AIREADOR TIPO CASCADA
NOVIEMBRE 2020
5.-DETERMINACION DE DIMENSIONES DE CASCADA
DESCRIPCION
Caudal de maximo diario
Caudal de diseño
3.-CALCULO DE LA CANTIDAD DE OXIGENO NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO
SUSTENTO DE CALCULO
Proyecto "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS"
Distrito CAJARURO
Provincia UTCUBAMBA
Tema DISEÑO HIDRAULICO DE AIREADOR TIPO CASCADA
Fecha NOVIEMBRE 2020
SUSTENTO DE CALCULO
Proyecto "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS"
t=(2h/g)1/n
Altura de cada escalón h 0.30 m
Aceleración de la gravedad g 9.81 m/s2
Número de escalones n 3.00 adim




ESQUEMA DE AIREADOR TIPO CASCADA
7.-TIEMPO DE CONTACTO










Numero de compartimentos Nc 3.00 und
Tv 14.00 m3 / m2*dia
Turbiedad maxima del agua entrante al filtro Tmax 400.00 U.N.T
Turbiedad del agua que sale del primer compartimento T 1c 200.00 U.N.T
Turbiedad del agua que sale del segundo compartimento T 2c 100.00 U.N.T
Turbiedad del agua que sale del tercer compartimento T 3c 50.00 U.N.T
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Coeficiente de uniformidad Cu < 3 2.00
Densidad de la grava humeda Pgr 2150.00 kg/m3
Densidad del agua Pag 1000.00 kg/m3
Porosidad de la grava εgr 0.45
FORMULA VALOR UND
Vf = Tv 0.60 m/hora 0.6
A = Qdis / Vf 4.50 m2 3.9
H ( asumido ) 0.90 m 0.9
B = A / H 5.00 m 4.35
Modulo de impedimento primer compartimento a1 0.38 0.375
Modulo de impedimento segundo compartimento a2 0.50 0.5
Modulo de impedimento tercer compartimento a3 0.70 0.7
L1 = ln ( Tmax / T 1c ) / a1 1.85 m 1.85
L2 = ln ( T 1c / T 2c ) / a2 1.40 m 1.4
L3 = ln ( T 2c / T 3c ) / a3 1.00 m 1
Area de filtracion 
Profundidad de grava
Ancho de los compartimentos
Longitud del primer compartimento
Longitud del segundo compartimento




1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION
Caudal de maximo diario
Numero de Unidades
RNE recomiendo tasa de velocidad ( 14 m3 / m2*dia )
2.- CALCULO DEL PRE FILTRO
DESCRIPCION




Tema DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO






Tv 8.00 m3 / m2*dia 4.70
Horas de operación durante el dia Ho 24.00 h
Profundida de Cimentacion Hc 1.00 m
ALTURA Y GRANULOMETRIA DEL LECHO FILTRANTE
Lecho de arena ( 0.2 - 0.3 mm ) Según RNE ( 0.80 - 1.00 m ) 0.80 m
Grava ( 3.00 - 9.50 mm ) Según RNE 0.05 m
Grava ( 9.50 - 19.00 mm ) Según RNE 0.05 m
Grava ( 19.00 - 31.50 mm ) Según RNE 0.10 m
Grava ( 31.50 - 50.00 mm ) Según RNE 0.10 m
Altura de lecho filtrante Al 1.10 m
Altura de agua en la caja de filtro Según RNE ( 0.80 - 1.00 m ) 0.80 m
Borde libre 0.50 m
RECOLECCION DE AGUAS
Ancho de vigueta de percolacion a 0.15 m
Espesor de vigueta de percolacion e 0.10 m
Separacion entre viguetas S 0.01 m
Ancho de canal secundario de recoleccion Acs 0.10 m
Ancho de canal principal de recoleccion Acp 0.15 m
Ancho de muro de canales ( ladrilo aparejo de canto ) emc 0.09 m
Altura de muro de canales Hmc 0.14 m
Coeficiente de descarga de los orificios Cd 0.65
PROPIEDADES DEL MATERIAL
Coeficiente de uniformidad Cu < 3 2.00
Densidad de la arena humeda Par 2080.00 kg/m3
Densidad de la grava humeda Pgr 2255.00 kg/m3
Densidad del agua Pag 1000.00 kg/m3
Porosidad de la arena εar 0.40
Porosidad de la grava εgr 0.35
RNE recomiendo tasa de filtacion ( 2 - 8 ( m3 / m2*dia ))
Memoria de Calculo
Proyecto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS
1.- DATOS DE DISEÑO
DESCRIPCION
Caudal de maximo diario
Caudal de diseño
Numero de camaras




Tema DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO
Elaborado CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA Y WALTER PRADO SAUCEDO
Fecha
Memoria de Calculo
Proyecto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS
DISEÑO HIDRAULICO DE FILTRO LENTO
Noviembre-2020
FORMULA VALOR UND
Vf = Tv 0.35 m/hora
As = Qdis *(Ho/24) / Vf 15.43 m2
K = (2*N)/(N+1) 1.33 m
L = (As * K)^0.5 4.70 m
Ancho de la unidad  B = ( As / K)^0.5 3.60 m
Velocidad de filtracion real VR = Qdis / (2*L*B) 0.16 m/hora
Altura total de la pared H = 2.65 m
Dendidad promedio Pp = 2127.73 kg/m3
Porosidad promedio εp = 0.39
Perdida de carga del lecho filtrante hf 1= (1- εp)*((Pp - Pag) / Pag)*Al 0.76 m
Numero de separaciones entre viguetas Nsv 22.00 und
Numero de separaciones entre canales secundarios Nsc 25.00 und
Numero total de orificios  Nt = Nsv * Nsc 550.00 und
Caudal en cada orificio q = Qdis / nt 2.73E-06 m3/seg
Area de los orificios de drenaje Ao= S * Acs 0.001 m2
Perdida de carga en los orificios de drenaje hf 2= q^2 / ( 2*g*( Cd *Ao )^2) 8.97E-07
Seccion tranversal del canal principal S trans. = Hmc * Acp 0.02 m2
Velocidad en el canal principal Vcp = Qdis / S trans. 0.07 m/s
Perdida de carga en el Canal principal hf 3 = K * Vcp ^2 / 2*g 2.60E-04 m
Ancho de camara de recoleccion Arec 0.60 m
Perdida de carga en Vertedero de salida hf 4 = ( Qdis / ( 1.848 * B ))^(1/1.5) 3.20E-03 m
Perdida de carga total hf total = hf 1 + hf 2 + hf 3 + hf 4 0.76 m
2.- CALCULO DE PERDIDAS DE CARGA
2.- CALCULO DE DIMENSIONES DE CAJA DE FILTRO LENTO
DESCRIPCION
Velocidad de filtracion
Area superficial de filtracion 
Coeficiente de minimo costo
Longitud de la unidad
.- DATOS DEL DISEÑO .- PARAMETROS DE DISEÑO .- CRITERIO TECNICO
Factor de conexiones erradas
K: K: K Ti: fc:
FUENTE: RNE OS. 090 ITEM 4.3 .- NORMAS PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DONDE:
Q max diseño = .=Qmh Ar+Qinf Qmh Ar : Caudal maximo Horario de aguas residuales
Q promedio diseño = .=Qp Ar +Qinf  Qinf  : Caudal de infiltracion 
Q minimo diseño = .=Qp Ar*k3 + Qinf Qp Ar : Caudal medio de aguas residuales
0.05 l/s.Km RNE OS. 070

















Per. "20" 20 % Criterio tecnico - Propio




Crecimiento Comercial Cc: 0.00 % Criterio tecnico - Propio
% Perdida al año "0" Per. "0" 40 % Criterio tecnico - Propio
Crecimiento Social Cs: 0.00













% De cobertura AGUA Y desague Cobert. 0 % Criterio tecnico - Propio - VISITA D




















































































































































































































466 100.00% 0.00% 46617
4 5 0495 100.00% 0.00% 495 124
0
20
486 100.00% 0.00% 486 122 4
5 0427 100.00% 0.00% 427 107
456 100.00% 0.00% 456 114
100.00% 0.00% 476
0
447 100.00% 0.00% 447 112 4 5 0
12
408 100.00% 0.00% 408 102
15
437 100.00% 0.00% 437 109
11
388 100.00% 0.00% 388 97 4
417 100.00% 0.00% 417 104












359 100.00% 0.00% 359 90 4 5 0
349 100.00% 0.00% 349 87 4
2
310 100.00% 0.00% 310 78 4 5 0

























rs (%) 0.00% rc (%) 0.00%
2020
2021












































RM. 192 2018 VIVIENDA





Densidad poblacional D: 4 hab/viv
Nº de viviendas viv : 75 viv




Coeficiente de Qmd K1: 1.30 *
Coeficiente de Qmh

























































































0.00% 330 83 4 5 0





Coeficiente de Qmin K3: 0.50 * CEPIS
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Qmín (0.33 L/s) 0.00033 m3/s
Qprom (0.57 L/s) 0.00057 m3/s





CALCULO DE LAS REJAS PARA EL Qmáx
Q máximo (m3/s) 0.00104
Espesor de barra, "e" (mm) 7.50
Separación entre barras,"a"(mm) 20.00
"Eficiencia de barra" E=(a/(e+a)) 0.73
Velocidad en rejas,V (m/s)(0.6 - 0.75) 0.70
Velocidad de aproximación Vo (m/s)(0.3 - 0.6) 0.51
Ancho canal, b (m)  (asumir) 0.50
Coeficiente de Manning, n 0.013
Numero de barras "n"= (b-a)/(e+a) 17
Cálculo para el caudal máximo
Area útil en rejas (m2) 0.0015
Area total (m2) 0.0020
Cálculo de tirante" y" (m) 0.0041
Cálculo de radio hidráulico,m 0.0040
Cálculo de S (m/m) 0.0690
Cálculo de pérdida de carga con 50% de ensuciamiento
Hf = ((2V)^2-Vo^2)/(0.7x2g)
Pérdida carga Hf(m) 0.12
VERIFICACIÓN DE VELOCIDAD PARA Qmín
Valores a ingresar a HCANALES
Qmín (m3/s) 0.00033
Ancho de canal b (m) 0.5
Talud z 0
Rugosidad n 0.013
Pendiente S (m/m) 0.0690
Tirante resultante de HCANALES
Tirante y (m) 0.0019 ingresar resultado
Cálculo del area
Area (m2) 0.0010
Cálculo de la velocidad
Velocidad Vo (m/s) 0.3 <0.3 - 0.6> m/s
CÁLCULO DE CAMARA DE REJAS DE LIMPIEZA MANUAL - PTAR 
CÁLCULO DE CAMARA DE REJAS DE LIMPIEZA MANUAL - PTAR 
MATERIAL RETEENIDO EN LAS REJAS
Material retenido
Qprom (m3/s) 0.00057
Lítros de material cribado por m3 de agua residual (L/m3) 0.038
Material retenido (L/día) 1.87
Como los caudales de diseño son pequeños, se empleará una cámara de rejas estándar que permita la 
limpieza del material retenido en las barras.
A PARAMETROS DE DISEÑO VALORES 
1.- Población futura 495 habitantes
2.- Altitud promedio, msnm 1200 m.s.n.m.
3.- Temperatura mes más frio, en °C 10 °C
4.- Tasa de sedimentación, m3/(m2xh) 1 m3/(m2 x h)
5.- Periodo de retención, horas 1.5 horas (1.5 a 2.5)
6.- Borde libre, m 0.5 m
7.- Volumen de digestión, l/hab a 15°C 70 L/hab a 15°C
8.- Relación L/B (teorico) 4.50 > a 3
9.- Espaciamiento libre pared digestor
al sedimentador, metros 1.50 m 1.0 mínimo
10.- Angulo fondo sedimentador 50° (50° - 60°)
0.8727 radianes
11.- Distancia fondo sedimentador Factores de capacidad relativa y tiempo de digestión de lodos
a altura máxima de lodos (zona neutra), m 0.5 m Temperatura Tiempo digestión Factor capacidad
12.- Factor de capacidad relativa 1.40 °C (días) relativa
13.- Espesor muros sedimentador,m 0.2 m 5 110 2
14.- Inclimación de tolva en digestor 15° (15° - 30°) 10 76 1.4
0.2618 radianes 15 55 1
15.- Numero de troncos de piramide en el largo 2 20 40 0.7
16.- Numero de troncos de piramide en el ancho 1 > 25 30 0.5
17.- Altura del lodos en digestor, m 2.00 m
B RESULTADOS
18.- Caudal medio 49.25 m3/día
19.- Area de sedimentación, m2 2.05 m2
20.- Ancho zona sedimentador (B), m 1.00 m
21.- Largo zona sedimentador (L), m 4.50 m L/B = 4.50 (3 a 10)
22.- Prof. zona  sedimentador (H), m 1.50 m
23.- Altura del fondo del sedimentador 0.60 m
24.- Altura total sedimentador, m 2.60 m
25.- Volumen de digestión requerido, m3 48.51 m3
26.- Ancho tanque Imhoff (Bim), m 4.40 m L/Bim = 1.02 debe ser mayor a 1
27.- Volumen de lodos en digestor, m3 45.44 m3
28.- Superficie libre, % 68% (min. 30%)
29.- Altura del fondo del digestor, m 0.3 m
30.- Altura total tanque imhoff, m 5.4 m
CÁLCULO DE TANQUE IMHOFF - PTAR 
CÁLCULO DE TANQUE IMHOFF - PTAR 
4.50
Espaciamiento Libre  = 1.50
Espesor de muro de sedimentador  = 0.20
Ancho de sedimentador  = 1.00 4.40
Espesor de muro de sedimentador  = 0.20







0.60     FONDO DE SEDIMENTADOR
5.4
0.5 50°             ZONA NEUTRA
0.2
2.00 LODOS
0.3 FONDO DE DIGESTOR
15°
1.0 Cálculo de la carga de sólidos que ingresan al sedimentador
Pob = 495 hab
Cp = 90 gr/habxdía
C = 45 kg/día
2.0 Cálculo de la masa de los sólidos que conforman el lodo digerido
Msd = 14.48 Kg/día
3.0 Cálculo del volumen diario de lodos digeridos
 lodo = 1.03 kg/l (Densidad de los lodos)
% sól = 11 % (% de sólidos contenidos en el lodo)
Vld = 127.79 l/día
4.0 Cálculo del volumen de extracción de lodos 
Td = 76 días (Tiempo de digestión)
Vel = 9.71 m3
5.0 Cálculo del área del lecho de secado
Ha = 0.30 m (Se asume profundidad)
Als = 32.37 m2
6.0 Cálculo de Nº Purgas al año
Tabla N°1
Temp °C Td (días)
Nº Purgas= 5 5 110
10 76
7.0 Dimensionamiento del lecho de secado 15 55
Longitud 1 = 5.00 m 20 40
Longitud 2= 7.00 m > 25 30
Consideando 01 lecho de secado:
Largo = 5.00
Ancho= 7.00













CÁLCULO DE LECHOS DE SECADO - PTAR 
Dotación de agua (D) 100 L/(habitante.día)
Contribución de aguas residuales (C) 80%
Contribución percápita de DBO5 (Y) 50 grDBO5/(habitante.día)
Producción percápita de aguas residuales: q = D x C 80 L/(habitante.día)
DBO5 teórica: St = Y x 1000 / q 625.00 mg/L
Eficiencia de remoción de DBO5 del tratamiento primario (Ep) 65%
DBO5 remanente: So = (1 - Ep) x St 218.75 mg/L
Caudal de aguas residuales: Q= P x q / 1000 49.25 m3/día
Dimensionamiento del filtro percolador:
DBO requerida en el efluente (Se) 40 mg/L
Eficiencia del filtro (E): E = (So - Se)/So 82%
Carga de DBO (W): W = So x Q / 1000 10.77 KgDBO/día
Caudal de recirculación (QR) 0 m3/día
Razon  de recirculación (R = QR/Q) 0
Factor de recirculación (F): F=(1 + R)/(1 + R/10)2 1
Volúmen del filtro (V): V= (W/F) x (0,4425E/(1-E))2 42.12 m3
Profundidad del medio filtrante (H): 2 m
Area del filtro (A): A= V/H 21.06 m2
Tasa de aplicación superficial (TAS): TAS=Q/A 0.5115 m3/(m2.día)
Carga orgánica (CV): CV = W/V 0.26 Kg DBO/(m3.día)
Filtro rectangular:
Largo del filtro (l) 6.00 m
Ancho del filtro (a) 3.51 m
Ancho de filtro seleccionado (a) 4 m
CÁLCULO FILTRO PERCOLADOR - PTAR 
Caudal de aguas residuales: Q= P x q / 1000 49.25 m3/día
0.0006 m3/s
Dimensionamiento del sedimentador:
Área del sedimentador: As = Q / Cs 4.56 m2
Carg superficial (Cs) 0.90 m3/m2.hr
Profundidad superior (h1) 1.00 m
Periodo de retención: TRH = Q / Vt 2.91 hr
Periodo de retención con lodos: TRH lodos = Q / Vtu 2.74 hr
Volumen útil sin lodos: Vu = Vt - Vl 5.62 m3
Volumen total: Vt = As*h1 + (1/3)*As*h2*Na*Nl 5.97 m3
Número de tolvas en el ancho (Na) 2.00 Und
Número de tolvas en el largo (Nl) 2.00 Und
Área de tolva: At = As / (Na*Nl) 1.14 m2
Lado de la tolva cuadrada: l = At ^ 0.5 1.07 m
Largo total: L = l*Nl 2.14 m
Ancho total: A = l*Na 2.14 m
Inclinación paredes de tolva ( ) 60.00 °
Profundidad inferior: h2 0.9 m
Borde libre (b) 0.60 m
Profundidad útil: hu = h1+ h2 1.9 m
Profundidad total: H = hu+ b 2.5 m
Inclinación de aristas de la tolva: 50.77 °
Canal de recolección de efluentes:
Ancho de la canaleta de recolección 0.15 m
Altura útil de las canaletas de recolección: 0.02 m
Coeficiente de producción de lodos 0.60 KG SST/KG DBOr
Producción de lodos: P = Y * DBOremovida = Y * W * E 5.28 KG SST/DIA
Densidad de lodos 1.025 KG/L
porcentaje de sólidos 1.5%
Volumen diario de lodos: 343.53 L/D
Tiempo de descarga de lodos 1.00 D
Volumen de lodos: Vl 0.34 m3
Carga sobre vertedero de rebose: 0.13 L/SM
Diámetro de tubería de ingreso 0.20 m




CÁLCULO SEDIMENTADOR SECUNDARIO - PTAR 
Caudal de diseño (Qd)
Qd = 0.00057 m3/s
Tiempo de Rención (Tr)
Asumido Tr  = 30 min
Cálculo del Volumen útil de la cámara de desinfección
Vu = 1.026 m3
Cálculo del Area útil de la cámara de desinfección
Asumimos una altura H = 0.6 m
A = 1.71 m2
Dimensionamiento del canal de la cámara de desinfección
Asumimos un ancho del canal a = 1.00 m
El largo del canal será de b = 1.71 m
Determinación de las dimensiones de la cámara de desinfección
Asumimos un largo de la cámara L* = 2.20 m
Asumimos ancho de la pared de concreto e  = 0.15 m
Largo total de la cámara L  = 2.50 m
Nº de compartimentos Nºc = 1 m
Ancho total de la cámara W = 1.30 m
Calculo de la Cantidad de Hipoclorito de calcio requerido
P = D x Q x 0,0864  ( al día)
Se asume una dosificación de D = 4 mg/l
P = 2.00 mg/s
0.17 Kg/dia
Calculo del Volumen del Agua de Disolución (Vd)
Vd = Q x D / Cf
Se asume la Concentración esperada de la solución Cf = 2.00 %
Vd = 0.010 m3/dia
Para un periodo de preparado semanal Vrequerido = 0.069 m3
Calculo de cantidad de Hipoclorito de calcio por mes
Pmes = 5.1 Kg
Considerando el peso del envase promedio del hipoclorito es 50 Kg
Nº meses x saco = 9 Meses




Periodo de diseño: 20 años
Población de chalaco 144 hab
Numero de viviendas 36 viv.
Tasa de crecimiento poblacional 3.25 %
Densidad de Vivienda 4.00 hab/viv
poblacion servida (P) al año 20: P = Densidad (1 + tasa x tiempo) 6.60 hab/viv
Dotacion (****) 100.00 L/hab/dia
Coeficiente de retorno al sistema de Saneamiento 80%
Volumen que ingresa al biodigestor: 149.67 L/hab/dia
Volumen de agua residual  (Vi) (*): 0.53 m3/día
Contribución de DBO por persona  (C) (**): 21 gr/hab/día
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO):      DBO = (PxC) / Vi 261.51 mg/L
Eficiencia de remoción de DBO (***): 52%
(*) Si el caudal es <20 m3 usar digestor
(**) Aporte de carga orgánica (Domestic Wastewater Treatment in development countries; Duncan Mara; 2003)
(***) Opinión técnica sobre tratamiento de aguas residuales domésticas denominada Biodigestor Autolimpiable Rotoplas - DIGESA
(****) Ver cuadro 2, 
Cuadro 01 Cuadro 02
UBS Arrastre 
Hidraulico UBS Compostera
5 Costa 110 80
8 Sierra 100 70




GASTO EN CASETA DE BAÑO 73.70 % 88.44
Ducha 35.7% 42.90
Aseo Personal (3 veces) 14.3% 17.20
Uso de Inodoro (3 veces , descagas de 8L) 23.6% 28.35
GASTO EN LAVADERO 26.30 % 31.56
Limpieza de Casa 6.0% 7.18
Lavado de vegetales para preparacion de alimentos 4.7% 5.67
Lavado de ropa a mano 9.6% 11.53




Desagregado de consumo de 120 l/hab/dia en la selva.
Fuente: Elaboracion Propia del consultor - Con referencia de estudio de consumo de agua The World`s Water 200-2001 - Pacific Institute.
WEB: http://www.ine.es/revistas/cifraine/0108.pdf
DBO
MEMORIA DE CALCULO: BIODIGESTOR PARA VIVIENDAS 
Noviembre-2020
1.- PARAMETROS DE DISEÑO
Inodoro
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS"
CHALACO - CAJARURO-  UTCUBAMBA – AMAZONAS
Region Geografica
TIPO UBS
Fuente: Guia del PNSR para la elaboracion de los PIP, intervencion Social y evaluacion de impacto 
social
ITEM
Fuente: Domestic Wastewater Treatment in development countries; Duncan Mara; 
2003
Periodo de retención (PR): 0.68 días
Volumen de sedimentación (V1):
V1 = Q (m3/d) * PR (d) 0.36 m3
Tasa de acumulación de lodos (TAL): 57 (L/hab.año)
Periodo de limpieza (PL): 0.5     años 
Volumen de acumulación de lodos (V2):
V2 = Pob * TAL * PL / 1000 0.19 m3
Volumen útil total:  V1 + V2 550.7 litros
DBO en el efluente: 125.5 mg/L
SELECCIÓN DE BIODIGESTOR:
N° de biodigestores de 600: 0.9 Unidades    
N° de biodigestores de 700: 0.8 Unidades    
N° de biodigestores de 1300: 0.4 Unidades





E: Salida de lodos 2"
F: Altura de almacenamiento de lodos
A B C D E F
0.88 m. 1.64 m. 0.25 m. 0.35 m. 0.48 m. 0.32 m.
0.90 m. 1.54 m. 0.25 m. 0.30 m. 0.45 m. 0.40 m.
1.15 m. 1.93 m. 0.23 m. 0.33 m. 0.48 m. 0.45 m.
1.46 m. 2.75 m. 0.25 m. 0.40 m. 0.62 m. 0.73 m.
2.42 m. 2.83 m. 0.35 m. 0.45 m. 0.77 m. 1.16 m.
Recomendaciones según las especificaciones técnicas del Biodigestor 
600 l. 1,300 l. 3,000 l. 7,000 l.
5 10 25 57
2 5 10 23
100 l. 184 l. 800 l. 1,500 l.
Se recomienda realizar la separación de las aguas residuales para mayor eficiencia.; 
Cuadro 04: Tasa de acumulacion de lodos.
Fuente: Norma Técnica I.S. 020 - TANQUES SÉPTICOS
DIMENSIONES
2.- VOLUMEN DEL DIGESTOR
3.- DIMENSIONES DEL DIGESTOR
   700 l.
Solo inodoro 
Desagües totales
Vol. lodos a evacuar (max)
Capacidad









Población servida (Pf)(*) : 6.60 pob/viv
Volumen de Contribucion al Sist. Saneamiento (v) (**): 80.00 L/hab/día
Volumen de agua residual  (Vi): 528.00 l/día
(*): Densidad de poblacion en la localidad de estudio - Expediente Tecnico.
Tiempo de infiltraciòn (***):         6.50 min/centimetro
Tasa de infiltración (Qi) (****): 50.52 L/m2/día
Area útil para la infiltración (Ai) (*****):       Ai = Vi/Qi     10.45 m2
Lamina de agua: 5.05 cm/ día
Tiempo requerido para infiltrar el caudal generado: 32.84 min/día
(***) Resultados de Test de percolaciòn - Expediente Técnico original (tiempo de infiltracion mas desfavorable)
(****) Especificaciones Técnicas - Diseño de pruebas de infiltración (OPS/CEPIS/03.82)
Qi: Tasa de infiltración (L/m2/día)
h: descenso del nivel de agua em el tiempo de prueba (mm)
t: tiempo demandado para el descenso del nivel de agua (seg)
(*****) Especificaciones técnicas para el diseño de zanjas y pozas de infiltración (OPS/CEPIS/03.82)
Número de zanjas de infiltración (Nzi): 2 unidades
Ancho de zanjas de infiltración (Bzi)(******): 0.90 m
(") Según IS 020 ancho puede variar entre 0.45-0.9m.
Longitud total de zanja de infiltración (Lzi): Lzi = Ai / Bzi 11.61 m
Longitud de cada zanja de infiltración (Lz): Lz  = Lzi / Nzi 5.80 m
Separación de zanjas (de eje a eje): 2.10 m







1.- PARAMETROS DE DISEÑO:
MEMORIA DE CALCULO: ZANJAS DE PERCOLACION  PARA VIVIENDAS
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS"
CHALACO - CAJARURO-  UTCUBAMBA – AMAZONAS
Noviembre-2020
Caja de distribución
(**): Estimación de consumo diario por habitante según región (Se trabaja con 80% de contribucion al sistema de saneamiento)
2.- TASA DE INFILTRACIÓN:
3.- ZANJAS DE INFILTRACIÓN
VISTA-PLANTA
VISTA: CORTE -PERFIL (******)
Profundidad de la zanja (P): 0.60 m
Altura de grava sobre tuberia: 0.10 m





































ANEXO N° 10: METRADOS 
UBICACIÓN: CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
FECHA: 
PART. MEDIDAS PARCIAL TOTAL UND









1.00 2.50 1.60 0.25 1.00
1.00 4.50 3.00 0.50 6.75
1.00 3.50 3.50 0.25 3.06
DESCRIPCION
METRADOS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, 
DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
Noviembre-2020
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE
TRABAJOS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x4.80 m
Cartel De Obra









PART. MEDIDAS PARCIAL TOTAL UND









METRADOS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA 
– AMAZONAS”
CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
Noviembre-2020
01.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
EPS
STS
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
EPC











01.03.01.01. LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 5.87 5.87
Área Total Inc. Cerco perimétrico 1.00 2.30 2.55 ‐ 5.87
01.03.01.02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 5.87 5.87 5.87
01.03.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01. EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO M3 1.66 1.66
Cimentación Camara Humeda: 2.00 1.28 1.30 0.50 1.66
01.03.02.03. REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO M2 3.32 3.32
Cimentación Camara Humeda: 2.00 1.28 1.30 ‐ 3.32
01.03.02.04. RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO M2 0.07 0.07
Cimentación Camara Humeda: 2.00 1.28 0.10 0.20 0.05
1.00 1.10 0.10 0.20 0.02





01.03.03.01.01.01. DADO MOVIL de C°f'c=140 Kg/cm2 0.30x0.30x0.30m M3 2.05 2.05
2.00 0.30 0.30 0.30 0.05
01.03.03.01.01.03. MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE  D= 4", CON COCRETO f'c=140 Kg/cm de 
0.60x0.60m M3 2.00 2.00









































01.03.03.01.02.01. SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" M2 4.37 4.37
Cimentación Camara Humeda: 1.00 2.55 1.40 3.57
Camara Seca 1.00 1.00 0.80 0.80
01.03.03.01.03. DADO MOVIL
01.03.03.01.03.01. CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.01 0.01
Dado Móvil: 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
01.03.03.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 1.38 1.38
2.00 0.30 ‐ 0.30 0.18
2.00 ‐ 2.00 0.30 1.20
01.03.01.02. CONCRETO ARMADO
01.03.01.02.01. LOSA DE FONDO Y CIMENTACION
01.03.01.02.01.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS M3 3.51 3.51
Cimentación Camara Humeda: 1.00 2.55 1.40 0.50 1.79
Camara Seca 1.00 1.15 1.00 1.50 1.73
01.03.01.02.01.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 56.67 56.67
Losa de Fondo ‐ ‐ ‐ ‐
01.03.01.02.02. MUROS
01.03.01.02.02.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS M3 8.82 8.82
Muros de Encausamiento: 1.00 9.30 0.20 2.80 5.21
Proteccion para tuberia 1.00 2.03 0.40 2.20 1.79
Muros de cámara húmeda: 7.00 1.20 0.15 1.20 1.51
Muros de cámara seca 2.00 0.80 0.15 0.70 0.17
1.00 0.90 0.15 0.70 0.09
Frizo de tapa: 8.00 0.55 0.15 0.05 0.03
1.00 0.10 0.15 1.20 0.02
01.03.01.02.02.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 73.50 73.50
Muros de Encausamiento Cara exterior: 2.00 9.30 ‐ 2.80 52.08
Muros de Encausamiento Cara interiores: 2.00 ‐ 2.80 0.20 1.12
Proteccion de Tuberia a camara Humeda 3.00 2.20 0.40 2.64
Muros de cámara húmeda Exterior: 2.00 1.55 ‐ 0.70 2.17

























Muros de cámara húmeda Interior: 8.00 1.20 ‐ 0.95 9.12
Muros Camara Seca exterior 2.00 0.70 ‐ 0.90 1.26
1.00 ‐ 0.70 0.80 0.56
Muros Camara Seca interior 2.00 0.70 0.80 1.12
1.00 0.70 0.70 0.49
Frizo de tapa: 3.00 3.20 ‐ 0.10 0.96
3.00 2.40 0.10 0.72
01.03.01.02.02.03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 434.66 434.66
Muros ‐ ‐ ‐ ‐
01.03.01.03. CURADO DE CONCRETO




TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 M2 36.16 36.16
Caras interiores de muros de encausamiento: 1.00 9.30 ‐ 2.80 26.04
2.00 2.80 0.20 1.12
Caras interiores de Muros Camara Húmeda: 4.00 1.20 ‐ 0.95 4.56
4.00 ‐ 0.70 0.90 2.52
Losa de Camara humeda: 2.00 0.90 0.95 ‐ 1.92
01.03.04.02. TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:4, PARA ESTRUCTURAS M2 12.87 12.87
Caras exteriores de muros de camara humeda: 2.00 2.35 ‐ 1.20 5.64
2.00 1.20 1.20 ‐ 2.88
3.00 1.20 ‐ 0.10 0.36
Camara seca 2.00 0.70 0.90 1.26
2.00 0.70 0.80 1.12
1.00 0.70 0.80 0.56
1.00 0.70 0.70 0.49


























01.03.05.01. SUM. E INST. DE TAPA METALICA 0.60X0.60X1/8", INC. CANDADO UND 3.00 3.00
Tapa de Camera Húmeda: 2.00 ‐ ‐ ‐ 2.00
01.03.05.02.   UND
Tapa de Camera seca: 1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00
01.03.06. PINTURA
01.03.06.01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE ‐ 2 MANOS M2 12.87 12.87
12.87
01.03.06.02. PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES M2 2.90 2.90
Tapa de Camera Húmeda 2.00 0.60 0.60 ‐ 1.20
Compuertas 1.00 1.20 0.60 ‐ 1.20
1.00 0.50 0.70 ‐ 0.50
01.03.07. VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS
01.03.07.01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE INGRESO UND 1.00 1.00
Tuberia PVC de Ø 4" L:3.00 m  1
Tuberia PVC de Ø 2 1/2" L:0.20 m  2
01.03.07.02. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA UND 1.00 1.00
Canastilla Bronce de Ø 2.5" x 4" UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00
Adaptador UPR de Ø 2 1/2"   UND 2.00
2.00 ‐ ‐ ‐ 2.00
Brida Rompe Aguade L:35 cm de Ø 2 1/2"  UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00
Union Universal de PVC de Ø 2 1/2"   UND 2.00
2.00 ‐ ‐ ‐ 2.00
Valvula de compuerta Pesada de Bronce de Ø 2 1/2"  UND 1.00
































1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00
Union PVC SP Ø 3"   UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00
Brida Rompe Aguade L:35 cm de Ø 3"   UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00
Codo de PVC ∅ 3" x 90° UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00
Tuberia PVC de Ø 3" M 5.00
1.00 5.00 ‐ ‐ 5.00
01.03.07.04. SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN CAPTACION UND 1.00 1.00
Codo de PVC ∅ 2" x 90° UND 2.00
2.00 ‐ ‐ ‐ 2.00
Niple PVC L:20 cm Ø 2"  UND 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00
Malla galvanizada Tipo Mosquitero M2 0.15
1.00 0.15 ‐ ‐ 0.15
ESTRUCTURAS: METRADO AUXILIAR DE ACERO CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL ‐ "QDA CHALACO" (01 UND)
1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
LOSA DE FONDO
Acero longitudinal 3/8 2.83 7.00 2.00 39.62                  
Acero Transversal 3/8 1.61 12.00 2.00 38.64                  
Acero longitudinal 3/8 0.90 6.00 1.00 5.40                     
Acero Transversal 3/8 1.46 6.00 2.00 17.54                  
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
‐                    101.20              ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   
‐                    56.67                ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   
‐                    11.25                ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   
MUROS: ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Acero Vertical 3/8 3.26 44.00 2.00 286.88                
Acero horizontal 3/8 9.40 14.00 2.00 263.20                
Acero Vertical  3/8 2.06 32.00 2.00 131.84                
Acero Horizontal 3/8 1.06 7.00 2.00 14.84                  
3/8 2.75 7.00 2.00 38.50                  
Acero Vertical  3/8 1.80 13.00 1.00 23.40                  
Acero Horizontal 3/8 1.46 12.00 1.00 17.52                  
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
‐                    776.18              ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   
‐                    434.66              ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   




































1.04 LINEA DE CONDUCCION L= 2,179.40
1.04.01
1.04.01.01
1.04.01.01.01 M2 1.00 2,179.40 0.80 1,743.52 1,743.52
1.04.01.01.02 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.02
1.04.01.02.01 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.02.02 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.02.03 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.02.04 M 1.00 2,179.40 2,179.40






0.30 m Cama de apoyo con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.40 x 0.10 x 1.00 = 0.04 m3/ml
87.18 m3
0.70 m
Primer relleno con material propio zarandeado
0.30 m Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.30 x 1.00 = 0.12 m3/ml
261.53 m3
.
0.10 m Segundo Relleno Propio Compactado:




Vol.Eli. = Vexc - Vrell 
1.04.01.03
1.04.01.03.01 M 1.00 2,179.40 2,179.40
1.04.01.04
1.04.01.04.01 M 1.00 2,179.40 2,179.40 2,179.40PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m
Detalle de la Zanja
Vol.Exc. = 0.70 x 0.40 x 2179.40 =
Vol.Esp. = 1.15 x  610.23 =
Vol.Cam. = 0.04 x 2179.40 =
Vol.Rell. = 0.12 x 2179.40 =
Vol.Rell. = 0.12 x 2179.40 =
Vol.Elim. = 91.53 m3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=75 mm
PRUEBAS HIDRAULICAS




LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL




EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA
REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA
CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA D
 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
CENTRO POBLADO : CHALACO
ITEM DESCRIPCION UND
DISTRITO                  : CAJARURO
PLANILLA DE METRADOS
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS







LARGO ANCHO ALTO 
01.04.02 PASE AEREO LINEA DE CONDUCCIÓN
01.04.02.01 PASE AEREO L=30m (03 UND) 3.00
01.04.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 39.18
Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 9.68
Cámara de anclaje 2.00 1.30 1.30 3.38
01.04.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 39.18
Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 9.68
Cámara de anclaje 2.00 1.30 1.30 3.38
01.04.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 56.61
Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 1.60 15.49
Cámara de anclaje 2.00 1.30 1.30 1.00 3.38
01.04.02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 39.18
Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 9.68
Cámara de anclaje 2.00 1.30 1.30 3.38
01.04.02.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 41.13
Volumen total de excavacion 1.00 18.87 18.87
Volumen de Solado -2.00 2.20 2.20 0.10 -0.97
Volumen de Zapata -2.00 2.20 2.20 0.40 -3.87
volumen de Columna -2.00 0.40 0.40 1.00 -0.32
01.04.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 18.58
1.20 15.48 18.58
01.04.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 29.04
Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 9.68
01.04.02.01.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 + 30% PM m2 10.14
Cámara de anclaje 2.00 1.30 1.30 1.00 3.38
01.04.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.01.04.01 ZAPATAS
01.04.02.01.04.01.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 11.61
Cimentación - Zapatas 2.00 2.20 2.20 0.40 3.87
01.04.02.01.04.01.02ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 404.61
Ver Planilla de Acero 1.00 134.87 134.87
01.04.02.01.04.02 COLUMNAS
01.04.02.01.04.02.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.41
Columna 2.00 0.40 0.40 4.60 1.47
01.04.02.01.04.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 44.16
Columna 8.00 0.40 4.60 14.72
01.04.02.01.04.02.03ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 548.73
Ver Planilla de Acero 1.00 182.91 182.91
01.04.02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS
01.04.02.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 44.16
Columna 8.00 0.40 4.60 14.72
01.04.02.01.06 PINTURA
01.04.02.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 44.16
Columna 8.00 0.40 4.60 14.72
01.04.02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 3.00 29.00 87.00 87.00
INSUMOS
Abrazadera con platina 1/4" 3.00
Perno de 1/2" x 2 1/2" 3.00
Perno de 1/4" x 1" 2.00
Platina de 3" x 1" x 1/8" 2.00
01.04.02.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 3.00 35.00 105.00 105.00
01.04.02.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 3.00 34.07 102.21 102.21




Grapas crosby 1/2" x 1/2" 12.00
Templador gancho ojo de 6" x 1/2" 1.00
01.04.02.01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 3.00 2.00 6.00 6.00
INSUMOS
Platina metalica 0.30 x 0.30 x 1/8" und 1.00
Angulo de acero  2" x 2" x 3/16" m 0.60
Pernos Ø 1/2" x 2" und 4.00
01.04.02.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.04.02.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" m 3.00 31.00 93.00 93.00
TOTALITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. DIMENCIONES PARCIAL
:  SISTEMA DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO EN LINEA DE CONDUCCIÓN
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA 
 Noviembre de 2020
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
PROYECTO :
UBICACIÓN :
01.04.02 PASE AEREO LINEA DE CONDUCCIÓN
01.04.02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.01.04.01 ZAPATAS
01.04.02.01.04.01.02ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Zapatas
As direccion X‐X 1/2 2.00 16.00 2.12 67.84 67.84
As direccion Y‐Y 1/2 2.00 16.00 2.12 67.84 67.84
0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        135.68   -        -        -        




N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Columnas
As Vertical 5/8 2.00 8.00 5.23 83.68 83.68
Estribos 3/8 2.00 32.00 1.48 94.72 94.72
0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        94.72     -        83.68     -        -        
-        53.04     -        129.87   -        -        
182.91 KG
01.04.02.01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE
01.05.03.06.04
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Anclaje 1 2.00 1.00 1.80 3.6 3.60
0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        -        -        -        3.60       
-        -        -        -        -        14.30     
14.30 KG
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
METRADO DE ACERO DE PASE AEREO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.






LARGO ANCHO ALTO 
01.04.02.02 PASE AEREO L=25m  (02 UND) 2.00
01.04.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 20.20
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88
01.04.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 20.20
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88
01.04.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 28.86
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 1.60 11.55
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 1.00 2.88
01.04.02.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 20.20
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88
01.04.02.02.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 21.00
Volumen total de excavacion 1.00 14.43 14.43
Volumen de Solado -2.00 1.90 1.90 0.10 -0.72
Volumen de Zapata -2.00 1.90 1.90 0.40 -2.89
volumen de Columna -2.00 0.40 0.40 1.00 -0.32
01.04.02.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 9.43
1.20 7.86 9.43
01.04.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 14.44
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22
01.04.02.02.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 + 30% PM m2 5.76
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 1.00 2.88
01.04.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.02.04.01 ZAPATAS
01.04.02.02.04.01.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 5.78
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 0.40 2.89
01.04.02.02.04.01.02ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 202.62
Ver Planilla de Acero 1.00 101.31 101.31
01.04.02.02.04.02 COLUMNAS
01.04.02.02.04.02.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.62
Columna 2.00 0.40 0.40 4.10 1.31
01.04.02.02.04.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 26.24
Columna 8.00 0.40 4.10 13.12
01.04.02.02.04.02.03ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 327.74
Ver Planilla de Acero 1.00 163.87 163.87
01.04.02.02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02.02.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 26.24
Columna 8.00 0.40 4.10 13.12
01.04.02.02.06 PINTURA
01.04.02.02.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 26.24
Columna 8.00 0.40 4.10 13.12
01.04.02.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 2.00 25.00 50.00 50.00
INSUMOS
Abrazadera con platina 1/4" 3.00
Perno de 1/2" x 2 1/2" 3.00
Perno de 1/4" x 1" 2.00
Platina de 3" x 1" x 1/8" 2.00
01.04.02.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 2.00 35.00 70.00 70.00
01.04.02.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 2.00 26.80 53.60 53.60




Grapas crosby 1/2" x 1/2" 12.00
Templador gancho ojo de 6" x 1/2" 1.00
01.04.02.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 2.00 2.00 4.00 4.00
INSUMOS
Platina metalica 0.30 x 0.30 x 1/8" und 1.00
Angulo de acero  2" x 2" x 3/16" m 0.60
Pernos Ø 1/2" x 2" und 4.00
01.04.02.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.04.02.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" m 2.00 26.00 52.00 52.00
PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. DIMENCIONES PARCIAL TOTAL
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA
 Noviembre de 2020
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
:  SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROYECTO :
UBICACIÓN :
01.04.02.02 PASE AEREO L=25m  (02 UND)
01.04.02.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.02.04.01 ZAPATAS
01.04.02.02.04.01.02
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Zapatas
As direccion X‐X 1/2 2.00 14.00 1.82 50.96 50.96
As direccion Y‐Y 1/2 2.00 14.00 1.82 50.96 50.96
0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        101.92   -        -        -        




N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Columnas
As Vertical 5/8 2.00 8.00 4.73 75.68 75.68
Estribos 3/8 2.00 28.00 1.48 82.88 82.88
0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        82.88     -        75.68     -        -        
-        46.41     -        117.46   -        -        
163.87 KG
01.04.02.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE
01.05.02.06.04
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Anclaje 1 2.00 1.00 1.80 3.6 3.60
0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        -        -        -        3.60       
-        -        -        -        -        14.30     
14.30 KG
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
Acero fy=4200kg/cm2
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
METRADO DE ACERO DE PASE AEREO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.






LARGO ANCHO ALTO 
01.04.02.03 PASE AEREO L=20m  (01 UND) 1.00
01.04.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.10
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88
01.04.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 10.10
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88
01.04.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 14.43
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 1.60 11.55
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 1.00 2.88
01.04.02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 10.10
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 2.88
01.04.02.03.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 10.50
Volumen total de excavacion 1.00 14.43 14.43
Volumen de Solado -2.00 1.90 1.90 0.10 -0.72
Volumen de Zapata -2.00 1.90 1.90 0.40 -2.89
volumen de Columna -2.00 0.40 0.40 1.00 -0.32
01.04.02.03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 4.72
1.20 3.93 4.72
01.04.02.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.03.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 7.22
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 7.22
01.04.02.03.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 + 30% PM m2 2.88
Cámara de anclaje 2.00 1.20 1.20 1.00 2.88
01.04.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.03.04.01 ZAPATAS
01.04.02.03.04.01.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.89
Cimentación - Zapatas 2.00 1.90 1.90 0.40 2.89
01.04.02.03.04.01.02ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 101.31
Ver Planilla de Acero 1.00 101.31 101.31
01.04.02.03.04.02 COLUMNAS
01.04.02.03.04.02.01CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.31
Columna 2.00 0.40 0.40 4.10 1.31
01.04.02.03.04.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.12
Columna 8.00 0.40 4.10 13.12
01.04.02.03.04.02.03ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 163.87
Ver Planilla de Acero 1.00 163.87 163.87
01.04.02.03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02.03.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 13.12
Columna 8.00 0.40 4.10 13.12
01.04.02.03.06 PINTURA
01.04.02.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 13.12
Columna 8.00 0.40 4.10 13.12
01.04.02.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 1.00 25.00 25.00 25.00
INSUMOS
Abrazadera con platina 1/4" 3.00
Perno de 1/2" x 2 1/2" 3.00
Perno de 1/4" x 1" 2.00
Platina de 3" x 1" x 1/8" 2.00
01.04.02.03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 1.00 35.00 35.00 35.00
01.04.02.03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 1.00 26.80 26.80 26.80




Grapas crosby 1/2" x 1/2" 12.00
Templador gancho ojo de 6" x 1/2" 1.00
01.04.02.03.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 1.00 2.00 2.00 2.00
INSUMOS
Platina metalica 0.30 x 0.30 x 1/8" und 1.00
Angulo de acero  2" x 2" x 3/16" m 0.60
Pernos Ø 1/2" x 2" und 4.00
01.04.02.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.04.02.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" m 1.00 21.00 21.00 21.00
TOTALITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. DIMENCIONES PARCIAL
:  SISTEMA DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA
 Noviembre de 2020
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
PROYECTO :
UBICACIÓN :
01.04.02.03 PASE AEREO L=20m  (01 UND)
01.04.02.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.03.04.01 ZAPATAS
01.04.02.03.04.01.02
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Zapatas
As direccion X‐X 1/2 2.00 14.00 1.82 50.96 50.96
As direccion Y‐Y 1/2 2.00 14.00 1.82 50.96 50.96
0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        101.92   -        -        -        




N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Columnas
As Vertical 5/8 2.00 8.00 4.73 75.68 75.68
Estribos 3/8 2.00 28.00 1.48 82.88 82.88
0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        82.88     -        75.68     -        -        
-        46.41     -        117.46   -        -        
163.87 KG
01.04.02.03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE
01.05.02.06.04
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Anclaje 1 2.00 1.00 1.80 3.6 3.60
0.25       0.56       0.99       1.55       2.24       3.97       
-        -        -        -        -        3.60       
-        -        -        -        -        14.30     
14.30 KG
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
METRADO DE ACERO DE PASE AEREO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT.
LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.





01. 04. 03. VALVULAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN
01. 04. 03. 01.  VALVULAS DE AIRE  AUTOMATICO 10   UND 10.00
01. 04. 03. 01. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
01. 04. 03. 01. 01. 01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.88 10 8.80
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10    0.80 0.88
01. 04. 03. 01. 01. 02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 0.88 10 8.80
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10    0.80 0.88
01. 04. 03. 01. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
01. 04. 03. 01. 02. 01. EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 0.68 10 6.80
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10 0.80 0.70 0.62
grava seleccionada para sumidero 1.00 0.70 0.40 0.20 0.06
01. 04. 03. 01. 02. 02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM m2 0.88 10 8.80
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10 0.80 0.88
01. 04. 03. 01. 02. 03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.23 10 2.30
Caja de valvula de  (Laterales derecho e izquierdo) 2.00 1.10 0.10 0.60 0.13
Caja de valvula de  (Fronto y fondo) 2.00 0.80 0.10 0.60 0.10
01. 04. 03. 01. 02. 04. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.54 10 5.40




01. 04. 03. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 04. 03. 01. 03. 01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.29 10 2.90
Losa de Fondo 1.00 1.10 0.80 0.10 0.09
Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.10 0.80 0.14
Muros laterales (Frontal y Fondo) 2.00 0.40 0.10 0.80 0.06
01. 04. 03. 01. 03. 02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.16 10 41.60
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.80 1.44
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.80 1.12
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.80 0.96
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.80 0.64
01. 04. 03. 01. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 23.17 10 231.69
PESO
Acero fy = 4200 Kg/cm2 1.00 23.17 23.17
01. 04. 03. 01. 04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01. 04. 03. 01. 04. 01. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2
2.06 10 20.60
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.80 1.12
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.80 0.64
Derrame (Perimetro) 2.00 1.50 0.10 0.30
01. 04. 03. 01. 04. 02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, AC M2 1.20 10 12.00
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.40 0.72
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.40 0.48
CARPINTERIA METALICA
01. 04. 03. 01. 04. 03.
TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 1.00 1.00 10 10.00
DRENAJE
01. 04. 03. 01. 04. 04. Lecho de grava de Dmax=1/2" m3 0.06 10 0.60
Grava para sumidero 1/2" 1 0.70 0.40 0.20 0.06
01. 04. 03. 01. 05. INSTALACIONES SANITARIAS
01. 04. 03. 01. 05. 01.
SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE 
AIRE Ø 2 1/2" UND 10.00 1 10.00
01. VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1", und 1
02. ADAPTADOR UPR PVC, DN 2" und 2
03. UNION UNIVERSAL DE F°G°Ø, 2" und 2
04. NIPLES DE F°G°Ø, 2", und 2
05. VÁLVULA ESFERICA PESADA Ø, 1", und 1
06. SUMIDERO DE BRONCE 2" und 1
08. REDUCCION PVC SAP DE 2" - 1" und 1
TOTAL
Esponjamiento 20%
HOJA DE METRADOS  - VALVULA DE AIRE AUTOMATICA 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
PARTIDA DESCRIPCION UND N°
MEDIDAS
PARCIAL Nº ESTRUCT. A INSTALAR






HOJA DE METRADOS  - VALVULA DE AIRE AUTOMATICA 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
PARTIDA DESCRIPCION UND N°
MEDIDAS
PARCIAL Nº ESTRUCT. A INSTALAR
01. 04. 03. 01. 06. PINTURA
01. 04. 03. 01. 06. 01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 1.20 10 12.00
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2 0.90 0.40 0.72
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2 0.60 0.40 0.48
01. 04. 03. 01. 06. 02. PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.80 10 8.00
Tapa cámara húmeda 2 0.80 0.50 0.80
PLANILLA DE METRADOS - ACERO CAMARA VALVULA DE AIRE AUTOMATICA - LINEA DE CONDUCION
OBRA: 
FECHA:




Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)
01. 04. 03. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 04. 03. 01. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO - - -
Acero  (Perpendic. a eje tub. ingreso) 1 5.00 0.45         3/8 - 2.25              -
Acero  (Paralelo. a eje tub. ingreso) 1 3.00 0.75         3/8 - 2.25              -
ACERO EN MUROS - - -
2 5.00 0.94         3/8 - 9.40              -
2 4.00 0.94         3/8 - 7.52              -
1 5.00 3.33         3/8 - 16.63            -
-
TOTALELongitud (m) -          38.05            -      
Peso (kg/m) 0.25        0.58              1.02    
Peso (kg) -          22.07            -      
Desperdicio 5% -          1.10              -      
Varillas (Var) + 5% -          4.23              -      
Aporte para analisis de costos 0.1824          
TOTAL (kg) 23.17  
As vertical (Muro Frontal)
Acero horizontal (Muro lateral)
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
Noviembre-2020
CANTIDAD
As vertical (Muros Laterales)
 VALVULA DE PURGA TIPO I - 8    UND
CANTIDAD DIMENSIONES
DE TIPOS LARGO ANCHO ALTO
01. 04. 03. 02.  VALVULA DE PURGA TIPO I-8   UND
01. 04. 03. 02. 01. TRABAJOS PRELIMINARES 8.00
01. 04. 03. 02. 01. 01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.94 8.00 7.52
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.06
01. 04. 03. 02. 01. 02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 0.94 8.00 7.52
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.06
01. 04. 03. 02. 02. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01. 04. 03. 02. 02. 01. EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 0.72 8.00 5.76
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.60 0.53
De relleno de la grava 1.00 1.10 0.80 0.20 0.18
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
01. 04. 03. 02. 02. 02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 0.88 8.00 7.04
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88
01. 04. 03. 02. 02. 03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.23 8.00 1.84
Caja de valvula de  (Laterales derecho e izquierdo) 2.00 1.10 0.10 0.70 0.15
Caja de valvula de  (Fronto y fondo) 2.00 0.60 0.10 0.70 0.08
01. 04. 03. 02. 02. 04. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.59 8.00 4.70
Esponjamiento 20% 0.59
01. 04. 03. 02. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 04. 03. 02. 03. 01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.32 8.00 2.56
Losa de Fondo 1.00 1.10 0.80 0.10 0.09
Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.10 0.70 0.13
Muros laterales (Frontal y Fondo) 2.00 0.40 0.10 0.70 0.06
Dado Concreto fc=175kg/cm2 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
Losa de Techo 1.00 0.30 0.90 0.10 0.03
01. 04. 03. 02. 03. 02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.12 8.00 32.96
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.10 0.70 1.54
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.70 0.98
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.70 0.84
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.70 0.56
dado laterales (derecho e izquierdo) 2.00 0.30 0.20 0.12
dado (frontal y fondo) 2.00 0.20 0.20 0.08
01. 04. 03. 02. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 21.24 8.00 169.89
PESO
 Acero F'y= 4200 kg/cm2 1.00 21.24 21.24
01. 04. 03. 02. 04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01. 04. 03. 02. 04. 01. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 1.84 8.00 14.72
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.70 0.98
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.70 0.56
Derrames 2.00 1.50 0.10 0.30
01. 04. 03. 02. 04. 02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABA m2 1.36 8.00 10.88
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.10 0.40 0.88
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.40 0.48
01. 04. 03. 02. 05. CARPINTERIA METALICA
01. 04. 03. 02. 05. 01. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) glb 1.00 1.00
8.00 8.00
01. 04. 03. 02. 06. DRENAJE
01. 04. 03. 02. 06. 01. LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.07 8.00 0.56
Grava seleccionada para sumidero 1.00 0.70 0.40 0.20 0.06
Grava en dado Movil 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
01. 04. 03. 02. 07. INSTALACIONES SANITARIAS
01. 04. 03. 02. 07. 01. SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2" und 8.00 1.00 8.00
01. Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 lb Ø 2.5" Und 1.00
02. Adaptador UPR PVC  Ø 2.5" Und 2.00
03. Union Universal Ø 2.5" Und 2.00
04. Niple de F°G° Ø 2.5" Und 2.00
05. TEE de 90° PVC Ø 2.5" Und 1.00
06. Sumidero de bronce Ø, 2" Und 1.00
07. Tapon Roscado PN 10 PVC Und 1.00
PARTIDA DESCRIPCION UND PARCIAL CANT. TOTAL
FECHA: Noviembre-2020
HOJA DE METRADO - VALVULA DE PURGA TIPO I - LINEA DE CONDUCCIÓN
PROYECTO: 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
 VALVULA DE PURGA TIPO I - 8    UND
CANTIDAD DIMENSIONES
DE TIPOS LARGO ANCHO ALTOPARTIDA DESCRIPCION UND PARCIAL CANT. TOTAL
FECHA: Noviembre-2020
HOJA DE METRADO - VALVULA DE PURGA TIPO I - LINEA DE CONDUCCIÓN
PROYECTO: 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
01. 04. 03. 02. 08. PINTURA
01. 04. 03. 02. 08. 01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 1.36 8.00 10.88
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.1 0.4 0.88
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.6 0.4 0.48
01. 04. 03. 02. 08. 02. PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.80 8.00 6.40




Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)
01. 04. 03. 02. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO - - -
Acero  (Per 1 6.00 0.65  3/8 - 3.90     -
Acero  (Par 1 4.00 0.95  3/8 - 3.80     -
ACERO EN MUROS - - -
As vertical 2 5 0.92  3/8 - 9.15     -
As vertical 2 4 0.92  3/8 - 7.32     -




TOTALES Longitud (m) -      34.87   -      
Peso (kg/m) 0.25    0.58     1.02    
Peso (kg) -      20.22   -      
Desperdicio 5% -      1.01     -      
Varillas (Var) + 5% -      3.87     -      
Aporte para analisis de costos 6.68     
TOTAL (kg) 21.24 
PLANILLA DE METRADOS - ACERO PARA VALVULAS DE PURGA TIPO II EN LINEA DE CONDUCCIÓN
PROYEC.:
UBICACIÓN:
Distrito  :  CAJARURO
Provincia  :  UTCUBAMBA
Departamento : AMAZONAS
Elaborado  :  CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
´01.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1.00
´01.05.01 SEDIMENTADOR (01 UND) + CERCO PERIMETRICO 1.00
´01.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
´01.05.01.01.01 m2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 32.85
1.00 7.30 4.50 32.85
´01.05.01.01.02 m2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1.00 32.85 32.85 32.85
´01.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
´01.05.01.02.01 m3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 7.89
Sedimentador 1.00 4.20 1.40 1.20 7.06
Caja de Salida 1.00 1.70 0.70 0.70 0.83
´01.05.01.02.02 m2 REFINE, NIVELACION DE FONDO EN TERRENO ROCOSO 7.08
1.00 4.21 1.40 5.89
1.00 1.70 0.70 1.19
´01.05.01.02.03 m3 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. ESPONJ= 1.20 Vex-Vre= 5.66 6.79 6.79
´01.05.01.02.04 m3 RELLENO MATERIAL PROPIO 2.23
0.50 4.20 1.40 0.30 0.88
entrada y salida 2.00 1.40 0.80 0.40 0.90
1.00 1.40 0.80 0.40 0.45
´01.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
´01.05.01.03.01 m2 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 7.08
Sedimentador 1.00 4.21 1.40 5.89
Caja valvulas y alviadero 1.00 1.70 0.70 1.19
´01.05.01.03.02 m3 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 0.01
Dado 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
´01.05.01.03.03 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 0.20
Dado 2.00 0.30 0.20 0.12
2.00 0.20 0.20 0.08
´01.05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
´01.05.01.04.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 6.97
cimiento sedimentador 1.00 2.82 1.40 0.20 0.79
1.00 0.40 1.40 0.20 0.11
1.00 0.81 1.40 0.20 0.23
paredes exterior sedimentador 2.00 4.20 0.20 1.80 3.02
1.00 0.80 0.20 0.50 0.08
2.00 4.20 0.20 0.50 0.84
2.00 1.40 0.20 1.70 0.95
estructura de entrada y salida 2.00 0.40 0.20 1.40 0.22
2.00 1.40 0.20 0.50 0.28
2.00 0.40 0.20 0.50 0.08
Aliviadero y caja de valvulas 1.00 1.70 0.10 0.70 0.12
1.00 1.70 0.10 0.70 0.12
3.00 0.60 0.10 0.70 0.13
HOJA DE METRADOS DE AGUA POTABLE - SEDIMENTADOR
"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CHALACO, DEL DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
´01.05.01.04.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 59.73
paredes sedimentador 2.00 5.00 2.30 23.00
2.00 5.00 2.10 21.00
-2.00 0.60 0.30 -0.36
-2.00 0.40 0.20 -0.16
-2.00 0.20 0.30 -0.12
-2.00 3.20 0.30 -1.92
2.00 1.40 1.70 4.76
2.00 1.40 1.50 4.20
4.00 0.40 0.70 1.12
4.00 0.20 0.50 0.40
2.00 1.40 0.70 1.96
2.00 1.40 0.50 1.40
Aliviadero y caja de valvulas 1.00 1.70 0.70 1.19
1.00 1.40 0.60 0.84
2.00 0.70 0.70 0.98
4.00 0.60 0.60 1.44
´01.05.01.04.03 kg ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 330.24
cimentacion Ø0.5@25cm 1.00 4.21 0.99 6.60 27.51
1.00 1.40 0.99 17.84 24.73
2.00 4.20 0.99 10.20 84.82
2.00 2.30 0.99 17.80 81.06
4.00 0.40 0.99 3.00 4.75
4.00 0.50 0.99 2.60 5.15
2.00 1.40 0.99 7.00 19.40
2.00 1.50 0.99 6.60 19.60
estructura de entrada y salida 2.00 0.90 0.99 6.60 11.76
2.00 1.40 0.99 4.60 12.75
2.00 0.50 0.99 2.60 2.57
2.00 0.40 0.99 3.00 2.38
Aliviadero y caja de valvulas 1.00 1.70 0.56 5.67 5.39
1.00 0.70 0.56 12.33 4.83
1.00 1.70 0.56 5.67 5.39
1.00 0.70 0.56 12.33 4.83
3.00 0.70 0.56 5.67 6.66
3.00 0.70 0.56 5.67 6.66
´01.05.01.05 VARIOS
´01.05.01.05.01 m JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 11.20
Sedimentador 2.00 4.20 8.40
2.00 1.40 2.80
´01.05.01.05.02 m2 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 2.24
Sedimentador 2.00 4.20 0.20 1.68
2.00 1.40 0.20 0.56
´01.05.01.05.03 m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA 1.80
1.00 1.00 1.80 1.80
´01.05.01.06 ARQUITECTURA
´01.05.01.06.01 REVOQUES Y ENLUCIDOS
m2 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 22.05
Sedimentador muros 2.00 4.20 1.80 15.12
2.00 1.40 1.70 4.76
Caja de aliviadero y valvulas 1.00 1.70 0.70 1.19
2.00 0.70 0.70 0.98
´01.05.01.06.02 m2 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 23.36
sedimentador 2.00 3.80 2.10 15.96
2.00 1.00 1.80 3.60
1.00 3.80 1.00 3.80
´01.05.01.06.02 PINTURA
´01.05.01.06.02.01 m2 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 22.05
Sedimentador muros 2.00 4.20 1.80 15.12
2.00 1.40 1.70 4.76
Caja de aliviadero y valvulas 1.00 1.70 0.70 1.19
2.00 0.70 0.70 0.98
´01.05.01.06.03 ESTRUCTURA METÁLICA
´01.05.01.06.03.01 Und SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) 1.00 1.00 1.00
´01.05.01.06.03.02 Und TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1.00 1.00 1.00
´01.05.01.06.03.03 Und TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60m X 0.30m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 3.00 3.00 3.00
´01.05.01.06.03.04 Und TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1.00 1.00 1.00
´01.05.01.06.03.05 Und REJILLA METALICA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 1.00 1.00 1.00
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
´01.05.01.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
´01.05.01.07.01 ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS 1.00 1.00 1.00
Und Brida Rompe Agua F°G° D=4", L=0.35 m 2.00
Und Adaptador UPR Rosca hembra PVC D=4" 1.00
Und Union Universal F°G° D=4" 2.00
Und Niple PVC L=0.10 m D=4" 2.00
Und Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 LB 4" 1.00
Und Adaptador UPR PVC D=4" 1.00
Und Codo PVC 90° D=4" 1.00
Und Tee PVC D= 4" 1.00
Und Tuberia PVC SP D=4" L=0.25 m 1.00
Und Tapon Hembra PVC D=4", Perforado Ø 2" 1.00
Und Niple de PVC D= 2" L=0.20m 6.00
Und Tapon Macho Roscado de PVC  D= 2" 6.00
´01.05.01.07.02 ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS 1.00 1.00 1.00
Und Adaptador UPR PVC D= 2 1/2" 6.00
Und Union Universal PVC D=2 1/2" 6.00
Und Niple PVC L=0.10 m, D= 2 1/2" 6.00
Und Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 LB 2.5" 3.00
Und Tee PVC SP D= 2 1/2" 2.00
Und Codo PVC 90°, D= 2 1/2" 6.00
Und BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, D= 2 1/2" 2.00
Und Sumidero de Bronce 2" 3.00
Und Tuberia PVC SP DN=2 1/2" 10 m
Und Union Mixta PVC D= 2 1/2" 2.00
Und Brida Rompe Agua F°G° D=2 1/2", L=0.35 m 2.00
´01.05.01.08 ud PRUEBA HIDRAULICA
Und PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN SEDIMENTADOR 1.00 1.00 1.00
´01.05.01.09 CERCO PERIMETRICO EN SEDIMENTADOR
´01.05.01.09.01 m3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 1.44
DADO DE CONCRETO
15.00 0.40 0.40 0.60 1.44
´01.05.01.09.02 m3 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADO 1.54
15.00 0.40 0.40 0.60 1.44
15.00 0.15 0.15 0.30 0.10
´01.05.01.09.03 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M 1.85
esponjamiento = 1.2 1.00 1.54 1.20 1.85




PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
´01.05.01.09.05 m SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 131.24
Eje Horizontal 8.00 5.20 3.90 72.80
Eje Vertical 5.00 5.20 3.90 45.50
Eje Vertical 1.00 3.14 3.90 7.04
Puerta 1.00 2.00 3.90 5.90
´01.05.01.09.06 m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 283.69
Eje Horizontal 8.00 5.20 3.90 162.24
Eje Vertical 5.00 5.20 3.90 101.40
Eje Vertical 1.00 3.14 3.90 12.25
Puerta 1.00 2.00 3.90 7.80
´01.05.01.09.07 und SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 1.00
Candado 60 mm 1.00
Bisagra de Fierro 2" X 2" 3.00
Cerrojo de fierro liso 1.00
´01.05.01.09.08 m SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 121.20
Tres hileras 3.00 23.60 16.80 121.20
´01.05.01.09.09 m2 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 310.80
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 38.25 0.16 6.12
SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 131.24 0.16 21.00
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01.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 60.44
Area total de Pre Filtro 1.00 7.65 7.90 60.44
01.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 60.44 60.44 60.44
01.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO M3 88.80
Según reporte de explanacion del CIVIL CAD 88.80 88.80
01.05.02.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 106.56
Esp = 1.20 106.56
01.05.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO M2 61.21
Canal de distribucion 1.00 7.90 1.00 7.90
Camaras de filtros 2.00 4.90 3.30 32.34
Canal de desague 1.00 5.90 1.30 7.67
Canal de recoleccion 2.00 3.30 1.00 6.60
Camara de recoleccion 1.00 3.60 0.75 2.70
Zanaj de tuberia 1.00 10.00 0.40 4.00
01.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" M2 61.21
Canal de distribucion 1.00 7.90 1.00 7.90
Camara de filtros 2.00 4.90 3.30 32.34
Camara de desague 1.00 5.90 1.30 7.67
Canal de recoleccion 2.00 3.30 1.00 6.60
Camara de recoleccion 1.00 3.60 0.75 2.70
Zanaj de tuberia 1.00 10.00 0.40 4.00
01.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 11.48
Canal de distribucion 1.00 17.80 0.15 2.67
Camara de filtros 2.00 16.40 0.15 4.92
Canal de recoleccion 2.00 8.60 0.15 2.58
Camara de recoleccion 1.00 8.70 0.15 1.31
PRE FILTRO (01 UND)
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
PLANILLA DE METRADOS: PRE FILTRO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
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PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL
01.05.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.05.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS M3 41.15
Canal de distribucion
Pared longitudinal 1.00 7.90 0.20 2.10 3.32
Paredes transversales 2.00 0.60 0.20 2.10 0.50
Losa infeior 1.00 0.60 7.50 0.20 0.90
Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 6.00 0.20 2.60 12.48
Muretes o sobrecimientos transversales 8.00 3.10 0.20 0.60 2.98
Losa infeior 2.00 3.45 6.00 0.15 6.21
Canaletas
Paredes longitudinales 12.00 3.10 0.15 0.45 2.51
Paredes transversales 6.00 0.70 0.20 0.45 0.38
Losa infeior 6.00 1.20 0.40 0.15 0.43
Canal de desague
Paredes longitudinales 2.00 5.70 0.25 0.25 0.71
Pared transversal posterior 1.00 1.30 0.20 3.40 0.88
Pared transversal frontal 1.00 1.30 0.20 0.40 0.10
Losa infeior 1.00 5.70 0.90 0.20 1.03
Canal de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 3.30 0.20 2.10 2.77
Paredes transversales 4.00 0.60 0.20 2.10 1.01
Vertedero -2.00 0.60 0.20 1.00 -0.24
Losa inferior de canal de recoleccion 1.00 0.60 3.30 0.20 0.40
Camara de recoleccion
Pared longitudinal 1.00 3.60 0.15 1.30 0.70
Paredes transversales 2.00 0.60 0.15 1.30 0.23
losa inferior 1.00 3.60 0.60 0.15 0.32
Columnas
C1 16.00 0.40 0.20 2.75 3.52
Vigas
Viga (Tipo A) 8.00 2.70 0.20 0.35
Viga (Tipo B) Long. 2.00 7.50 0.20 0.20
2.00 6.50 0.20 0.20
2.00 5.70 0.20 0.20
Losas
Losas (Prefabricadas) 84.00 0.50 0.20 0.05
 
01.05.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 421.24
Canal de distribucion
Pared longitudinal 2.00 8.30 2.10 34.86
Paredes transversales 4.00 0.60 2.10 5.04
Camara de filtros
Paredes longitudinales 8.00 6.40 2.60 133.12
Sobrecimientos 16.00 3.10 0.60 29.76
Canaletas
Paredes longitudinales 24.00 3.40 0.45 36.72
Paredes transversales 12.00 0.70 0.45 3.78
Canal de desague
Paredes longitudinales 4.00 6.20 0.25 6.20
Pared longitudinal posterior 2.00 1.30 3.40 8.84
Pared longitudinal frontal 2.00 1.30 0.40 1.04
Canal de recoleccion
Paredes longitudinales 4.00 3.30 2.10 27.72
Paredes transversales 8.00 0.60 2.10 10.08
Vertedero -4.00 0.60 1.00 -2.40
Camara de recoleccion
Pared longitudinal 2.00 3.60 1.30 9.36
Paredes transversales 4.00 0.60 1.30 3.12
Columnas
C1 16.00 1.20 2.75 52.80
Vigas
Viga (Tipo A) 8.00 2.70 1.10 23.76
Viga (Tipo B) Long. 2.00 7.50 0.80 12.00
2.00 6.50 0.80 10.40
2.00 5.70 0.80 9.12
Losa inferior
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01.05.02.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 2952.57
VECES CANT Ø P.U. LONG. PA. LONG. TO METR. PA.
Canal de distribucion
Pared longitudinal
Malla posterior - Acero Vertical 1.00 43.00 1/2 0.99 2.10 90.30 89.67
Malla posterior - Acero Horizontal 1.00 12.00 3/8 0.56 8.30 99.60 55.68
Malla frontal - Acero Vertical 1.00 43.00 1/2 0.99 2.10 90.30 89.67
Malla frontal - Acero Horizontal 1.00 12.00 3/8 0.56 8.30 99.60 55.68
Paredes Transversales
 Malla posterior - Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 0.99 2.10 16.80 16.68
Malla posterior - Acero Horizontal 2.00 12.00 3/8 0.56 0.60 14.40 8.05
 Malla frontal - Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 0.99 2.10 16.80 16.68
Malla frontal - Acero Horizontal 2.00 12.00 3/8 0.56 0.60 14.40 8.05
Losa inferior  
Acero superior 1.00 4.00 1/2 0.99 7.50 30.00 29.79
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Camara de filtros
Paredes longitudinales Extremas
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 27.00 1/2 0.99 2.72 146.88 145.85
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 13.00 3/8 0.56 4.90 127.40 71.22
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 2.00 27.00 1/2 0.99 2.72 146.88 145.85
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 13.00 3/8 0.56 4.90 127.40 71.22
Paredes longitudinales intermedia 
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 27.00 1/2 0.99 3.50 189.00 187.68
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 16.00 3/8 0.56 4.90 156.80 87.65
MALLA INTERIOR     -     Acero Vertical 2.00 27.00 1/2 0.99 3.50 189.00 187.68
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 16.00 3/8 0.56 4.90 156.80 87.65
Paredes Transversales (Sobrecimientos)
Acero Vertical 8.00 16.00 1/2 0.99 0.85 108.80 108.04
Acero Horizontal 8.00 4.00 3/8 0.56 2.70 86.40 48.30
Losa inferior - zona de filtros
Acero Superior 1.00 42.00 1/2 0.99 3.45 144.90 143.89
Acero inferior 1.00 18.00 1/2 0.99 6.95 125.10 124.22
Canal de desague
Paredes Transversales
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 1.00 7.00 1/2 0.99 3.80 26.60 26.41
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 1.00 13.00 3/8 0.56 1.55 20.15 11.26
MALLA INTERIOR     -     Acero Vertical 1.00 7.00 1/2 0.99 3.80 26.60 26.41
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 1.00 13.00 3/8 0.56 1.55 20.15 11.26
Canal de recoleccion
Paredes longitudinales Extremas
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 17.00 1/2 0.99 2.02 68.68 68.20
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 11.00 3/8 0.56 3.70 81.40 45.50
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 2.00 17.00 1/2 0.99 2.02 68.68 68.20
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 11.00 3/8 0.56 3.70 81.40 45.50
Paredes transversales
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 0.99 2.02 16.16 16.05
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 11.00 3/8 0.56 0.85 18.70 10.45
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 0.99 2.02 16.16 16.05
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 11.00 3/8 0.56 0.85 18.70 10.45
losa inferior
Acero Superior 2.00 17.00 1/2 0.99 0.60 20.40 20.26
Acero inferior 2.00 4.00 1/2 0.99 3.30 26.40 26.22
Camara de recoleccion
Pared longitudinal
Acero Vertical 1.00 19.00 1/2 0.99 1.50 28.50 28.30
Acero Horizontal 1.00 7.00 3/8 0.56 4.00 28.00 15.65
Paredes transversales
Acero Vertical 2.00 6.00 1/2 0.99 1.50 18.00 17.87
Acero Horizontal 2.00 7.00 3/8 0.56 1.00 14.00 7.83
losa inferior
Acero Superior 1.00 19.00 1/2 0.99 0.60 11.40 11.32
Acero inferior 1.00 4.00 1/2 0.99 1.70 6.80 6.75
Columnas
Acero Vertical 16.00 4.00 1/2 0.99 2.90 185.60 184.30
Acero Vertical 16.00 2.00 3/8 0.56 2.90 92.80 51.88
Acero Horizontal 16.00 13.00 1/4 0.25 1.42 295.36 73.25
vigas
VA - Acero longitudinal 8.00 4.00 1/2 0.99 2.70 86.40 85.80
VA - Acero transversal 8.00 13.00 1/4 0.25 1.22 126.88 31.47
VB - Acero longitudinal 2.00 4.00 1/2 0.99 7.50 60.00 59.58
VB - Acero transversal 2.00 31.00 1/4 0.25 0.92 57.04 14.15
VB - Acero longitudinal 2.00 4.00 1/2 0.99 6.50 52.00 51.64
VB - Acero transversal 2.00 28.00 1/4 0.25 0.92 51.52 12.78
VB - Acero longitudinal 2.00 4.00 1/2 0.99 5.70 45.60 45.28
VB - Acero transversal 2.00 25.00 1/4 0.25 0.92 46.00 11.41
Losas prefabricadas
Acero longitudinal 84.00 2.00 1/4 0.25 0.50 84.00 20.83
Acero transversal 84.00 5.00 1/4 0.25 0.20 84.00 20.83
01.05.02.05 MUROS Y TABIQUES
01.05.02.05.01 Muros de Ladrillo kk 9x14x24 de Canto Mezcla 1:4 M2 21.60
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01.05.02.06 JUNTA
01.05.02.06.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6" M 71.70
Canal de distribucion
Pared longitudinal 1.00 7.90 7.90
Paredes transversales 2.00 0.60 1.20
Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 6.00 24.00
Paredes transversales 8.00 3.10 24.80
Canal de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 3.30 6.60
Paredes transversales 4.00 0.60 2.40
Camara de recoleccion
Pared longitudinal 1.00 3.60 3.60
Paredes transversales 2.00 0.60 1.20
01.05.02.06.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO M2 14.10
Canal de distribucion
Pared longitudinal 1.00 7.90 0.20 1.58
Paredes transversales 2.00 0.60 0.20 0.24
Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 6.00 0.20 4.80
Paredes transversales 8.00 3.10 0.20 4.96
Canal de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 3.30 0.20 1.32
Paredes transversales 4.00 0.60 0.20 0.48
Camara de recoleccion
Pared longitudinal 1.00 3.60 0.15 0.54
Paredes transversales 2.00 0.60 0.15 0.18
01.05.02.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.02.07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO M2 193.91
Canal de distribucion
Paredes exteriores 1.00 9.50 2.10 19.95
Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 6.40 2.60 66.56
Canal de desague
Paredes exteriores 2.00 6.20 0.25 3.10
Canal de recoleccion
Paredes exteriores 2.00 3.90 2.10 16.38
Camara de recoleccion
Paredes exteriores 1.00 4.80 1.30 6.24
Columnas
Paredes exteriores 16.00 0.60 2.75 26.40
Vigas
tipo A 8.00 2.70 1.10 23.76
tipo B 2.00 19.70 0.80 31.52
01.05.02.07.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 195.14
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 1.00 8.30 2.10 17.43
Paredes transversales 2.00 0.60 2.10 2.52
Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 6.40 2.60 66.56
Sobrecimientos 16.00 3.10 0.60 29.76
Canaletas
Paredes longitudinales 12.00 6.20 0.25 18.60
Paredes transversales 6.00 0.70 0.45 1.89
Canal de desague
Paredes longitudinales 2.00 6.20 0.25 3.10
Pared longitudinal posterior 1.00 1.30 3.40 4.42
Pared longitudinal frontal 1.00 1.30 0.40 0.52
Canal de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 3.30 2.10 13.86
Paredes transversales 4.00 0.60 2.10 5.04
Vertedero -2.00 0.60 1.00 -1.20
Camara de recoleccion
Paredes transversales 1.00 3.60 1.30 4.68
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Columnas
C1 8.00 1.20 2.75 26.40
01.05.02.07.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 M2 5.92
Losa inferior
Perimetro 1.00 29.60 0.20 5.92
01.05.02.08 PINTURA
01.05.02.08.01 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 193.91
Total
todo el tarrajeo exetrior 1.00 193.91
01.05.02.09 CARPINTERIA METALICA
01.05.02.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" UND 6.00 6.00 6.00
01.05.02.09.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO TIPO "C" 1 1/2", e=1/16" UND 4.00 1.00 4.00 4.00
01.05.02.09.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.09.05 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 2.00 2.00 2.00
01.05.02.10 MEDIOS FILTRANTES
01.05.02.10.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 1 (3 a 4 cm) M3 11.94
Camara de filtros (Zona 1) 2.00 3.10 1.20 1.70 12.65
chaflan -2.00 3.10 0.35 0.30 -0.65
losas prefabicadas -2.00 3.10 0.20 0.05 -0.06
01.05.02.10.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 2 (2 a 3 cm) M3 13.86
Camara de filtros (Zona 2) 2.00 3.10 1.40 1.70 14.76
chaflan -2.00 3.10 0.45 0.30 -0.84
losas prefabicadas -2.00 3.10 0.20 0.05 -0.06
01.05.02.10.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 3 (1 a 2 cm) M3 18.66
Camara de filtros (Zona 3) 2.00 3.10 1.90 1.70 20.03
chaflan -2.00 3.10 0.70 0.30 -1.30
losas prefabicadas -2.00 3.10 0.20 0.05 -0.06
01.05.02.11 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.05.02.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_PRE FILTRO UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION INTERNA_PRE FILTRO UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION EXTERNA_PRE FILTRO UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO UND 1.00 1.00 1.00
01.05.02.12 PRUEBAS HIDRAULICAS







01.05.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 78.66
Area total de Filtro Lento 1.00 8.75 8.99 78.66
01.05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 78.66 78.66 78.66
01.05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO M3 195.61
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 0.80 2.80 0.40 0.90
Camara de filtros 1.00 7.40 10.00 2.50 185.00
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 0.95 4.65 2.20 9.72
01.05.03.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 147.01
Esp = 1.20 cc = 0.90 147.01
01.05.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO M2 72.21
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 1.20 1.80 2.16
Canal de distribucion 1.00 8.40 0.40 3.36
Camara de filtros 1.00 6.40 9.00 57.60
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 1.15 3.65 4.20
Zanaj de tuberia 1.00 12.22 0.40 4.89
01.05.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. M3 78.95
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 5.20 0.50 0.40 1.04
Canal de distribucion 1.00 8.40 0.50 0.30 1.26
Camara de filtros 1.00 32.80 0.90 2.20 64.94
Camara de filtros - losa inferior 1.00 32.80 0.50 0.30 4.92
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 3.65 0.90 1.90 6.24
Camara de desague y camara de recoleccion - Losa inferior 1.00 3.65 0.50 0.30 0.55
01.05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" M2 67.32
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 1.20 1.80 2.16
Canal de distribucion 1.00 8.40 0.40 3.36
Camara de filtros 1.00 6.40 9.00 57.60
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 1.15 3.65 4.20
CENTRO POBLADO : CHALACO
HOJA DE METRADOS DE AGUA POTABLE - FILTRO LENTO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
FILTRO LENTO (01 UND)
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL
8.75
1.20 6.00 1.55
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PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL
01.05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 4.09
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 4.20 0.10 0.42
Canal de distribucion 1.00 8.80 0.10 0.88
Camara de filtros 1.00 27.93 0.10 2.79
01.05.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
01.05.03.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS M3 34.57
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 3.00 1.30 0.10 0.70 0.27
Paredes transversales 2.00 1.50 0.10 0.70 0.21
Losa infeior 1.00 1.20 1.80 0.10 0.22
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.40 0.10 0.50 0.04
Paredes transversales 1.00 6.60 0.10 0.50 0.33
Losa infeior 1.00 0.40 0.10 8.40 0.34
Camara de filtros
Paredes longitudinales 3.00 5.20 0.20 2.70 8.42
Paredes transversales 2.00 8.40 0.20 2.70 9.07
Losa infeior 1.00 6.40 9.00 0.20 11.52
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 0.75 0.20 2.70 0.81
Paredes longitudinales 2.00 0.75 0.15 2.70 0.61
Paredes longitudinales 1.00 0.45 0.15 2.70 0.18
Paredes transversales 1.00 2.85 0.20 2.70 1.54
Paredes transversales 1.00 1.00 0.15 1.30 0.20
Losa inferior de cmara de salida 1.00 0.30 1.15 0.10 0.03
Losa inferior de cmara de desague 1.00 0.95 3.65 0.20 0.69
losa superior 1.00 0.75 1.15 0.10 0.09
01.05.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 242.22
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 6.00 1.20 0.80 5.76
Paredes transversales 4.00 1.80 0.80 5.76
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 4.00 0.30 0.60 0.72
Paredes transversales 2.00 6.60 0.60 7.92
Camara de filtros
Paredes longitudinales 6.00 5.20 2.70 84.24
Paredes transversales 4.00 8.40 2.70 90.72
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 4.00 0.75 2.70 8.10
Paredes longitudinales 4.00 0.75 2.70 8.10
Paredes longitudinales 4.00 0.45 2.70 4.86
Paredes transversales 2.00 2.85 2.70 15.39
Paredes transversales 2.00 1.00 1.30 2.60
Losa inferior de camara de salida 1.00 0.30 1.15 0.35
losa superior 1.00 0.75 1.15 0.86
Losa inferior
Perimetro 1.00 34.19 0.20 6.84
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01.05.03.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 3099.54
VECES CANT Ø P.U. LONG. PA. LONG. TO METR. PA.
Camara de entrada y aliviadero
Paredes longitudinales
Acero Vertical 3.00 7.00 3/8 0.56 1.02 21.42 11.97
Acero Horizontal 3.00 5.00 3/8 0.56 1.42 21.30 11.91
Paredes Transversales
Acero Vertical 1.00 10.00 3/8 0.56 1.02 10.20 5.70
Acero Horizontal 1.00 5.00 3/8 0.56 2.02 10.10 5.65
Losa inferior
Acero inferior 1.00 10.00 3/8 0.56 2.02 20.20 11.29
Acero superor 1.00 7.00 3/8 0.56 2.02 14.14 7.90
Canal de distribucion
Paredes longitudinales
Acero Vertical 1.00 43.00 3/8 0.56 0.82 35.26 19.71
Acero Horizontal 1.00 4.00 3/8 0.56 8.62 34.48 19.27
Paredes Transversales
Acero Vertical 2.00 3.00 3/8 0.56 0.82 4.92 2.75
Acero Horizontal 2.00 4.00 3/8 0.56 0.82 6.56 3.67
Losa inferior
Acero superor 1.00 3.00 3/8 0.56 8.62 25.86 14.46
Acero inferior 1.00 34.00 3/8 0.56 0.82 27.88 15.58
Camara de filtros
Paredes longitudinales Extremas
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 39.00 3/8 0.56 3.09 241.02 134.73
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 5.82 221.16 123.63
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 2.00 39.00 3/8 0.56 3.09 241.02 134.73
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 5.82 221.16 123.63
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical 1.00 38.00 3/8 0.56 3.09 117.42 65.64
MALLA Nº01    - Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 5.82 110.58 61.81
MALLA Nº02    -     Acero Vertical 1.00 38.00 3/8 0.56 3.09 117.42 65.64
MALLA Nº02    -  Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 5.82 110.58 61.81
Paredes Transversales - entrada
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 1.00 57.00 3/8 0.56 3.09 176.13 98.46
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 5.82 110.58 61.81
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 1.00 57.00 3/8 0.56 3.09 176.13 98.46
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 5.82 110.58 61.81
Paredes Transversales - salida
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 1.00 50.00 3/8 0.56 3.09 154.50 86.37
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 1.00 15.00 3/8 0.56 5.82 87.30 48.80
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose 2.00 5.00 3/8 0.56 3.19 31.90 17.83
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose 1.00 5.00 3/8 0.56 1.67 8.35 4.67
MALLA INTERIOR    -    Acero Vertical 1.00 50.00 3/8 0.56 3.09 154.50 86.37
Camara de desague Malla Ex terior d -90
Canal de deriv acion d -90 As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Vert Ø 3/8 @ 0.20 0.15 Camara de filtros - Malla ex terior d-90 As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Horiz Ø 3/8 @ 0.20 0.15 As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15 Camara de desague Malla Nº01 d -90
As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15
Camara de filtros - Malla interior d-90 As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15
Camara de desague Malla Ex terior d -90
Camara de entrada y  aliv iaderod -90 As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Vert Ø 3/8 @ 0.20 0.15 As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15
As Horiz Ø 3/8 @ 0.20 0.15
Camara de filtros - Malla Nº01 d-90
As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15 Camara de desague Malla Nº01 d -90
As Horiz Ø 3/8 @ 0.15 0.15 As Vert Ø 3/8 @ 0.20 0.15
As Horiz Ø 3/8 @ 0.25 0.15
Camara de filtros - Malla Nº02 d-90
As Vert Ø 3/8 @ 0.15 0.15














PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal 1.00 15.00 3/8 0.56 5.82 87.30 48.80
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose 2.00 5.00 3/8 0.56 3.19 31.90 17.83
MALLA INTERIOR    - Acero Horizontal - sobre el vertedero de rebose 1.00 5.00 3/8 0.56 1.67 8.35 4.67
Losa inferior - zona de filtros
MALLA SUPERIOR    -    Acero Superior 1.00 23.00 1/2 0.99 6.62 152.26 151.19
MALLA SUPERIOR    -       Acero inferior 1.00 27.00 1/2 0.99 9.22 248.94 247.20
MALLA SUPERIOR    -    Acero Superior 1.00 16.00 1/2 0.99 7.57 121.12 120.27
MALLA SUPERIOR    -       Acero inferior 1.00 6.00 1/2 0.99 3.87 23.22 23.06
MALLA INFERIOR    -    Acero Superior 1.00 23.00 1/2 0.99 6.62 152.26 151.19
MALLA INFERIOR    -       Acero inferior 1.00 27.00 1/2 0.99 9.22 248.94 247.20
MALLA INFERIOR    -    Acero Superior 1.00 16.00 1/2 0.99 7.57 121.12 120.27
MALLA INFERIOR    -       Acero inferior 1.00 6.00 1/2 0.99 3.87 23.22 23.06
Camara de salida
Paredes longitudinales Extremas
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 2.00 8.00 3/8 0.56 3.29 52.64 29.43
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 1.57 59.66 33.35
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 2.00 8.00 3/8 0.56 3.29 52.64 29.43
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 1.57 59.66 33.35
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical 2.00 8.00 3/8 0.56 3.29 52.64 29.43
MALLA Nº01    - Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 1.57 59.66 33.35
MALLA Nº02    -     Acero Vertical 2.00 8.00 3/8 0.56 3.29 52.64 29.43
MALLA Nº02    -  Acero Horizontal 2.00 19.00 3/8 0.56 1.57 59.66 33.35
Pared longitudinal intermedia 
MALLA Nº01    -    Acero Vertical 1.00 3.00 3/8 0.56 3.29 9.87 5.52
MALLA Nº01    - Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 0.52 9.88 5.52
MALLA Nº02    -     Acero Vertical 1.00 3.00 3/8 0.56 3.29 9.87 5.52
MALLA Nº02    -  Acero Horizontal 1.00 10.00 3/8 0.56 0.52 5.20 2.91
Pared transversal 
MALLA EXTERIOR    -    Acero Vertical 1.00 20.00 3/8 0.56 3.29 65.80 36.78
MALLA EXTERIOR    - Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 3.07 58.33 32.61
MALLA INTERIOR    -     Acero Vertical 1.00 20.00 3/8 0.56 3.29 65.80 36.78
MALLA INTERIOR    -  Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 3.07 58.33 32.61
Pared transversal 
 Acero Vertical 1.00 20.00 3/8 0.56 3.29 65.80 36.78
Acero Horizontal 1.00 19.00 3/8 0.56 3.07 58.33 32.61
01.05.03.05 JUNTA
01.05.03.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 27.65
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 3.00 1.30 3.90
Paredes transversales 2.00 1.50 3.00
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.40 0.80
Paredes transversales 1.00 6.60 6.60
Camara de filtros
Paredes longitudinales 3.00 5.20 15.60
Paredes transversales 2.00 8.40 16.80
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 0.75 1.50
Paredes longitudinales 2.00 0.75 1.50
Paredes longitudinales 1.00 0.45 0.45
Paredes transversales 1.00 2.85 2.85
Paredes transversales 1.00 1.00 1.00
01.05.03.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 9.22
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 3.00 1.30 0.10 0.39
Paredes transversales 2.00 1.50 0.10 0.30
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.40 0.10 0.08
Paredes transversales 1.00 6.60 0.10 0.66
Camara de filtros
Paredes longitudinales 3.00 5.20 0.20 3.12
Paredes transversales 2.00 8.40 0.20 3.36
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 0.75 0.20 0.30
Paredes longitudinales 2.00 0.75 0.15 0.23
Paredes longitudinales 1.00 0.45 0.15 0.07
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Paredes transversales 1.00 2.85 0.20 0.57
Paredes transversales 1.00 1.00 0.15 0.15
01.05.03.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.03.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO M2 66.78
Camara de ingreso y aliviadero
UH 1.00 4.20 0.80 3.36
Canal de distribucion
Paredes exteriores 1.00 7.20 0.60 4.32
Camara de filtros
Paredes longitudinales 2.00 5.60 2.70 30.24
Paredes transversales 1.00 4.74 2.70 12.80
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes exteriores 1.00 5.95 2.70 16.07
01.05.03.06.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 111.96
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 4.00 1.10 0.70 3.08
Paredes transversales 2.00 1.50 0.70 2.10
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 8.20 0.50 8.20
Paredes transversales 2.00 0.30 0.50 0.30
Camara de filtros
Paredes longitudinales 4.00 5.20 2.70 56.16
Paredes transversales 2.00 7.80 2.70 42.12
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 4.00 0.95 2.70 10.26
Paredes longitudinales 4.00 0.30 2.70 3.24
Paredes longitudinales 2.00 0.30 2.20 1.32
Paredes transversales 1.00 2.00 2.70 5.40
Paredes transversales 1.00 1.15 1.20 1.38
Paredes transversales 1.00 1.15 2.60 2.99
Paredes transversales 2.00 0.15 0.40 0.12
Paredes transversales 1.00 2.00 2.70 5.40
01.05.03.06.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 M2 46.66
Camara de ingreso y aliviadero 1.00 1.50 1.10 1.65
Canal de distribucion 1.00 8.50 0.30 2.55
Camara de filtros 2.00 5.20 3.90 40.56
Camara de desague y camara de recoleccion 1.00 2.00 0.95 1.90
01.05.03.07 PINTURA
01.05.03.07.01 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS M2 100.65
Camara de ingreso y aliviadero
Paredes longitudinales 2.00 1.20 0.80 1.92
Paredes transversales 1.00 1.80 0.80 1.44
Canal de distribucion
Paredes longitudinales 2.00 0.30 0.60 0.36
Paredes transversales 1.00 6.60 0.60 3.96
Camara de filtros
Paredes longitudinales 2.00 5.20 2.70 28.08
Paredes transversales 2.00 8.40 2.70 45.36
Camara de desague y camara de recoleccion
Paredes longitudinales 2.00 0.75 2.70 4.05
Paredes longitudinales 2.00 0.75 2.70 4.05
Paredes longitudinales 2.00 0.45 2.70 2.43
Paredes transversales 1.00 2.85 2.70 7.70
Paredes transversales 1.00 1.00 1.30 1.30
01.05.03.08 CARPINTERIA METALICA
01.05.03.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) UND 1.00 1.00 1.00
01.05.03.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 1.00 1.00 1.00
01.05.03.08.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 1.20 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 2.00 2.00 2.00
01.05.03.08.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 1.00 1.00 1.00
01.05.03.08.05 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALAC UND 2.00 2.00 2.00
01.05.03.09 MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO
01.05.03.09.01 FALSO FONDO DE LADRILLO DE CONCRETO m2 33.84
Camaras de filtros 2.00 4.70 3.60 33.84
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01.05.03.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1.5" a 2" M3 5.08
Camara de filtros 2.00 4.70 3.60 0.15 5.08
01.05.03.09.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1.0" a 1.5" M3 3.38
Camara de filtros 2.00 4.70 3.60 0.10 3.38
01.05.03.09.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 3/4" a 1.0" M3 1.69
Camara de filtros 2.00 4.70 3.60 0.05 1.69
01.05.03.09.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 3/8" a 3/4" M3 1.69
Camara de filtros 2.00 4.70 3.60 0.05 1.69
01.05.03.09.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO M3 32.15
Camara de filtros 2.00 4.70 3.60 0.95 32.15
01.05.03.10 VALVULAS Y ACCESORIOS
01.05.03.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_FILTRO LENTO UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
BRIDA ROMPE AGUA F°G° Ø 2 1/2", L=0.35m und 1.00
UNION MIXTA PVC, Ø 2 1/2" und 1.00
NIPLE PVC Ø 2 1/2", L=0.10m und 1.00
CODO DE PVC 90°, Ø 2 1/2" und 3.00
TUB. DE PVC C-10, Ø 2 1/2" m 3.00
01.05.03.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
BRIDA ROMPE AGUA F°G° Ø 2 1/2", L=0.35m und 2.00
UNION MIXTA PVC, Ø 2 1/2" und 2.00
BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, Ø 2 1/2" und 1.00
TEE DE PVC, Ø 2 1/2" und 4.00
ADAPTADOR UPR PVC, Ø 2 1/2" und 8.00
TUB. DE PVC C-10, Ø 2 1/2" m 3.00
UNION UNIVERSAL DE PVC, Ø 2 1/2" und 8.00
NIPLE PVC Ø 2 1/2", L=0.10m und 14.00
VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" und 4.00
CODO DE PVC 90°, Ø 2 1/2" und 2.00
REDUCCION PVC, Ø 4" - 2 1/2" und 1.00
01.05.03.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA_FILTRO L UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
BRIDA ROMPE AGUA F°G° Ø 4", L=0.35m und 5.00
UNION MIXTA PVC, Ø 4" und 3.00
UNION UNIVERSAL DE PVC, Ø 4" und 4.00
NIPLE PVC, Ø 4" L=0.10m und 4.00
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE, Ø 4" und 2.00
ADAPTADOR UPR PVC, Ø 4" und 2.00
CODO DE PVC 90°, Ø 4" und 6.00
TEE DE PVC, Ø 4" und 5.00
TUB. DE PVC C-10, Ø 4" m 20.00
NIPLE PVC, Ø 2" L=0.15m und 2.00
TAPON MACHO ROSCADO DE PVC, Ø 2" und 2.00
TAPON HEMBRA PERFORADO DE PVC, Ø 4" und 1.00
01.05.03.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO UND 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
TAPON MACHO ROSCADO DE PVC, Ø 4" und 2.00
TEE DE PVC, Ø 4" und 2.00
CODO DE PVC 90°, Ø 4" und 2.00
SUMIDERO DE BRONCE, Ø 2" und 1.00
01.05.03.11 PRUEBA HIDRAULICA UND 1.00 1.00 1.00
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Descripción
del Trabajo:
LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
01.05.04 CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.01 CASETA ALMACEN PTAP
01.05.04.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 9.33 9.33
Caseta 1.00 4.55 2.05 - 9.33
01.05.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 9.33 9.33 9.33
01.05.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS M3 5.21 5.21
Eje A - A 1.00 1.95 0.40 0.70 0.55
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 0.70 0.57
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 0.70 1.05
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 0.70 0.80
Piso 1.00 1.50 4.00 0.20 1.20
Vereda 1.00 4.55 1.00 0.20 0.91
Uña de Vereda 1.00 4.55 0.15 0.20 0.14
01.05.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 15.47 15.47
Eje A - A 1.00 1.95 0.40 - 0.78
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 - 0.82
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 - 1.50
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 - 1.14
Piso 1.00 1.50 4.00 - 6.00
Vereda 1.00 4.55 1.00 - 4.55
Uña de Vereda 1.00 4.55 0.15 - 0.68
01.05.04.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m M3 1.55 1.55
Eje A - A 1.00 1.95 0.40 0.10 0.08
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 0.10 0.08
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 0.10 0.15
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 0.10 0.11
Piso 1.00 1.50 4.00 0.10 0.60
Vereda 1.00 4.55 1.00 0.10 0.46
Uña de Vereda 1.00 4.55 0.15 0.10 0.07
01.05.04.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.2 5.21 6.26 6.26
HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS 
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CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE 1
ITEM DESCRIPCION UND PESO/FACTOR  N° DEVECES
 MEDIDAS PARCIALES
01.05.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO
01.05.04.01.03.01.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" M3 2.54 2.54
Eje A - A 1.00 1.95 0.40 0.60 0.47
Eje B - B 1.00 2.05 0.40 0.60 0.49
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.40 0.60 0.90
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.40 0.60 0.68
01.05.04.01.03.02 VEREDA
01.05.04.01.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.41 0.41
Losa Superior 1.00 4.55 0.60 0.10 0.27
Anclaje 1.00 4.55 0.15 0.20 0.14
01.05.04.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 1.15 1.15
Caras Laterales 2.00 0.60 - 0.20 0.24
Cara Frontal 1.00 4.55 - 0.20 0.91
01.05.04.01.03.03 FALSO PISO 
01.05.04.01.03.03.01 FALSO PISO CONCRETO F´c=140 kg/cm2 M2 6.15 6.15
Piso 1.00 1.50 4.00 6.00
Puerta 1.00 1.00 0.15 0.15
01.05.04.01.03.04 SOBRECIMIENTO
01.05.04.01.03.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 M3 0.45 0.45
Eje A - A 1.00 1.95 0.14 0.30 0.08
Eje B - B 1.00 2.05 0.14 0.30 0.09
Eje 1 -1 1.00 3.75 0.14 0.30 0.16
Eje 2 -2 1.00 2.85 0.14 0.30 0.12
01.05.04.01.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M3 6.36 6.36
Eje A - A 2.00 1.95 - 0.30 1.17
Eje B - B 2.00 2.05 - 0.30 1.23
Eje 1 -1 2.00 3.75 - 0.30 2.25
Eje 2 -2 2.00 2.85 - 0.30 1.71
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CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE 1
ITEM DESCRIPCION UND PESO/FACTOR  N° DEVECES
 MEDIDAS PARCIALES
01.05.04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.01.04.01 COLUMNAS
01.05.04.01.04.01.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN COLUMNAS M3 0.28 0.28
Columnas Frontales 2.00 0.20 0.15 2.20 0.13
Columnas Posteriores 2.00 0.20 0.15 2.40 0.14
01.05.04.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 4.11 4.11
Columnas Frontales 2.00 0.18 - 2.20 0.79
3.00 0.20 - 2.20 1.32
2.00 0.05 - 2.20 0.22
Columnas Posteriores 2.00 0.18 - 2.40 0.86
2.00 0.14 - 2.40 0.67
2.00 0.05 - 2.40 0.24
01.05.04.01.04.01.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 167.38 167.38
01.05.04.01.04.02 VIGAS
01.05.04.01.04.02.01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS M3 0.30 0.30
Eje 1 - 1 1.00 3.90 0.14 0.20 0.11
Eje 2 - 2 1.00 3.90 0.14 0.20 0.11
Eje A - A 1.00 1.50 0.14 0.20 0.04
Eje B - B 1.00 1.50 0.14 0.20 0.04
01.05.04.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 4.32 4.32
Eje 1 - 1 2.00 3.90 - 0.20 1.56
Eje 2 - 2 2.00 3.90 - 0.20 1.56
Eje A - A 2.00 1.50 - 0.20 0.60
Eje B - B 2.00 1.50 - 0.20 0.60
01.05.04.01.04.02.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 205.27 205.27
01.05.04.01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.05.04.01.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m M2 20.93 20.93
Eje A - A 1.00 3.90 - 2.00 7.78
Eje B - B 1.00 2.90 - 2.00 5.79
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CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE 1
ITEM DESCRIPCION UND PESO/FACTOR  N° DEVECES
 MEDIDAS PARCIALES
Eje 1 -1 1.00 1.50 - 2.10 3.15
Descuento de Ventana -1.00 2.60 0.40 - -1.04
Eje 2 -2 1.00 2.50 - 2.10 5.25
Descuento de Puerta -1.00 1.00 1.90 - -1.90
01.05.04.01.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
01.05.04.01.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES, Mezcla C:A 1:5, E=1.0 cm. M2 20.96 20.96
Eje A -A 1.00 1.50 - 2.10 3.15
Eje B - B 1.00 1.50 - 2.10 3.15
EJE 1 - 1 1.00 4.00 - 2.10 8.40
Eje 2 -2 1.00 4.00 - 2.10 8.40
Descuento Vano de Ventana -1.00 0.60 - 0.40 -0.24
-1.00 1.00 1.90 -1.90
01.05.04.01.06.04 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACAB M2 23.48 23.48
Eje A -A 1.00 1.80 - 2.10 3.78
Eje B - B 1.00 1.80 - 2.10 3.78
EJE 1 - 1 1.00 4.30 - 2.10 9.03
Eje 2 -2 1.00 4.30 - 2.10 9.03
Descuento Vano de Ventana -1.00 0.60 - 0.40 -0.24
-1.00 1.00 1.90 -1.90
01.05.04.01.06.06 VESTIDURA DE DERRAME e=0.15m ML 6.80 6.80
Vano de Puerta 1.00 1.00 - - 1.00
2.00 1.90 - - 3.80
Vano de Ventana 2.00 0.60 - - 1.20
2.00 0.40 - - 0.80
01.05.04.01.07 PISOS Y PAVIMENTOS
01.05.04.01.07.01 PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO, e=25mm M2 6.13 6.13
1.00 1.50 4.00 - 6.00
1.00 0.85 0.15 - 0.13
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CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE 1
ITEM DESCRIPCION UND PESO/FACTOR  N° DEVECES
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01.05.04.01.08 ESTRUCTURA DE MADERA
01.05.04.01.08.01 VIGUETA DE MADEERA TORNILLO 2"x3"x14.10´ UND 2.00 2.00
2.00 - - - 2.00
Vigueta de Madera 2"x3"x4.30m p2 1.00 1.18 2.00 3.00 7.05
01.05.04.01.08.02 VIGUETA DE MADEERA TORNILLO 2"x3"x5.90´ UND 3.00 3.00
3.00 - - - 3.00
Vigueta de Madera 2"x3"x1.8 m. p2 1.00 0.49 2.00 3.00 2.95
01.05.04.01.08.03 VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x8.53´ UND 5.906 7.00 7.00
7.00 - - - 7.00
Viga de Madera 2"3"x2.60 p2 1.00 0.71 2.00 3.00 4.27
01.05.04.01.08.04 CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2"x15.42´ UND 5.00 5.00
5.00 - - - 5.00
Correa de Madera 2"x2"x4.7m p2 1.00 1.29 2.00 2.00 5.14
01.05.04.01.08.05       ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJE PZA 12.00 12.00
 longitud de cada pieza 15 cm 12.00 - - - 12.00
01.05.04.01.08.06 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJER PZA 4.00 4.00
longitud de cada pieza 5 cm 4.00 - - - 4.00
01.05.04.01.08.07 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC PZA 32.00 32.00
32.00 - - - 32.00
01.05.04.01.09 COBERTURA LIVIANA
01.05.04.01.09.01 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.80X1.80m, e=22mm M2 12.22 12.22
1.00 4.70 2.60 - 12.22
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01.05.04.01.10 CARPINTERIA DE MADERA
01.05.04.01.10.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e UND 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Liston de madera 4" x 2" x 0.80m 1.00 2.62 1.75
Liston de madera 4" x 2" x 1.90m 2.00 6.23 8.31
Liston de madera 2" x 2" x 1.80m 3.00 5.91 5.91
Liston de madera 2" x 2" x 0.32m 10.00 1.05 3.50
19.47 p2
01.05.04.01.10.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m UND 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.60m 2.00 1.97 1.48
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.40m 2.00 1.31 0.98
2.46 p2
01.05.04.01.10.03 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m UND 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.60m 2.00 1.97 1.48
Bastidor de madera 3" x 1 1/2" x 0.40m 2.00 1.31 0.98
2.46 p2
01.05.04.01.11 PINTURA
01.05.04.01.11.01 PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS M2 20.96 20.96
1.00 20.96












VECES Ø 1" Ø 3/4" Ø 5/8" Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 1/4"
01.05.04.01.
04.01.03
un solo tipo de 
columna Ø 1/2" 4.30   6.00     4.00      103.20
estribos Ø 3/8" 1.05   6.00     17.00    107.10
TOTAL (ML 0.00 0.00 0.00 103.20 107.10 0.00
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25
0.00 0.00 0.00 105.26 62.12 0.00








VECES Ø 1" Ø 3/4" Ø 5/8" Ø 1/2" Ø 3/8" Ø 1/4"
01.05.04.01.
04.02.03
EJE A-A Y B-B Ø 1/2" 7.1 2 4 56.80
ESTRIBOS Ø 3/8" 1.1 2 33 72.60
EJE 1-1; 2-2; 3-
3 Ø 1/2" 5.0 3 4 60.00
ESTRIBOS Ø 3/8" 1.1 3 23.00    75.90
TOTAL (ML 0.00 0.00 0.00 116.80 148.50 0.00
4.04 2.26 1.60 1.02 0.58 0.25
0.00 0.00 0.00 119.14 86.13 0.00
TOTAL 
(KG) 167.38
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CHALACO
PLANILLA DE METRADOS ACERO (columnas) 
ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
COLUMNAS
PLANILLA DE METRADOS ACERO (vigas) 




LOCALIDAD: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
LARGO ANCHO ALTO
01.05.04.02 TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 5.42
1.00 2.85 1.90 0.90 5.42
01.05.04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 5.42
1.00 2.85 1.90 5.42
01.05.04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 4.78
Explanacion de terreno 1.00 volumen 3.57 3.57
Para plataforma 1.00 2.85 1.10 0.25 0.78
1.00 0.60 0.80 0.90 0.43
01.05.04.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 1.28
1.00 volumen 0.92 0.92
1.00 2.85 1.10 0.10 0.31
1.00 0.60 0.80 0.10 0.05
01.05.04.02.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 5.74
1.00 4.78 Fact. Exp. 1.20 5.74
01.05.04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 0.31
Concreto en Plataforma 1.00 2.85 1.10 0.10 0.31
1.00 0.60 0.80 0.10 0.05
01.05.04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.63
Concreto en Plataforma
Tanque lavado 1.00 2.10 1.10 0.10 0.23
Caja de rebose 1.00 0.75 0.90 0.10 0.07
Caja de valvulas 1.00 0.60 0.80 0.10 0.05
Tanque lavado
Muro longitudinal 2.00 2.10 0.15 1.00 0.63
Muro transversal 2.00 0.80 0.15 1.00 0.24
Caja de valvulas
Muros longitudinales 1.00 0.40 0.10 0.70 0.03
Muros transversales 2.00 0.80 0.10 0.70 0.11
Caja de rebose
Muros longitudinales 2.00 0.75 0.15 1.00 0.23
Muros transversales 1.00 0.60 0.15 1.00 0.09
Concreto en Uña -1.00 0.15 0.60 0.45 -0.04
01.05.04.02.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 19.61
Muros interiores
Tanque de lavado
2.00 1.80 1.00 3.60
2.00 0.80 1.00 1.60
Caja de rebose 
1.00 0.40 0.65 0.26
2.00 0.70 0.65 0.91
Caja de válvulas 
2.00 0.60 1.00 1.20
1.00 0.60 1.00 0.60
Muros exteriores
Tanque de lavado
2.00 2.10 1.10 4.62
2.00 1.10 1.10 2.42
Caja de rebose 
1.00 0.60 0.80 0.48
HOJA DE METRADO DE LOSA PARA LAV. MAT. FILTRANTE
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE
ITEM DESCRIPCION UND. CANT. MEDIDAS PARCIAL TOTAL
PROYECTO:
LOCALIDAD: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
LARGO ANCHO ALTO
HOJA DE METRADO DE LOSA PARA LAV. MAT. FILTRANTE
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE
ITEM DESCRIPCION UND. CANT. MEDIDAS PARCIAL TOTAL
PROYECTO:
2.00 0.80 0.80 1.28
Caja de válvulas 
2.00 0.75 1.10 1.65
1.00 0.90 1.10 0.99
01.05.04.02.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg Peso 3/8 86.76
    Acero Longitudinal 3/8" @ 0.15 87.60 0.56 49.06
Acero Transversal 3/8" @ 0.15 67.32 0.56 37.70
01.05.04.02.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
01.05.04.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUE DE LAVADO GLB 1.00
Grifo de Bronce 1.00 1.00
Reducción PVC -10 2" a 1/2" 1.00 1.00
Adaptador UPR PVC - 10 1/2" 1.00 1.00
Tuberia PVC SP NTP 399.002 C-10 1/2" 6.00 6.00
Codo PVC SP C-10 90° 1/2" 2.00 2.00
Codo PVC SP C-10 45° 1/2" 1.00 1.00
Sumidero de bronce roscado 2" 1.00 1.00
Tee PVC - 10 2" 1.00 1.00
Union con roscada interna c-10 1/2" 1.00 1.00
01.05.04.02.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION GLB 1.00
Niple roscado F°G° ambos extremos L=0.10 m 4" 1.00 1.00
Valvula esferica bronce 4" 1.00 1.00
Niple roscado F°G° ambos extremos L=0.25 m 4" 1.00 1.00
Codo de 90° rosca campana PVC SAP 4" 1.00 1.00
Codo de PVC SAP 90° 4" 2.00 2.00
Tuberia de PVC SP NTP 399.002 4" 12.00 12.00
PROYECTO:
LOCALIDAD: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
LARGO ANCHO ALTO
01.05.04.03. LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.03..01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.03..01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.05
1.00 2.10 1.45 3.05
01.05.04.03..01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 3.05
1.00 2.10 1.45 3.05
01.05.04.03..02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.03..02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 1.36
Explanacion de terreno 4.00 volumen 0.15 0.60
Para plataforma 1.00 2.10 1.45 0.25 0.76
01.05.04.03..02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 3.05
1.00 2.10 1.45 3.05
01.05.04.03..02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.20
1.00 1.36 Fact. Exp. 0.15 0.20
01.05.04.03..03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.03..03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m3 0.30
Concreto en Plataforma 1.00 2.10 1.45 0.10 0.30
01.05.04.03..03.02 CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 m3 0.51
Concreto en Plataforma 1.00 2.10 1.45 0.15 0.46
Muros lontitudinales 2.00 2.10 0.05 0.15 0.03
Muros transversales 2.00 1.35 0.05 0.15 0.02
01.05.04.03..03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m2 3.03
Muros interiores 1.00 6.50 0.15 0.98
Muros exteriores 1.00 6.85 0.30 2.06
01.05.04.03..04 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
01.05.04.03..04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 4.11
Plataforma 1.00 2.10 1.45 3.05
Muros interiores 2.00 0.32 0.22 1.07
Muros exteriores 2.00 0.60 0.41 2.01
HOJA DE METRADO DE LOSA PARA LAV. MAT. FILTRANTE
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE
ITEM DESCRIPCION UND. CANT. MEDIDAS PARCIAL TOTAL
PROYEC.:
UBICACIÓN:
Distrito  :  CAJARURO
Provincia  :  UTCUBAMBA
Departamento : AMAZONAS
Elaborado  :  AMAZONAS CONSTRUCTOR
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
1.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1.00
1.05.05 CERCO PERIMETRICO EN PTAP
1.05.05.01 m3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCOSO 4.70
DADO DE CONCRETO
49.00 0.40 0.40 0.60 4.70
1.05.05.02 m3 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADO 5.03
49.00 0.40 0.40 0.60 4.70
49.00 0.15 0.15 0.30 0.33
1.05.05.03 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M 6.04
esponjamiento = 1.2 1.00 5.03 1.20 6.04
HOJA DE METRADOS DE AGUA POTABLE -CERCO PERIMETRICO PTAP





Distrito  :  CAJARURO
Provincia  :  UTCUBAMBA
Departamento : AMAZONAS
Elaborado  :  AMAZONAS CONSTRUCTOR
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
HOJA DE METRADOS DE AGUA POTABLE -CERCO PERIMETRICO PTAP
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
1.05.05.04 m SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 124.95
49.00 2.55 124.95
1.05.05.05 m SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 452.90
Eje Horizontal 38.00 5.20 3.90 345.80
Eje Vertical 10.00 5.50 3.90 94.00
Eje Vertical 1.00 3.30 3.90 7.20
Puerta 1.00 2.00 3.90 5.90
1.05.05.06 m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 993.49
Eje Horizontal 38.00 5.20 3.90 770.64
Eje Vertical 10.00 5.20 3.90 202.80
Eje Vertical 1.00 3.14 3.90 12.25
Puerta 1.00 2.00 3.90 7.80
1.05.05.07 und SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 1.00
Candado 60 mm 1.00
Bisagra de Fierro 2" X 2" 3.00
Cerrojo de fierro liso 1.00
1.05.05.08 m SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1,494.57
Tres hileras 3.00 498.19 1,494.57
1.05.05.09 m2 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1,085.94
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 124.95 0.16 19.99
SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 452.90 0.16 72.46
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 993.49 993.49
´c= 175 kg/cm2
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO                 : AMAZONAS CERCO PERIMETRICO 
PROVINCIA                           : UTCUBAMBA 11.00 10.00
DISTRITO                              : CAJARURO ANGULO DEL TERRENO
CENTRO POBLADO              : CHALACO 1.00 °
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
01.06. RESERVORIO APOYADO CIRCULAR DE V=30 m3 1.00
1.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.06.01.01 m2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1.00 11.00 10.00 110.00 110.00
1.06.01.02 m2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1.00 11.00 10.00 110.00 110.00
1.06.02 ESTRUCTURAS
1.06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.06.02.01.01 m3 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 25.92
Explacacion Total del cerco 1.00 11.00 11.00 0.10 11.62
Reservorio 1.00 A= 20.43 0.70 14.30
1.06.02.01.03 m3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO 1.00 30.02 1.00 0.10 3.00 3.00
1.06.02.01.03 m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (GRAVA 4") 1.00 30.02 0.60 0.40 7.20 7.20
1.06.02.01.04 m2 NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO 1.00 20.43 20.43 20.43
1.06.02.01.02 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m ESPONJ= 1.20 25.92 31.10 31.10
1.06.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.06.02.02.01 SOLADO
1.06.02.02.01.01 m2 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4"
1.00 A= 20.43 20.43 21.54
1.00 1.30 0.85 1.11
1.06.02.02.01.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 0.77
1.00 D= 5.10 0.15 0.77
1.06.02.02.02 CUNETA DE DRENAJE SUPERFICIAL
1.06.02.02.02.01 m3 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% P.M.
veces long. ancho espesor 2.20
Vereda 1.00 A= 12.62 0.10 1.26
Cuneta 1.00 14.80 0.45 0.10 0.67
1.00 2.60 0.45 0.10 0.12
2.00 1.70 0.45 0.10 0.15
1.06.02.02.02.01 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 26.53
Cuneta 1.00 24.12 1.10 26.53
1.06.02.02.02.01 m SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" veces long. ancho espesor 14.45
Con depósito y Caseta de válvulas 1.00 2.30 14.45 14.45
1.06.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.06.02.03.01 ZAPATA CORRIDA
1.06.02.03.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1.02
Zapata…….(Pi x Rext2) x H - (Pi x Rint2) x H 1.00 A= 10.25 0.10 1.02
1.06.02.03.03 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 153.04
Veces L kg/m Veces
CIMENTACIÓN
Zapata 2Ø5/8" 3.00 16.12 0.56 1.00 27.09
Zapata 2Ø5/8" 2.00 15.04 0.56 1.00 16.85
Zapata 2Ø5/8" 3.00 14.02 0.56 1.00 23.56
Zapata est 1Ø3/8"@0.20 m 1.00 -0.09 0.00 81.00 0.00
Zapata est 1Ø3/8"@0.20 m 1.00 2.01 0.56 76.00 85.55
1.06.02.03.01 LOSA DE CIMENTACION
1.06.02.03.01.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 4.09
Losa…...(Pi x R2) x H 1.00 A= 20.43 0.20 4.09
1.06.02.03.01.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 4.81
Losa…...(2 x Pi x R) x H 1.00 16.02 0.30 4.81
1.06.02.03.01.03 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 535.07
Armadura inferior Ø0.5 @ 0.15 m 2.00 5.06 0.99 34.00 267.54
Armadura superior Ø0.5 @ 0.15 m 2.00 5.06 0.99 34.00 267.54
1.06.02.03.01 MURO DE CUBA
1.06.02.03.01.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 7.05
Muro…….(Pi x Rext2) x H - (Pi x Rint2) x H 1.00 A= 2.76 2.55 7.05
1.06.02.03.01.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 35.25
Muro exterior……. (2 x Pi x Rext) x H 1.00 7.23 2.55 18.43
Muro interior……. (2 x Pi x Rint) x H 1.00 6.60 2.55 16.82
1.06.02.03.01.03 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 1169.81
MURO
Armadura verticales ext. Ø0.5@0.2m 1.00 3.29 0.99 73.00 237.77
Armadura verticales int. Ø0.625@0.15m 1.00 3.29 1.55 89.00 453.86
Armadura horiz ext. Ø0.625@0.25m 1.00 14.61 1.55 11.00 249.12
Armadura horiz int. Ø0.625@0.25m 1.00 13.43 1.55 11.00 229.06
HOJA DE METRADOS DE AGUA POTABLE - RESERVORIO 30 m3
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
1.06.02.03.01 VIGA ANILLO SUPERIOR
1.06.02.03.01.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 0.87
Viga…….(Pi x Rext2) x H - (Pi x Rint2) x H 17.35 13.85 0.25 0.87
1.06.02.03.01.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 6.64
Viga……. (2 x Pi x Rext) x H 1.00 14.77 0.45 6.64
1.06.02.03.01.03 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 72.01
LOSA SUPERIOR
2 Ø 3/8 " 1.00 13.51 0.99 2.00 26.75
2 Ø 3/8 " 1.00 14.45 0.99 2.00 28.61
estribos Ø  1/4" @ 0.25m 1.00 0.83 0.34 59.00 16.65
1.06.02.03.01 LOSA CUPULA
1.06.02.03.01.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1.02
Losa superior…...(Pi x R2) x H 1.00 A= 23.93 0.10 2.39
- Tapa -1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04
1.06.02.03.01.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 15.09
Losa superior……..(Pi x Rint2) 1.00 13.19 13.19
Voladizo ….. (Pi x Rext2) - (Pi x Rint2) 1.00 1.48 0.10 0.15
Voladizo ….. (2 x Pi x Rext) x H 1.00 15.08 0.10 1.51
Bordes tapa metálica (L x H) 4.00 0.60 0.10 0.24
1.06.02.03.01.03 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 260.88
LOSA SUPERIOR
Tangencial Ø0.5@0.15m 1.00 12.14 0.99 12.00 144.20
radial Ø0.5@0.2m 1.00 4.76 0.99 5.00 23.56
1.00 4.28 0.99 5.00 21.21
1.00 3.81 0.99 5.00 18.85
1.00 3.33 0.99 5.00 16.49
1.00 2.86 0.99 5.00 14.14
1.00 2.38 0.99 5.00 11.78
1.00 1.43 0.99 5.00 7.07
Refuerzos 3/8" 2.00 0.80 0.56 4.00 3.58
1.06.02.04 ESTRUCTURA METÁLICA
1.06.02.04.01 ud ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE 1.00 1.00 1.00
DESCRIPCION LON/DIA EXT N° TOTAL
TUBO DE ACERO INOX 1" Longitudinal 2.79 2.00 5.57 m
TUBO DE ACERO INOX 1" Transversal 0.45 4.00 1.80 m
TUBO DE ACERO INOX 1"Anclaje 0.18 8.00 1.44 m
Platina 2" x 3mm Anclaje 0.08 8.00 0.64 m
SOLADADURA 0.080 16.00 1.28 m #VARILLAS = 12.77
Kilogramos= 0.71
1.06.02.04.02 ud ESCALERA METALICA EXTERIOR MARINERO F°G° 1" 1.00 1.00 1.00
DESCRIPCION LON/DIA EXT N° TOTAL
TUBERIA INOXIDABLE 1" 0.81 6.00 4.83 m
FIERRO CORRUGADO 3/8" 0.08 12.00 0.91 m
SOLADADURA INOX 0.080 12.00 0.96 m #VARILLAS = 9.58
Kilogramos= 0.60
1.06.02.04.03 ud TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 E=1/8" 1.00 1.00 1.00
1.06.03 ARQUITECTURA
1.06.03.01 REVOQUES, REVESTIMIENTOS Y MOLDURAS
1.06.03.01.01 m2 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 32.52
Pared exterior…….. (2 x Pi x Rext) x H 1.00 14.45 2.25 32.52
1.06.03.01.02 m2 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 47.50
Pared interior…….. (2 x Pi x Rint) x H 1.00 13.19 2.55 33.65
Losa…...(Pi x Rint2) 1.00 A= 13.85 13.85
1.06.03.01.03 m2 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 13.85
1.00 A= 13.85 13.85
13.19
1.06.03.01.04 m2 OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5 13.85
LONGITUD= π*(Di)= 1.00 13.85 13.85
1.06.03.02 PINTURA
1.06.03.02.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 47.97
Pared exterior…….. (2 x Pi x Rext) x H 1.00 14.45 2.25 32.52
Losa superior…...(Pi x Rint2) 1.00 A= 0.73 0.73
1.00 A= 15.08 15.08
-1.00 0.60 0.60 -0.36
1.06.02.05 VARIOS
1.06.02.05.01 ud VALVULA DE HD DE 4" + ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 1.00 1.00 1.00 1.00
ACCESORIOS Ø CANT
TEE PVC UF 4" x 4" 01 
TUBERIA PVC UF  C -7.5 4" 010 
BRIDA PARA EMPERNAR 4" 02 
VALVULA DE HIERRO DUCTIL 4" 01 
EMPAQUETADURA DE JEBE 4" 02 
ADAPTADOR UPR PVC 4" 02 
2 30
2 30
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO 4" 02 
CODO PVC UF x 90º 4" 02 
CONO DE REBOSE 6" x 4" 01 
1.06.02.05.01 m JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 2.00 13.71 27.42 27.42
1.06.02.05.02 m2 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1.00 13.71 0.20 2.74 2.74
1.06.02.05.03 ud SUM E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN 1.00 1.00 1.00
ACCESORIOS Ø CANT
CODO BRIDADO DE ACERO ISO 7005 PN 15 6" 02 
TUBERIA DE ACERO BRIDADA 6" 03 
MALLA DE ACERO INOXIDABLE 1/4" 01 
BRIDA ROMPE AGUA DE ACERO 6" 01 
1.06.02.05.04 GLB PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO 1.00 1.00 1.00
1.06.05 CASETA DE VALVULAS
1.06.05.01 ESTRUCTURAS
1.06.05.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.06.05.01.01.01 m3 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1.18
Caja de Valvulas 1.00 1.20 1.40 0.70 1.18
1.06.05.01.01.02 m3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO 1.00 1.20 1.00 0.10 0.12 0.12
1.06.05.01.01.03 m3 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO , TMAX 1/2" 1.00 AREA= 0.10 0.10 0.01 0.01
1.06.05.01.01.05 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m ESPONJ= 1.20 1.18 1.42 1.42
1.06.05.01.02 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.06.05.01.02.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 0.58
Cimentación 1.00 1.05 1.20 0.10 0.13
-Drenaje  (πxR2xH) -1.00 0.10 0.10 -0.01
Paredes 1.00 0.90 0.10 1.10 0.10
2.00 1.20 0.10 1.10 0.26
Losa superior 1.00 1.10 1.20 0.10 0.13
- Tapa metálica -1.00 0.60 0.60 0.10 -0.04
1.06.05.01.02.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 8.02
Cimentación 1.00 1.20 0.10 0.12
2.00 1.40 0.10 0.28
Drenaje (2xπxRxH) 1.00 0.10 0.10 0.06
Paredes. Exterior 1.00 1.20 0.90 1.08
2.00 1.40 0.90 2.52
Paredes. Interior 2.00 1.30 0.80 2.08
1.00 1.00 0.80 0.80
Losa Superior 1.00 1.20 1.00 1.20
-Tapa -1.00 0.60 0.60 -0.36
Paredes tapa 4.00 0.60 0.10 0.24
1.06.05.01.02.02 Kg ACERO F'Y=4200 KG/CM2 102.49
MURO LONGITUDINAL
As Vertical Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.25 0.99 7.00 8.66
As Horizontal Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.32 0.99 7.00 9.15
MURO TRANSVERSAL
As Vertical Ø 3/8" @ 0.20m 2.00 1.25 0.99 7.00 17.33
As Horizontal Ø 3/8" @ 0.20m 2.00 1.77 0.99 7.00 24.53
LOSA INFERIOR
As Vertical Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.32 0.99 7.00 9.15
As Horizontal Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.77 0.99 7.00 12.27
LOSA SUPERIOR
As Vertical Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.32 0.99 7.00 9.15
As Horizontal Ø 3/8" @ 0.20m 1.00 1.77 0.99 7.00 12.27
1.06.05.02 ARQUITECTURA
1.06.05.02.01 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
1.06.05.02.01.01 m2 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 8.43
Paredes exteriores 1.00 1.10 0.70 0.77
2.00 1.20 0.70 1.68
Paredes interiores 2.00 1.10 1.10 2.42
2.00 0.90 1.10 1.98
Losa Superior exterior e interior 1.00 1.10 1.20 1.32
-Tapa -2.00 0.60 0.60 -0.72
Losa inferior 1.00 1.10 0.90 0.99
-Drenaje  (πxR2xH) -1.00 0.10 0.10 -0.01
1.06.05.02.02 PINTURA
1.06.05.02.02.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 3.41
Paredes exteriores 1.00 1.10 0.70 0.77
2.00 1.20 0.70 1.68
Losa Superior exterior 1.00 1.10 1.20 1.32
-Tapa -1.00 0.60 0.60 -0.36
1.06.05.03 INSTALACIONES HIDRAULICAS
1.06.05.03.01 VALVULAS Y ACCESORIOS
1.06.05.03.01.01 ud VALVULA COMPUERTA DE 2 1/2"+ACCESORIOS DE ENTRADA 1.00 1.00 1.00
1.06.05.03.01.01 ud VALVULA COMPUERTA DE 3"+ACCESORIOS DE SALIDA 1.00 1.00 1.00
1.06.05.03.01.01 ud VALVULA COMPUERTA DE 3"+ACCESORIOS BY-PASS 1.00 1.00 1.00
1.06.05.02 ESTRUCTURA METÁLICA
1.06.05.02.01 Ud SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60x1/8" 1.00 1.00 1.00
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
1.06.06 CERCO PERIMETRICO EN RESERVORIO
1.06.06.01 m3 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1.63
DADO DE CONCRETO
17.00 0.40 0.40 0.60 1.63
1.06.06.02 m3 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADO 1.75
17.00 0.40 0.40 0.60 1.63
17.00 0.15 0.15 0.30 0.11
1.06.06.03 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M 2.10
esponjamiento = 1.2 1.00 1.75 1.20 2.10
1.06.06.04 m SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 43.35
17.00 2.55 43.35
1.06.06.05 m SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 152.70
Eje Horizontal 8.00 5.40 3.90 74.40
Eje Vertical 7.00 5.40 3.90 65.10
Eje Vertical 1.00 3.30 3.90 7.20
Puerta 1.00 2.10 3.90 6.00
1.06.06.06 m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 324.25
Eje Horizontal 8.00 5.20 3.90 162.24
Eje Vertical 7.00 5.20 3.90 141.96
Eje Vertical 1.00 3.14 3.90 12.25
Puerta 1.00 2.00 3.90 7.80
1.06.06.07 und SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 1.00
Candado 60 mm 1.00
Bisagra de Fierro 2" X 2" 3.00
Cerrojo de fierro liso 1.00
1.06.06.08 m SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 134.10
Tres hileras 3.00 22.00 22.70 134.10
1.06.06.09 m2 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 355.61
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 43.35 0.16 6.94
SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 152.70 0.16 24.43





´01.07 LINEA DE ADUCCION-DISTRIBUCIÓN L= 7,390.10
´01.07.01
´01.07.01.01
´01.07.01.01.01 M2 1.00 7,390.10 0.80 5,912.08 5,912.08
´01.07.01.01.02 M 1.00 7,390.10 7,390.10
´01.07.01.02
´01.07.01.02.01 M 1.00 7,390.10 7,390.10
´01.07.01.02.02 M 1.00 7,390.10 7,390.10
´01.07.01.02.03 M 1.00 7,390.10 7,390.10
´01.07.01.02.04 M 1.00 7,390.10 7,390.10






0.30 m Cama de apoyo con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.40 x 0.10 x 1.00 = 0.04 m3/ml
295.60 m3
0.70 m
Primer relleno con material propio zarandeado
0.30 m Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.30 x 1.00 = 0.12 m3/ml
886.81 m3
.
0.10 m Segundo Relleno Propio Compactado:




Vol.Eli. = Vexc - Vrell 
´01.07.01.03
´01.07.01.03.01 M 1.00 510.28 510.28
´01.07.01.03.02 M 1.00 746.54 746.54
´01.07.01.03.03 M 1.00 1,131.33 1,131.33
´01.07.01.03.04 M 1.00 1,672.40 1,672.40





























´01.07.01.04.01 M 1.00 7,390.10 7,390.10 7,390.10
PLANILLA DE METRADOS RED DE ADUCCIÓN_DISTRIBUCIÓN
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
CENTRO POBLADO : CHALACO




Vol.Cam. = 0.04 x 7390.10 =
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA
REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA
CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA D
 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m
Detalle de la Zanja
Vol.Exc. = 0.70 x 0.40 x 7390.10 =
Vol.Esp. = 1.15 x  2069.23 =
Vol.Rell. = 0.12 x 7390.10 =
Vol.Rell. = 0.12 x 7390.10 =
Vol.Elim. = 310.38 m3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2.5" (73mm), C-10
TEE PVC SP 1 1/2"
CODO PVC SP 2"x22.5°
CODO PVC SP 1 1/2"x22.5°
PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2" (60mm), C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1.5" (48mm), C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1" (33mm), C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø3/4" (26.5mm), C-10
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTIB
PRUEBAS HIDRAULICAS
TEE PVC SP 1"
TEE PVC SP 3/4"
CODO PVC-SP 2"x90°
CODO PVC SP 1"x90°
CODO PVC SP 3/4"x90°
CODO PVC SP 1"x22.5°
CODO PVC SP 3/4"x22.5°
TEE PVC-SP 2.5"
TEE PVC-SP 2"
CODO PVC SP 2"x45°
CODO PVC SP 1 1/2"x45°
CODO PVC SP 1"x45°
CODO PVC SP 3/4"x45°
CODO PVC SP 2 1/2"x22.5°
TAPON PVC SP 2 1/2"
TAPON PVC SP 1 1/2"
TAPON PVC 3/4"
REDUCCION PVC-SP 2 1/2" - 2"
REDUCCION PVC SP 2"- 1 1/2"
REDUCCION PVC SP 2"- 3/4"
REDUCCION PVC SP  1 1/2"- 1"
REDUCCION PVC SP  1 1/2"- 3/4"
REDUCCION PVC SP  1"- 3/4"
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CRUCES ESPECIALES EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN
METRADOS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
Noviembre-2020
DESCRIPCION
Perno anclaje 1/2x3 3/4"
ABRAZADERA DE F°G° 1.5" 
TUBERIA F°G° 1.5"
Perno anclaje 1/2x3 3/4"
TUBERIA F°G° 1"
DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)
Abrazadera F° G° 1", 1 Oreja Jormen (Cada medio metro)
TUBERIA F°G° 3"
TUBERIA F°G° 1.5"
ADAPTADOR DE F°G° - PVC D=1.5"
CODO DE F°G° D=1.5"X45°
TUBERIA F°G° 2"
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=1"
Perno anclaje 1/2x3 3/4"
TUBERIA F°G° 2"
Abrazadera F° G° 2", 1 Oreja Jormen (Cada medio metro)
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8.5 m, TUB F° G°. D=2"
DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)
DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)
Perno anclaje 1/2x3 3/4"
Abrazadera F° G° 2.5", 1 Oreja Jormen (Cada medio metro)
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=15 m, TUB F° G°. D=3"
DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=9.0 m, TUB F° G°. D=2.5"
Abrazadera F° G° 3", 1 Oreja Jormen (Cada medio metro)
Perno anclaje 1/2x3 3/4"
DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)
ABRAZADERA DE F°G° 1.5" 
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=2"
DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)
DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)
Abrazadera F° G° 2", 1 Oreja Jormen (Cada medio metro)
Perno anclaje 1/2x3 3/4"
CRUCE ESPECIAL POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS.
CRUCE ESPECIAL ADOSADO A ALCANTARILLAS
Perno anclaje 1/2x3 3/4"
CRUCE ESPECIAL ADOSADO A BADEN
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A BADEN L=6 m, TUB F° G°. D=1.5"
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A ALCANTARILLAS L=7 m, TUB F° G°. D=1.5"
TUBERIA F°G° 2.5"
UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
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No CANT. LARGO ANCHO ALTO
METRADOS DE AGUA POTABLE
PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 











0.25 m3 2.00 0.35 0.35 1.00
3.00 m
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A PUENTE L=15.5 m, TUB F° G°. D=1.5"
DADO DE CONCRETO F´C=175 KG/Cm2, (0.30x0.20x0.20)
Perno anclaje 1/2x3 3/4"
ABRAZADERA DE F°G° 1.5" 
TUBERIA F°G° 1.5"
CRUCE ESPECIAL ADOSADO A PUENTE.
CRUCE ESPECIAL EN CANAL
SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO EN CRUCE CANAL, L=2.5 m, TUB F° G°. D=1"







01.07.03 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (6 UND) 6
01.07.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 6.00 2.5 2.0 30.0 30.00 M2
01.07.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 6.00 2.5 2.0 30.0 30.00 M2
01.07.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 14.95 M3
Caja de CRP-07 6.00 1.65 1.25 0.90 11.14
Caja de valvulas 6.00 0.90 0.80 0.80 3.46
Dado de concreto 6.00 0.35 0.25 0.25 0.13
Piedra asentada en concreto 6.00 0.50 0.50 0.15 0.23
01.07.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL 18.72 M2
Caja de CRP-07 6.00 1.65 1.25 12.38
Caja de valvulas 6.00 0.90 0.80 4.32
Dado de concreto 6.00 0.35 0.25 0.53
Piedra asentada en concreto 6.00 0.50 0.50 1.5
01.07.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 6.00 18.69 M3
01.07.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 12.42 M2
Caja de CRP-07 6.00 1.50 1.10 9.9
Caja de valvulas 6.00 0.70 0.60 2.52
01.07.03.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 0.07 M3
Dados 6.00 0.3 0.2 0.2 0.072
01.07.03.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2+30% PM 6.00 0.5 0.5 0.2 0.3 0.30 m3
01.07.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.03.04.01 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 VER METRADO DE ACERO 673.93 KG
01.07.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 64.20 M2
Caja de CRP-07 - muro exter. 6.00 4.40 1.00 26.4
Caja de CRP-07- muro inter. 6.00 3.20 1.10 21.12
Caja de CRP-07-Techo 6.00 0.60 0.40 1.44
Caja de valvulas -Muro Exterior 6.00 2.00 0.75 9
Caja de valvulas -Muro Interior 6.00 1.60 0.65 6.24
01.07.03.04.03 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 6.02 M3
Caja de CRP-07 - muro. 6.00 0.57 1.00 3.42
Caja deCRP-07 - Losa. 6.00 1.50 1.10 0.15 1.49
Caja de CRP-07 - Techo 6.00 0.60 0.40 0.10 0.14
Caja de valvulas - Muro 6.00 0.18 0.65 0.70
Caja de valvulas - Losa 6.00 0.40 0.10 0.24
Caja de Valvulas - Dado 6.00 0.40 0.10 0.10 0.02
01.07.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 17.43 M2
Caja de valvulas - muro. 6.00 2.00 0.35 4.20
Caja de CRP-07 - muro. 6.00 3.80 0.45 10.26
Caja de CRP-07 - techo. 6.00 0.90 0.55 2.97
01.07.03.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 24.72 M2
Caja de CRP-07 - muro. 6.00 3.20 1.10 21.12
Caja de CRP-07 - Losa. 6.00 1.00 0.60 3.6
01.07.03.06 CARPINTERIA METALICA
01.07.03.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 6.00 6.00 UND
01.07.03.06.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 m X 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 6.00 6.00 UND
01.07.03.07 INSTALACIONES SANITARIAS
01.07.03.07.01 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2.5" 1.00 1.00 UND
1 Canastilla PVC SAP 2" (60mm) 1.00
2 Union SP PVC 1.5 " 1.00
3 Codo 90º SP PVC SAP  1.5" 2.00
4 Adaptador PR PVC SAP 1.5" 3.00
5 Valvula Compuerta Pesada de Broce 250 LB de 1.5" 1.00
6 Valvula Flotadora 1.5" 1.00
7 TEE SP PVC SAL 2" (60mm) 2.00
8 Tapon Macho SP PVC  2" (60mm) 2.00
9 Cono de Rebose  PVC SAL  2" (60mm) 1.00
10 Union  Universal PVC 1.5" 2.00
11 Niple PVC SAP 1.5" 2.00
12 Codo 90º SP PVC SAL 2" 3.00
13 Union SP PVC SAL 2" 2.00
14 Tuberia de FºGº  para ventilacion con rejilla de Proteccion 2" 1.00
15 Tuberia PVC SAP, L=1.50m   1.5" 1.00
16 Tuberia PVC SAPL,  L=3.90m   2" 1.00
METRADOS DE AGUA POTABLE
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”











Medidas Volumen Factor Parcial Total Und.
01.07.03.07.02 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2" 1.00 1.00 UND
1 Canastilla PVC SAP 3" (48mm) 1.00
2 Union SP PVC 1" 1.00
3 Codo 90º SP PVC SAP  1" 2.00
4 Adaptador PR PVC SAP 1" 3.00
5 Valvula Compuerta Pesada de Broce 250 LB de 1" 1.00
6 Valvula Flotadora 1" 1.00
7 TEE SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
8 Tapon Macho SP PVC  1.5" (48mm) 2.00
9 Cono de Rebose  PVC SAL  1.5" (48mm) 1.00
10 Union  Universal PVC 1" 2.00
11 Niple PVC SAP 1" 2.00
12 Codo 90º SP PVC SAL 1.5" (48mm) 3.00
13 Union SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
14 Tuberia PVC SAP, L=1.50m   1" 1.00
15 Tuberia PVC SAPL ,  L=3.90m   1.5" 1.00
16 Tuberia de FºGº  para ventilacion con rejilla de Proteccion 2" 1.00
01.07.03.07.03 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=1" 1.00 1.00 UND
1 Canastilla PVC SAP 3" (48mm) 1.00
2 Union SP PVC 1" 1.00
3 Codo 90º SP PVC SAP  1" 2.00
4 Adaptador PR PVC SAP 1" 3.00
5 Valvula Compuerta Pesada de Broce 250 LB de 1" 1.00
6 Valvula Flotadora 1" 1.00
7 TEE SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
8 Tapon Macho SP PVC  1.5" (48mm) 2.00
9 Cono de Rebose  PVC SAL  1.5" (48mm) 1.00
10 Union  Universal PVC 1" 2.00
11 Niple PVC SAP 1" 2.00
12 Codo 90º SP PVC SAL 1.5" (48mm) 3.00
13 Union SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
14 Tuberia PVC SAP, L=1.50m   1" 1.00
15 Tuberia PVC SAPL ,  L=3.90m   1.5" 1.00
16 Tuberia de FºGº  para ventilacion con rejilla de Proteccion 2" 1.00
01.07.03.07.04 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=3/4" 3.00 3.00 UND
1 Canastilla PVC SAP 3" (48mm) 1.00
2 Union SP PVC 1" 1.00
3 Codo 90º SP PVC SAP  1" 2.00
4 Adaptador PR PVC SAP 1" 3.00
5 Valvula Compuerta Pesada de Broce 250 LB de 1" 1.00
6 Valvula Flotadora 1" 1.00
7 TEE SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
8 Tapon Macho SP PVC  1.5" (48mm) 2.00
9 Cono de Rebose  PVC SAL  1.5" (48mm) 1.00
10 Union  Universal PVC 1" 2.00
11 Niple PVC SAP 1" 2.00
12 Codo 90º SP PVC SAL 1.5" (48mm) 3.00
13 Union SP PVC SAL 1.5" (48mm) 2.00
14 Tuberia PVC SAP, L=1.50m   1" 1.00
15 Tuberia PVC SAPL ,  L=3.90m   1.5" 1.00
16 Tuberia de FºGº  para ventilacion con rejilla de Proteccion 2" 1.00
01.07.03.08 PINTURA
01.07.03.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 6.00 2.91 17.43 M2
Caja de valvulas - muro. 2.00 0.35 0.7
Caja de CRP-07 - muro. 3.80 0.45 1.71
Caja de CRP-07 - Techo. 0.90 0.55 0.50
01.07.03.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 6.00 0.56 3.36 M2
01.07.03.09 DRENAJE
01.07.03.09.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 6.00 0.15 0.15 0.1 0.01 0.01 M3




1/4 3/8 1/2 5/8 3/4
1 0.20 1/2 1.3 5 1 - - 6.5 - -
2 0.20 0.20 1/2 1.5 5 1 - - 7.5 - -
3 0.20 1/2 1.3 8 1 - - 10.4 - -
4 0.20 1/2 1.3 8 1 - - 10.4 - -
0.85 0.20
5 0.85 0.85 1/2 5 7 1 - - 35 - -
0.85
6 0.16 1/2 0.64 4 1 - - 2.56 - -
7 1/2 0.9 5 1 - - 4.3 - -
8 1/2 1.4 6 1 - - 8.4 - -
9 1/2 1 8 1 - - 8 - -
0 0 93.06 0 0
0.28 0.58 1.02 1.58 2.24
0 0 94.9212 0 0
ESTRUCTURA :
UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
FECHA: 
1/4 3/8 1/2 5/8 3/4
1 3/8 0.7 13 1 - 9.1 - - -
0.70 0.20
2 0.50 3/8 2.9 5 1 - 14.5 - - -
0.70
0.70
3 0.15 3/8 0.85 4 1 - 3.4 - - -
0.60
4 3/8 0.6 5 1 - 3 - - -
5 0.16 3/8 0.3 3 1 - 0.96 - - -
0.16
0 30 0 0 0
0.28 0.58 1.02 1.58 2.24
0 17.4 0 0 0
METRADO DE ACERO DE REFUERZO
PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CAMARA ROMPE PRESION - 07
ITEM
CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS CAMARA HUMEDA
Noviembre-2020
Acero Vertical 




















En el Corte Planta
















LONGITUD TOTAL  (M)
PESO x M.L  (kg)
SUB TOTAL
N° DE CRP-07
METRADO DE ACERO DE REFUERZO
PROYECTO:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CAMARA ROMPE PRESION - 07
CAJA DE VALVULAS DE 0.40x0.60 m
6
PESO TOTAL (KG) 569.53
ITEM DESCRIPCION FORMA Ø (Pulg) LONG.  (m)
PESO x M.L  (kg)
# ELEMEN. LARGO TOTAL OBSERV.
Acero Vertical 





En el Corte Planta
Acero en Losa  en 
sentido X.Corte A-
A
Acero en Losa  en 
sentido Y.
Acero en Dado de 
Caja de Valvulas
LONGITUD TOTAL  (M)
SUB TOTAL
N° DE CAJA VALVULAS 6
PESO TOTAL (KG) 104.40





01. 07. 04. VALVULAS  EN RED DE DISTRIBUCIÓN
01. 07. 04. 01.  VALVULAS DE AIRE  AUTOMATICO 6   UND 6.00
01. 07. 04. 01. 01. TRABAJOS PRELIMINARES
01. 07. 04. 01. 01. 01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.88 6 5.28
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10    0.80 0.88
01. 07. 04. 01. 01. 02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 0.88 6 5.28
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10    0.80 0.88
01. 07. 04. 01. 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS
01. 07. 04. 01. 02. 01. EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.68 6 4.08
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10 0.80 0.70 0.62
grava seleccionada para sumidero 1.00 0.70 0.40 0.20 0.06
01. 07. 04. 01. 02. 02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM m2 0.88 6 5.28
Caja de valvula de Aire Automatica 1.00 1.10 0.80 0.88
01. 07. 04. 01. 02. 03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.23 6 1.38
Caja de valvula de  (Laterales derecho e izquierdo) 2.00 1.10 0.10 0.60 0.13
Caja de valvula de  (Fronto y fondo) 2.00 0.80 0.10 0.60 0.10
01. 07. 04. 01. 02. 04. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.54 6 3.24




01. 07. 04. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 07. 04. 01. 03. 01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.29 6 1.74
Losa de Fondo 1.00 1.10 0.80 0.10 0.09
Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.10 0.80 0.14
Muros laterales (Frontal y Fondo) 2.00 0.40 0.10 0.80 0.06
01. 07. 04. 01. 03. 02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.16 6 24.96
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.80 1.44
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.80 1.12
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.80 0.96
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.80 0.64
01. 07. 04. 01. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 23.17 6 139.02
PESO
Acero fy = 4200 Kg/cm2 1.00 23.17 23.17
01. 07. 04. 01. 04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01. 07. 04. 01. 04. 01. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2
2.06 6 12.36
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.80 1.12
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.80 0.64
Derrame (Perimetro) 2.00 1.50 0.10 0.30
01. 07. 04. 01. 04. 02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, AC M2 1.20 6 7.20
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.40 0.72
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.40 0.48
CARPINTERIA METALICA
01. 07. 04. 01. 04. 03.
TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) UND 1.00 1.00 6 6.00
DRENAJE
01. 07. 04. 01. 04. 04. Lecho de grava de Dmax=1/2" m3 0.06 6 0.36
Grava para sumidero 1/2" 1 0.70 0.40 0.20 0.06
01. 07. 04. 01. 05. INSTALACIONES SANITARIAS
01. 07. 04. 01. 05. 01.
Sum. e inst. hidraulica para válvula de aire DN  1". TUB 
DISTRIBUCION UND 1.00 1 1.00
01. VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1", und 1
02. ADAPTADOR UPR PVC, DN 2" und 2
03. UNION UNIVERSAL DE F°G°Ø, 2" und 2
04. NIPLES DE F°G°Ø, 2", und 2
05. VÁLVULA ESFERICA PESADA Ø, 1", und 1
06. SUMIDERO DE BRONCE 2" und 1
08. REDUCCION PVC SAP DE 2" - 1" und 1
01. 07. 04. 01. 05. 02.
Sum. e inst. hidraulica para válvula de aire DN  3/4". TUB 
DISTRIBUCION UND 1.00 5 5.00
HOJA DE METRADOS  - VALVULA DE AIRE AUTOMATICA 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO 
– UTCUBAMBA – AMAZONAS”
PARTIDA DESCRIPCION UND
MEDIDAS
PARCIAL Nº ESTRUCT. A INSTALAR TOTAL
CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
N°
Esponjamiento 20%





HOJA DE METRADOS  - VALVULA DE AIRE AUTOMATICA 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO 
– UTCUBAMBA – AMAZONAS”
PARTIDA DESCRIPCION UND
MEDIDAS
PARCIAL Nº ESTRUCT. A INSTALAR TOTAL
CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
N°
01. VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1", und 1
02. ADAPTADOR UPR PVC, DN 1 1/2" und 2
03. UNION UNIVERSAL DE F°G°Ø, 1 1/2" und 2
04. NIPLES DE F°G°Ø 1 1/2", und 2
05. VÁLVULA ESFERICA PESADA Ø, 1", und 1
06. SUMIDERO DE BRONCE 2" und 1
08. REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" - 1" und 1
01. 07. 04. 01. 06. PINTURA
01. 07. 04. 01. 06. 01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 1.20 6 7.20
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2 0.90 0.40 0.72
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2 0.60 0.40 0.48
01. 07. 04. 01. 06. 02. PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.80 6 4.80
Tapa cámara húmeda 2 0.80 0.50 0.80
PLANILLA DE METRADOS - ACERO CAMARA VALVULA DE AIRE AUTOMATICA - LINEA DE CONDUCION
OBRA: 
FECHA:




Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)
01. 07. 04. 01. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 07. 04. 01. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO - - -
Acero  (Perpendic. a eje tub. ingreso) 1 5.00 0.45         3/8 - 2.25              -
Acero  (Paralelo. a eje tub. ingreso) 1 3.00 0.75         3/8 - 2.25              -
ACERO EN MUROS - - -
2 5.00 0.94         3/8 - 9.40              -
2 4.00 0.94         3/8 - 7.52              -
1 5.00 3.33         3/8 - 16.63            -
-
TOTALES Longitud (m) -          38.05            -      
Peso (kg/m) 0.25        0.58              1.02    
Peso (kg) -          22.07            -      
Desperdicio 5% -          1.10              -      
Varillas (Var) + 5% -          4.23              -      
Aporte para analisis de costos 0.1824          
TOTAL (kg) 23.17  
Acero horizontal (Muro lateral)
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO 
– UTCUBAMBA – AMAZONAS”
Noviembre-2020
CANTIDAD
As vertical (Muros Laterales)
As vertical (Muro Frontal)
 VALVULA DE PURGA TIPO I - 14    UND
CANTIDAD DIMENSIONES
DE TIPOS LARGO ANCHO ALTO
01. 07. 04. 02.  VALVULA DE PURGA TIPO I-14   UND
01. 07. 04. 02. 01. TRABAJOS PRELIMINARES 14.00
01. 07. 04. 02. 01. 01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.94 14.00 13.16
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.06
01. 07. 04. 02. 01. 02. TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 0.94 14.00 13.16
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.06
01. 07. 04. 02. 02. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
01. 07. 04. 02. 02. 01. EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.72 14.00 10.08
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.60 0.53
De relleno de la grava 1.00 1.10 0.80 0.20 0.18
Del empedrado 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
01. 07. 04. 02. 02. 02. REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 0.88 14.00 12.32
De la cámara 1.00 1.10 0.80 0.88
01. 07. 04. 02. 02. 03. RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.23 14.00 3.22
Caja de valvula de  (Laterales derecho e izquierdo) 2.00 1.10 0.10 0.70 0.15
Caja de valvula de  (Fronto y fondo) 2.00 0.60 0.10 0.70 0.08
01. 07. 04. 02. 02. 04. ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.59 14.00 8.23
Esponjamiento 20% 0.59
01. 07. 04. 02. 03. OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01. 07. 04. 02. 03. 01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.32 14.00 4.48
Losa de Fondo 1.00 1.10 0.80 0.10 0.09
Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.90 0.10 0.70 0.13
Muros laterales (Frontal y Fondo) 2.00 0.40 0.10 0.70 0.06
Dado Concreto fc=175kg/cm2 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
Losa de Techo 1.00 0.30 0.90 0.10 0.03
01. 07. 04. 02. 03. 02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.12 14.00 57.68
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.10 0.70 1.54
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.70 0.98
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.70 0.84
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.70 0.56
dado laterales (derecho e izquierdo) 2.00 0.30 0.20 0.12
dado (frontal y fondo) 2.00 0.20 0.20 0.08
01. 07. 04. 02. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 21.24 14.00 297.30
PESO
 Acero F'y= 4200 kg/cm2 1.00 21.24 21.24
01. 07. 04. 02. 04. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01. 07. 04. 02. 04. 01. TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 1.84 14.00 25.76
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 0.70 0.70 0.98
Cara interior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.40 0.70 0.56
Derrames 2.00 1.50 0.10 0.30
01. 07. 04. 02. 04. 02. TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABAD m2 1.36 14.00 19.04
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.10 0.40 0.88
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.60 0.40 0.48
01. 07. 04. 02. 05. CARPINTERIA METALICA
01. 07. 04. 02. 05. 01. TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) glb 1.00 1.00 14.00 14.00
01. 07. 04. 02. 06. DRENAJE
01. 07. 04. 02. 06. 01. LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.07 14.00 0.98
Grava seleccionada para sumidero 1.00 0.70 0.40 0.20 0.06
Grava en dado Movil 1.00 0.30 0.20 0.20 0.01
01. 07. 04. 02. 07. INSTALACIONES SANITARIAS
01. 07. 04. 02. 07. 01. SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2" und 1.00 1.00 1.00
01. Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 lb Ø 2.5" Und 1.00
02. Adaptador UPR PVC  Ø 2.5" Und 2.00
03. Union Universal Ø 2.5" Und 2.00
04. Niple de F°G° Ø 2.5" Und 2.00
05. TEE de 90° PVC Ø 2.5" Und 1.00
06. Sumidero de bronce Ø, 2" Und 1.00
07. Tapon Roscado PN 10 PVC Und 1.00
01. 07. 04. 02. 07. 02. SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2" und 1.00 2.00 2.00
01. Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 lb Ø 2" Und 1.00
02. Adaptador UPR PVC  Ø 2" Und 2.00
03. Union Universal Ø 2" Und 2.00
04. Niple de F°G° Ø 2" Und 2.00
05. TEE de 90° PVC Ø 2" Und 1.00
06. Sumidero de bronce Ø, 2" Und 1.00
07. Tapon Roscado PN 10 PVC Und 1.00
FECHA: Noviembre-2020
HOJA DE METRADO - VALVULA DE PURGA TIPO I - LINEA DE DISTRIBUCION
PROYECTO: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
PARTIDA DESCRIPCION UND PARCIAL CANT. TOTAL
 VALVULA DE PURGA TIPO I - 14    UND
CANTIDAD DIMENSIONES
DE TIPOS LARGO ANCHO ALTO
FECHA: Noviembre-2020
HOJA DE METRADO - VALVULA DE PURGA TIPO I - LINEA DE DISTRIBUCION
PROYECTO: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
UBICACIÓN: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
PARTIDA DESCRIPCION UND PARCIAL CANT. TOTAL
01. 07. 04. 02. 07. 02. SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 1 1/2" und 1.00 4.00 4.00
01. Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 lb Ø 1.5" Und 1.00
02. Adaptador UPR PVC  Ø 1 1/2" Und 2.00
03. Union Universal Ø 1 1/2" Und 2.00
04. Niple de F°G° Ø 1 1/2" Und 2.00
05. TEE de 90° PVC Ø 1 1/2" Und 1.00
06. Sumidero de bronce Ø 1 1/2" Und 1.00
07. Tapon Roscado PN 10 PVC 1 1/2" Und 1.00
01. 07. 04. 02. 07. 03. SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 3/4" und 1.00 7.00 7.00
01. Valvula Esferica de Bronce Pesada 250 lb Ø 3/4" Und 1.00
02. Adaptador UPR PVC  Ø 3/4" Und 2.00
03. Union Universal Ø 3/4" Und 2.00
04. Niple de F°G° Ø 3/4" Und 2.00
05. TEE de 90° PVC Ø 3/4" Und 1.00
06. Sumidero de bronce Ø 3/4" Und 1.00
07. Tapon Roscado PN 10 PVC 3/4" Und 1.00
01. 07. 04. 02. 08. PINTURA
01. 07. 04. 02. 08. 01. PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 1.36 14.00 19.04
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo) 2.00 1.1 0.4 0.88
Cara exterior Muros (frontal - fondo) 2.00 0.6 0.4 0.48
01. 07. 04. 02. 08. 02. PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 0.80 14.00 11.20




Elem. Elem(m) ø ¼" (2) 3/8" (3) ½" (4)
01. 07. 04. 02. 03. 03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
CAJA DE VALVULAS
ACERO EN LOSA DE FONDO - - -
Acero  (Per 1 6.00 0.65  3/8 - 3.90       -
Acero  (Par 1 4.00 0.95  3/8 - 3.80       -
ACERO EN MUROS - - -
As vertical 2 5 0.92  3/8 - 9.15       -
As vertical 2 4 0.92  3/8 - 7.32       -




TOTALES Longitud (m) -       34.87     -      
Peso (kg/m) 0.25     0.58       1.02     
Peso (kg) -       20.22     -      
Desperdicio 5% -       1.01       -      
Varillas (Var) + 5% -       3.87       -      
Aporte para analisis de costos 6.68       
TOTAL (kg) 21.24  
PLANILLA DE METRADOS - ACERO PARA VALVULAS DE PURGA TIPO II EN LINEA DE DISTRIBUCION
PROYECTO:
LOCALIDAD: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
PART.




01.07.04.03.01.01 1 1.10 0.80 0.88 0.88 16.72 M2
01.07.04.03.01.02 1 1.10 0.80 0.88 0.88 16.72 M2
01.07.04.03.02
01.07.04.03.02.01 0.67 12.77 M3
1 1.10 0.80 0.70 0.62
1 0.70 0.40 0.20 0.06
01.07.04.03.02.02 1 1.10 0.80 0.88 0.88 16.72 M2
01.07.04.03.02.03 0.81 0.81 15.32 M3
01.07.04.03.03
01.07.04.03.03.01 3.64 69.16 M2
1 3.00 0.70 2.10
1 2.20 0.70 1.54
01.07.04.03.03.02 0.27 5.13 M3
1 1.10 0.80 0.10 0.09
2 0.90 0.10 0.70 0.13
2 0.40 0.10 0.70 0.06
01.07.04.03.03.03 23.17 440.2 KG
01.07.04.03.04
01.07.04.03.04.01 0.30 5.70 M2
2 0.90 0.10 0.18
2 0.60 0.10 0.12
01.07.04.03.04.02 2.12 40.28 M2
2 0.70 0.70 0.98
3 0.40 0.70 0.84
1 3.00 0.10 0.30
01.07.04.03.05
01.07.04.03.05.01 1 1.00 1.00 19.00 UND
01.07.04.03.06
01.07.04.03.06.01 1 0.40 0.70 0.10 0.03 0.03 0.53 M3
01.07.04.03.07












01.07.04.03.07.03 7 7.00 7.00 7.00 UND
1
01.07.04.03.07.04 2 2.00 2.00 2.00 UND
1
01.07.04.03.08
01.07.04.03.08.01 0.30 5.70 M2
2 0.90 0.10 0.18
2 0.60 0.10 0.12
01.07.04.03.08.02 15.20 M2
2 0.80 0.50 0.80 0.80
HOJA DE METRADOS DE VALVULA DE CONTROL






ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m
VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN
VALVULAS DE CONTROL (19 UND)
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N.
De la cámara
De relleno de la grava
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS
CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS
ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2"
TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo)
Cara exterior Muros (frontal)
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM
Cara interior Muros laterales (derecho e Izquierdo)
Cara interior Muros (frontal - fondo)
Derrames
CARPINTERIA METALICA
TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALAC
DRENAJE
LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2"
INSTALACIONES SANITARIAS
Válvula  Compuerta Pesada de Bronce 250 lb Ø  1.5"
Adaptador UPR PVC 1.5" (33mm)
Union universal F° G° 1.5"
Niple de F° G° 1.5"
Sumidero F°G° 2"
Tapa Metalica (ambos lados)
PINTURA
PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS
Cara exterior Muros laterales (derecho e Izquierdo)
Cara exterior Muros (frontal)
PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1"
Válvula  Compuerta Pesada de Bronce 250 lb Ø  1"
Adaptador UPR PVC 1" (45mm)
Union universal F° G° 1"
Niple de F° G° 1"
Sumidero F°G° 2"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2 1/2"
Valvula Compuerta Tipo Luflex, de Hierro Ductil /Anillo de Jebe D=75mm
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2"
Valvula Compuerta Tipo Luflex, de Hierro Ductil /Anillo de Jebe D=63mm
PROYECTO:
LOCALIDAD:
N° de N° piez. Longit. TOTAL
Element. X elem. pieza 1/4" 3/8" 1/2" Ø M.L. KG
1.00 LOSA DE FONDO CAJA VAL
Acero  transversal inferior 1.05
3/8" 1.00 5.00 1.05 5.25
Acero longitudinal inferior 0.75
3/8" 1.00 6.00 0.75 4.50
2.00 PARED VERTICAL CAJA VAL
Acero vertical
3/8" 2.00 5.00 0.90 9.00
0.7





3/8" 1.00 4.00 2.60 10.40
0.5 0.5
0.8
TOTAL ACERO CAJA DE VALVULAS 0.00 39.95 23.17
HOJA DE METRADOS VALVULA DE CONTROL
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS”
CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
N° Descripción        Diseño del elemento Ø
 Longitud total (m)
PROYECTO
: 
LUGAR: CHALACO, DISTRITO CAJARURO - UTCUBAMBA- AMAZONAS
FECHA: Noviembre-2020
Largo Ancho Altura
01.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS (120 UND) 120
01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 120.00 15.00 0.8 1,440.00 m2
1.00 15.00
01.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 m
01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M
01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M
01.08.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE  AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M
01.08.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M
01.08.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M
01.08.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 75.60 M3
                                                  Detalle de la Zanja Volumen de Excavación:
Vol.Exc. = 0.70 x 0.40 x 1800.00 = 504.00 m3
Esponjamiento: 15%
N.T.N. Vol.Esp. = 1.15 x  504.00 = 579.60 m3
0.30 m Cama de apoyo con material propio zarandeado
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.40 x 0.10 x 1.00 = 0.04 m3/m
Vol.Cam. = 0.04 x 1800.00 = 72.00 m3
               0.70 m
Primer relleno con material propio zarandeado
0.30 m Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.30 x 1.00 = 0.12 m3/m
Vol.Rell. = 0.12 x 1800.00 = 216.00 m3
.
0.10 m Segundo Relleno Propio Compactado
Relleno Mat. Propio Zar. = 0.4 x 0.30 x 1.00 = 0.12 m3/m
                                                        0.40 m Vol.Rell. = 0.12 x 1800.00 = 216.00 m3
Volumen de acarreo:
Vol.Eli. = Vexc - Vrell 
Vol.Elim. = 75.60 m3
01.08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1/2" (21.0mm), C-10 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M
01.08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES Ø=1/2" 120.00 cantidad 120.00 120.00 UND
Codo de 45° PVC SAP D=1/2" 1.00 3.00 3.00
Adaptador UPR PVC D=1/2" 1.00 3.00 3.00
Unión universal PVC D=1/2" 1.00 2.00 2.00
Niple roscado PVC D=1/2" 1.00 2.00 2.00
Llave de paso PVC D=1/2" 1.00 1.00 1.00
01.08.03.03 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE 120.00 15.00 1800.00 1,800.00 M
01.08.04 CAJA DE PASO C/TAPA
01.08.04.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 120.00 0.06 7.20 M3
Caja de conexión pre-fabricada 1.00 0.50 0.30 0.40 0.06
01.08.04.02 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 120.00 0.50 0.30 0.15 18.00 M2
01.08.04.03 SUMI. E INSTAL. CAJA REGISTRO C/TAPA TERMOPLASTICA 120.00 120.00 120.00 UND
Caja de conexión pre-fabricada 0.50x0.30x0.35m  120.00 120.00
tapa termoplastica 0.20x0.30m 120.00 120.00
PLANILLA DE METRADO DE CONEXIONES PRE DOMICILIARIAS
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
Item Descripcion Forma N° de veces
Medidas Factor Parcial Total Und.
Linea de conduccion a caja de paso 











01.09.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 36 302.40
Lavadero 1.00 2.00 1.20 2.40
Tubería 1.00 15.00 0.40 6.00
8.40
01.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 36 302.40
Lavadero 1.00 2.00 1.20 2.40
Tubería 1.00 15.00 0.40 6.00
8.40
01.09.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 36 103.03
Para tendido de Tubería de ø 2" 1.00 5.50 0.40 0.60 1.32
Para tendido de Tubería de ø 1/2" 1.00 5.00 0.40 0.30 0.60
Para emplazamiento de Lavadero 1.00 1.50 1.20 0.20 0.36
Cimientos de lavadero 2.00 1.20 0.20 0.30 0.14
Empedrado de lavadero 1.00 0.60 1.20 0.20 0.14



































01.09.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 36 69.12
1.00 5.50 0.40 0.60 1.32




01.09.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.09.01.03.01 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 36.00 5.29
Trampa de Grasa 2.00 0.70 0.10 0.60 0.08
2.00 0.30 0.10 0.60 0.04
1.00 0.30 0.50 0.10 0.02
1.00 0.60 0.40 0.05 0.01
01.09.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 36.00 80.64
Trampa de Grasa 2.00 1.20 0.60 1.44
2.00 0.80 0.50 0.80
01.09.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.01.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS M3 36 30.34
Muro posterior de apoyo 1.00 1.20 0.15 1.35 0.24
Muros laterales 2.00 0.77 0.12 0.90 0.17
Muros laterales 2.00 0.77 0.12 1.00 0.18
Cimentación 2.00 0.77 0.20 0.30 0.09
Muro delantero lavadero 1.00 0.70 0.12 0.35 0.03
Losa Inclinada 1.00 0.51 0.62 0.10 0.03
Muro debajo de Losa 1.00 0.77 0.12 0.25 0.02






















01.09.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 36 293.68
Muro Posterior 2.00 1.20 1.35 3.24
Muro Lateral 2.00 0.77 0.90 1.39
2.00 0.77 1.00 1.54
Muro Intermedio 2.00 0.77 0.25 0.39
Muro delantero 2.00 0.58 0.25 0.29
Losa de Fondo 1.00 0.77 1.20 0.92
Losa Inclinada 1.00 0.51 0.77 0.39
8.16
01.09.01.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 36 826.56
Varilla Corrugado de 1/4"
Muro Posterior As  Transversal 8.00 1.30 10.40
Muro Posterior As  Longitudinal 9.00 1.00 9.00
Muro Lateral Izquierdo, As Transversal 5.00 0.90 4.50
Muro Lateral Izquierdo, As Longitudinal 8.00 0.60 4.80
Muro Lateral derecho, As Transversal 5.00 0.80 4.00
Muro Lateral derecho, As Longitudinal 7.00 0.60 4.20
Losa de Lavadero, As Long. Y Transv. 5.00 8.00 40.00
Losa de Lavadero, As Long. Y Transv. 3.00 4.00 12.00
Losa de Lavadero, As Transv. parte de cajón 2.33 0.63 1.47
























01.09.01.05.01 TARRAJEO PULIDO 1:3 M2 36 46.97
Interior de Lavadero 1.00 0.50 0.58 0.29
2.00 0.25 0.50 0.25
2.00 0.25 0.58 0.29
1.00 0.12 0.62 0.07
1.00 0.12 0.70 0.08
Losa de Lavadero Inclinado 1.00 0.51 0.62 0.32
1.30
01.09.01.05.02 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm M2 36 89.14
Vista Delantera 1.00 0.70 0.35 0.25
1.00 0.12 1.00 0.12
Vista Izquierda 1.00 1.00 0.77 0.77
1.00 0.12 0.90 0.11
Vista Derecha 1.00 0.90 0.77 0.69















































LARGO  ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
01.11 FLETE
1.11.01 FLETE TERRESTRE
1.11.01.01 FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1.00 1.00
1.00 ‐ ‐ ‐ 1.00
1.11.02 FLETE RURAL.
1.11.02.01 FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POBTABLE GLB 1.00 1.00

















EQUIPO CANTIDAD PESO (Kg) PESO.TOTAL
BOMBA MANUAL PARA PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA 1.00 45.00 45.00
ESTACION TOTAL INCL. PRISMA JALONES TELESC. 1.00 25.00 25.00
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 1.00 100.00 100.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 - 11 P3 2.00 450.00 900.00
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 2.00 100.00 200.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 2.00 30.00 60.00
CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" 2.00 50.00 100.00
PISON MANUAL 2.00 25.00 50.00
PESO TOTAL (KG)   1,480.00
CAPACIDAD CAMION DE 2.20 x 6.00 DE CARROCERIA (kg) 4,000.00
NUMERO DE VIAJES 0.37
REDONDEANDO 1.00
COSTO POR VIAJES (S/.) 1,800.00
MOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) 1,800.00
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO (S/.) 1,800.00
SEGUROS DE TRANSPORTE (5%) (S/.) 180.00
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA (S/.) 3,780.00
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA





TOPOGRAFO S/. 23.38 129.95 129.95 S/. 3,038.23
CAPATAZ S/. 0.00 0.00 0.00 S/. 0.00
OPERARIO S/. 23.38 13,569.15 13,569.15 S/. 317,246.73
OPERARIO EQUIPO LIVIANO S/. 0.00 0.00 S/. 0.00
OFICIAL S/. 18.48 4,628.90 4,628.90 S/. 85,542.07
PEON S/. 16.71 42,513.53 42,513.53 S/. 710,401.09
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AGUA Y SANEAMIENTO
Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.02.03 Glb 490.00
400.00
Und. 5.00 40.00 200.00
Und. 5.00 40.00 200.00
90.00
Und. 15.00 3.00 45.00
Und. 15.00 3.00 45.00
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Señalización Temporal de Seguidad
De Prohibición
Descripción
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
490.00COSTO DIRECTO
Cinta señalizadora de peligro rollo x 500 mts color amarillo
Cinta señalizadora de peligro rollo x 500 mts color rojo
Letreros
a. Prohibido el paso de peatones 20cm x 30cm
c. Prohibidio el ingreso 20cm x 30cm
Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.02.01 Glb 5,820.00
5820.00
Protectores de seguridad ‐ Cascos Und. 52.00 16.00 832.00
Guantes de cuero Und. 84.00 12.00 1,008.00
Lentes de seguridad Und. 42.00 15.00 630.00
Chalecos con logo GSRU Und. 52.00 35.00 1,820.00
Botas de seguridad Und. 42.00 24.00 1,008.00
Mascarilla Und. 42.00 6.00 252.00
Extinguidor Polvo seco de 5kg (almacén) Und. 1.00 70.00 70.00
Botiquin y medicamentos Und. 1.00 200.00 200.00
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Item Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01.02.02 Glb 1,579.50
1579.50
Und. 30.00 23.40 702.00
Und. 30.00 29.25 877.50
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Descripción
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
1,579.50COSTO DIRECTO
Pases en conexiones domiciliarias
Listones de madera de 1 1/2"x0.10x3 mts.
Tablones de madera de 1 1/2"x 0.30x3 mts.
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Glb. 1.00 5,820.00 5,820.00
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Glb. 1.00 1,579.50 1,579.50
01.02.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Glb. 1.00 490.00 490.00
COSTO DIRECTO 7,889.50
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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VECES ELEM L b h
02.01 REDES DE ALCANTARILLADO ( L=1,517.09 M )
2.01.01 OBRAS PROVISIONALES
2.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS GLB. 1.00 1.00 1.00 1.00
2.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m M 1.00 1.00 1,517.09 1,517.09 1,517.09
2.01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m M 1.00 1.00 1,517.09 1,517.09 1,517.09
2.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01.03.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO ; H= 1.20 m, a= 0.80 m. M 1,517.09
TB-01 1.00 1.00 26.60 26.60
TB-02 1.00 1.00 44.81 44.81
TB-03 1.00 1.00 56.33 56.33
TB-04 1.00 1.00 70.22 70.22
TB-05 1.00 1.00 62.96 62.96
TB-06 1.00 1.00 65.71 65.71
TB-07 1.00 1.00 20.00 20.00
TB-08 1.00 1.00 37.27 37.27
TB-09 1.00 1.00 14.71 14.71
TB-10 1.00 1.00 67.60 67.60
TB-11 1.00 1.00 70.08 70.08
TB-12 1.00 1.00 48.98 48.98
TB-13 1.00 1.00 63.97 63.97
TB-14 1.00 1.00 44.27 44.27
TB-15 1.00 1.00 44.03 44.03
TB-16 1.00 1.00 41.90 41.90
TB-17 1.00 1.00 24.68 24.68
TB-18 1.00 1.00 56.38 56.38
TB-22 1.00 1.00 61.49 61.49
TB-23 1.00 1.00 64.57 64.57
TB-24 1.00 1.00 79.50 79.50
TB-25 1.00 1.00 30.00 30.00
TB-26 1.00 1.00 27.68 27.68
TB-27 1.00 1.00 13.68 13.68
TB-28 1.00 1.00 21.89 21.89
TB-29 1.00 1.00 58.62 58.62
TB-30 1.00 1.00 34.33 34.33
TB-31 1.00 1.00 32.67 32.67
TB-32 1.00 1.00 24.82 24.82
TB-33 1.00 1.00 54.77 54.77
TB-34 1.00 1.00 60.93 60.93
TB-35 1.00 1.00 26.47 26.47
TB-36 1.00 1.00 65.17 65.17
2.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m M 1,517.09
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 1517.09 1,517.09
2.01.03.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA; a=0.80m ; e =0.10m M 1,517.09
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 1517.09 1,517.09
2.01.03.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO, a= 0.80 m., h<= 1.20 m. M 1,517.09
Relleno Y Compactacion , a=0.80m , h<=1.20m , Capas @  0.20m 1.00 1.00 1517.09 1,517.09
TOTALITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES SUB TOTAL
DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
SISTEMA DE SANEAMIENTO
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO
PLANILLA DE METRADOS  - SISTEMA DE ALCANTARILLADO 







VECES ELEM L b h TOTALITEM DESCRIPCION UNID
DIMENSIONES SUB 
TOTAL
DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
SISTEMA DE SANEAMIENTO
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO
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2.01.03.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.00 317.17
Exponjamiento: 20 %
a) PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 264.31
Volumen de Excavación 1,456.41 Esponj 1.20






2.01.04.01 BUZON TIPO I Ø INT. 1.20 m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m. UND 1.00 30.00 30.00 30.00
SUBARTIDAS
Solado de concreto F'c=140 Kg/cm2, e=0.10m M2 2.01
2.01 2.01
Concreto F'c=210Kg/cm2 c/mecla M3 0.48
Pared Area 0.03 1.20 0.04
Techo 0.20 0.20 0.04
Base 2.01 0.20 0.40
Encofrado y desencofrado metálico M2 10.93
Pared externa 5.03 1.20 6.03
Pared interna 3.77 1.20 4.52
techo 1.88 0.20 0.38
Acero f'y=4200Kg/cm2 KG 66.66
Armadura techo 46.24 0.56 25.89
Armadura base - fondo 72.80 0.56 40.77
Construcción de medias cañas c/mezcla f'c=175Kg/cm2 M3 0.40
Canaleta Area 0.33 1.20 0.40
Dado de concreto f'c=175Kg/cm2 M3 0.04
Dado de anclaje 2.00 Area 0.028 0.70 0.04
Accesorios para buzón UND 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
TUBERIA NTP ISO 4435 SN-2, DN= 160 mm. PVC-UF M 1.00 1.60 1.60
Tapa para buzon de concreto armado UND 1.00 1.00
Marco de FºFº para tapa de buzon UND 1.00
RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC.






VECES ELEM L b h TOTALITEM DESCRIPCION UNID
DIMENSIONES SUB 
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2.01.05 TUBERIAS
2.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 M 1.00 1,517.09
TB-01 1.00 26.60 26.60
TB-02 1.00 44.81 44.81
TB-03 1.00 56.33 56.33
TB-04 1.00 70.22 70.22
TB-05 1.00 62.96 62.96
TB-06 1.00 65.71 65.71
TB-07 1.00 20.00 20.00
TB-08 1.00 37.27 37.27
TB-09 1.00 14.71 14.71
TB-10 1.00 67.60 67.60
TB-11 1.00 70.08 70.08
TB-12 1.00 48.98 48.98
TB-13 1.00 63.97 63.97
TB-14 1.00 44.27 44.27
TB-15 1.00 44.03 44.03
TB-16 1.00 41.90 41.90
TB-17 1.00 24.68 24.68
TB-18 1.00 56.38 56.38
TB-22 1.00 61.49 61.49
TB-23 1.00 64.57 64.57
TB-24 1.00 79.50 79.50
TB-25 1.00 30.00 30.00
TB-26 1.00 27.68 27.68
TB-27 1.00 13.68 13.68
TB-28 1.00 21.89 21.89
TB-29 1.00 58.62 58.62
TB-30 1.00 34.33 34.33
TB-31 1.00 32.67 32.67
TB-32 1.00 24.82 24.82
TB-33 1.00 54.77 54.77
TB-34 1.00 60.93 60.93
TB-35 1.00 26.47 26.47
TB-36 1.00 65.17 65.17
2.01.06 PRUEBAS HIDRAULICAS




Diseño del Nº de NºPzas Long.
Fierro elem. * Elem. * Pza. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
2.01.04.01 Acero f'y=4200 Kg/cm2
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 Kg/Cm²
ACERO EN TECHO
doble malla
4.00 2.00 3.18 25.44
4.00 2.00 2.60 20.80
ACERO EN LOSA doble malla
2.00 2.00 13.40 53.60
2.00 2.00 4.80 19.20
1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.00 119.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0.22 0.56 0.99 1.58 2.85 3.99
0.00 66.66 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ( Kg) 66.66
Diseño del Nº de NºPzas Long.
Fierro elem. * Elem. * Pza. 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
00.00.00.00 Acero f'y=4200 Kg/cm2
ACERO DE REFUERZO F'y=4,200 Kg/Cm²
ACERO EN PARED EN BUZONETAS
6.00 1.00 0.52 3.12
1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0.22 0.56 0.99 1.58 2.85 3.99
0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ( Kg) 1.75
Ø
Longitud Total  Ø
Peso Ø  Kg/ml
Total  Kg
Item Descripción Longitudes x Ø
6 fierros de Ø 3/8"
Longitud Total  Ø
Peso Ø  Kg/ml
Total  Kg
3 fierros de Ø 3/8" @0.10
2 fierros de Ø 3/8" @0.025
 fierros de Ø 3/8" @0.10
Amarres
PLANILLA DE METRADOS DE ACERO EN BUZONES
Item Descripción Longitudes x Ø
Ø
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DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
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VECES ELEM L b h
´02.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS
´02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
´02.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m M 504.00
Conexiones Domiciliarias en Viviendas 1.00 75.00 6.00 450.00
Conexiones Domiciliarias en Locales Públicos 1.00 9.00 6.00 54.00
´02.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m M 504.00
Conexiones Domiciliarias en Viviendas 1.00 75.00 6.00 450.00
Conexiones Domiciliarias en Locales Públicos 1.00 9.00 6.00 54.00
´02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
´02.02.02.01 EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ; H= 0.70 m, a= 0.50 m. M 1.00 84.00 6.00 504.00 504.00
´02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA, a=0.50 m M 1.00 84.00 6.00 504.00 504.00
´02.02.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA a=0.50m ; e =10cm M 1.00 84.00 6.00 504.00 504.00
´02.02.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO, a= 0.50 m., H= 0.60 m. M 1.00 84.00 6.00 504.00 504.00
´02.02.02.05 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.00 43.68
a) PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 43.68
Volumen de Excavación 176.40 Esponj 1.200





´02.02.03 CAJA DE REGISTRO 
´02.02.03.01 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12"X24" C/TAPA DE C°A° UND 1.00 84.00 84.00 84.00
´02.02.04 TUBERIAS y ACCESORIOS
´02.02.04.01 SUM. E INST. TUBERIA DN 160mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ml 1.00 84.00 6.00 504.00 504.00
´02.02.04.02 SILLA TEE PVC UNIVERSAL 160 mm. X 160 mm. UND 1.00 84.00 84.00 84.00
´02.02.04.03 ACCESORIOS DE CAJA DE REGISTRO UND 1.00 84.00 84.00 84.00
SUB 
TOTAL TOTAL
DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO
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PLANILLA DE METRADOS - SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
ITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES
RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC.





VECES ELEM L b h
´02.03 EMISOR (L=84.25 m)
´02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
´02.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m M 1.00 1.00 84.25 84.25 84.25
´02.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m M 1.00 1.00 84.25 84.25 84.25
´02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
´02.03.02.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO ; H= 1.20 m, a= 0.80 m. M 84.25
TB-19 1.00 1.00 67.46 67.46
TB-21 1.00 1.00 16.79 16.79
´02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m M 84.25
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 84.25 84.25
´02.03.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA, a=0.80m ; e =0.10m M 84.25
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 84.25 84.25
´02.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, a= 0.80 m., h<= 1.20 m. M 84.25
Relleno Y Compactacion , a=0.80m , h<=1.20m , Capas @  0.20m 1.00 1.00 84.25 84.25
´02.03.02.05 ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.00 17.61
Exponjamiento: 20 %
a) PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 14.68
Volumen de Excavac 80.88 Esponj 1.200






´02.03.03.01 BUZON TIPO I Ø INT. 1.20 m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20 m. UND 1.00 3.00 3.00
SUBARTIDAS
Excavación Manual en terreno normal M3 Diámetro 8.06
2.80 1.60 1.800 8.06
Solado de concreto F'c=140 Kg/cm2, e=0.10m M2 2.01
2.01 2.01
Concreto F'c=210Kg/cm2 c/mecla M3 0.48
Pared Area 0.03 1.200 0.04
Techo 0.20 0.200 0.04
Base 2.01 0.200 0.40
Encofrado y desencofrado metálico M2 10.93
Pared externa 5.03 1.200 6.03
Pared interna 3.77 1.200 4.52
techo 1.88 0.200 0.38
TOTAL
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO
PLANILLA DE METRADOS - SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
ITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES SUB TOTAL
RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC.





VECES ELEM L b h TOTAL
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
DEPARTAMENTO      : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO
PLANILLA DE METRADOS - SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
ITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES SUB TOTAL
Acero f'y=4200Kg/cm2 KG 66.66
Armadura techo 46.24 0.56 25.89
Armadura base - fondo 72.80 0.56 40.77
Construcción de medias cañas c/mezcla f'c=175Kg/cm2 M3 0.53
Canaleta Area 0.33 1.60 0.53
Dado de concreto f'c=175Kg/cm2 M3 0.90
Dado de anclaje 2.00 Area 0.28 1.60 0.90
Acarreo y eliminación con material excedente M3 5.28
Volumen exterior al buzon Area 1.59 1.800 2.87
Volumen interior buzon 2.01 1.200 2.41
Accesorios para buzón UND 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Tubería M 1.00 3.75 3.75
Tapa metálica UND 1.00 1.00
´02.03.04 TUBERIAS
´02.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 M 1.00 84.25
TB-19 1.00 67.46 67.46
TB-21 1.00 16.79 16.79
´02.03.05 PRUEBA DE CAMPO







LARGO ANCHO ALTO 
02.03.06 PASE AEREO LINEA EMISORA
02.03.06.01 PASE AEREO L=70.00 m. (1 UND) 1.00
02.03.06.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.30
Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 8.10
Cámara de anclaje 2.00 2.40 1.50 7.20
02.03.06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 15.30
Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 8.10
Cámara de anclaje 2.00 2.40 1.50 7.20
02.03.06.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.06.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NATURAL m3 34.56
Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 1.60 12.96
Cámara de anclaje 2.00 2.40 1.50 3.00 21.60
02.03.06.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NATURAL m2 15.30
Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 8.10
Cámara de anclaje 2.00 2.40 1.50 7.20
02.03.06.01.02.03 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO m3 29.87
Volumen total de excavacion 1.00 34.56 34.56
Volumen de Solado -2.00 2.70 1.50 0.10 -0.81
Volumen de Zapata -2.00 2.70 1.50 0.40 -3.24
volumen de Columna -4.00 0.40 0.40 1.00 -0.64
02.03.06.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 5.63
1.20 4.69 5.63
02.03.06.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.06.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 8.10
Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 8.10
02.03.06.01.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 + 30% PM m2 7.20
Cámara de anclaje 2.00 2.40 1.50 1.00 7.20
02.03.06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.06.01.04.01 ZAPATAS
02.03.06.01.04.01.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.05
Cimentación - Zapatas 2.00 2.70 1.50 0.50 4.05
02.03.06.01.04.01.02 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 99.00
Ver Planilla de Acero 1.00 99.00 99.00
02.03.06.01.04.02 COLUMNAS
02.03.06.01.04.02.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 5.76
Columna 4.00 0.40 0.40 9.00 5.76
02.03.06.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 57.60
Columna 16.00 0.40 9.00 57.60
02.03.06.01.04.02.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 1155.20
Ver Planilla de Acero 1.00 1155.20 1155.20
02.03.06.01.04.03 VIGAS
02.03.06.01.04.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.15
Vigas 6.00 0.40 0.40 1.20 1.15
02.03.06.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 11.52
Vigas 24.00 0.40 1.20 11.52
02.03.06.01.04.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 Kg 99.00
Ver Planilla de Acero 1.00 99.00 99.00
02.03.06.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS
02.03.06.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 69.12
Columna 16.00 0.40 9.00 57.60
Vigas 24.00 0.40 1.20 11.52
PLANILLA DE METRADOS - PASE AEREO EN LINEA EMISORA
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
PRADO SAUCEDO WALTER YHON
 Noviembre de 2020
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
:  EMISOR
TOTALITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. DIMENCIONES PARCIAL
LARGO ANCHO ALTO TOTALITEM DESCRIPCIÓN UND CANT.
DIMENCIONES PARCIAL
02.03.06.01.06 PINTURA
02.03.06.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 69.12
Columna 16.00 0.40 9.00 57.60
Vigas 24.00 0.40 1.20 11.52
02.03.06.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
02.03.06.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 1.00 70.00 70.00 70.00
INSUMOS
Abrazadera con platina 1/4" 3.00
Perno de 1/2" x 2 1/2" 3.00
Perno de 1/4" x 1" 2.00
Platina de 8" x 1" x 1/8" 2.00
02.03.06.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 1.00 90.00 90.00 90.00
02.03.06.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 1.00 81.40 81.40 81.40




Grapas crosby 1/2" x 1/2" 12.00
Templador gancho ojo de 8" x 1/2" 1.00
02.03.06.01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 1.00 2.00 2.00 2.00
INSUMOS
Platina metalica 0.30 x 0.30 x 1/8" und 1.00
Angulo de acero  2" x 2" x 3/16" m 0.60
Pernos Ø 1/2" x 2" und 4.00
02.03.06.01.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.03.06.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=200 mm m 1.00 70.00 70.00 70.00
PROYECTO :
UBICACIÓN :
02.03.06.01 PASE AEREO L=70.00 m. (1 UND)
02.03.06.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.06.01.04.01 ZAPATAS
02.03.06.01.04.01.02 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Zapatas
As direccion X-X 1/2 2.00 14.00 2.70 75.6 75.60
As direccion Y-Y 1/2 2.00 8.00 1.50 24 24.00
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97    
-        -        99.60    -        -        -      




N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Columnas
As Vertical 5/8 4.00 15.00 10.00 600 600.00
Estribos 3/8 4.00 50.00 2.00 400 400.00
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97    
-        400.00  -        600.00  -        -      
-        224.00  -        931.20  -        -      
1155.20 KG
02.03.06.01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE
N° DE LONG. LONGIT.
ELEM. PARCIAL TOTAL 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Anclaje 1 2.00 1.00 3.00 6 6.00
0.25      0.56      0.99      1.55      2.24      3.97    
-        -        -        -        -        6.00    
-        -        -        -        -        23.84  
23.84 KG
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT. LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
METRADO DE ACERO DE PASE AEREO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
:  CHALACO - CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
ELEMENTO GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT. LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
GEOMETRIA DEL ELEM. ( F°C° ) ø CANT. LONGITUD TOTAL SEGÚN DIAMETRO EN ML.
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
ACERO F'Y= 4200 kg/cm2
ELEMENTO
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS
PESO EN KILOGRAMO POR METRO LINEAL
LONGITUD TOTAL EN METROS LINEALES
PESO PARCIAL  DE ACUERDO AL ( ø )
PESO TOTAL  EN KILOGRAMOS








´02.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 10.15
Area total de camara de rejas 1.00 2.90 3.50 10.15
´02.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 10.15 10.15 10.15
´02.04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
´02.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 11.17
Camara de rejas 1.00 2.90 3.50 1.10 11.17
´02.04.01.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 6.80
Esp = 1.20 cc = 0.90 6.80
´02.04.01.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO M2 10.15
Camara de rejas 1.00 2.90 3.50 10.15
´02.04.01.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 5.94
Camara excavacion 1.00 2.90 3.50 1.10 11.17
Camara de rejas -1.00 1.90 2.50 1.10 -5.23
´02.04.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
´02.04.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 4.75
Camara de rejas 1.00 1.90 2.50 4.75
´02.04.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
´02.04.01.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. M3 3.30
Losa inferior
Losa inferior 1.00 1.90 2.50 0.20 0.95
Muros
Paredes longitudinales 2.00 2.20 0.20 1.20 1.06
Paredes transversales 2.00 1.20 0.20 1.20 0.58
Plataforma 1.00 0.70 0.50 0.10 0.04
tapa removible
tapa removible 6.00 1.90 0.05 1.20 0.68
´02.04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 20.71
Losa inferior
Losa inferior 2.00 1.90 0.20 0.76
Losa inferior 2.00 2.50 0.20 1.00
Muros
Paredes longitudinales 4.00 2.20 1.20 10.56
Paredes transversales 4.00 1.20 1.20 5.76
Plataforma 1.00 0.70 0.50 0.35
tapa removible
tapa removible 1.00 1.90 1.20 2.28
´02.04.01.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 94.11
VECES CANT Ø P.U. LONG. PA. LONG. TO METR. PA.
MUROS
Losa inferior
Acero longitudinal 1.00 9.00 3/8 0.56 2.42 21.78 12.18
Acero Transversal 1.00 11.00 3/8 0.56 1.82 20.02 11.19
Muros longitudinales
LOCALIDAD               : CHALACO
HOJA DE METRADOS - CAMARA DE REJAS
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
CAMARA DE REJAS






CORTE A - A
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LARGO ANCHO ALTURA
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES
SUB-TOTAL TOTAL
Acero vertical 2.00 12.00 3/8 0.56 1.52 36.48 20.39
Acero horizontal 2.00 7.00 3/8 0.56 2.32 32.48 18.16
Muros transversales
Acero vertical 2.00 7.00 3/8 0.56 1.52 21.28 11.90
Acero horizontal 2.00 7.00 3/8 0.56 1.72 24.08 13.46
Plataforma
Acero longitudinal 1.00 3.00 3/8 0.56 0.92 2.76 1.54
Acero Transversal 1.00 4.00 3/8 0.56 1.17 4.68 2.62
tapa removible
tapa removible 1.00 4.00 3/8 0.56 1.20 4.80 2.68
´02.04.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
´02.04.01.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO M2 2.47
tapa removible
tapa removible 1.00 1.90 1.30 2.47
´02.04.01.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 11.64
Losa inferior
Losa inferior 1.00 1.80 1.20 2.16
Muros
Paredes longitudinales 2.00 1.80 1.20 4.32
Paredes transversales 2.00 1.20 1.20 2.88
tapa removible
tapa removible 1.00 1.90 1.20 2.28
´02.04.01.06 CARPINTERIA METALICA
´02.04.01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" UND 1.00 1.00 1.00
´02.04.01.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) UND 1.00 1.00 1.00







02.04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 51.24
Area total de Filtro Lento 1.00 8.40 6.10 51.24
02.04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 51.24 51.24 51.24
02.04.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 307.44
Area de tanque imhof 1.00 8.40 6.10 6.00 307.44
02.04.02.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 252.81
Esp = 1.20 cc = 0.90 252.81
02.04.02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO M2 51.24
Area de tanque imhof 1.00 8.40 6.10 51.24
02.04.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 104.50
Volumen total de excavacion 1.00 8.40 6.10 6.00 307.44
Volumen de cimentacion -1.00 7.40 5.10 0.60 -22.64
Cuerpo de tanque imhoff -1.00 5.00 6.60 5.30 -174.90
Caseta de valvulas -1.00 1.35 1.70 2.35 -5.39
02.04.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.02.03.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" M3 0.74
Base de tanque imhoff 1.00 3.10 0.40 0.60 0.74
02.04.02.03.02 CONCRETO F`c=140 Kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE M3 2.85
Relleno losa inferior Area 0.16 4.40 2.00 1.41
Relleno losa inferior Area 0.16 4.50 2.00 1.44
02.04.02.03.03 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 37.74
Area de sedimentacion 1.00 7.40 5.10 37.74
02.04.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. M3 75.34
Platea de cimentacion
Platea 1.00 7.40 5.10 0.60 22.64
Descuento por concreto ciclopeo -1.00 3.10 0.40 0.60 -0.74
Losa inferior
Losa fondo 1.00 4.30 4.20 0.20 3.61
Muros de digestor
Paredes longitudinales 2.00 6.60 0.30 6.10 24.16
Paredes transversales 2.00 4.40 0.30 6.10 16.10
Muros de sedimentador
Paredes longitudinales 2.00 6.00 0.20 2.00 4.80
Paredes longitudinales inclinados 1.00 6.00 0.20 2.07 2.48
Caja de Valvulas
Pared longitudinal 2.00 1.35 2.20 0.15 0.89
Pared transversal 1.00 1.20 2.20 0.15 0.40
losa inferior 1.00 1.70 1.45 0.15 0.37
Caja de entrada
Losa longitudinal 2.00 0.50 0.90 0.20 0.18
Losa transversal 1.00 1.40 0.90 0.20 0.25
losa inferior 1.00 1.40 0.70 0.20 0.20
TANQUE IMHOFF
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL
LOCALIDAD               : CHALACO
HOJA DE METRADOS - TANQUE IMHOF
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA





















































LARGO ANCHO ALTURAPARTIDA DESCRIPCION UND CANT
DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL
02.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 373.40
Platea de cimentacion
Platea - longitudinal 2.00 7.40 0.60 8.88
Platea - transversal 2.00 0.40 0.60 0.48
Muros de digestor
Paredes longitudinales 4.00 6.60 6.10 161.04
Paredes transversales 4.00 4.40 6.10 107.36
Muros de sedimentador
Paredes longitudinales 4.00 6.00 2.00 48.00
Paredes longitudinales inclinados 2.00 6.00 2.07 24.84
Caja de Valvulas
Losa longitudinal 4.00 1.35 2.20 11.88
Losa transversal 2.00 1.50 2.20 6.60
Caja de entrada
Losa longitudinal 4.00 0.50 0.90 1.80
Losa transversal 2.00 1.40 0.90 2.52
02.04.02.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 1.00 3237.03 3237.03
02.04.02.05 JUNTA.
02.04.02.05.01 JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6" M 23.20
Paredes longitudinales 2.00 6.60 13.20
Paredes transversales 2.00 5.00 10.00
02.04.02.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO M2 6.96
Paredes longitudinales 2.00 6.60 0.30 3.96
 2.00 5.00 0.30 3.00
02.04.02.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.02.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO M2 156.06
Muros de digestor
Paredes longitudinales 2.00 6.60 6.10 80.52
Paredes transversales 2.00 5.00 6.10 61.00
losa superior
Losa longitudinal 1.00 6.60 0.50 3.30
Losa transversal 1.00 4.00 0.50 2.00
Caja de Valvulas
Losa longitudinal 2.00 1.35 2.20 5.94
Losa transversal 1.00 1.50 2.20 3.30
02.04.02.06.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 251.41
Muros de digestor
Paredes longitudinales 2.00 6.00 6.10 73.20
Paredes transversales 2.00 4.40 6.10 53.68
Muros de sedimentador
Paredes longitudinales 4.00 6.00 2.00 48.00
Paredes longitudinales inclinados 4.00 6.00 2.07 49.68
Losa inferior
Losa fondo 1.00 5.03 2.50 12.58
Losa iclinada 2.00 area 2.73 5.45
Losa iclinada 2.00 area 4.41 8.82
02.04.02.07 INSTALACIONES SANITARIAS
02.04.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 m 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00
02.04.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 8" und 1.00 1.00 1.00 1.00
02.04.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FºFº DN=200mm und 1.00 1.00 1.00 1.00
02.04.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX90º und 1.00 1.00 1.00 1.00
02.04.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX45º und 1.00 2.00 2.00 2.00
02.04.02.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 8" und 1.00 1.00 1.00 1.00
02.04.02.07.07 SUMINISTRO E INST. DE ABRAZADERA METALICA PARA SUJECION und 1.00 2.00 2.00 2.00
02.04.02.08       CARPINTERIA METALICA
02.04.02.08.01 BARANDA DE F°Gdo Ø 2" m 71.60
Barandas longitudinales - Corte longitudinal 2.00 2.00 6.60 26.40
Barandas longitudinales - Corte transversales 2.00 2.00 5.00 20.00
Barandas transversales - Corte longitudinal 2.00 8.00 1.05 16.80
Barandas transversales - Corte transversales 2.00 4.00 1.05 8.40
02.04.02.08.02 SUM. E INST.  ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO ACERO INOXIDABLE DE 1" und 1.00
TUB. DE FIERRO GALVANIZADO 1" m 0.81 6.00 4.83
FIERRO CORRUGADO 3/8" m 0.08 12.00 0.91
SOLADADURA INOX m 0.08 12.00 0.96
#VARILLAS = 9.58
Kilogramos= kg 0.60 0.60
02.04.02.08.03 SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 1.20x1.20x1/8" und 1.00
Tapa Metálica 1.00
02.04.02.09       CARPINTERIA DE MADERA
02.04.02.09.01 BAFLE DE MADERA 1.40x0.90x1" und 1.00
Bable de madera 1.00
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kg 4 0.15 1/2 19.00 5.32 404.32 0.00 0.00 404.32 0.00 0.00 0.00
As Transversal
3.42
kg 4 0.15 1/2 21.00 3.72 312.48 0.00 0.00 312.48 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 716.80 0.00 0.00 0.00





kg 1 1/2 18.00 4.22 75.96 0.00 0.00 75.96 0.00 0.00 0.00
As transversal
4.12
kg 1 1/2 18.00 4.12 74.16 0.00 0.00 74.16 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 150.12 0.00 0.00 0.00





kg 2 0.15 1/2 23.00 5.32 244.72 0.00 0.00 244.72 0.00 0.00 0.00
As Vertical
6.05




kg 2 0.15 1/2 23.00 5.17 237.82 0.00 0.00 237.82 0.00 0.00 0.00
As Vertical
6.05























kg 2 0.15 1/2 23.00 5.15 236.90 0.00 0.00 236.90 0.00 0.00 0.00
As Vertical
6.05




kg 2 0.15 1/2 23.00 5 230.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00
As Vertical
6.05
kg 2 0.15 1/2 23.00 6.2 285.20 0.00 0.00 285.20 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 2028.44 0.00 0.00 0.00





kg 2 0.15 1/2 12.00 5.32 127.68 0.00 0.00 127.68 0.00 0.00 0.00
As Vertical
2.70
kg 2 0.15 1/2 19.00 3 114.00 0.00 0.00 114.00 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 241.68 0.00 0.00 0.00





kg 2 0.15 1/2 10.00 1.87 37.40 0.00 0.00 37.40 0.00 0.00 0.00
As Vertical
2.27




kg 1 0.15 1/2 10.00 1.57 15.70 0.00 0.00 15.70 0.00 0.00 0.00
As Vertical
2.27
kg 1 0.15 1/2 6.00 2.42 14.52 0.00 0.00 14.52 0.00 0.00 0.00
LOSA INFERIOR
As Longitudinal kg 1 1.57 1/2 7 1.57 10.99 0.00 0.00 10.99 0.00 0.00 0.00
As Transversal kg 1 1.67 1/2 8 1.67 13.36 0.00 0.00 13.36 0.00 0.00 0.00
0.248 0.559 0.993 1.552 2.235 3.973
0.00 0.00 122.81 0.00 0.00 0.00



















02.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 46.31
Area total de lecho 1.00 7.53 6.15 46.31
02.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 46.31 46.31 46.31
02.04.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 70.54
lecho de secado 1.00 7.53 6.15 1.50 69.46
Caja de valvulas 1.00 0.90 0.80 1.50 1.08
02.04.03.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 61.92
Esp = 1.20 cc = 0.90 61.92
02.04.03.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO M2 47.03
lecho de secado 1.00 7.53 6.15 46.31
Caja de valvulas 1.00 0.90 0.80 0.72
02.04.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO M3 20.46
Volumen de lecho de 1.00 6.30 5.30 1.50 50.09
02.04.03.03 FILTROS
02.04.03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA SELECCIONADA M3 1.00 6.00 5.00 0.10 3.00 3.00
02.04.03.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" M3 1.00 6.00 5.00 0.25 7.50 7.50
.
02.04.03.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" M3 1.00 6.00 5.00 0.10 3.00 3.00
02.04.03.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO M3 1.00 6.00 5.00 0.30 9.00 9.00
02.04.03.03.05 SUMINISTRO Y ASENTADO DE LADRILLO 0.14x0.09x0.24m M2 1.00 6.00 5.00 30.00 30.00
02.04.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.03.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. M3 13.22
Cimientos 
Eje 1 , 2 2.00 6.30 1.00 0.20 2.52
Eje A , D 2.00 4.20 1.00 0.20 1.68
Muros
Eje 1 , 2 2.00 5.56 0.15 1.83 3.05
Eje A , D 2.00 5.00 0.15 1.83 2.75
columnas
C1 3.00 0.25 0.15 4.00 0.45
C2 3.00 0.25 0.15 3.35 0.38
Viguetas
Eje 1 , 2 2.00 5.56 0.15 0.20 0.33
Eje A , D 3.00 5.00 0.15 0.20 0.45
Vigas
Eje A , D 2.00 5.00 0.25 0.20 0.50
Canal de recoleccion
Muros 2.00 5.30 0.10 0.15 0.16
Losa inferior 2.00 5.30 0.10 0.40 0.42
Tapa 2.00 5.30 0.40 0.05 0.21
losa salpicadora
Muros 1.00 0.80 0.80 0.05 0.03
LOCALIDAD               : CHALACO
HOJA DE METRADOS - LECHO DE SECADO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LECHO DE SECADO
PARTIDA DESCRIPCION UND CANT DIMENSIONES SUB-TOTAL TOTAL
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Muro de apoyo tuberia
Muros 1.00 0.60 0.10 0.60 0.04
Caja de recoleccion
Muros longitudinales 2.00 0.80 0.10 0.80 0.13
Muros Transversales 1.00 0.70 0.10 0.80 0.06
Losa inferior 1.00 0.70 0.90 0.10 0.06
02.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 120.10
Cimientos 
Eje 1 , 2 4.00 6.30 0.20 5.04
Eje A , D 4.00 4.20 0.20 3.36
Muros
Eje 1 , 2 4.00 5.56 1.83 40.70
Eje A , D 4.00 5.00 1.83 36.60
columnas
C1 1.00 0.50 4.00 2.00
C2 1.00 0.50 3.35 1.68
Viguetas
Eje 1 , 2 2.00 5.56 0.50 5.56
Eje A , D 3.00 5.00 0.50 7.50
Vigas
Eje A , D 1.00 5.00 0.85 4.25
Canal de recoleccion
Muros 4.00 6.30 0.15 3.78
Losa inferior 2.00 6.30 0.10 1.26
Tapa 1.00 6.30 0.40 2.52
losa salpicadora
Muros 2.00 0.80 0.80 1.28
Muro de apoyo tuberia
Muros 2.00 0.60 0.60 0.72
Caja de recoleccion
Muros longitudinales 4.00 0.80 0.80 2.56
Muros Transversales 2.00 0.70 0.80 1.12
Losa inferior 2.00 0.90 0.10 0.18
02.04.03.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 1510.41
VECES CANT Ø P.U. LONG. PA. LONG. TO METR. PA.
CIMIENTOS
EJE 1 - EJE 2 - Acero longitudinal 2.00 5.00 1/2 0.99 6.45 64.50 64.05
EJE 1 - EJE 2 - Acero Vertical 2.00 27.00 1/2 0.99 0.92 49.68 49.33
EJE 1 - EJE 2 - Acero longitudinal 2.00 5.00 1/2 0.99 5.45 54.50 54.12
EJE 1 - EJE 2 - Acero Vertical 2.00 23.00 1/2 0.99 0.92 42.32 42.02
MUROS
EJE 1 , EJE 2 - Acero longitudinal 4.00 9.00 1/2 0.99 6.45 232.20 230.57
EJE 1 , EJE 2  - Acero Vertical 4.00 27.00 1/2 0.99 1.98 213.84 212.34
EJE A , EJE B - Acero longitudinal 4.00 9.00 1/2 0.99 5.45 196.20 194.83
EJE A , EJE B - Acero Vertical 4.00 21.00 1/2 0.99 1.98 166.32 165.16
COLUMNAS
C1 3.00 4.00 1/2 0.99 4.51 54.12 53.74
C2 3.00 4.00 1/2 0.99 3.85 46.20 45.88
Estribos C1 3.00 22.00 3/8 0.56 0.80 52.80 29.52
Estribos C2 3.00 19.00 3/8 0.56 0.80 45.60 25.49
VIGAS
Acero longitudinal 6.00 4.00 1/2 0.99 5.45 130.80 129.88
Estribos 9.00 11.00 3/8 0.56 1.10 108.90 60.88
VIGUETAS
EJE 1 , EJE 2 -  Acero longitudinal 2.00 4.00 3/8 0.56 6.30 50.40 28.17
EJE 1 , EJE 2 estribos 2.00 33.00 3/8 0.56 0.75 49.50 27.67
Acero longitudinal 4.00 4.00 3/8 0.56 2.30 36.80 20.57
estribos 4.00 17.00 3/8 0.56 0.75 51.00 28.51
CANAL DE RECOLECCION
CANAL - Acero longitudinal 1.00 8.00 1/4 0.25 6.30 50.40 12.50
CANAL - Acero Vertical 1.00 61.00 1/4 0.25 0.85 51.85 12.86
TAPA - Acero longitudinal 1.00 4.00 1/4 0.25 6.30 25.20 6.25
TAPA - Acero Vertical 1.00 61.00 1/4 0.25 0.85 51.85 12.86
LOSA SALPICADORA
Acero longitudinal 1.00 9.00 1/4 0.25 0.72 6.48 1.61
Acero transversal 1.00 9.00 1/4 0.25 0.72 6.48 1.61
02.04.03.05 ESTRUCTURA DE TECHO
02.04.03.05.01 VIGA DE MADERA 5" x 4" x 6.63m UND 5.00 5.00
Liston de madera 4.00 21.75 5.00 4.00 36.25
02.04.03.05.02 CORREA DE MADERA 3" x 2" x 11.63m UND 10.00 10.00
Liston de madera 4.00 38.16 3.00 2.00 19.08
02.04.03.05.03 PERNO DE 1/4"x1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA UND 64.00
Plancha de acero 64.00 64.00
 
02.04.03.06 COBERTURA LIVIANA
02.04.03.06.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 51.05
Cobertura 1.00 7.70 6.63 51.05
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02.04.03.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.03.07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO M2 24.35
Columnas
C-1 6.00 0.60 2.18 7.85
Vigas
Inferior 2.00 0.65 5.00 6.50
superior 4.00 0.50 5.00 10.00
02.04.03.07.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 56.24
Muros
Eje 1 , 2 2.00 6.00 1.80 21.60
Eje A , D 2.00 5.00 1.80 18.00
columnas
C1 8.00 0.60 1.80 8.64
Canal de recoleccion
Muros 2.00 6.00 0.15 1.80
Losa inferior 1.00 6.00 0.35 2.10
Tapa 1.00 6.00 0.35 2.10
losa salpicadora
Muros 2.00 0.80 0.80 1.28
Muro de apoyo tuberia
Muros 2.00 0.60 0.60 0.72
02.04.03.08 ACCEOSORIOS
02.04.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 m 1.00 1.00 8.00 8.00 8.00
02.04.03.08.01 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO und 1.00 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
Codo PVC DN=200mm 3.00
TEE PVC DN=200mm 1.00
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02.04.04 FILTRO BIOLOGICO 1.00
02.04.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.04.01.01 m2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 39.96
Area de filtro Percolador 1.00 7.40 5.40 39.96
02.04.04.01.02 m2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1.00 39.96 39.96 39.96
02.04.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.04.02.01 m3 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 137.34
Area de filtro Percolador 1.00 7.40 6.40 2.90 137.34
02.04.04.02.02 m3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 37.12
Area de filtro Percolador 1.00 7.40 6.40 2.90 137.34
descuento de filtro percolador -1.00 6.40 5.40 2.90 -100.22
02.04.04.02.03 m2 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 47.36
Area de filtro Percolador 1.00 7.40 6.40 47.36
02.04.04.02.04 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE DP=30 mts ESPONJ= 1.20 137.34 123.56 123.56
02.04.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.04.03.01 m2 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 34.56
descuento de filtro percolador 1.00 6.40 5.40 34.56
02.04.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.04.04.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 25.77
Canal de distribucion
Paredes longitudinal 2.00 6.00 0.25 0.10 0.30
Losa inferior 1.00 6.00 0.50 0.15 0.45
Camara de filtros
Paredes longitudinal 3.00 6.40 0.20 3.10 11.90
Pared transversal 2.00 5.00 0.20 3.10 6.20
Losa inferior 1.00 6.40 5.40 0.20 6.91
02.04.04.04.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 191.24
Canal de distribucion
Paredes interiores longitudinal 2.00 6.00 0.25 3.00
Paredes exteriores longitudinal 2.00 6.00 0.40 4.80
Losa inferior 1.00 6.00 0.40 2.40
Camara de filtros
Paredes longitudinal 6.00 6.40 3.10 119.04
Pared transversal 4.00 5.00 3.10 62.00
02.04.04.04.03 kg ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2891.27
CANAL DE DISTRIBUCION
Muros longitudinales
Acero Longitudinal 2.00 2.00 1/2 6.55 26.20 26.02
Acero Vertical 2.00 25.00 1/2 1.11 55.50 55.11
Losa inferior
Acero YY 1.00 3.00 1/2 6.55 19.65 19.51
CAMARA DE FILTRO
Muros longitudinales
Acero Longitudinal 6.00 17.00 1/2 6.45 657.90 653.29
Acero Vertical 6.00 33.00 1/2 3.45 683.10 678.32
Muros Transversales
Acero Longitudinal 4.00 17.00 1/2 5.55 377.40 374.76
Acero Vertical 4.00 26.00 1/2 3.45 358.80 356.29
Losa inferior
Acero YY 2.00 28.00 1/2 6.55 366.80 364.23
Acero XX 2.00 33.00 1/2 5.55 366.30 363.74
02.04.04.05 JUNTA.
02.04.04.05.01 m JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 30.00
Camara de fitlros - muros longitudinales 3.00 6.40 19.20
Camara de fitlros - muros transversales 2.00 5.40 10.80
02.04.04.05.02 m2 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 6.00
FILTRO BIOLÓGICO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS”
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
Camara de fitlros - muros longitudinales 3.00 6.40 0.20 3.84
Camara de fitlros - muros transversales 2.00 5.40 0.20 2.16
02.04.04.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.04.06.01 m2 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 108.48
Canal de distribucion
Paredes longitudinal 2.00 0.25 6.00 3.00
Pared transversal 1.00 0.25 0.30 0.08
Camara de filtros
Paredes longitudinal 4.00 6.00 3.10 74.40
Pared transversal 2.00 5.00 3.10 31.00
02.04.04.06.02 m2 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5. 27.44
Camara de filtros
Losa inferior 2.00 5.90 2.33 27.44
02.04.04.07 FILTRO
02.04.04.07.01 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø1" 34.92
2.00 2.43 6.00 1.20 34.92
02.04.04.07.02 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø2" 29.16
2.00 2.43 6.00 1.00 29.16
02.04.04.08 ACCESORIOS
02.04.04.08.01 ud SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 1.00 1.00 1.00
INSUMOS
ud Tapon de PVC UF Ø 6" 6.00
m Tubería PVC  UF DN=160mm 40.00
02.04.04.08.02 ud SUM. E INST. DE VIGAS PREFABRICADAS 19.00 19.00 19.00
INSUMOS
m3 CONCRETO F´C=210kg/cm2 AREA= 0.04 4.00 0.14
m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0.60 4.00 2.40
kg ACERO Fy=4200 kg/cm2 1.00 3.00 3/8 0.56 4.00 6.71
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
02.04.05 SEDIMENTADOR 1.00
02.04.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.05.01.01 m2 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 25.00
Area de sedimentador 1.00 5.00 5.00 25.00
02.04.05.01.02 m2 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1.00 25.00 25.00 25.00
02.04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.05.02.01 m3 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 55.00
Excavacion 1.00 5.00 5.00 2.20 55.00
02.04.05.02.02 m3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 27.48
Excavacion 1.00 5.00 5.00 2.20 55.00
Descuento de sedimentador -1.00 Area= 6.88 4.00 -27.52
02.04.05.02.03 m2 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 25.00
Excavacion 1.00 5.00 5.00 25.00
02.04.05.02.04 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m ESPONJ= 1.20 55.00 66.00 35.47
02.04.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.05.03.01 m2 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 5.29
Caja de valvulas 4.00 1.15 1.15 5.29
02.04.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.05.04.01 m3 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 14.56
Caja de valvulas
Paredes longitudinal 2.00 Area 1.82 4.00 14.56
02.04.05.04.02 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 83.20
Caja de valvulas
Paredes longitudinal 8.00 2.60 4.00 83.20
02.04.05.04.03 kg ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2740.98
CANAL DE RECOLECION
Muros longitudinales
Acero Longitudinal 2.00 4.00 1/2 1.69 13.52 13.43
Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 1.47 11.76 11.68
Muros Transversales
Acero Longitudinal 1.00 5.00 1/2 1.55 7.75 7.70
Acero Vertical 1.00 6.00 1/2 1.47 8.82 8.76
Losa inferior
Acero inferior 1.00 6.00 1/2 1.32 7.92 7.86
Acero Superior 1.00 7.00 1/2 1.72 12.04 11.96
MUROS PERIMETRALES
Muros longitudinales
Acero Longitudinal 1.00 5.00 1/2 5.62 28.10 27.90
Acero Vertical 1.00 23.00 1/2 1.22 28.06 27.86
Muros Transversales
Acero Longitudinal 2.00 5.00 1/2 0.97 9.70 9.63
Acero Vertical 2.00 4.00 1/2 1.22 9.76 9.69
Losa inferior
Acero YY 1.00 4.00 1/2 5.62 22.48 22.32
Acero XX 1.00 23.00 1/2 1.17 26.91 26.72
LOSA INFERIORES
Muros longitudinales
Acero Longitudinal 6.00 16.00 1/2 6.62 635.52 631.07
Acero Vertical 6.00 27.00 1/2 3.82 618.84 614.51
Muros Transversales
Acero Longitudinal 4.00 16.00 1/2 5.62 359.68 357.16
Acero Vertical 4.00 23.00 1/2 3.82 351.44 348.98
Losa inferior
Acero YY 2.00 27.00 1/2 5.62 303.48 301.36
Acero XX 2.00 23.00 1/2 6.62 304.52 302.39
02.04.05.05 JUNTA.
02.04.05.05.01 m JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 16.00
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS”
SEDIMENTADOR DORMUNT
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS”
SEDIMENTADOR DORMUNT
Camara de fitlros - muros longitudinales 2.00 4.00 8.00
Camara de fitlros - muros transversales 2.00 4.00 8.00
02.04.05.05.02 m2 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 3.20
Camara de fitlros - muros longitudinales 2.00 4.00 0.20 1.60
Camara de fitlros - muros transversales 2.00 4.00 0.20 1.60
02.04.05.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.05.06.01 m2 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 83.20
Caja de valvulas
Paredes longitudinal 8.00 2.60 4.00 83.20
02.04.05.07 INSTALACIONES HIDRAULICAS
02.04.05.07.01 m SUM. E INST. DE TUBERIA SCH-40 DN 200mm 24.00 24.00 24.00
02.04.05.07.02 ud SUM. E INST. DE CODO SCH-40 DN 200mm x 45° 8.00 8.00 8.00
02.04.05.07.03 ud SUM. E INST. DE YEE SCH-40 DN 200mm 4.00 4.00 4.00
02.04.05.07.04 ud SUM. E INST. DE TAPON ROSCADO DN 200mm 4.00 4.00 4.00
02.04.05.07.05 ud SUM. E INST. DE UNION DRESSER DN 200mm 4.00 4.00 4.00
02.04.05.07.06 ud SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm 4.00 4.00 4.00






02.04.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 4.69
Area total de camara contacto 1.00 2.50 1.30 3.25
Area total de tanque 1.00 1.20 1.20 1.44
02.04.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 1.00 4.69 4.69 4.69
02.04.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 2.98
Caja de balde 1.00 1.20 1.20 0.15 0.22
Camara cloracion 1.00 2.50 1.30 0.85 2.76
02.04.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 3.57
Esp = 1.20 cc = 0.90 3.57
02.04.06.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO M2 4.69
Caja de balde 1.00 2.50 1.30 3.25
Camara cloracion 1.00 1.20 1.20 1.44
02.04.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.06.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm M2 4.69
Camara de cloracion 1.00 2.50 1.30 3.25
Caja de balde 1.00 1.20 1.20 1.44
02.04.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
02.04.06.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. M3 1.86
CAJA DE BALDE
Muros  longitudinales 2.00 2.50 0.15 1.10 0.83
Muros  transversales 2.00 1.00 0.15 1.10 0.33
Losa inferior 1.00 2.50 1.30 0.15 0.49
CAMARA DE CLORACION
Losa inferior 1.00 1.20 1.20 0.15 0.22
02.04.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS M2 16.12
CAJA DE BALDE
Muros exteriores  longitudinales 2.00 2.50 1.10 5.50
Muros interiores  longitudinales 2.00 2.20 1.10 4.84
Muros exteriores  transversales 2.00 1.30 1.10 2.86
Muros interiores  transversales 2.00 1.00 1.10 2.20
CAMARA DE CLORACION
losa inferior 4.00 1.20 0.15 0.72
02.04.06.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 67.47
VECES CANT Ø P.U. LONG. PA. LONG. TO METR. PA.
CAMARA DE CLORACION
Muros  longitudinales
Acero longitudinal 2.00 5.00 3/8 0.56 2.62 26.20 14.65
Acero transversal 2.00 10.00 3/8 0.56 1.37 27.40 15.32
Muros  transversales
Acero longitudinal 2.00 5.00 3/8 0.56 1.42 14.20 7.94
Acero transversal 2.00 5.00 3/8 0.56 1.37 13.70 7.66
Losa inferior 
Acero superior 1.00 10.00 3/8 0.56 1.30 13.00 7.27
Acero inferior 1.00 6.00 3/8 0.56 2.50 15.00 8.39
CAJA DE BALDE
Losa inferior 
Acero superior 1.00 5.00 3/8 0.56 1.12 5.60 3.13
Acero inferior 1.00 5.00 3/8 0.56 1.12 5.60 3.13
02.04.06.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.06.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM M2 10.68
CAMARA DE CLORACION
Muros  longitudinales 2.00 2.20 1.10 4.84
Muros  transversales 2.00 1.00 1.10 2.20
Losa inferior 1.00 2.20 1.00 2.20
LOSA DE BALDE
Losa inferior 1.00 1.20 1.20 1.44
02.04.06.06 ACCESORIOS
02.04.06.06.01 SUM. E INST. DE VERTEDERO METALICO 0.60x0.80m x E=1/8" und 1.00 1.00 1.00 1.00
02.04.06.06.02 SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO und 1.00 1.00 1.00 1.00
LOCALIDAD               : CHALACO
HOJA DE METRADOS - CAMARA DE CONTACTO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
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VECES ELEM L b h
02.04.07 VERTIMIENTO (L=23m)
02.04.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; a=1.00m M 1.00 1.00 23.00 23.00 23.00
02.04.07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; a=0.80m M 1.00 1.00 23.00 23.00 23.00
02.04.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.07.02.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO ; H= 1.20 m, a= 0.80 m. M 1.00 1.00 23.00 23.00 23.00
02.04.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m M 23.00
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 23.00 23.00
02.04.07.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA a=0.80m ; e =0.10m M 23.00
PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 1.00 1.00 23.00 23.00
02.04.07.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO, a= 0.80 m., h<= 1.20 m. M 23.00
Relleno Y Compactacion , a=0.80m , h<=1.20m , Capas @  0.20m 1.00 1.00 23.00 23.00
02.04.07.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m M3 1.00 4.81
Exponjamiento: 20 %
a) PROFUNDIDAD . Prof.<=1.20m 4.01
Volumen de Excavación 22.08 Esponj 1.200






02.04.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 M 1.00 1.00 23.00 23.00 23.00
02.04.07.04 PRUEBAS HIDRAULICAS
02.04.07.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO M 1.00 1.00 23.00 23.00 23.00
HOJA DE METRADOS - EVACUACION
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
ITEM DESCRIPCION UNID DIMENSIONES SUB TOTAL TOTAL
DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO
RELLENO C/MAT. PROPIO SELECC.




DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
´02.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 1.00
´02.04.08 CERCO PERIMETRICO DEL PTAR
´02.04.08.01 m3 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMI ROCOSO 4.70
DADO DE CONCRETO
49.00 0.40 0.40 0.60 4.70
´02.04.08.02 m3 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA DADO 5.03
49.00 0.40 0.40 0.60 4.70
49.00 0.15 0.15 0.30 0.33
´02.04.08.03 m3 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M 6.04
esponjamiento = 1.2 1.00 5.03 1.20 6.04
HOJA DE METRADOS -CERCO PERIMETRICO PTAR





DEPARTAMENTO   : AMAZONAS
PROVINCIA                : UTCUBAMBA
DISTRITO                  : CAJARURO
LOCALIDAD               : CHALACO
PARTIDA UNID. DESCRIPCION VECES LONG. ANCHO ALTURA SUB-TOTAL TOTAL
HOJA DE METRADOS -CERCO PERIMETRICO PTAR
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – 
AMAZONAS”
´02.04.08.04 m SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 124.95
49.00 2.55 124.95
´02.04.08.05 m SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 452.90
Eje Horizontal 38.00 5.20 3.90 345.80
Eje Vertical 10.00 5.50 3.90 94.00
Eje Vertical 1.00 3.30 3.90 7.20
Puerta 1.00 2.00 3.90 5.90
´02.04.08.06 m2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 993.49
Eje Horizontal 38.00 5.20 3.90 770.64
Eje Vertical 10.00 5.20 3.90 202.80
Eje Vertical 1.00 3.14 3.90 12.25
Puerta 1.00 2.00 3.90 7.80
´02.04.08.07 und SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 1.00
Candado 60 mm 1.00
Bisagra de Fierro 2" X 2" 3.00
Cerrojo de fierro liso 1.00
´02.04.08.08 m SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1,494.57
Tres hileras 3.00 498.19 1,494.57
´02.04.08.09 m2 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1,085.94
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 124.95 0.16 19.99
SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 452.90 0.16 72.46













02.01.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 194.40
02.01.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 194.40
02.01.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 98.39
02.01.01.01.02.02 REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO M2 296.19
02.01.01.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m M3 18.57
02.01.01.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D.PROM=30 MTS M3 118.07
02.01.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.01.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO
02.01.01.01.03.01.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" M3 61.34
02.01.01.01.03.02 SARDINEL 
02.01.01.01.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.68
02.01.01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 13.50
02.01.01.01.03.03 VEREDA
02.01.01.01.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 12.42
02.01.01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 33.84
02.01.01.01.03.04 FALSO PISO 
02.01.01.01.03.04.01 FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" M2 94.59
02.01.01.01.03.05 SOBRECIMIENTO
02.01.01.01.03.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 M3 8.57
02.01.01.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M3 122.47
02.01.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.01.01.04.01 COLUMNAS
02.01.01.01.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 9.94
02.01.01.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 147.89
02.01.01.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 1,843.78
02.01.01.01.04.02 VIGAS
02.01.01.01.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 7.16
02.01.01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 117.79
02.01.01.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 1,184.83
02.01.01.01.05 CURADO DE CONCRETO
02.01.01.01.05.01 CURADOR ACRILICO TIPO MEMBRANA M2 253.76
02.01.01.02 ARQUITECTURA
02.01.01.02.01 MUROS Y TABIQUES
02.01.01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m M2 467.04
02.01.01.02.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.01.02.02.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM M2 306.00
02.01.01.02.02.02 TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 130.32
02.01.01.02.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 475.20
02.01.01.02.02.04 TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 99.00
02.01.01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM ML 234.00
02.01.01.02.03 ZOCALOS
02.01.01.02.03.01 ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM M 217.80
02.01.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
02.01.01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO M2 90.09
02.01.01.02.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
02.01.01.02.05.01 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ UND 72.00
02.01.01.02.05.02 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ UND 108.00
02.01.01.02.05.03 VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ UND 144.00
02.01.01.02.05.04 CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ UND 180.00
02.01.01.02.05.05      ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJERAL A VIGA, L= 15 cm. PZA 432.00
02.01.01.02.05.06 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=5 cm PZA 144.00
02.01.01.02.05.07 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA PZA 1,152.00
02.01.01.02.06 COBERTURA LIVIANA
02.01.01.02.06.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 352.80
02.01.01.02.07 CARPINTERIA DE MADERA
02.01.01.02.07.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm UND 36.00
02.01.01.02.07.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 m UND 36.00
02.01.01.02.08 PINTURA
02.01.01.02.08.01 PINTURA BARNIZ  A 02 MANOS M2 65.25
02.01.01.02.08.02 PINTURA ESMALTE  A 02 MANOS M2 56.61
02.01.01.02.08.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES M2 719.82
02.01.01.02.08.04 PINTURA EN MUROS INTERIORES M2 475.20
02.01.01.03 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.01.03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.01.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS UND 36.00
02.01.01.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS UND 36.00
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“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – 
UTCUBAMBA – AMAZONAS”
02.01.01.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.01.01.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PVC SP Ø 1/2" X 90º UND 576.00
02.01.01.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" UND 108.00
02.01.01.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" UND 144.00
02.01.01.03.02.04 NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" UND 144.00
02.01.01.03.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø 1/2" UND 36.00
02.01.01.03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C‐10 ML 300.60
02.01.01.03.03 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01.01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º UND 180.00
02.01.01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º UND 72.00
02.01.01.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º UND 36.00
02.01.01.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" UND 72.00
02.01.01.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" UND 36.00
02.01.01.03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" UND 36.00
02.01.01.03.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 2" UND 36.00
02.01.01.03.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" UND 72.00
02.01.01.03.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" ML 117.00
02.01.01.03.03.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" ML 39.60
02.01.01.03.03.11 SALIDA PARA VENTILACION 2" UND 36.00
Revisión:
Especialidad
Consultor:          
Elaboración
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO           : AMAZONAS
PROVINCIA                      : UTCUBAMBA
DISTRITO                         : CAJARURO
CENTRO POBLADO        : CHALACO
Descripción
del Trabajo:
LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO
02.01 CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND)
02.01.01 CASETA DE UBS
02.01.01.01 ESTRUCTURA
DESCRIPCION UND
HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
 Proyecto:














Consultor:          
Elaboración
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO           : AMAZONAS
PROVINCIA                      : UTCUBAMBA
DISTRITO                         : CAJARURO
CENTRO POBLADO        : CHALACO
Descripción
del Trabajo:
LARGO ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO
02.01 CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND)
02.01.01 CASETA DE UBS
02.01.01.01 ESTRUCTURA
DESCRIPCION UND
HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
 Proyecto:













02.01.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 5.40 194.40
Caseta 1.00 2.70 2.00 - 5.40
02.01.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 5.40 5.40 194.40
02.01.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 2.73 98.39
Eje A - A 1.00 1.00 0.40 0.60 0.24
Eje B - B 1.00 1.00 0.40 0.60 0.24
Eje 1 -1 1.00 2.55 0.40 0.60 0.61
Eje 2 -2 1.00 2.55 0.40 0.60 0.61
Piso 1.00 2.00 1.25 0.20 0.50
Vereda 1.00 2.30 1.00 0.20 0.46
Uña de Vereda 1.00 2.30 0.15 0.20 0.07
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02.01.01.01.02.02 REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO M2 8.23 296.19
Eje A - A 1.00 1.00 0.40 - 0.40
Eje B - B 1.00 1.00 0.40 - 0.40
Eje 1 -1 1.00 2.55 0.40 - 1.02
Eje 2 -2 1.00 2.55 0.40 - 1.02
Falso Piso 1.00 2.00 1.25 - 2.50
1.00 0.85 0.15 - 0.13
Vereda 1.00 2.30 1.00 - 2.30
Uña de Vereda 1.00 2.30 0.20 - 0.46
02.01.01.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m M3 0.52 18.57
Falso Piso 1.00 2.00 1.25 0.10 0.25
1.00 0.85 0.15 0.10 0.01
Vereda 1.00 2.30 1.00 0.10 0.23
Uña de Vereda 1.00 2.30 0.10 0.10 0.02
02.01.01.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D.PROM=30 MTS M3 1.2 98.39 118.07 118.07
02.01.01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.01.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO
02.01.01.01.03.01.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" M3 1.70 61.34
Eje A - A 1.00 1.80 0.40 0.60 0.43
Eje B - B 1.00 1.80 0.40 0.60 0.43
Eje 1 -1 1.00 1.75 0.40 0.60 0.42
Eje 2 -2 1.00 1.75 0.40 0.60 0.42
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02.01.01.01.03.02.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.02 0.68
Sardinel de Ducha 1.00 1.25 0.10 0.15 0.02
02.01.01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.38 13.50
Sardinel de Ducha 2.00 1.25 - 0.15 0.38
02.01.01.01.03.03 VEREDA
02.01.01.01.03.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 M3 0.35 12.42
Losa Superior 1.00 2.30 1.20 0.10 0.28
Anclaje 1.00 2.30 0.15 0.20 0.07
02.01.01.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 0.94 33.84
Caras Laterales 2.00 1.20 - 0.20 0.48
Cara Frontal 1.00 2.30 - 0.20 0.46
02.01.01.01.03.04 FALSO PISO 
02.01.01.01.03.04.01 FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" M2 2.63 94.59
Piso 1.00 2.00 1.25 2.50
Puerta 1.00 0.85 0.15 0.13
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02.01.01.01.03.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 M3 0.24 8.57
Eje A - A 1.00 1.28 0.14 0.30 0.05
Eje B - B 1.00 1.28 0.14 0.30 0.05
Eje 1 -1 1.00 2.03 0.14 0.30 0.09
Eje 2 -2 1.00 1.08 0.14 0.30 0.05
02.01.01.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M3 3.40 122.47
Eje A - A 2.00 1.28 - 0.30 0.77
Eje B - B 2.00 1.28 - 0.30 0.77
Eje 1 -1 2.00 2.03 - 0.30 1.22
Eje 2 -2 2.00 1.08 - 0.30 0.65
02.01.01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.01.01.01.04.01 COLUMNAS
02.01.01.01.04.01.01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 0.28 9.94
Columnas Frontales 2.00 0.20 0.15 2.20 0.13
Columnas Posteriores 2.00 0.20 0.15 2.40 0.14
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02.01.01.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 4.11 147.89
Columnas Frontales 2.00 0.18 - 2.20 0.79
3.00 0.20 - 2.20 1.32
2.00 0.05 - 2.20 0.22
Columnas Posteriores 2.00 0.18 - 2.40 0.86
2.00 0.14 - 2.40 0.67
2.00 0.05 - 2.40 0.24
02.01.01.01.04.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 51.22 1,843.78
02.01.01.01.04.02 VIGAS
02.01.01.01.04.02.01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 0.20 7.16
Eje 1 - 1 1.00 1.28 0.14 0.20 0.04
Eje 2 - 2 1.00 1.28 0.14 0.20 0.04
Eje A - A 1.00 2.27 0.14 0.20 0.06
Eje B - B 1.00 2.27 0.14 0.20 0.06
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02.01.01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3.27 117.79
Eje 1 - 1 1.00 2.27 - 0.20 0.45
1.00 2.03 - 0.20 0.41
Eje 2 - 2 1.00 2.27 - 0.20 0.45
1.00 2.03 - 0.20 0.41
1.00 0.88 - 0.20 0.18
Eje A - A 1.00 1.52 - 0.20 0.30
1.00 1.28 - 0.20 0.26
Eje B - B 1.00 1.52 - 0.20 0.30
2.00 1.28 - 0.20 0.51
02.01.01.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 KG 32.91 1,184.83
02.01.01.01.05 CURADO DE CONCRETO
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02.01.01.02.01 MUROS Y TABIQUES
02.01.01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m M2 12.97 467.04
Eje A - A 1.00 1.28 - 2.00 2.55
Eje B - B 1.00 1.28 - 2.00 2.55
Eje 1 -1 1.00 1.93 - 2.10 4.05
Descuento de Ventana -1.00 0.60 0.40 - -0.24
Eje 2 -2 1.00 1.93 - 2.10 4.05
Descuento de Puerta -1.00 0.85 1.90 - -1.62
02.01.01.02.02 REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.01.01.02.02.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM M2 8.50 306.00
EJE 1 - 1 1.00 0.35 - 1.20 0.42
EJE 1 - 1 1.00 0.65 - 2.00 1.30
Eje 2 -2 1.00 1.20 - 1.20 1.44
Eje 2 -2 1.00 0.75 - 2.00 1.50
Eje A -A 1.00 1.20 - 1.20 1.44
Eje B-B 1.00 1.20 - 2.00 2.40
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02.01.01.02.02.02 TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 3.62 130.32
Eje A -A 1.00 1.20 - 1.10 1.32
Eje B - B 1.00 1.20 - 0.30 0.36
EJE 1 - 1 1.00 0.40 - 1.10 0.44
EJE 1 - 1 1.00 0.70 - 0.30 0.21
Eje 2 -2 1.00 1.20 - 1.10 1.32
Eje 2 -2 1.00 0.70 - 0.30 0.21
Descuento Vano de Ventana -1.00 0.60 - 0.40 -0.24
02.01.01.02.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 13.20 475.20
Eje A - A 1.00 1.50 - 2.05 3.08
1.00 1.50 - 0.20 0.30
Eje B - B 1.00 1.50 - 2.05 3.08
1.00 1.50 - 0.20 0.30
Eje 1 -1 1.00 1.34 - 2.10 2.81
Eje 2 -2 1.00 2.04 - 1.90 3.88
Descuento de Vano -1.00 0.60 - 0.40 -0.24
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02.01.01.02.02.04 TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM M2 2.75 99.00
Eje A - A 1.00 1.20 - 0.20 0.24
1.00 1.50 - 0.20 0.30
Eje B - B 1.00 1.20 - 0.20 0.24
1.00 1.50 - 0.20 0.30
Eje 1 -1 1.00 2.00 - 0.20 0.40
1.00 2.05 - 0.20 0.41
Eje 2 -2 1.00 2.00 - 0.20 0.40
1.00 2.30 - 0.20 0.46
02.01.01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM ML 6.50 234.00
Vano de Puerta 1.00 0.90 - - 0.90
2.00 1.80 - - 3.60
Vano de Ventana 2.00 0.60 - - 1.20
2.00 0.40 - - 0.80
02.01.01.02.03 ZOCALOS
02.01.01.02.03.01 ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM M 6.05 217.80
EJE 1 ‐ 1 1.00 2.30 ‐ 2.30
Eje 2 ‐2 1.00 1.25 ‐ 1.25
Eje A ‐ A 1.00 1.25 ‐ 1.25
Eje B ‐ B 1.00 1.25 ‐ 1.25
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02.01.01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
02.01.01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO M2 2.50 90.09
1.00 1.30 1.25 - 1.63
1.00 0.85 0.15 - 0.13
Piso de Ducha 1.00 0.60 1.25 - 0.75
02.01.01.02.05 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
02.01.01.02.05.01 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ UND 2.00 72.00
2.00 - - - 2.00
Vigueta de Madera 2"x3"x2.2m p2 1.00 0.61 2.00 3.00 3.65
02.01.01.02.05.02 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ UND 3.00 108.00
3.00 - - - 3.00
Vigueta de Madera 2"x3"x1.3 m. p2 1.00 0.37 2.00 3.00 2.20
02.01.01.02.05.03 VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ UND 4.00 144.00
4.00 - - - 4.00
Viga de Madera 2"3"x3m p2 1.00 0.83 2.00 3.00 5.00
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02.01.01.02.05.04 CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ UND 5.00 180.00
5.00 - - - 5.00
Correa de Madera 2"x2"x2.8m p2 1.00 0.78 2.00 2.00 3.10
02.01.01.02.05.05      ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJERAL A VIGA, L= 15 cm. PZA 12.00 432.00
 longitud de cada pieza 15 cm 12.00 - - - 12.00
02.01.01.02.05.06 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=5 cm PZA 4.00 144.00
longitud de cada pieza 5 cm 4.00 - - - 4.00
02.01.01.02.05.07 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA PZA 32.00 1,152.00
32.00 - - - 32.00
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02.01.01.02.06.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA M2 9.80 352.80
1.00 3.50 2.80 - 9.80
02.01.01.02.07 CARPINTERIA DE MADERA
02.01.01.02.07.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm UND 1.00 36.00
1.00 - 1.00
Madera P2 21.20
Liston de Madera P2 3.00 2.00 2.00 6.30 6.30
Liston de Madera P2 5.00 2.00 2.00 2.67 4.45
Marco Puerta P2 1.00 4.00 2.00 15.67 10.45
02.01.01.02.07.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 m UND 1.00 36.00
1.00 - 1.00
Madera P2 2.50
Liston de Madera P2 1.00 3.00 1.50 6.67 2.50
02.01.01.02.08 PINTURA
02.01.01.02.08.01 PINTURA BARNIZ  A 02 MANOS M2 1.81 65.25
Pintura Puerta 1.00 0.85 1.85 - 1.57
Pintura Ventana 1.00 0.60 0.40 - 0.24
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02.01.01.02.08.02 PINTURA ESMALTE  A 02 MANOS M2 1.57 56.61
Calamina Lisa de Puerta 1.00 0.85 1.85 - 1.57
02.01.01.02.08.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES M2 20.00 719.82
1.00 20.00
02.01.01.02.08.04 PINTURA EN MUROS INTERIORES M2 13.20 475.20
1.00 13.20
02.01.01.03 INSTALACIONES SANITARIAS
02.01.01.03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.01.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS UND 1.00 - - - 1.00 1.00 36.00
02.01.01.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS UND 1.00 - - - 1.00 1.00 36.00
02.01.01.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS UND 1.00 - - - 1.00 1.00 36.00
02.01.01.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.01.01.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PVC SP Ø 1/2" X 90º UND 16.00 576.00
16.00 - - - 16.00
02.01.01.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" UND 3.00 108.00
3.00 - - - 3.00
02.01.01.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" UND 4.00 144.00
Para Valvula de compuerta para ingreso 2.00 - - - 2.00
Para control de ducha 2.00 - - - 2.00
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02.01.01.03.02.04 NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" UND 4.00 144.00
Para Valvula de compuerta para ingreso 2.00 - - - 2.00
Para control de ducha 2.00 - - - 2.00
02.01.01.03.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø 1/2" UND 1.00 36.00
1.00 - - - 1.00
02.01.01.03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 ML 8.35 300.60
1.00 1.30 - - 1.30
1.00 0.20 - - 0.20
1.00 0.50 - - 0.50
2.00 0.20 - - 0.40
1.00 1.20 1.20
1.00 1.30 - - 1.30
3.00 0.20 - - 0.60
1.00 0.25 - - 0.25
1.00 2.10 - - 2.10
1.00 0.50 0.50
02.01.01.03.03 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION
02.01.01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º UND 5.00 180.00
Caseta 5.00 - - - 5.00
02.01.01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º UND 2.00 72.00
Caseta 2.00 - - - 2.00
02.01.01.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º UND 1.00 36.00
Caseta 1.00 - - - 1.00
02.01.01.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" UND 2.00 72.00
Caseta 2.00 - - - 2.00
02.01.01.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" UND 1.00 36.00
Salida de Ventilacion 1.00 - - - 1.00
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02 SISTEMA DE SANEAMIENTO
02.01 CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND)
02.01.01 CASETA DE UBS
02.01.01.01 ESTRUCTURA
DESCRIPCION UND
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02.01.01.03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" UND 1.00 36.00
Salida de Ventilacion 1.00 - - - 1.00
02.01.01.03.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 2" UND 1.00 36.00
Caseta 1.00 - - - 1.00
02.01.01.03.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" UND 2.00 72.00
Sumidero de Limpieza 1.00 - - - 1.00
Sumidero de Ducha 1.00 - - - 1.00
02.01.01.03.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" ML 3.25 117.00
Caseta 1.00 1.12 - - 1.12
1.00 0.30 - - 0.30
1.00 1.05 - - 1.05
1.00 0.80 0.78
02.01.01.03.03.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" ML 1.10 39.60
Caseta 1.00 1.10 - - 1.10
02.01.01.03.03.11 SALIDA PARA VENTILACION 2" UND 1.00 36.00
Caseta 1.00 - - - 1.00
ESTRUCTURAS: METRADO AUXILIAR DE ACERO CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND)
1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
02.01.01.01.04.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Columna de Confinamiento
Longitudinal: Columna Frontal 3/8 3.25 2.00 4.00 26.00                 
Columna Poterior 3/8 3.45 2.00 4.00 27.60                 
Estribo: Columna Frontal 1/4 0.80 2.00 26.00 41.60                 
Estribos 1/4 0.80 2.00 27.00 43.20                 
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
84.80              53.60              ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 
21.20              30.02              ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 
9.43                 5.96                 ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 
#¡REF! ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Vigas de Confinamiento
Longitudinal: Viga Longitudinal 3/8 2.55 2.00 4.00 20.40                 
Viga Transversal 3/8 1.85 2.00 4.00 14.80                 
Estribo: Viga Longitudinal 1/4 0.80 2.00 20.00 32.00                 
Viga Transversal 1/4 0.80 2.00 13.00 20.80                 
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
52.80              35.20              ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 
13.20              19.71              ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 










































2.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 457.20
2.01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 457.20
2.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA ML 457.20
2.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40x0.70m P/TUB. AGUA  ML 457.20
2.01.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 (ZANJA DE 0.40X0.70) ML 457.20
2.01.02.02.04 PRIMER RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30m ML 457.20
2.01.02.02.05 SEGUNDO RELLENO C/MATERIAL PROPIO  COMPACTADO e=0.30m ML 457.20
2.01.02.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30 MTS M3 22.86
2.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
2.01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" ML 201.60
2.01.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" ML 198.00
2.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
2.01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2" X 90º UND 72.00
2.01.02.05 PRUEBAS HIDRAULICAS
2.01.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE  ML 457.20
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2.01.02 LINEA DE EVACUACION
2.01.02.01 OBRAS PRELIMINALES
2.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 12.70 457.20
tramo1º Caseta - Caja de Registro 1.00 0.50 1.00 - 0.50
tramo2º Caja de Registro - Biodigestor 1.00 5.00 1.00 - 5.00
tramo3º Biodigestor - Cámara de Distribución 1.00 2.00 1.00 - 2.00
tramo4º Biodigestor - Caja de Lodos 1.00 2.00 1.00 - 2.00
tramo5º Cámara de Distribución - Zanja de Infiltración 2.00 1.60 1.00 - 3.20
2.01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 - - - - 12.70 12.70 457.20
2.01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40x0.70 P/TUB. AGUA EN TERRENO NORMAL ML 12.70 457.20
1.00 12.70 - - 12.70
2.01.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40x0.70m P/TUB. AGUA ML 12.70 457.20
1.00 12.70 - - 12.70
2.01.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10 (ZANJA DE 0.40X0.70) ML 12.70 457.20
1.00 12.70 - - 12.70
2.01.02.02.04 PRIMER RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30m ML 12.70 457.20
1.00 12.70 - - 12.70
2.01.02.02.05 SEGUNDO RELLENO C/MATERIAL PROPIO  COMPACTADO e=0.30m ML 12.70 457.20
1.00 12.70 - - 12.70
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LINEA DE EVACUACION ( 36 UND )
CANTIDAD 
PARCIALITEM
V. Excavado 1.25 1.00 12.70 0.40 0.70 4.45
V. Relleno 1.25 1.00 12.70 0.40 0.60 3.81
2.01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
2.01.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" ML 5.60 201.60
1.00 5.60 - - 5.60
2.01.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" ML 5.50 198.00
1.00 5.50 - - 5.50
2.01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
2.01.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2" X 90º UND 2.00 72.00
2.00 - - 2.00
2.01.02.05 PRUEBAS HIDRAULICAS
2.01.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE ML 12.70 457.20















02.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 12.96
02.01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 12.96
02.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 5.83
02.01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 12.96
02.01.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  HASTA DP=30 MTS M3 7.29
02.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO
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02.01.03 CAJA DE REGISTRO PARA CASETA DE SANEAMIENTO
02.01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 0.36 12.96
Caja registro Salida Biodigestor 2.00 0.60 0.30 - 0.36
02.01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.36 0.36 12.96
02.01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 0.16 5.83
Caja registro Salida Biodigestor 1.00 0.60 0.30 0.30 0.05
1.00 0.60 0.30 0.60 0.11
02.01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 0.36 12.96
1.00 - - - 0.36
02.01.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  HASTA DP=30 MTS M3 1.25 0.16 0.20 7.29
CAJA DE REGISTRO ( 36 UND )
HOJA DE SUSTENTACION DE METRADOS
Código del Proyecto:




















02.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO
02.01.03.03.01 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M UND 1.00 36.00















02.01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 23.04
02.01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 23.04
02.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 16.13
02.01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 23.04
02.01.04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  HASTA DP=30 MTS M3 20.16
02.01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO DE F´C=140 KG/CM2 M2 23.04
02.01.04.03.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 M3 11.48
02.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 183.46
02.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
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02.01.04 CAMARA DE DISTRIBUCION
02.01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 0.64 23.04
Camara de Distribución 1.00 0.80 0.80 - 0.64
02.01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 0.64 0.64 23.04
02.01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 0.45 16.13
Camara de Distribución 1.00 0.80 0.80 0.70 0.45
02.01.04.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 0.64 23.04
1.00 - - - 0.64
02.01.04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE  HASTA DP=30 MTS M3 1.25 0.45 0.56 20.16
UBICACIÓN:
ITEM PARCIALESDESCRIPCION UND PESO/FACTOR
N° DE
VECES




CAMARA DE DISTRIBUCION ( 36 UND )
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02.01.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO DE F´C=140 KG/CM2 M2 0.64 23.04
Camara de reunion 1.00 0.80 0.80 0.64
02.01.04.03.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 M3 0.32 11.48
Losa de fondo 1.00 0.80 0.80 0.10 0.06
Paredes longitudinales 2.00 0.80 0.10 0.91 0.15
Paredes transversal 2.00 0.60 0.10 0.91 0.11
02.01.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.00 5.60 0.91 5.10 5.10 183.46
02.01.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE ACCESORIOS
02.01.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS TRIANGULARES UND 2.00 72.00











02.01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 36.00
02.01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 36.00
02.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 53.13
02.01.05.02.02 REFINE Y NIVELACION EN INTERIOR DE TERRENO M2 34.21
02.01.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M2 0.73
02.01.05.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30 MTS M3 65.50
02.01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.05.03.01 SOLADOS
02.01.05.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO, f'c=140 kg/cm2, E=4" M2 34.21
02.01.05.04 TANQUE DE TRATAMIENTO
02.01.05.04.01 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 Lts UND 36.00
02.01.05.05 CAJA DE LODOS (96 UND)
02.01.05.05.01 TRABAJOS PRELIMNARES
02.01.05.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 17.64
02.01.05.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 17.64
02.01.05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 12.35
02.01.05.05.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO M2 17.64
02.01.05.05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 MTS M3 15.44
02.01.05.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.05.05.03.01 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 7.06
02.01.05.05.03.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 M2 70.56
02.01.05.05.04 OBRAS DE CONCRETO  ARMADO
02.01.05.05.04.01 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm² M3 0.97
02.01.05.05.04.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 M2 12.96
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02.01.05 TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS
02.01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 DIAMETRO AREA ALTO 1.00 36.00
Biodigestor 1.00 2.00 1.00 - 1.00
02.01.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1.00 1.00 36.00
02.01.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 RADIO AREA ALTO 1.48 53.13
Volumen Total 1.00 1.00 - 1.70 1.78
Volumen de Descuento -1.00 0.56 - 1.70 -0.30
02.01.05.02.02 REFINE Y NIVELACION EN INTERIOR DE TERRENO M2 DIAMETRO AREA ALTO 0.95 34.21
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02.01.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M2 RADIO AREA ALTO 0.02 0.73
Capa Inferior: Relleno Total 1.00 1.00 - 1.70 1.78
DIAMETRO AREA ALTO
Descuento de Biodigestor -1.00 1.10 0.95 1.60 -1.76
02.01.05.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA DP=30 MTS M3 1.25 1.46 1.82 65.50
02.01.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.05.03.01 SOLADOS
02.01.05.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO, f'c=140 kg/cm2, E=4" M2 DIAMETRO AREA ALTO 0.95 34.21
1.00 1.10 0.95 0.95
02.01.05.04 TANQUE DE TRATAMIENTO
02.01.05.04.01 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 Lts UND 1.00 36.00
1.00 - - - 1.00
02.01.05.05 CAJA DE LODOS (96 UND)
02.01.05.05.01 TRABAJOS PRELIMNARES
02.01.05.05.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO M2 0.49 17.64
1.00 0.70 0.70 - 0.49
02.01.05.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS M2 0.49 17.64
1.00 0.70 0.70 - 0.49










02.01.05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 0.34 12.35
1.00 0.70 0.70 0.70 0.34
02.01.05.05.02.02 REFINE Y NIVELACION DE TERRENO M2 0.49 17.64
1.00 0.70 0.70 - 0.49
02.01.05.05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 MTS M3 0.43 15.44
1.25 0.34
02.01.05.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.01.05.05.03.01 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA M3 0.20 7.06
Muros Laterales 2.00 0.70 0.10 0.70 0.10
2.00 0.70 0.10 0.70 0.10
02.01.05.05.03.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 M2 1.96 70.56
2.00 0.70 - 0.70 0.98
2.00 0.70 - 0.70 0.98










02.01.05.05.04 OBRAS DE CONCRETO  ARMADO
02.01.05.05.04.01 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm² M3 0.03 0.97
1.00 0.60 0.60 0.08 0.03
02.01.05.05.04.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 M2 0.36 12.96
1.00 0.60 0.60 0.36
LADOS LONG PESO VECES 1.80 64.80
02.01.05.05.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 KG 2.00 0.60 0.25 6.00 1.80
ESTRUCTURAS: Metrado Auxiliar de Acero TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS PARA CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS  (36 UND)
1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
LOSA SUPERIOR ‐ ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Longitudinal 3/8 9.55 1.00 1.00 9.55                   
Transversal 3/8 9.04 1.00 1.00 9.04                   
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
‐                   18.59               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  
‐                   10.41               ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  
‐                   2.07                 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  
TAPA ‐ ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Longitudinal: Viga Longitudinal 3/8 1.10 1.00 1.00 1.10                   
Asas 3/8 0.80 1.00 1.00 0.80                   
Estribo: Viga Longitudinal 3/8 1.10 1.00 1.00 1.10                   
0.25 0.56 0.99 1.55 2.24 3.97
‐                   3.00                 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  
‐                   1.68                 ‐                   ‐                   ‐                   ‐                  





































02.01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 550.08
02.01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 550.08
02.01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 335.81
02.01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 550.08
02.01.06.02.03 CAMA DE ARENA, E=10 cm M 144.00
02.01.06.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 157.68
02.01.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO M3 204.85
02.01.06.03 MATERIAL FILTRANTE
02.01.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" M3 123.12
02.01.06.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" M3 49.25
 Proyecto:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO 










LARGO  ANCHO ALTO UNIDAD LONGITUD ÁREA VOLUMEN
02.01.06 ZANJA DE INFILTRACION PARA VIVIENDAS (36 UND)
02.01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 15.28 550.08
Tuberia de drenaje 1.00 4.00 0.40 ‐ 1.60
Zanja de Infiltracion 2.00 7.60 0.90 13.68
02.01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 15.28 550.08
Tuberia drenaje 1.00 4.00 0.40 1.60






























02.01.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. M3 9.33 335.81
Tuberia drenaje 1.00 4.00 0.40 0.70 1.12
Zanja de Infiltracion 2.00 7.60 0.90 0.60 8.21
02.01.06.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO M2 15.28 550.08
Tuberia drenaje 1.00 4.00 0.40 1.60
Zanja de Infiltracion 2.00 7.60 0.90 13.68
02.01.06.02.03 CAMA DE ARENA, E=10 cm M 4.00 144.00
Tuberia drenaje 1.00 4.00 4.00
02.01.06.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  M3 4.38 157.68
Tuberia drenaje 1.00 4.00 0.40 0.60 0.96
Zanja de infiltracion 2.00 7.60 0.90 0.25 3.42
02.01.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO M3 1.15 178.13 204.85 204.85
02.01.06.03 MATERIAL FILTRANTE
02.01.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" M3 3.42 123.12
2.00 7.60 0.90 0.25 3.42
02.01.06.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" M3 1.37 49.25
















03.01.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 1.00
03.01.01.02 MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 1.00
03.02. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS
03.02.01 IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES  PARA ALMACENAR RESIDUOS UND 2.00 2.00
03.02.02 CONSTRUCCION DE MICRORELLENO SANITARIOS DE 3.0 X 3.0 X 1.0 M UND 1.00 1.00
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS M2 1.00 3.00 3.00 9.00 9.00
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO M2 1.00 3.00 3.00 9.00 9.00
EXCAVACION MANUAL DE  TERRENO M3 1.00 3.00 3.00 1.00 9.00 9.00
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS M3 1.00 1.20 9.00 10.80
03.02.03 MATERIALES PARA CHARLAS DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS UND 1.00 1.00
03.03. PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL
03.03.01 ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES (UBS HOYO SECO) UND 2.00 2.00
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENOEN ESTRUCTURAS m2 1.00 2.20 2.20 4.84
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 2.20 2.20 4.84
EXCAVACION MANUAL DE  TERRENO m3 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 MTS m3 1.50 1.20 1.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.00 1.10 0.20 0.88
ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 10.00 0.56 1.10 6.16
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 S/MEZCLADORA m3 1.00 1.10 1.10 0.08 0.09
COLOCACION DE MADERA ROLLIZA Ø 6", L=8` und 4.00 4.00
ESTRUCTURA DE MADERA und 1.00
Madera Tornillo p2 40.63
‐ Madera Tornillo 2"x2" 8.00 2.00 2.00 7.71 20.56
‐ Madera Tornillo 1"x3" 12.00 1.00 3.00 3.61 10.83
‐ Madera Tornillo 1"x3" 2.00 1.00 3.00 5.91 2.95
‐ Madera Tornillo 1"x2" 1.00 1.00 2.00 37.73 6.29
COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 1.80 X 0.83 X 0.22 mm und 10.00 10.00
SUM. E INST. DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE VENTILACION 2" GLB 1.00 1.00
‐ TUBERIA PVC SAL DIAM=4" ml 1.00 3.00 3.00
 ‐  CONO DE VENTILACION 4" und 1.00 1.00 1.00
03.03.02 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS UND 1.00 1.00
03.03.03 REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL M 480.00 480.00
03.03.04 MATERIALES PARA  CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE UND 1.00 1.00
03.04. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
03.04.01 MONITOREO DEL AGUA UND 2.00 2.00
03.05. PROGRAMA DE CONTINGENCIA Cantidad # hileras Total 1,329.00
03.05.01 SEÑALIZACION DE AREAS glb 3.00 3.00
Captacion  1.00 6.50 6.50 5.00 310.00
Reservorio 1.00 7.00 7.00 5.00 140.00
PTAP 1.00 34.00 14.00 5.00 480.00
Caja de Valvulas 22.00 1.50 1.50 3.00 396.00
03.05.02 LETREROS INFORMATIVOS glb 1.00 1.00
03.05.03 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUIN) UND 1.00 1.00
03.05.04 EQUIPO CONTRAINCENDIO (EXTINTORES 12 KG) UND 1.00 1.00
03.06. ETAPA DE CIERRE DE EJECUCION DE OBRA
03.06.01 ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL GLB 1.00 1.00
03.06.02 CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALES UND 2.00 2.00






































ANEXO N° 11: PRESUPUESTO RESUMEN 
PROYECTO:
UBICACION: CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
FECHA: Costos a: Dic-20
I COMPONENTE AGUA POTABLE 1,275,343.56
01 TRABAJOS PRELIMINARES 11,351.33
02 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7,889.50
03 CONSTRUCCION DE CAPTACION TOMA LATERA - "QDA CHALACO" 18,055.04
04 LINEA DE CONDUCCION  225,243.37
05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 372,736.27
06 RESERVORIO APOYADO V=30 M3 + CERCO PERIMETRICO 64,610.76
07 LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 374,562.73
08 CONEXIONES DOMICIALIARIAS DE AGUA POTABLE (120 UND) 89,042.60
09 LAVADERO MULTIUSO 51,835.27
10 FLETE 60,016.69
II COMPONENTE DE SANEAMIENTO 1,165,548.72
2.01 REDES DE ALCANTARILLADO 159,461.04
2.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS 48,578.38
2.03 EMISION (L=84.25) 48,336.39
2.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 353,498.99
2.05 CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND) 374,270.29
2.06 FLETE 181,403.63
III MITIGACION AMBIENTAL 22,422.00
3.01 SEGURIDAD Y SALUD 9,879.60
3.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 1,504.37
3.03 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 5,816.71
3.04 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 1,500.00
3.05 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 2,375.94
3.06 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA 1,345.38
IV EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO 113,270.45
3.01 EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO 113,270.45
V PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 36,798.00
5.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 36,798.00
COSTO DIRECTO .............. S/. 2,613,382.73
GASTOS GENERALES 10.00% .............. S/. 261,338.27
UTILIDAD 10.00% .............. S/. 261,338.27
SUB TOTAL 3,136,059.27
IGV (Impuestos) 18.00% 564,490.67
PRESUPUESTO DE OBRA A CONTRATAR .............. S/. 3,700,549.94
IV SUPERVISION DE LA OBRA (6.0%CD) 261,338.27
V ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO (6.0%CD) 156,802.96
VI GRAN TOTAL .............. S/. 4,118,691.17
Dic-20
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 

































ANEXO N° 12: PRESUPUESTO DETALLADO 
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Presupuesto
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, 
DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
6706156Presupuesto
SISTEMA DE AGUA POTABLE001Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 09/12/2020Costo alCliente
Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
SISTEMA DE AGUA POTABLE01  1,275,343.56
TRABAJOS PRELIMINARES01.01  11,351.33
 1,100.19 1.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x4.80 m und01.01.01  1,100.19
 3,600.00 6.00ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA mes01.01.02  600.00
 3,780.00 1.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS gbl01.01.03  3,780.00
 2,871.14 10.81DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m301.01.04  265.60
SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO01.02  7,889.50
 5,820.00 1.00EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gbl01.02.01  5,820.00
 1,579.50 1.00EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA und01.02.02  1,579.50
 490.00 1.00SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und01.02.03  490.00
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL - "QDA CHALACO" (01 UND)01.03  18,055.04
TRABAJOS PRELIMINARES01.03.01  14.03
 8.10 5.87LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.03.01.01  1.38
 5.93 5.87TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.03.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.03.02  355.29
 288.64 1.66EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m301.03.02.01  173.88
 9.30 3.32REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m201.03.02.02  2.80
 1.75 0.07RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m201.03.02.03  25.03
 55.60 1.98ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m301.03.02.04  28.08
OBRAS DE CONCRETO01.03.03  13,304.11
CONCRETO SIMPLE01.03.03.01  1,903.59
ENROCADO DE PROTECCION01.03.03.01.01  1,654.76
 977.46 2.05DADO MOVIL de C° f'c=140 Kg/cm2 0.30x0.30x0.30m m301.03.03.01.01.01  476.81
 677.30 2.00MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE  D= 4", CON COCRETO f'c=140 Kg/cm de 0.60x0.60m m301.03.03.01.01.02  338.65
SOLADO01.03.03.01.02  201.28
 201.28 4.37SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.03.03.01.02.01  46.06
DADO MOVIL01.03.03.01.03  47.55
 4.77 0.01CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m301.03.03.01.03.01  476.81
 42.78 1.38ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.03.03.01.03.02  31.00
CONCRETO ARMADO01.03.03.02  11,279.98
LOSA DE FONDO Y CIMENTACION01.03.03.02.01  2,143.98
 1,858.93 3.51CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.03.03.02.01.01  529.61
 285.05 56.67ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.03.03.02.01.02  5.03
MUROS01.03.03.02.02  9,136.00
 4,671.16 8.82CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.03.03.02.02.01  529.61
 2,278.50 73.50ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.03.03.02.02.02  31.00
 2,186.34 434.66ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.03.03.02.02.03  5.03
CURADO DE CONCRETO01.03.03.03  120.54
 120.54 73.50CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m201.03.03.03.01  1.64
REVOQUES Y ENLUCIDOS01.03.04  1,509.68
 1,169.78 36.16TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 m201.03.04.01  32.35
 339.90 12.87TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:4, PARA ESTRUCTURAS m201.03.04.02  26.41
CARPINTERIA METALICA01.03.05  771.84
 771.84 3.00SUM. E INST. DE TAPA METALICA 0.60X0.60X1/8", INC. CANDADO und01.03.05.01  257.28
PINTURA01.03.06  230.69
 184.17 12.87PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.03.06.01  14.31
 46.52 2.90PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES m201.03.06.02  16.04
VALVULAS,  ACCESORIOS Y TUBERIAS01.03.07  1,869.40
 181.34 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE INGRESO und01.03.07.01  181.34
 1,181.14 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA und01.03.07.02  1,181.14
 467.03 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION EN LIMPIEZA Y REBOSE und01.03.07.03  467.03
 39.89 1.00SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN CAPTACION und01.03.07.04  39.89
LINEA DE CONDUCCIÓN01.04  225,243.37
REDES (L= 2,179.40 m)01.04.01  128,967.85
TRABAJOS PRELIMINARES01.04.01.01  4,973.39
 1,987.61 1,743.52LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.01.01.01  1.14
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 2,985.78 2,179.40TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m01.04.01.01.02  1.37
MOVMIENTO DE TIERRAS01.04.01.02  77,442.47
 45,593.05 2,179.40EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO DE 0.40 x 0.70 m 
P/TUB. AGUA
m01.04.01.02.01  20.92
 3,443.45 2,179.40REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m01.04.01.02.02  1.58
 5,710.03 2,179.40CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m 
(ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)
m01.04.01.02.03  2.62
 13,773.81 2,179.40PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO 
e=0.30 m
m01.04.01.02.04  6.32
 6,821.52 2,179.40SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m01.04.01.02.05  3.13
 2,100.61 91.53ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.04.01.02.06  22.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.04.01.03  43,631.59
 43,631.59 2,179.40SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=75 mm m01.04.01.03.01  20.02
PRUEBAS HIDRAULICAS01.04.01.04  2,920.40
 2,920.40 2,179.40PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m01.04.01.04.01  1.34
PASE AEREO LINEA DE CONDUCCIÓN01.04.02  69,104.67
PASE AEREO L=30.00 m. (3 UND)01.04.02.01  37,897.40
TRABAJOS PRELIMINARES01.04.02.01.01  93.64
 54.07 39.18LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.02.01.01.01  1.38
 39.57 39.18TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.04.02.01.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02.01.02  6,789.23
 5,196.23 56.61EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.04.02.01.02.01  91.79
 127.34 39.18REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.04.02.01.02.02  3.25
 943.93 41.13RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.04.02.01.02.03  22.95
 521.73 18.58ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m301.04.02.01.02.04  28.08
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04.02.01.03  6,245.87
 1,294.31 29.04CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.04.02.01.03.01  44.57
 4,951.56 10.14CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m301.04.02.01.03.02  488.32
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.02.01.04  14,648.61
ZAPATA01.04.02.01.04.01  8,183.96
 6,148.77 11.61CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.01.04.01.01  529.61
 2,035.19 404.61ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.01.04.01.02  5.03
COLUMNAS01.04.02.01.04.02  6,464.65
 2,335.58 4.41CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.01.04.02.01  529.61
 1,368.96 44.16ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.04.02.01.04.02.02  31.00
 2,760.11 548.73ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.01.04.02.03  5.03
REVOQUES Y ENLUCIDOS01.04.02.01.05  1,053.66
 1,053.66 44.16TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.04.02.01.05.01  23.86
PINTURA01.04.02.01.06  631.93
 631.93 44.16PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.02.01.06.01  14.31
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS01.04.02.01.07  6,051.80
 3,761.88 87.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und01.04.02.01.07.01  43.24
 1,227.45 105.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m01.04.02.01.07.02  11.69
 198.29 102.21SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m01.04.02.01.07.03  1.94
 488.64 6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und01.04.02.01.07.04  81.44
 375.54 6.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und01.04.02.01.07.05  62.59
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.04.02.01.08  2,382.66
 2,382.66 93.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML01.04.02.01.08.01  25.62
PASE AEREO L=25.00 m. (2 UND)01.04.02.02  20,890.14
TRABAJOS PRELIMINARES01.04.02.02.01  48.28
 27.88 20.20LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.02.02.01.01  1.38
 20.40 20.20TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.04.02.02.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02.02.02  3,461.45
 2,649.06 28.86EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.04.02.02.02.01  91.79
 65.65 20.20REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.04.02.02.02.02  3.25
 481.95 21.00RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.04.02.02.02.03  22.95
 264.79 9.43ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m301.04.02.02.02.04  28.08
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OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04.02.02.03  3,456.31
 643.59 14.44CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.04.02.02.03.01  44.57
 2,812.72 5.76CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m301.04.02.02.03.02  488.32
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.02.02.04  7,929.88
ZAPATA01.04.02.02.04.01  4,080.33
 3,061.15 5.78CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.02.04.01.01  529.61
 1,019.18 202.62ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.02.04.01.02  5.03
COLUMNAS01.04.02.02.04.02  3,849.55
 1,387.58 2.62CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.02.04.02.01  529.61
 813.44 26.24ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.04.02.02.04.02.02  31.00
 1,648.53 327.74ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.02.04.02.03  5.03
REVOQUES Y ENLUCIDOS01.04.02.02.05  626.09
 626.09 26.24TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.04.02.02.05.01  23.86
PINTURA01.04.02.02.06  375.49
 375.49 26.24PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.02.02.06.01  14.31
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS01.04.02.02.07  3,660.40
 2,162.00 50.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und01.04.02.02.07.01  43.24
 818.30 70.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m01.04.02.02.07.02  11.69
 103.98 53.60SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m01.04.02.02.07.03  1.94
 325.76 4.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und01.04.02.02.07.04  81.44
 250.36 4.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und01.04.02.02.07.05  62.59
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.04.02.02.08  1,332.24
 1,332.24 52.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML01.04.02.02.08.01  25.62
PASE AEREO L=20.00 m. (1 UND)01.04.02.03  10,317.13
TRABAJOS PRELIMINARES01.04.02.03.01  24.14
 13.94 10.10LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.02.03.01.01  1.38
 10.20 10.10TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.04.02.03.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.02.03.02  1,730.88
 1,324.53 14.43EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.04.02.03.02.01  91.79
 32.83 10.10REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.04.02.03.02.02  3.25
 240.98 10.50RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.04.02.03.02.03  22.95
 132.54 4.72ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m301.04.02.03.02.04  28.08
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.04.02.03.03  1,728.16
 321.80 7.22CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.04.02.03.03.01  44.57
 1,406.36 2.88CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m301.04.02.03.03.02  488.32
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.02.03.04  3,964.94
ZAPATA01.04.02.03.04.01  2,040.16
 1,530.57 2.89CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.03.04.01.01  529.61
 509.59 101.31ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.03.04.01.02  5.03
COLUMNAS01.04.02.03.04.02  1,924.78
 693.79 1.31CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.02.03.04.02.01  529.61
 406.72 13.12ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.04.02.03.04.02.02  31.00
 824.27 163.87ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.02.03.04.02.03  5.03
REVOQUES Y ENLUCIDOS01.04.02.03.05  313.04
 313.04 13.12TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m201.04.02.03.05.01  23.86
PINTURA01.04.02.03.06  187.75
 187.75 13.12PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.02.03.06.01  14.31
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS01.04.02.03.07  1,830.20
 1,081.00 25.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und01.04.02.03.07.01  43.24
 409.15 35.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m01.04.02.03.07.02  11.69
 51.99 26.80SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m01.04.02.03.07.03  1.94
 162.88 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und01.04.02.03.07.04  81.44
 125.18 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und01.04.02.03.07.05  62.59
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS01.04.02.03.08  538.02
 538.02 21.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML01.04.02.03.08.01  25.62
VALVULAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN01.04.03  27,170.85
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VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (10 UND)01.04.03.01  15,483.68
TRABAJOS PRELIMINARES01.04.03.01.01  21.03
 12.14 8.80LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.03.01.01.01  1.38
 8.89 8.80TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.04.03.01.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.04.03.01.02  813.30
 624.17 6.80EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.04.03.01.02.01  91.79
 12.41 8.80REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m201.04.03.01.02.02  1.41
 52.79 2.30RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m301.04.03.01.02.03  22.95
 123.93 5.40ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.04.03.01.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.03.01.03  3,990.87
 1,535.87 2.90CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.03.01.03.01  529.61
 1,289.60 41.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.04.03.01.03.02  31.00
 1,165.40 231.69ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.03.01.03.03  5.03
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.04.03.01.04  1,003.48
 657.76 20.60TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.04.03.01.04.01  31.93
 345.72 12.00TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.04.03.01.04.02  28.81
CARPINTERIA METALICA01.04.03.01.05  4,701.20




 116.44 0.60LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m301.04.03.01.06.01  194.07
INSTALACIONES SANITARIAS01.04.03.01.07  4,595.40
 4,595.40 10.00SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 2 1/2" und01.04.03.01.07.01  459.54
PINTURA01.04.03.01.08  241.96
 171.72 12.00PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.03.01.08.01  14.31
 70.24 8.00PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.04.03.01.08.02  8.78
VALVULA DE PURGA TIPO I (8 UND)01.04.03.02  11,687.17
TRABAJOS PRELIMINARES01.04.03.02.01  17.98
 10.38 7.52LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.04.03.02.01.01  1.38
 7.60 7.52TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.04.03.02.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.04.03.02.02  688.74
 528.71 5.76EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.04.03.02.02.01  91.79
 9.93 7.04REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m201.04.03.02.02.02  1.41
 42.23 1.84RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m301.04.03.02.02.03  22.95
 107.87 4.70ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.04.03.02.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.04.03.02.03  3,232.11
 1,355.80 2.56CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.04.03.02.03.01  529.61
 1,021.76 32.96ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.04.03.02.03.02  31.00
 854.55 169.89ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.04.03.02.03.03  5.03
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.04.03.02.04  783.46
 470.01 14.72TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.04.03.02.04.01  31.93
 313.45 10.88TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.04.03.02.04.02  28.81
CARPINTERIA METALICA01.04.03.02.05  3,760.96




 108.68 0.56LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m301.04.03.02.06.01  194.07
INSTALACIONES SANITARIAS01.04.03.02.07  2,883.36
 2,883.36 8.00SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". und01.04.03.02.07.01  360.42
PINTURA01.04.03.02.08  211.88
 155.69 10.88PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.04.03.02.08.01  14.31
 56.19 6.40PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.04.03.02.08.02  8.78
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE01.05  372,736.27
SEDIMENTADOR (01 UND) + CERCO PERIMETRICO01.05.01  38,084.51
TRABAJOS PRELIMINARES01.05.01.01  182.54
 151.80 110.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.01.01.01  1.38
 30.74 30.44TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.01.01.02  1.01
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MOVIMIENTO DE TIERRAS01.05.01.02  1,644.48
 1,371.91 7.89EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m301.05.01.02.01  173.88
 30.73 7.08REFINE, NIVELACION DE FONDO EN TERRENO ROCOSO m201.05.01.02.02  4.34
 190.66 6.79ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m301.05.01.02.03  28.08
 51.18 2.23RELLENO CON MATERIAL PROPIO m301.05.01.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.01.03  326.53
 315.56 7.08CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m201.05.01.03.01  44.57
 4.77 0.01CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m301.05.01.03.02  476.81
 6.20 0.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.01.03.03  31.00
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.01.04  2,606.00
 1,689.46 3.19CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.05.01.04.01  529.61
 155.00 5.00ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.01.04.02  31.00
 761.54 151.40ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.01.04.03  5.03
VARIOS01.05.01.05  1,264.88
 192.08 11.20JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m01.05.01.05.01  17.15
 830.70 2.24JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m201.05.01.05.02  370.85
 242.10 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA und01.05.01.05.03  242.10
ARQUITECTURA01.05.01.06  4,488.40
REVOQUES Y ENLUCIDOS01.05.01.06.01  1,381.14
 635.26 22.05TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.05.01.06.01.01  28.81
 745.88 23.36TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.05.01.06.01.02  31.93
PINTURA01.05.01.06.02  306.27
 306.27 22.05PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m201.05.01.06.02.01  13.89
CARPINTERIA METALICA01.05.01.06.03  2,800.99
 660.12 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und01.05.01.06.03.01  660.12
 358.32 1.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.01.06.03.02  358.32
 909.96 3.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60m X 0.30m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.01.06.03.03  303.32
 508.32 1.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.01.06.03.04  508.32
 364.27 1.00REJILLA METALICA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.01.06.03.05  364.27
VALVULAS Y ACCESORIOS01.05.01.07  5,524.36
 1,508.44 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS und01.05.01.07.01  1,508.44
 4,015.92 3.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS und01.05.01.07.02  1,338.64
PRUEBAS HIDRAULICAS01.05.01.08  344.74
 344.74 1.00PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN SEDIMENTADOR und01.05.01.08.01  344.74
CERCO PERIMETRICO EN SEDIMENTADOR01.05.01.09  21,702.58
 250.39 1.44EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m301.05.01.09.01  173.88
 752.01 1.54CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m301.05.01.09.02  488.32
 42.46 1.85ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.01.09.03  22.95
 1,765.62 38.25SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML01.05.01.09.04  46.16
 7,017.40 131.24SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML01.05.01.09.05  53.47
 8,734.82 283.69SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m201.05.01.09.06  30.79
 191.69 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO 
PERIMETRICO
und01.05.01.09.07  191.69
 219.37 121.20SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m01.05.01.09.08  1.81
 2,728.82 310.80PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.05.01.09.09  8.78
PRE FILTRO (01 UND)01.05.02  142,846.36
TRABAJOS PRELIMINARES01.05.02.01  144.45
 83.41 60.44LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.02.01.01  1.38
 61.04 60.44TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.02.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.05.02.02  10,795.43
 8,150.95 88.80EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.05.02.02.01  91.79
 2,445.55 106.56ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.02.02.02  22.95
 198.93 61.21REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.05.02.02.03  3.25
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.02.03  3,175.21
 2,819.33 61.21SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.05.02.03.01  46.06
 355.88 11.48ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.02.03.02  31.00
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.02.04  49,703.32
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 21,793.45 41.15CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.05.02.04.01  529.61
 13,058.44 421.24ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.02.04.02  31.00
 14,851.43 2,952.57ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.02.04.03  5.03
MUROS Y TABIQUES01.05.02.05  36,390.47
 36,390.47 21.70MUROS DE LADRILLO KK 9X14X24 DE CANTO MEZCLA 1:4 m201.05.02.05.01  1,676.98
JUNTA01.05.02.06  6,369.74
 1,140.75 71.70JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m01.05.02.06.01  15.91
 5,228.99 14.10JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m201.05.02.06.02  370.85
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.02.07  11,979.64
 5,586.55 193.91TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.05.02.07.01  28.81
 6,230.82 195.14TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.05.02.07.02  31.93
 162.27 5.92TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m201.05.02.07.03  27.41
PINTURA01.05.02.08  2,675.96
 2,675.96 193.91PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m201.05.02.08.01  13.80
CARPINTERIA METALICA01.05.02.09  3,751.14
 660.12 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und01.05.02.09.01  660.12
 699.48 6.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" und01.05.02.09.02  116.58
 168.04 4.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO TIPO "C" 1 1/2", e=1/16" und01.05.02.09.03  42.01
 358.32 1.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.02.09.04  358.32
 1,865.18 2.00COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
und01.05.02.09.05  932.59
MEDIOS FILTRANTES01.05.02.10  6,359.18
 1,650.61 11.40SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 1 (3 a 4 cm) m301.05.02.10.01  144.79
 2,006.79 13.86SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 2 (2 a 3 cm) m301.05.02.10.02  144.79
 2,701.78 18.66SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 3 (1 a 2 cm) m301.05.02.10.03  144.79
VALVULAS Y ACCESORIOS01.05.02.11  11,144.48
 256.68 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_PRE FILTRO und01.05.02.11.01  256.68
 4,070.80 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION INTERNA_PRE 
FILTRO
und01.05.02.11.02  4,070.80
 4,070.80 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION EXTERNA_PRE 
FILTRO
und01.05.02.11.03  4,070.80
 2,488.18 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO und01.05.02.11.04  2,488.18
 258.02 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO und01.05.02.11.05  258.02
PRUEBAS HIDRAULICAS01.05.02.12  357.34
 357.34 1.00PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN PRE FILTRO und01.05.02.12.01  357.34
FILTRO LENTO (01 UND)01.05.03  101,056.62
TRABAJOS PRELIMINARES01.05.03.01  188.00
 108.55 78.66LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.03.01.01  1.38
 79.45 78.66TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.03.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.05.03.02  25,207.93
 17,955.04 195.61EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.05.03.02.01  91.79
 3,373.88 147.01ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.03.02.02  22.95
 234.68 72.21REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.05.03.02.03  3.25
 3,644.33 78.95RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m301.05.03.02.04  46.16
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.03.03  3,227.55
 3,100.76 67.32SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.05.03.03.01  46.06
 126.79 4.09ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.03.03.02  31.00
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.03.04  41,394.95
 18,308.62 34.57CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.05.03.04.01  529.61
 7,508.82 242.22ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.03.04.02  31.00
 15,577.51 3,096.92ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.03.04.03  5.03
JUNTA01.05.03.05  3,859.15
 439.91 27.65JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m01.05.03.05.01  15.91
 3,419.24 9.22JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m201.05.03.05.02  370.85
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.05.03.06  6,777.76
 1,923.93 66.78TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.05.03.06.01  28.81
 3,574.88 111.96TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.05.03.06.02  31.93
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 1,278.95 46.66TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m201.05.03.06.03  27.41
PINTURA01.05.03.07  1,388.97
 1,388.97 100.65PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m201.05.03.07.01  13.80
CARPINTERIA METALICA01.05.03.08  4,598.58
 660.12 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und01.05.03.08.01  660.12
 358.32 1.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.03.08.02  358.32
 1,156.64 2.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 1.20 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.03.08.03  578.32
 558.32 1.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und01.05.03.08.04  558.32
 1,865.18 2.00COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
und01.05.03.08.05  932.59
MEDIOS FILTRANTES01.05.03.09  6,982.71
 2,027.35 33.84FALSO FONDO DE LADRILLO DE CONCRETO m201.05.03.09.01  59.91
 735.53 5.08SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.5" a Ø 2" m301.05.03.09.02  144.79
 489.39 3.38SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.0" a Ø 1.5" m301.05.03.09.03  144.79
 244.70 1.69SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/4" a Ø 1.0" m301.05.03.09.04  144.79
 244.70 1.69SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/8" a Ø 3/4" m301.05.03.09.05  144.79
 3,241.04 32.15SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO m301.05.03.09.06  100.81
VALVULAS Y ACCESORIOS01.05.03.10  7,073.68
 256.68 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_FILTRO LENTO und01.05.03.10.01  256.68
 2,488.18 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO und01.05.03.10.02  2,488.18
 4,070.80 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA_FILTRO 
LENTO
und01.05.03.10.03  4,070.80
 258.02 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO und01.05.03.10.04  258.02
PRUEBAS HIDRAULICAS01.05.03.11  357.34
 357.34 1.00PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN FILTRO LENTO und01.05.03.11.01  357.34
CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL 
FILTRANTE
01.05.04  14,717.28
CASETA DE ALMACEN PTAP01.05.04.01  10,112.75
TRABAJOS PRELIMINARES01.05.04.01.01  22.30
 12.88 9.33LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.04.01.01.01  1.38
 9.42 9.33TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.04.01.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.05.04.01.02  499.76
 204.96 5.21EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS m301.05.04.01.02.01  39.34
 27.07 15.47REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m201.05.04.01.02.02  1.75
 124.06 1.55BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m m301.05.04.01.02.03  80.04
 143.67 6.26ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.04.01.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.04.01.03  1,824.86
CIMIENTO CORRIDO01.05.04.01.03.01  967.66
 967.66 2.54CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m301.05.04.01.03.01.01  380.97
VEREDA01.05.04.01.03.02  231.14
 195.49 0.41CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m301.05.04.01.03.02.01  476.81
 35.65 1.15ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.04.01.03.02.02  31.00
FALSO PISO01.05.04.01.03.03  215.99
 215.99 6.15FALSO PISO CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m301.05.04.01.03.03.01  35.12
SOBRECIMIENTO01.05.04.01.03.04  410.07
 212.91 0.45CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m301.05.04.01.03.04.01  473.14
 197.16 6.36ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.04.01.03.04.02  31.00
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.04.01.04  2,524.84
COLUMNAS01.05.04.01.04.01  1,128.33
 159.00 0.28CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN COLUMNAS m301.05.04.01.04.01.01  567.86
 127.41 4.11ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m201.05.04.01.04.01.02  31.00
 841.92 167.38ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.04.01.04.01.03  5.03
VIGAS01.05.04.01.04.02  1,396.51
 187.57 0.30CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS m301.05.04.01.04.02.01  625.22
 176.43 4.32ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m201.05.04.01.04.02.02  40.84
 1,032.51 205.27ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.04.01.04.02.03  5.03
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA01.05.04.01.05  1,619.56
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 1,619.56 20.93MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.14M m201.05.04.01.05.01  77.38
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS01.05.04.01.06  1,300.30
 593.38 20.96TARRAJEO EN INTERIORES, Mezcla C:A 1:5, E=1.0 cm. m201.05.04.01.06.01  28.31
 676.46 23.48TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.05.04.01.06.02  28.81
 30.46 6.80VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. m01.05.04.01.06.03  4.48
PISOS Y PAVIMENTOS01.05.04.01.07  215.53
 215.53 6.13PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO, e= 0.25 MM m201.05.04.01.07.01  35.16
ESTRUCTURA DE MADERA01.05.04.01.08  678.14
 92.26 2.00VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x14.10´ und01.05.04.01.08.01  46.13
 59.43 3.00VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x5.90´ und01.05.04.01.08.02  19.81
 187.18 7.00VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x8.53´ und01.05.04.01.08.03  26.74
 156.55 5.00CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2"x15.42´ und01.05.04.01.08.04  31.31
 69.12 12.00ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJERAL A VIGA, L= 15 
cm.
und01.05.04.01.08.05  5.76
 19.20 4.00ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA 
L=5 cm
und01.05.04.01.08.06  4.80
 94.40 32.00PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA und01.05.04.01.08.07  2.95
COBERTURA LIVIANA01.05.04.01.09  227.17
 227.17 12.22CALAMINA GALVANIZADAD DE 0.80X1.80, E=22MM m201.05.04.01.09.01  18.59
CARPINTERIA DE MADERA01.05.04.01.10  301.99
 141.85 1.00MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=22mm) und01.05.04.01.10.01  141.85
 94.27 1.00VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m und01.05.04.01.10.02  94.27
 65.87 1.00VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m und01.05.04.01.10.03  65.87
PINTURA01.05.04.01.11  898.30
 322.57 20.96PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS m201.05.04.01.11.01  15.39
 575.73 23.48PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS m201.05.04.01.11.02  24.52
TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE01.05.04.02  3,977.63
TRABAJOS PRELIMINARES01.05.04.02.01  12.95
 7.48 5.42LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.04.02.01.01  1.38
 5.47 5.42TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.04.02.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.05.04.02.02  574.65
 438.76 4.78EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.05.04.02.02.01  91.79
 4.16 1.28REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.05.04.02.02.02  3.25
 131.73 5.74ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.04.02.02.03  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.04.02.03  14.28
 14.28 0.31SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.05.04.02.03.01  46.06
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.05.04.02.04  1,907.57
 863.26 1.63CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.05.04.02.04.01  529.61
 607.91 19.61ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.04.02.04.02  31.00
 436.40 86.76ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.05.04.02.04.03  5.03
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS01.05.04.02.05  1,468.18
 114.45 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUE DE LAVADO gbl01.05.04.02.05.01  114.45
 1,353.73 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION gbl01.05.04.02.05.02  1,353.73
LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE01.05.04.03  626.90
TRABAJOS PRELIMINARES01.05.04.03.01  7.29
 4.21 3.05LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.05.04.03.01.01  1.38
 3.08 3.05TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.05.04.03.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.05.04.03.02  139.33
 124.83 1.36EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.05.04.03.02.01  91.79
 9.91 3.05REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m201.05.04.03.02.02  3.25
 4.59 0.20ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.04.03.02.03  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.05.04.03.03  349.05
 13.82 0.30SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.05.04.03.03.01  46.06
 241.30 0.51CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m301.05.04.03.03.02  473.14
 93.93 3.03ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.05.04.03.03.03  31.00
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS01.05.04.03.04  131.23
 131.23 4.11TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.05.04.03.04.01  31.93
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CERCO PERIMETRICO DEL PTAP01.05.05  76,031.50
 431.41 4.70EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m301.05.05.01  91.79
 2,456.25 5.03CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m301.05.05.02  488.32
 138.62 6.04ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.05.05.03  22.95
 5,767.69 124.95SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML01.05.05.04  46.16
 24,216.56 452.90SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML01.05.05.05  53.47
 30,589.56 993.49SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m201.05.05.06  30.79
 191.69 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO 
PERIMETRICO
und01.05.05.07  191.69
 2,705.17 1,494.57SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m01.05.05.08  1.81
 9,534.55 1,085.94PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.05.05.09  8.78
RESERVORIO APOYADO V=30 M3 (01 UND) CONST + CERCO PERIMETRICO01.06  64,610.76
TRABAJOS PRELIMINARES01.06.01  262.90
 151.80 110.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.06.01.01  1.38
 111.10 110.00TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.06.01.02  1.01
ESTRUCTURAS01.06.02  28,396.46
MOVMIENTO DE TIERRAS01.06.02.01  4,142.18
 1,427.41 25.92EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.06.02.01.01  55.07
 138.48 3.00RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m301.06.02.01.02  46.16
 1,689.91 7.20RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA Ø 4") m301.06.02.01.03  234.71
 172.63 20.43NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m201.06.02.01.04  8.45
 713.75 31.10ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.06.02.01.05  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.06.02.02  2,898.95
SOLADOS01.06.02.02.01  1,016.00
 992.13 21.54SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.06.02.02.01.01  46.06
 23.87 0.77ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.02.01.02  31.00
CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL01.06.02.02.02  1,882.95
 902.00 2.20CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% P.M. m301.06.02.02.02.01  410.00
 822.43 26.53ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.02.02.02  31.00
 158.52 14.45SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" m01.06.02.02.02.03  10.97
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.06.02.03  20,376.27
ZAPATA CORRIDA01.06.02.03.01  1,309.99
 540.20 1.02CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.03.01.01  529.61
 769.79 153.04ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.02.03.01.02  5.03
LOSA DE CIMENTACION01.06.02.03.02  5,006.61
 2,166.10 4.09CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.03.02.01  529.61
 149.11 4.81ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.03.02.02  31.00
 2,691.40 535.07ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.02.03.02.03  5.03
MURO DE CUBA01.06.02.03.03  10,710.64
 3,733.75 7.05CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.03.03.01  529.61
 1,092.75 35.25ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.03.03.02  31.00
 5,884.14 1,169.81ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.02.03.03.03  5.03
VIGA ANILLO SUPERIOR01.06.02.03.04  1,028.81
 460.76 0.87CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.03.04.01  529.61
 205.84 6.64ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.03.04.02  31.00
 362.21 72.01ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.02.03.04.03  5.03
LOSA CUPULA01.06.02.03.05  2,320.22
 540.20 1.02CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.02.03.05.01  529.61
 467.79 15.09ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.02.03.05.02  31.00
 1,312.23 260.88ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.02.03.05.03  5.03
ESTRUCTURA METALICA01.06.02.04  979.06
 290.89 1.00ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE und01.06.02.04.01  290.89
 430.89 1.00ESCALERA METALICA EXTERIOR MARINERO F°G° 1" und01.06.02.04.02  430.89
 257.28 1.00TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 E=1/8" und01.06.02.04.03  257.28
ARQUITECTURA01.06.03  3,867.11
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.06.03.01  3,200.81
 924.87 32.52TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m201.06.03.01.01  28.44
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 1,516.68 47.50TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.06.03.01.02  31.93
 379.63 13.85TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m201.06.03.01.03  27.41
 379.63 13.85OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5 m201.06.03.01.04  27.41
PINTURA01.06.03.02  666.30
 666.30 47.97PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m201.06.03.02.01  13.89
VARIOS01.06.04  3,910.31
 1,477.78 1.00VALVULA DE HD DE 4" + ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE und01.06.04.01  1,477.78
 1,023.31 27.42JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m01.06.04.02  37.32
 1,016.13 2.74JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m201.06.04.03  370.85
 41.15 1.00SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und01.06.04.04  41.15
 351.94 1.00PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO gbl01.06.04.05  351.94
CASETA DE VALVULAS01.06.05  3,475.22
ESTRUCTURAS01.06.05.01  1,175.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.06.05.01.01  104.61
 64.98 1.18EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.06.05.01.01.01  55.07
 5.54 0.12RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m301.06.05.01.01.02  46.16
 1.50 0.01RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m301.06.05.01.01.03  149.76
 32.59 1.42ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.06.05.01.01.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.06.05.01.02  1,071.31
 307.17 0.58CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.06.05.01.02.01  529.61
 248.62 8.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.06.05.01.02.02  31.00
 515.52 102.49ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.06.05.01.02.03  5.03
ARQUITECTURA01.06.05.02  287.11
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.06.05.02.01  239.75
 239.75 8.43TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m201.06.05.02.01.01  28.44
PINTURA01.06.05.02.02  47.36
 47.36 3.41PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m201.06.05.02.02.01  13.89
INSTALACIONES HIDRAULICAS01.06.05.03  1,754.91
VALVULAS Y ACCESORIOS01.06.05.03.01  1,754.91
 746.37 1.00VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" + ACCESORIOS DE ENTRADA und01.06.05.03.01.01  746.37
 575.43 1.00VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE SALIDA und01.06.05.03.01.02  575.43
 433.11 1.00VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE BY PASS und01.06.05.03.01.03  433.11
ESTRUCTURA METALICA01.06.05.04  257.28
 257.28 1.00SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60x1/8" und01.06.05.04.01  257.28
CERCO PERIMETRICO RESERVORIO01.06.06  24,698.76
 89.76 1.63EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.06.06.01  55.07
 854.56 1.75CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m301.06.06.02  488.32
 48.20 2.10ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.06.06.03  22.95
 2,001.04 43.35SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML01.06.06.04  46.16
 8,164.87 152.70SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML01.06.06.05  53.47
 9,983.66 324.25SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m201.06.06.06  30.79
 191.69 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO 
PERIMETRICO
und01.06.06.07  191.69
 242.72 134.10SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m01.06.06.08  1.81
 3,122.26 355.61PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.06.06.09  8.78
LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION01.07  374,562.73
REDES (L=7,390.10 m)01.07.01  296,970.03
TRABAJOS PRELIMINARES01.07.01.01  18,283.11
 8,158.67 5,912.08LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.01.01.01  1.38
 10,124.44 7,390.10TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m01.07.01.01.02  1.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.07.01.02  223,209.74
 115,211.66 7,390.10EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m01.07.01.02.01  15.59
 11,676.36 7,390.10REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m01.07.01.02.02  1.58
 19,362.06 7,390.10CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m 
(ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)
m01.07.01.02.03  2.62
 46,705.43 7,390.10PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO 
e=0.30 m
m01.07.01.02.04  6.32
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 23,131.01 7,390.10SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m01.07.01.02.05  3.13
 7,123.22 310.38ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.07.01.02.06  22.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS01.07.01.03  45,574.45
 4,238.22 541.28SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2.5" (73mm), C-10 m01.07.01.03.01  7.83
 7,801.34 746.54SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2" (60mm), C-10 m01.07.01.03.02  10.45
 6,335.45 1,131.33SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1.5" (48mm), C-10 m01.07.01.03.03  5.60
 9,198.20 1,672.40SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1" (33mm), C-10 m01.07.01.03.04  5.50
 16,847.52 3,329.55SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø3/4" (26.5mm), 
C-10
m01.07.01.03.05  5.06
 1,153.72 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION Y REDES 
DE DISTIBUCION
und01.07.01.03.06  1,153.72
PRUEBAS HIDRAULICAS01.07.01.04  9,902.73
 9,902.73 7,390.10PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m01.07.01.04.01  1.34
CRUCES ESPECIALES EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN01.07.02  7,346.22
CRUCE ESPECIAL POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS01.07.02.01  3,962.61
 791.35 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=9.0 m, 
TUB F° G°. D=2.5"
und01.07.02.01.01  791.35
 1,177.03 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=15 m, 
TUB F° G°. D=3"
und01.07.02.01.02  1,177.03
 717.07 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8.5 m, 
TUB F° G°. D=2"
und01.07.02.01.03  717.07
 695.35 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, 
TUB F° G°. D=2"
und01.07.02.01.04  695.35
 581.81 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, 
TUB F° G°. D=1"
und01.07.02.01.05  581.81
CRUCE ESPECIAL ADOSADO A ALCANTARILLAS01.07.02.02  1,681.75
 1,681.75 5.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A ALCANTARILLAS L=7 m, TUB F° 
G°. D=1.5"
und01.07.02.02.01  336.35
CRUCE ESPECIAL ADOSADO A BADEN01.07.02.03  443.11
 443.11 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A BADEN L=6 m, TUB F° G°. 
D=1.5"
und01.07.02.03.01  443.11
CRUCE ESPECIAL ADOSADO A PUENTE.01.07.02.04  1,067.86
 1,067.86 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A PUENTE L=15.5 m, TUB F° G°. 
D=1.5"
und01.07.02.04.01  1,067.86
CRUCE ESPECIAL EN CANAL01.07.02.05  190.89
 190.89 1.00SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO EN CRUCE CANAL, L=2.5 m, TUB F° G°. D=1" und01.07.02.05.01  190.89
CAMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (6 UND)01.07.03  19,393.86
TRABAJOS PRELIMINARES01.07.03.01  71.70
 41.40 30.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.03.01.01  1.38
 30.30 30.00TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.07.03.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.07.03.02  1,252.24
 823.30 14.95EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.07.03.02.01  55.07
 428.94 18.69ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.07.03.02.02  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.07.03.03  751.69
 572.07 12.42SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.07.03.03.01  46.06
 33.12 0.07CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m301.07.03.03.02  473.14
 146.50 0.30CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m301.07.03.03.03  488.32
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.03.04  8,568.32
 3,389.87 673.93ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.07.03.04.01  5.03
 1,990.20 64.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.07.03.04.02  31.00
 3,188.25 6.02CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.07.03.04.03  529.61
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07.03.05  1,291.47
 502.16 17.43TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.07.03.05.01  28.81
 789.31 24.72TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.07.03.05.02  31.93
CARPINTERIA METALICA01.07.03.06  5,101.44
 2,760.72 6.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und01.07.03.06.01  460.12
 2,340.72 6.00TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 m X 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
und01.07.03.06.02  390.12
INSTALACIONES SANITARIAS01.07.03.07  2,075.81
 629.40 1.00SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2.5" und01.07.03.07.01  629.40
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 403.13 1.00SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2" und01.07.03.07.02  403.13
 260.82 1.00SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=1" und01.07.03.07.03  260.82
 782.46 3.00SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=3/4" und01.07.03.07.04  260.82
PINTURA01.07.03.08  278.92
 249.42 17.43PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.07.03.08.01  14.31
 29.50 3.36PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.07.03.08.02  8.78
DRENAJE01.07.03.09  2.27
 0.55 0.01EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.07.03.09.01  55.07
 1.72 0.01GRAVA  DE 1" m301.07.03.09.02  171.90
VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN01.07.04  50,852.62
VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (06 UND)01.07.04.01  8,287.01
TRABAJOS PRELIMINARES01.07.04.01.01  12.62
 7.29 5.28LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.04.01.01.01  1.38
 5.33 5.28TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.07.04.01.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS01.07.04.01.02  338.16
 224.69 4.08EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.07.04.01.02.01  55.07
 7.44 5.28REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m201.07.04.01.02.02  1.41
 31.67 1.38RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m301.07.04.01.02.03  22.95
 74.36 3.24ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.07.04.01.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.04.01.03  2,394.55
 921.52 1.74CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.07.04.01.03.01  529.61
 773.76 24.96ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.07.04.01.03.02  31.00
 699.27 139.02ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.07.04.01.03.03  5.03
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07.04.01.04  602.08
 394.65 12.36TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.07.04.01.04.01  31.93
 207.43 7.20TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.07.04.01.04.02  28.81
CARPINTERIA METALICA01.07.04.01.05  2,820.72




 69.87 0.36LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m301.07.04.01.06.01  194.07
INSTALACIONES SANITARIAS01.07.04.01.07  1,903.84
 459.54 1.00SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1" und01.07.04.01.07.01  459.54
 1,444.30 5.00SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 3/4" und01.07.04.01.07.02  288.86
PINTURA01.07.04.01.08  145.17
 103.03 7.20PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.07.04.01.08.01  14.31
 42.14 4.80PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.07.04.01.08.02  8.78
VALVULA DE PURGA TIPO I (14 UND)01.07.04.02  18,571.42
TRABAJOS PRELIMINARES01.07.04.02.01  31.45
 18.16 13.16LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.04.02.01.01  1.38
 13.29 13.16TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.07.04.02.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.07.04.02.02  835.26
 555.11 10.08EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.07.04.02.02.01  55.07
 17.37 12.32REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m201.07.04.02.02.02  1.41
 73.90 3.22RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m301.07.04.02.02.03  22.95
 188.88 8.23ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.07.04.02.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.04.02.03  5,656.15
 2,372.65 4.48CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.07.04.02.03.01  529.61
 1,788.08 57.68ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.07.04.02.03.02  31.00
 1,495.42 297.30ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.07.04.02.03.03  5.03
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07.04.02.04  1,371.06
 822.52 25.76TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.07.04.02.04.01  31.93
 548.54 19.04TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.07.04.02.04.02  28.81
CARPINTERIA METALICA01.07.04.02.05  6,581.68
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 190.19 0.98LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m301.07.04.02.06.01  194.07
INSTALACIONES SANITARIAS01.07.04.02.07  3,534.83
 360.42 1.00SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". und01.07.04.02.07.01  360.42
 693.62 2.00SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2". und01.07.04.02.07.02  346.81
 1,012.40 4.00SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 1 1/2". und01.07.04.02.07.03  253.10
 1,468.39 7.00SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 3/4". und01.07.04.02.07.04  209.77
PINTURA01.07.04.02.08  370.80
 272.46 19.04PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.07.04.02.08.01  14.31
 98.34 11.20PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.07.04.02.08.02  8.78
VALVULA DE CONTROL (19 UND)01.07.04.03  23,994.19
TRABAJOS PRELIMINARES01.07.04.03.01  39.96
 23.07 16.72LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.07.04.03.01.01  1.38
 16.89 16.72TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.07.04.03.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.07.04.03.02  1,078.41
 703.24 12.77EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.07.04.03.02.01  55.07
 23.58 16.72REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m201.07.04.03.02.02  1.41
 351.59 15.32ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.07.04.03.02.03  22.95
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.07.04.03.03  7,075.07
 2,143.96 69.16ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.07.04.03.03.01  31.00
 2,716.90 5.13CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.07.04.03.03.02  529.61
 2,214.21 440.20ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.07.04.03.03.03  5.03
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.07.04.03.04  1,450.36
 164.22 5.70TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m201.07.04.03.04.01  28.81
 1,286.14 40.28TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m201.07.04.03.04.02  31.93
CARPINTERIA METALICA01.07.04.03.05  8,932.28




 102.86 0.53LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m301.07.04.03.06.01  194.07
INSTALACIONES SANITARIAS01.07.04.03.07  5,100.22
 2,098.40 8.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2". und01.07.04.03.07.01  262.30
 425.10 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1". und01.07.04.03.07.02  212.55
 2,163.00 7.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2 1/2". und01.07.04.03.07.03  309.00
 413.72 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2" und01.07.04.03.07.04  206.86
PINTURA01.07.04.03.08  215.03
 81.57 5.70PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m201.07.04.03.08.01  14.31
 133.46 15.20PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m201.07.04.03.08.02  8.78
CONEXIONES DOMICILIARIAS (120 UND)01.08  89,042.60
TRABAJOS PRELIMINARES01.08.01  4,453.20
 1,987.20 1,440.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.08.01.01  1.38
 2,466.00 1,800.00TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m01.08.01.02  1.37
MOVMIENTO DE TIERRAS01.08.02  54,367.02
 28,062.00 1,800.00EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m01.08.02.01  15.59
 2,844.00 1,800.00REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m01.08.02.02  1.58
 4,716.00 1,800.00CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m 
(ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)
m01.08.02.03  2.62
 11,376.00 1,800.00PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO 
e=0.30 m
m01.08.02.04  6.32
 5,634.00 1,800.00SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m01.08.02.05  3.13
 1,735.02 75.60ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.08.02.06  22.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS01.08.03  12,433.20
 6,822.00 1,800.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1/2" (21.0mm), 
C-10
m01.08.03.01  3.79
 3,199.20 120.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 
Ø=1/2"
und01.08.03.02  26.66
 2,412.00 1,800.00PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m01.08.03.03  1.34
CAJA DE PASO C/TAPA01.08.04  17,789.18
 396.50 7.20EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.08.04.01  55.07
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 829.08 18.00SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m201.08.04.02  46.06
 16,563.60 120.00SUMI. E INSTAL. CAJA REGISTRO C/TAPA TERMOPLASTICA und01.08.04.03  138.03
LAVADERO MULTIUSOS01.09  51,835.27
LAVADERO MULTIUSOS VIVIENDAS (36 UND)01.09.01  51,835.27
TRABAJOS PRELIMINARES01.09.01.01  722.73
 417.31 302.40LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m201.09.01.01.01  1.38
 305.42 302.40TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m201.09.01.01.02  1.01
MOVMIENTO DE TIERRAS01.09.01.02  8,194.00
 5,673.86 103.03EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m301.09.01.02.01  55.07
 1,586.30 69.12RELLENO CON MATERIAL PROPIO m301.09.01.02.02  22.95
 933.84 40.69ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m301.09.01.02.03  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE01.09.01.03  5,189.43
 2,689.59 5.29CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m301.09.01.03.01  508.43
 2,499.84 80.64ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.09.01.03.02  31.00
OBRAS DE CONCRETO ARMADO01.09.01.04  29,330.05
 16,068.37 30.34CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m301.09.01.04.01  529.61
 9,104.08 293.68ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m201.09.01.04.02  31.00
 4,157.60 826.56ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg01.09.01.04.03  5.03
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS01.09.01.05  4,023.62
 1,488.48 46.97TARRAJEO PULIDO 1:3 m201.09.01.05.01  31.69
 2,535.14 89.14TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m201.09.01.05.02  28.44
ACCESORIOS01.09.01.06  4,375.44
 4,375.44 36.00SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO INTRADOMICILIARIO und01.09.01.06.01  121.54
FLETE01.10  60,016.69
FLETE TERRESTRE01.10.01  40,155.14
 40,155.14 1.00FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE gbl01.10.01.01  40,155.14
FLETE RURAL01.10.02  19,861.55
 19,861.55 1.00FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE gbl01.10.02.01  19,861.55
Costo Directo  1,275,343.56
SON :     UN MILLON DOSCIENTOS SETENTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTITRES  Y 56/100 NUEVOS SOLES
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SISTEMA DE SANEAMIENTO02  1,165,548.72
REDES DE ALCANTARILLADO (L=1,517.09 m)02.01  159,461.04
OBRAS PROVISIONALES02.01.01  3,780.00
 3,780.00 1.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS gbl02.01.01.01  3,780.00
TRABAJOS PRELIMINARES02.01.02  4,263.02
 1,729.48 1,517.09LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m02.01.02.01  1.14
 2,533.54 1,517.09TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m02.01.02.02  1.67
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01.03  40,397.13
 9,390.79 1,517.09EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m02.01.03.01  6.19
 5,749.77 1,517.09REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m02.01.03.02  3.79
 10,452.75 1,517.09CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m02.01.03.03  6.89
 7,524.77 1,517.09RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m02.01.03.04  4.96
 7,279.05 317.17ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.01.03.05  22.95
BUZONES02.01.04  57,422.10
 57,422.10 30.00BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m und02.01.04.01  1,914.07
TUBERIAS02.01.05  51,459.69
 51,459.69 1,517.09SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.01.05.01  33.92
PRUEBAS HIDRAULICAS02.01.06  2,139.10
 2,139.10 1,517.09PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m02.01.06.01  1.41
CONEXIONES DOMICILIARIAS02.02  48,578.38
TRABAJOS PRELIMINARES02.02.01  1,416.24
 574.56 504.00LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m02.02.01.01  1.14
 841.68 504.00TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m02.02.01.02  1.67
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02.02  18,219.10
 8,064.00 504.00EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ; H=0.70 m ; A=0.50m m02.02.02.01  16.00
 957.60 504.00REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA a=0.50m m02.02.02.02  1.90
 2,182.32 504.00CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.50m ; e=0.10m m02.02.02.03  4.33
 6,012.72 504.00RELLENO C/MATERIAL PROPIO ; a=0.50m ; h=0.60m m02.02.02.04  11.93
 1,002.46 43.68ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.02.02.05  22.95
CAJA DE REGISTRO02.02.03  10,608.36
 10,608.36 84.00CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº und02.02.03.01  126.29
TUBERIAS Y ACCESORIOS02.02.04  18,334.68
 12,544.56 504.00SUM. E INST. TUBERIA DN 160mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 m02.02.04.01  24.89
 1,959.72 84.00SILLA TEE PVC UNIVERSAL 160 mm. X 160 mm. und02.02.04.02  23.33
 3,830.40 84.00ACCESORIOS DE CAJA DE REGISTRO und02.02.04.03  45.60
EMISOR ( L=84.25 m )02.03  48,336.39
TRABAJOS PRELIMINARES02.03.01  236.75
 96.05 84.25LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m02.03.01.01  1.14
 140.70 84.25TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m02.03.01.02  1.67
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.03.02  2,243.33
 521.51 84.25EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m02.03.02.01  6.19
 319.31 84.25REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m02.03.02.02  3.79
 580.48 84.25CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m02.03.02.03  6.89
 417.88 84.25RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m02.03.02.04  4.96
 404.15 17.61ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.03.02.05  22.95
BUZONES02.03.03  5,742.21
 5,742.21 3.00BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m und02.03.03.01  1,914.07
TUBERIAS02.03.04  2,857.76
 2,857.76 84.25SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.03.04.01  33.92
PRUEBAS HIDRAULICAS02.03.05  118.79
 118.79 84.25PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m02.03.05.01  1.41
PASE AEREO LINEA EMISORA02.03.06  37,137.55
PASE AEREO L=70.00 m. (1 UND)02.03.06.01  37,137.55
TRABAJOS PRELIMINARES02.03.06.01.01  36.56
 21.11 15.30LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.03.06.01.01.01  1.38
 15.45 15.30TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.03.06.01.01.02  1.01
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MOVIMIENTO DE TIERRAS02.03.06.01.02  4,065.60
 3,172.26 34.56EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m302.03.06.01.02.01  91.79
 49.73 15.30REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m202.03.06.01.02.02  3.25
 685.52 29.87RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.03.06.01.02.03  22.95
 158.09 5.63ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m302.03.06.01.02.04  28.08
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.03.06.01.03  3,876.92
 361.02 8.10CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.03.06.01.03.01  44.57
 3,515.90 7.20CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m302.03.06.01.03.02  488.32
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.03.06.01.04  14,753.84
ZAPATA02.03.06.01.04.01  2,642.89
 2,144.92 4.05CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m302.03.06.01.04.01.01  529.61
 497.97 99.00ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.03.06.01.04.01.02  5.03
COLUMNAS02.03.06.01.04.02  10,646.81
 3,050.55 5.76CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m302.03.06.01.04.02.01  529.61
 1,785.60 57.60ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.03.06.01.04.02.02  31.00
 5,810.66 1,155.20ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.03.06.01.04.02.03  5.03
VIGAS02.03.06.01.04.03  1,464.14
 609.05 1.15CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m302.03.06.01.04.03.01  529.61
 357.12 11.52ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.03.06.01.04.03.02  31.00
 497.97 99.00ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.03.06.01.04.03.03  5.03
REVOQUES Y ENLUCIDOS02.03.06.01.05  1,649.20
 1,649.20 69.12TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m202.03.06.01.05.01  23.86
PINTURA02.03.06.01.06  989.11
 989.11 69.12PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m202.03.06.01.06.01  14.31
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS02.03.06.01.07  4,603.22
 3,026.80 70.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und02.03.06.01.07.01  43.24
 1,052.10 90.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m02.03.06.01.07.02  11.69
 157.92 81.40SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m02.03.06.01.07.03  1.94
 241.22 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE PA L=70 
M
und02.03.06.01.07.04  120.61
 125.18 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und02.03.06.01.07.05  62.59
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS02.03.06.01.08  7,163.10
 7,163.10 70.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=200 mm m02.03.06.01.08.01  102.33
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)02.04  353,498.99
CAMARA DE REJAS02.04.01  5,431.14
TRABAJOS PRELIMINARES02.04.01.01  24.26
 14.01 10.15LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.01.01.01  1.38
 10.25 10.15TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.01.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.01.02  935.93
 615.13 11.17EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.01.02.01  55.07
 156.06 6.80ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.01.02.02  22.95
 28.42 10.15REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.01.02.03  2.80
 136.32 5.94RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.01.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.01.03  211.71
 211.71 4.75CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.04.01.03.01  44.57
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.01.04  3,039.71
 1,924.33 3.30CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.01.04.01  583.13
 642.01 20.71ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.01.04.02  31.00
 473.37 94.11ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.01.04.03  5.03
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.01.05  442.83
 71.16 2.47TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m202.04.01.05.01  28.81
 371.67 11.64TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.01.05.02  31.93
CARPINTERIA METALICA02.04.01.06  776.70
 116.58 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" und02.04.01.06.01  116.58
 660.12 1.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und02.04.01.06.02  660.12
TANQUE IMHOFF02.04.02  123,030.30
TRABAJOS PRELIMINARES02.04.02.01  122.46
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 70.71 51.24LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.02.01.01  1.38
 51.75 51.24TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.02.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.02.02  25,274.46
 16,930.72 307.44EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.02.02.01  55.07
 5,801.99 252.81ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.02.02.02  22.95
 143.47 51.24REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.02.02.03  2.80
 2,398.28 104.50RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.02.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.02.03  3,341.28
 281.92 0.74CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m302.04.02.03.01  380.97
 1,377.29 2.85CONCRETO F`c=140 Kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE m302.04.02.03.02  483.26
 1,682.07 37.74CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.04.02.03.03  44.57
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.02.04  71,790.67
 43,933.01 75.34CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.02.04.01  583.13
 11,575.40 373.40ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.02.04.02  31.00
 16,282.26 3,237.03ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.02.04.03  5.03
JUNTA02.04.02.05  2,950.23
 369.11 23.20JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m02.04.02.05.01  15.91
 2,581.12 6.96JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m202.04.02.05.02  370.85
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.02.06  12,523.61
 4,496.09 156.06TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m202.04.02.06.01  28.81
 8,027.52 251.41TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.02.06.02  31.93
INSTALACIONES SANITARIAS02.04.02.07  1,446.65
 169.60 5.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.04.02.07.01  33.92
 34.15 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 8" und02.04.02.07.02  34.15
 860.66 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm und02.04.02.07.03  860.66
 30.03 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX90º und02.04.02.07.04  30.03
 53.32 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX45º und02.04.02.07.05  26.66
 189.63 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 8" und02.04.02.07.06  189.63
 109.26 2.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA PARA SUJECION und02.04.02.07.07  54.63
CARPINTERIA METALICA02.04.02.08  5,482.04
 4,703.40 71.60BARANDA DE F°Gdo Ø 2" m02.04.02.08.01  65.69
 193.60 1.00SUM. E INST.  ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO ACERO INOXIDABLE DE 
1"
m02.04.02.08.02  193.60
 585.04 1.00SUM. E INST.  TAPA SANITARIA METALICA DE 1.20x1.20x1/8" und02.04.02.08.03  585.04
CARPINTERIA DE MADERA02.04.02.09  98.90
 98.90 1.00BAFLE DE MADERA 1.40x0.90x1" und02.04.02.09.01  98.90
LECHO DE SECADO02.04.03  35,485.43
TRABAJOS PRELIMINARES02.04.03.01  110.68
 63.91 46.31LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.03.01.01  1.38
 46.77 46.31TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.03.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.03.02  5,906.94
 3,884.64 70.54EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.03.02.01  55.07
 1,421.06 61.92ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.03.02.02  22.95
 131.68 47.03REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.03.02.03  2.80
 469.56 20.46RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.03.02.04  22.95
FILTROS02.04.03.03  4,023.29
 294.90 3.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA SELECCIONADA m302.04.03.03.01  98.30
 1,085.93 7.50SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m302.04.03.03.02  144.79
 434.37 3.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m302.04.03.03.03  144.79
 907.29 9.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO m302.04.03.03.04  100.81
 1,300.80 30.00SUMINISTRO Y ASENTADO DE LADRILLO 0.14 x 0.09 x 0.24 m m202.04.03.03.05  43.36
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.03.04  19,029.44
 7,708.98 13.22CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.03.04.01  583.13
 3,723.10 120.10ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.03.04.02  31.00
 7,597.36 1,510.41ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.03.04.03  5.03
ESTRUCTURA DE TECHO02.04.03.05  2,547.60
 1,113.60 5.00VIGA DE MADERA 5" x 4" x 6.63m und02.04.03.05.01  222.72
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 1,245.20 10.00CORREA DE MADERA 3" x 2" x 11.63m und02.04.03.05.02  124.52
 188.80 64.00PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA und02.04.03.05.03  2.95
COBERTURA LIVIANA02.04.03.06  967.40
 967.40 51.05COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m202.04.03.06.01  18.95
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.03.07  2,497.26
 701.52 24.35TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m202.04.03.07.01  28.81
 1,795.74 56.24TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.03.07.02  31.93
ACCESORIOS02.04.03.08  402.82
 271.36 8.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.04.03.08.01  33.92
 131.46 1.00SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO und02.04.03.08.02  131.46
FILTRO BIOLOGICO02.04.04  68,336.10
TRABAJOS PRELIMINARES02.04.04.01  95.50
 55.14 39.96LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.04.01.01  1.38
 40.36 39.96TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.04.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.04.02  11,383.52
 7,563.31 137.34EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.04.02.01  55.07
 851.90 37.12RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.04.02.02  22.95
 132.61 47.36REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.04.02.03  2.80
 2,835.70 123.56ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.04.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.04.03  1,540.34
 1,540.34 34.56CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.04.04.03.01  44.57
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.04.04  35,502.31
 15,027.26 25.77CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.04.04.01  583.13
 5,928.44 191.24ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.04.04.02  31.00
 14,546.61 2,891.97ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.04.04.03  5.03
JUNTA02.04.04.05  2,702.40
 477.30 30.00JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m02.04.04.05.01  15.91
 2,225.10 6.00JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m202.04.04.05.02  370.85
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.04.06  4,193.95
 3,463.77 108.48TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.04.06.01  31.93
 730.18 27.44TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5. m202.04.04.06.02  26.61
FILTROS02.04.04.07  9,278.15
 5,056.07 34.92SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m302.04.04.07.01  144.79
 4,222.08 29.16SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m302.04.04.07.02  144.79
ACCESORIOS02.04.04.08  3,639.93
 33.92 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.04.04.08.01  33.92
 3,606.01 19.00SUM. E INST. DE VIGAS PREFABRICADAS und02.04.04.08.02  189.79
SEDIMENTADOR02.04.05  40,450.11
TRABAJOS PRELIMINARES02.04.05.01  59.75
 34.50 25.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.05.01.01  1.38
 25.25 25.00TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.05.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.05.02  4,543.56
 3,028.85 55.00EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.05.02.01  55.07
 630.67 27.48RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m302.04.05.02.02  22.95
 70.00 25.00REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.05.02.03  2.80
 814.04 35.47ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.05.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.05.03  235.78
 235.78 5.29CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.04.05.03.01  44.57
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.05.04  24,856.70
 8,490.37 14.56CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.05.04.01  583.13
 2,579.20 83.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.05.04.02  31.00
 13,787.13 2,740.98ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.05.04.03  5.03
JUNTA02.04.05.05  1,441.28
 254.56 16.00JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m02.04.05.05.01  15.91
 1,186.72 3.20JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m202.04.05.05.02  370.85
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.05.06  2,656.58
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 2,656.58 83.20TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.05.06.01  31.93
INSTALACIONES SANITARIAS02.04.05.07  6,656.46
 1,090.80 24.00SUM. E INST. DE TUBERIA SCH-40 DN 200mm m02.04.05.07.01  45.45
 436.32 8.00SUM. E INST. DE CODO SCH-40 DN 200mm x 45° und02.04.05.07.02  54.54
 152.84 4.00SUM. E INST. DE YEE SCH-40 DN 200mm und02.04.05.07.03  38.21
 140.48 4.00SUM. E INST. DE TAPON ROSCADO DN 200mm und02.04.05.07.04  35.12
 260.36 4.00SUM. E INST. DE UNION DRESSER DN 200mm und02.04.05.07.05  65.09
 3,442.64 4.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm und02.04.05.07.06  860.66
 1,133.02 2.00SUM. E INST. DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE und02.04.05.07.07  566.51
CAMARA DE CONTACTO DE CLORO02.04.06  3,244.71
TRABAJOS PRELIMINARES02.04.06.01  11.21
 6.47 4.69LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.04.06.01.01  1.38
 4.74 4.69TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.04.06.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.06.02  259.17
 164.11 2.98EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.04.06.02.01  55.07
 81.93 3.57ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.06.02.02  22.95
 13.13 4.69REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m202.04.06.02.03  2.80
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.04.06.03  209.03
 209.03 4.69CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m202.04.06.03.01  44.57
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04.06.04  1,923.71
 1,084.62 1.86CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m302.04.06.04.01  583.13
 499.72 16.12ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m202.04.06.04.02  31.00
 339.37 67.47ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.04.06.04.03  5.03
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS02.04.06.05  341.01
 341.01 10.68TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m202.04.06.05.01  31.93
ACCESORIOS02.04.06.06  500.58
 73.29 1.00SUM. E INST. DE VERTEDERO METALICO 0.60x0.80m x E=1/8" und02.04.06.06.01  73.29
 427.29 1.00SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO und02.04.06.06.02  427.29
VERTIMIENTO ( L=23.00m)02.04.07  1,489.70
TRABAJOS PRELIMINARES02.04.07.01  64.63
 26.22 23.00LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m02.04.07.01.01  1.14
 38.41 23.00TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m02.04.07.01.02  1.67
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.04.07.02  612.48
 142.37 23.00EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m02.04.07.02.01  6.19
 87.17 23.00REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m02.04.07.02.02  3.79
 158.47 23.00CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m02.04.07.02.03  6.89
 114.08 23.00RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m02.04.07.02.04  4.96
 110.39 4.81ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.07.02.05  22.95
TUBERIAS02.04.07.03  780.16
 780.16 23.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML02.04.07.03.01  33.92
PRUEBAS HIDRAULICAS02.04.07.04  32.43
 32.43 23.00PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m02.04.07.04.01  1.41
CERCO PERIMETRICO DEL PTAR02.04.08  76,031.50
 431.41 4.70EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m302.04.08.01  91.79
 2,456.25 5.03CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m302.04.08.02  488.32
 138.62 6.04ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.04.08.03  22.95
 5,767.69 124.95SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML02.04.08.04  46.16
 24,216.56 452.90SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML02.04.08.05  53.47
 30,589.56 993.49SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m202.04.08.06  30.79
 191.69 1.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO 
PERIMETRICO
und02.04.08.07  191.69
 2,705.17 1,494.57SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m02.04.08.08  1.81
 9,534.55 1,085.94PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m202.04.08.09  8.78
CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS  (36 UND)02.05  374,270.29
CASETA DE UBS02.05.01  215,621.25
ESTRUCTURA02.05.01.01  67,980.80
TRABAJOS PRELIMINARES02.05.01.01.01  464.61
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 268.27 194.40LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.01.01.01.01  1.38
 196.34 194.40TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.01.01.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.01.01.02  10,010.35
 5,418.34 98.39EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.01.01.02.01  55.07
 518.33 296.19REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO m202.05.01.01.02.02  1.75
 1,363.97 18.57BASE DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m m302.05.01.01.02.03  73.45
 2,709.71 118.07ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.01.01.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.05.01.01.03  27,625.64
CIMIENTO CORRIDO02.05.01.01.03.01  10,966.37
 10,966.37 61.34CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m302.05.01.01.03.01.01  178.78
SARDINEL02.05.01.01.03.02  624.74
 324.23 0.68CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m302.05.01.01.03.02.01  476.81
 300.51 13.50ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.01.01.03.02.02  22.26
VEREDA02.05.01.01.03.03  6,675.26
 5,921.98 12.42CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m302.05.01.01.03.03.01  476.81
 753.28 33.84ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.01.01.03.03.02  22.26
FALSO PISO02.05.01.01.03.04  2,275.84
 2,275.84 94.59FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" m202.05.01.01.03.04.01  24.06
SOBRECIMIENTO02.05.01.01.03.05  7,083.43
 4,357.25 8.57CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.01.01.03.05.01  508.43
 2,726.18 122.47ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.01.01.03.05.02  22.26
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.05.01.01.04  28,832.17
COLUMNAS02.05.01.01.04.01  17,032.98
 4,466.74 9.94CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.01.01.04.01.01  449.37
 3,292.03 147.89ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.01.01.04.01.02  22.26
 9,274.21 1,843.78ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg02.05.01.01.04.01.03  5.03
VIGAS02.05.01.01.04.02  11,799.19
 3,217.49 7.16CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.01.01.04.02.01  449.37
 2,622.01 117.79ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.01.01.04.02.02  22.26
 5,959.69 1,184.83ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg02.05.01.01.04.02.03  5.03
CURADO DE CONCRETO02.05.01.01.05  1,048.03
 1,048.03 253.76CURADOR ACRILICO TIPO MENBRANA m202.05.01.01.05.01  4.13
ARQUITECTURA02.05.01.02  112,433.35
MUROS Y TABIQUES02.05.01.02.01  29,250.72
 29,250.72 467.04MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m m202.05.01.02.01.01  62.63
REVOQUES Y ENLUCIDOS02.05.01.02.02  26,418.83
 8,063.10 306.00TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM m202.05.01.02.02.01  26.35
 3,186.32 130.32TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m202.05.01.02.02.02  24.45
 11,618.64 475.20TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m202.05.01.02.02.03  24.45
 2,420.55 99.00TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m202.05.01.02.02.04  24.45
 1,130.22 234.00VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM m02.05.01.02.02.05  4.83
ZOCALOS02.05.01.02.03  5,828.33
 5,828.33 217.80ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM m202.05.01.02.03.01  26.76
PISOS Y PAVIMENTOS02.05.01.02.04  3,780.18
 3,780.18 90.09PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO m202.05.01.02.04.01  41.96
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA02.05.01.02.05  23,709.96
 2,817.36 72.00VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ und02.05.01.02.05.01  39.13
 2,945.16 108.00VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ und02.05.01.02.05.02  27.27
 5,994.72 144.00VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ und02.05.01.02.05.03  41.63
 5,410.80 180.00CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ und02.05.01.02.05.04  30.06
 2,544.48 432.00ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A 
VIGA,L=15 cm
pza02.05.01.02.05.05  5.89
 679.68 144.00ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A 
VIGA,L=5 cm
pza02.05.01.02.05.06  4.72
 3,317.76 1,152.00PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA pza02.05.01.02.05.07  2.88
COBERTURA LIVIANA02.05.01.02.06  6,068.16
 6,068.16 352.80COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m202.05.01.02.06.01  17.20
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CARPINTERIA DE MADERA02.05.01.02.07  6,154.92
 5,016.60 36.00MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm und02.05.01.02.07.01  139.35
 1,138.32 36.00VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 m und02.05.01.02.07.02  31.62
PINTURA02.05.01.02.08  11,222.25
 370.62 65.25PINTURA BARNIZ A 02 MANOS m202.05.01.02.08.01  5.68
 490.81 56.61PÌNTURA ESMALTE A DOS MANOS m202.05.01.02.08.02  8.67
 6,240.84 719.82PINTURA EN MUROS EXTERIORES m202.05.01.02.08.03  8.67
 4,119.98 475.20PINTURA EN MUROS INTERIORES m202.05.01.02.08.04  8.67
INSTALACIONES SANITARIAS02.05.01.03  35,207.10
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS02.05.01.03.01  16,023.24
 7,669.08 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS und02.05.01.03.01.01  213.03
 5,149.08 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS und02.05.01.03.01.02  143.03
 3,205.08 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS und02.05.01.03.01.03  89.03
SISTEMA DE AGUA FRIA02.05.01.03.02  10,944.86
 3,536.64 576.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PVC SP Ø 1/2" X 90º und02.05.01.03.02.01  6.14
 718.20 108.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" und02.05.01.03.02.02  6.65
 871.20 144.00SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" und02.05.01.03.02.03  6.05
 999.36 144.00NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" und02.05.01.03.02.04  6.94
 3,544.92 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø 1/2" und02.05.01.03.02.05  98.47
 1,274.54 300.60SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 m02.05.01.03.02.06  4.24
SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION02.05.01.03.03  8,239.00
 1,115.64 108.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º und02.05.01.03.03.01  10.33
 743.76 72.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º und02.05.01.03.03.02  10.33
 451.08 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º und02.05.01.03.03.03  12.53
 815.76 72.00SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" und02.05.01.03.03.04  11.33
 407.88 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" und02.05.01.03.03.05  11.33
 551.88 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" und02.05.01.03.03.06  15.33
 513.36 36.00SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 2" und02.05.01.03.03.07  14.26
 1,026.72 72.00SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" und02.05.01.03.03.08  14.26
 762.84 117.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" m02.05.01.03.03.09  6.52
 439.96 39.60SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" m02.05.01.03.03.10  11.11
 1,410.12 36.00SALIDA PARA VENTILACION Ø 2" und02.05.01.03.03.11  39.17
LINEA DE EVACUACION02.05.02  21,593.14
OBRAS PRELIMINARES02.05.02.01  1,092.71
 630.94 457.20LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.02.01.01  1.38
 461.77 457.20TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.02.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.02.02  15,223.62
 7,127.75 457.20EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m02.05.02.02.01  15.59
 320.04 457.20REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m02.05.02.02.02  0.70
 2,930.65 457.20CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m 
(ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)
m02.05.02.02.03  6.41
 2,889.50 457.20PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO 
e=0.30 m
m02.05.02.02.04  6.32
 1,431.04 457.20SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m02.05.02.02.05  3.13
 524.64 22.86ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.02.02.06  22.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS02.05.02.03  3,514.21
 1,314.43 201.60SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" m02.05.02.03.01  6.52
 2,199.78 198.00SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" m02.05.02.03.02  11.11
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS02.05.02.04  1,200.24
 1,200.24 72.00SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2"X90º. und02.05.02.04.01  16.67
PRUEBAS HIDRAULICAS02.05.02.05  562.36
 562.36 457.20PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS m02.05.02.05.01  1.23
CAJA DE REGISTRO PARA CASETA DE SANEAMIENTO02.05.03  5,268.46
TRABAJOS PRELIMINARES02.05.03.01  30.97
 17.88 12.96LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.03.01.01  1.38
 13.09 12.96TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.03.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.03.02  511.05
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 09/12/2020Costo alCliente
Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
 321.06 5.83EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.03.02.01  55.07
 22.68 12.96REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m202.05.03.02.02  1.75
 167.31 7.29ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.03.02.03  22.95
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO02.05.03.03  4,726.44
 4,726.44 36.00CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M und02.05.03.03.01  131.29
CAMARA DE DISTRIBUCION02.05.04  17,449.30
TRABAJOS PRELIMINARES02.05.04.01  55.07
 31.80 23.04LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.04.01.01  1.38
 23.27 23.04TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.04.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.04.02  1,391.27
 888.28 16.13EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.04.02.01  55.07
 40.32 23.04REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m202.05.04.02.02  1.75
 462.67 20.16ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.04.02.03  22.95
OBRAS DE COCNRETO SIMPLE02.05.04.03  10,726.08
 805.48 23.04SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m202.05.04.03.01  34.96
 5,836.78 11.48CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.04.03.02  508.43
 4,083.82 183.46ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m202.05.04.03.03  22.26
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS02.05.04.04  5,276.88
 5,276.88 72.00SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS TRIANGULARES und02.05.04.04.01  73.29
TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS02.05.05  53,113.98
TRABAJOS PRELIMINARES02.05.05.01  86.04
 49.68 36.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.05.01.01  1.38
 36.36 36.00TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.05.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.05.02  4,505.72
 2,925.87 53.13EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.05.02.01  55.07
 59.87 34.21REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m202.05.05.02.02  1.75
 16.75 0.73RELLENO CON MATERIAL PROPIO m302.05.05.02.03  22.95
 1,503.23 65.50ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.05.02.04  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.05.05.03  1,195.98
SOLADOS02.05.05.03.01  1,195.98
 1,195.98 34.21SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m202.05.05.03.01.01  34.96
TANQUE DE TRATAMIENTO02.05.05.04  40,008.24
 40,008.24 36.00BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 LTS und02.05.05.04.01  1,111.34
CAJA DE LODOS02.05.05.05  7,318.00
TRABAJOS PRELIMINARES02.05.05.05.01  42.16
 24.34 17.64LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.05.05.01.01  1.38
 17.82 17.64TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.05.05.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.05.05.02  1,065.33
 680.11 12.35EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.05.05.02.01  55.07
 30.87 17.64REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m202.05.05.05.02.02  1.75
 354.35 15.44ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m302.05.05.05.02.03  22.95
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.05.05.05.03  5,160.19
 3,589.52 7.06CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.05.05.03.01  508.43
 1,570.67 70.56ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 m202.05.05.05.03.02  22.26
OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.05.05.05.04  1,050.32
 435.89 0.97CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m302.05.05.05.04.01  449.37
 288.49 12.96ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 m202.05.05.05.04.02  22.26
 325.94 64.80ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg02.05.05.05.04.03  5.03
ZANJA DE INFILTRACION02.05.06  61,224.16
TRABAJOS PRELIMINARES02.05.06.01  1,314.69
 759.11 550.08LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m202.05.06.01.01  1.38
 555.58 550.08TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m202.05.06.01.02  1.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS02.05.06.02  34,952.02
 18,493.06 335.81EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m302.05.06.02.01  55.07
 962.64 550.08REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m202.05.06.02.02  1.75
 377.28 144.00CAMA DE ARENA  e =10cm. m02.05.06.02.03  2.62
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 3,618.76 157.68RELLENO CON MATERIAL PROPIO m302.05.06.02.04  22.95
 11,500.28 204.85ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO m302.05.06.02.05  56.14
MATERIAL FILTRANTE02.05.06.03  24,957.45
 17,826.54 123.12SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m302.05.06.03.01  144.79
 7,130.91 49.25SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m302.05.06.03.02  144.79
FLETE02.06  181,403.63
FLETE TERRESTRE UBS02.06.01  142,360.05
 142,360.05 1.00FLETE TERRESTRE UBS gbl02.06.01.01  142,360.05
FLETE RURAL UBS02.06.02  39,043.58
 39,043.58 1.00FLETE RURAL UBS gbl02.06.02.01  39,043.58
Costo Directo  1,165,548.72
SON :     UN MILLON CIENTO SESENTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTIOCHO  Y 72/100 NUEVOS SOLES
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MITIGACION AMBIENTAL003Subpresupuesto
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Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
MITIGACION AMBIENTAL03  22,422.00
SEGURIDAD Y SALUD03.01  9,879.60
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.01.01  9,879.60
 9,140.00 1.00EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gbl03.01.01.01  9,140.00
 739.60 1.00MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gbl03.01.01.02  739.60
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS03.02  1,504.37
 300.00 2.00IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS und03.02.01  150.00
 490.77 1.00CONSTRUCCION DE MICRORELLENO 3.00m x 3.00m x 1.00m und03.02.02  490.77
 713.60 1.00MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS gbl03.02.03  713.60
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL03.03  5,816.71
 2,132.08 2.00ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES ( UBS DE HOYO SECO .) und03.03.01  1,066.04
 38.23 1.00TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS und03.03.02  38.23
 2,932.80 480.00REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL. m03.03.03  6.11
 713.60 1.00MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE gbl03.03.04  713.60
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL03.04  1,500.00
 1,500.00 2.00MONITOREO DEL AGUA und03.04.01  750.00
PROGRAMA DE CONTINGENCIA03.05  2,375.94
 1,581.51 1,329.00SEÑALIZACION DE AREAS m03.05.01  1.19
 314.43 1.00LETREROS INFORMATIVOS gbl03.05.02  314.43
 400.00 1.00EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Botiquin) und03.05.03  400.00
 80.00 1.00EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) und03.05.04  80.00
ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA03.06  1,345.38
 743.41 1.00ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL und03.06.01  743.41
 478.04 2.00CLAUSURA DE LETRINA PROVISIONALES und03.06.02  239.02
 123.93 1.00CLAUSURA DE MICRORELLENO und03.06.03  123.93
Costo Directo  22,422.00
SON :      VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS  Y 00/100 NUEVOS SOLES
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EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO004Subpresupuesto
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 09/12/2020Costo alCliente
Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO04  113,270.45
 113,270.45 1.00EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO gbl04.01  113,270.45
Costo Directo  113,270.45
SON :      CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA  Y 45/100 NUEVOS SOLES
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Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO05  36,798.00
 36,798.00 1.00PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO gbl05.01  36,798.00
Costo Directo  36,798.00
SON :      TRENTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTIOCHO  Y 00/100 NUEVOS SOLES

































ANEXO N° 13: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x4.80 m 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,100.19 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 16.0000 374.08 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
507.76 
Materiales 
kg 0202050055 1.0000 4.00 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
bls 0221010010 0.9000 22.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010001 0.3600 25.20 70.00 HORMIGON 
pza 0243020061 2.0000 46.00 23.00 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" X 6.00 M 
p2 0243020070 70.0000 129.50 1.85 MADERA CAPIRONA 
gbl 0281010004 1.0000 350.00 350.00 BANNER Y/O CARTEL DE OBRA 3.60 X 4.80M 
577.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 15.23 507.76 HERRAMIENTA MANUAL 
15.23 
Partida 01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA 
mes/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : mes 600.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
mes 0404020002 1.0000 600.00 600.00 ALQUILER DE PREDIOS PARA CAMPAMENTO Y ALMACENES 
600.00 
Partida 01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
gbl/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 3,780.00 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
VJE 0401010119 1.0000 3,780.00 3,780.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA 
3,780.00 
Partida 01.01.04 DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 265.60 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
15.15 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.45 15.15 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620009 1.8750 1.0000 250.00 250.00 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD3 
250.45 
Partida 01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 5,820.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
gbl 0348150005 1.0000 5,820.00 5,820.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
5,820.00 
Partida 01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
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und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,579.50 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
gbl 0348150006 1.0000 1,579.50 1,579.50 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
1,579.50 
Partida 01.02.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 490.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Equipos 
gbl 0348150007 1.0000 490.00 490.00 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
490.00 
Partida 01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 173.88 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 2.1333 35.65 16.71 PEON 
57.98 
Materiales 
und 0230K10103 0.0100 7.50 750.00 BARRENO 7/8" X 9 p 
7.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.74 57.98 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349210001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP,125-175 PCM 
HM. 0349500001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 MARTILLO NEUMATICO 24 KGS 
108.40 
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Análisis de precios unitarios 
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Partida 01.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 01.03.02.03 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 25.03 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 5.0000 1.0000 16.71 16.71 PEON 
21.39 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.39 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.2000 3.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
3.64 
Partida 01.03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 
1.34 
Partida 01.03.03.01.01.01 DADO MOVIL de C° f'c=140 Kg/cm2 0.30x0.30x0.30m 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
154.89 
Materiales 
m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
317.27 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 
Partida 01.03.03.01.01.02 MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE  D= 4", CON COCRETO f'c=140 Kg/cm de 0.60x0.60m 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 338.65 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 6.4000 106.94 16.71 PEON 
155.21 
Materiales 
m3 0205020003 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1000 0.18 1.80 AGUA 
bls 0221010010 2.9000 72.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010001 0.8300 58.10 70.00 HORMIGON 
178.78 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.66 155.21 HERRAMIENTA MANUAL 
4.66 
Partida 01.03.03.01.02.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 
16.72 
Materiales 
m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
28.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 01.03.03.01.03.01 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
154.89 
Materiales 
m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
317.27 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 
Partida 01.03.03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.03.03.02.01.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.03.03.02.01.02 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.03.03.02.02.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.03.03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.03.03.02.02.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.03.03.03.01 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 
m2/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.64 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0020 0.05 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 
0.38 
Materiales 
gln 0202110023 0.0500 1.25 25.00 ADITIVO CURADOR ANTISOL 
1.25 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.01 
Partida 01.03.04.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 32.35 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0200 1.20 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0060 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3500 8.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1385 0.60 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
10.56 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.03.04.02 TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:4, PARA ESTRUCTURAS 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.41 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0170 1.02 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1435 3.59 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
4.62 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.03.05.01 SUM. E INST. DE TAPA METALICA 0.60X0.60X1/8", INC. CANDADO 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 257.28 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
25.38 
Materiales 
GAL 0254110099 0.0200 0.80 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.0100 0.02 2.35 LIJA PARA METAL 
und 0272010339 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" 
und 0272020010 1.0000 30.00 30.00 CANDADO 40 MM. 
GAL 0283010045 0.0200 0.32 16.00 THINER 
231.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 
Partida 01.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
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11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 01.03.06.02 PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 16.04 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
GAL 0283010050 0.0500 2.43 48.50 ZINCROMATO ANTICORROSIVA 
4.53 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 01.03.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE INGRESO 
und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 181.34 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 4.0000 93.52 23.38 OPERARIO 
93.52 
Materiales 
m 0272010443 0.4500 4.16 9.25 TUBERIA PVC UF CLASE 10,ISO 4422 DN 75 mm (Ø 2 1/2") x 6 m 
m 0272020327 3.0000 80.85 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
85.01 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.52 HERRAMIENTA MANUAL 
2.81 
Partida 01.03.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,181.14 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900034 1.0000 155.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
m 0272010443 1.0500 9.71 9.25 TUBERIA PVC UF CLASE 10,ISO 4422 DN 75 mm (Ø 2 1/2") x 6 m 
und 0272020511 3.0000 11.70 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 2.0000 16.20 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020597 1.0000 478.87 478.87 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" 
pza 0272020598 1.0000 457.36 457.36 CANASTILLA DE BRONCE 2.5" X 4" 
1,128.84 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.03.07.03 SUMINISTRO Y COLOCACION EN LIMPIEZA Y REBOSE 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 467.03 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900034 1.0000 155.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010376 1.0000 11.50 11.50 CODO PVC SP 3" x 90º 
m 0272020497 5.0000 197.00 39.40 TUBERIA PVC SP Ø3" C-7.5 NTP 399.002 
und 0272020554 1.0000 30.00 30.00 UNION UNIVERSAL PP-R C/ROSCA HEMBRA Ø 3" 
und 0272020599 1.0000 21.23 21.23 CONO DE REBOSE PVC SP 4" 
414.73 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.03.07.04 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN CAPTACION 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 39.89 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.5000 0.4000 7.39 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
14.07 
Materiales 
m2 0261010043 2.0000 7.40 3.70 MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4" 
und 0272010345 1.0000 3.00 3.00 NIPLE PVC SP 2" X 2" 
und 0272010408 2.0000 15.00 7.50 CODO PVC SP 2" x 90º 
25.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.42 14.07 HERRAMIENTA MANUAL 
0.42 
Partida 01.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.14 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.11 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 01.04.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 
m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.37 650.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.0246 0.58 23.38 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
kg 0202110012 0.0500 0.23 4.50 CLAVOS 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GL 0254110096 0.0010 0.03 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
0.46 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 
0.12 
Partida 01.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 
m/DIA 7.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 20.92 7.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.1067 2.49 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.0667 17.82 16.71 PEON 
20.31 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.61 20.31 HERRAMIENTA MANUAL 
0.61 
Partida 01.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.58 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.53 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTA MANUAL 
0.05 
Partida 01.04.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 
m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.62 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0133 0.31 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
2.54 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.54 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 01.04.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.32 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2667 4.46 16.71 PEON 
6.02 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.30 6.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 01.04.01.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.13 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
3.04 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.09 3.04 HERRAMIENTA MANUAL 
0.09 
Partida 01.04.01.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.04.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=75 mm 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 20.02 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 
2.00 
Materiales 
ML 0272010455 1.0300 17.84 17.32 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427:2008  PE80 SDR 13.6 DN 75 mm 
17.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010008 0.2500 0.0067 0.12 17.65 SOLDADORA POR TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE (28 HP) 
0.18 
Partida 01.04.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.34 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 
1.17 
Materiales 
kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 
0.15 
Partida 01.04.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.04.02.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 01.04.02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
1.58 
Partida 01.04.02.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.04.02.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 
1.34 
Partida 01.04.02.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
16.56 
Materiales 
m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
24.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
3.35 
Partida 01.04.02.01.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
132.77 
Materiales 
m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
351.57 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 
Partida 01.04.02.01.04.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.04.02.01.04.01. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.02.01.04.02. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.04.02.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.04.02.01.04.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.02.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.86 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2857 4.77 16.71 PEON 
18.13 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1500 3.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
5.19 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.54 18.13 HERRAMIENTA MANUAL 
0.54 
Partida 01.04.02.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Partida 01.04.02.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS 
und/DIA 36.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 43.24 36.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0556 1.30 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2222 4.11 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2222 3.71 16.71 PEON 
9.12 
Materiales 
und 0256810046 2.0000 2.60 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0256810072 3.0000 9.00 3.00 ABRAZADERA C/PLATINA 1/4" 
und 0256810073 3.0000 2.25 0.75 PERNO 1/2" x 2 1/2" 
und 0259110023 2.0000 20.00 10.00 PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8" 
33.85 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.12 HERRAMIENTA MANUAL 
0.27 
Partida 01.04.02.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.69 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
1.10 
Materiales 
m 0261010041 1.0300 10.56 10.25 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" 
10.56 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 01.04.02.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.94 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
1.10 
Materiales 
kg 0203030002 0.2500 0.81 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
0.81 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 01.04.02.01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE 
und/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 81.44 24.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0833 1.95 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.3333 6.16 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
13.68 
Materiales 
und 0202110018 1.0000 2.60 2.60 TEMPLADORES 
kg 0203030002 14.3000 46.05 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
und 0256810016 2.0000 5.38 2.69 GUARDA CABLE DE 3/4" 
und 0256810074 12.0000 13.32 1.11 GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2" 
67.35 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.41 13.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.41 
Partida 01.04.02.01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS 
und/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.59 32.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0625 1.46 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.62 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2500 4.18 16.71 PEON 
10.26 
Materiales 
und 0256810046 4.0000 5.20 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0259110024 1.0000 40.00 40.00 PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8" 
m 0261010116 0.6000 6.82 11.36 ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16" 
52.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.31 10.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.31 
Partida 01.04.02.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 
ML/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 25.62 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
6.41 
Materiales 
m 0272010025 1.0500 18.90 18.00 TUBERIA F° G° 3", 3 MM 
und 0272020003 0.1000 0.12 1.20 CINTA TEFLON 
19.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.19 6.41 HERRAMIENTA MANUAL 
0.19 
Partida 01.04.02.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.04.02.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 01.04.02.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
1.58 
Partida 01.04.02.02.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.04.02.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 
1.34 
Partida 01.04.02.02.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
16.56 
Materiales 
m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
24.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
3.35 
Partida 01.04.02.02.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
132.77 
Materiales 
m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
351.57 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 
Partida 01.04.02.02.04.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.04.02.02.04.01. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.02.02.04.02. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.04.02.02.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.04.02.02.04.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.02.02.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.86 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2857 4.77 16.71 PEON 
18.13 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1500 3.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
5.19 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.54 18.13 HERRAMIENTA MANUAL 
0.54 
Partida 01.04.02.02.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 01.04.02.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS 
und/DIA 36.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 43.24 36.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0556 1.30 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2222 4.11 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2222 3.71 16.71 PEON 
9.12 
Materiales 
und 0256810046 2.0000 2.60 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0256810072 3.0000 9.00 3.00 ABRAZADERA C/PLATINA 1/4" 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
und 0256810073 3.0000 2.25 0.75 PERNO 1/2" x 2 1/2" 
und 0259110023 2.0000 20.00 10.00 PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8" 
33.85 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.12 HERRAMIENTA MANUAL 
0.27 
Partida 01.04.02.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.69 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
1.10 
Materiales 
m 0261010041 1.0300 10.56 10.25 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" 
10.56 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 01.04.02.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.94 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
1.10 
Materiales 
kg 0203030002 0.2500 0.81 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
0.81 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 01.04.02.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE 
und/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 81.44 24.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0833 1.95 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.3333 6.16 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
13.68 
Materiales 
und 0202110018 1.0000 2.60 2.60 TEMPLADORES 
kg 0203030002 14.3000 46.05 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
und 0256810016 2.0000 5.38 2.69 GUARDA CABLE DE 3/4" 
und 0256810074 12.0000 13.32 1.11 GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2" 
67.35 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.41 13.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.41 
Partida 01.04.02.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
und/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.59 32.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0625 1.46 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.62 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2500 4.18 16.71 PEON 
10.26 
Materiales 
und 0256810046 4.0000 5.20 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0259110024 1.0000 40.00 40.00 PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8" 
m 0261010116 0.6000 6.82 11.36 ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16" 
52.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.31 10.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.31 
Partida 01.04.02.02.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 
ML/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 25.62 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
6.41 
Materiales 
m 0272010025 1.0500 18.90 18.00 TUBERIA F° G° 3", 3 MM 
und 0272020003 0.1000 0.12 1.20 CINTA TEFLON 
19.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.19 6.41 HERRAMIENTA MANUAL 
0.19 
Partida 01.04.02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.04.02.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 01.04.02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
1.58 
Partida 01.04.02.03.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.04.02.03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 
1.34 
Partida 01.04.02.03.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
16.56 
Materiales 
m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
24.66 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
3.35 
Partida 01.04.02.03.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
132.77 
Materiales 
m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
351.57 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 
Partida 01.04.02.03.04.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.04.02.03.04.01. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.02.03.04.02. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.04.02.03.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.04.02.03.04.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.02.03.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.86 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2857 4.77 16.71 PEON 
18.13 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1500 3.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
5.19 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.54 18.13 HERRAMIENTA MANUAL 
0.54 
Partida 01.04.02.03.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 01.04.02.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS 
und/DIA 36.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 43.24 36.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0556 1.30 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2222 4.11 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2222 3.71 16.71 PEON 
9.12 
Materiales 
und 0256810046 2.0000 2.60 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0256810072 3.0000 9.00 3.00 ABRAZADERA C/PLATINA 1/4" 
und 0256810073 3.0000 2.25 0.75 PERNO 1/2" x 2 1/2" 
und 0259110023 2.0000 20.00 10.00 PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8" 
33.85 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.12 HERRAMIENTA MANUAL 
0.27 
Partida 01.04.02.03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.69 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
1.10 
Materiales 
m 0261010041 1.0300 10.56 10.25 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" 
10.56 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 01.04.02.03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.94 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
1.10 
Materiales 
kg 0203030002 0.2500 0.81 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
0.81 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 01.04.02.03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE 
und/DIA 24.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 81.44 24.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0833 1.95 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.3333 6.16 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
13.68 
Materiales 
und 0202110018 1.0000 2.60 2.60 TEMPLADORES 
kg 0203030002 14.3000 46.05 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
und 0256810016 2.0000 5.38 2.69 GUARDA CABLE DE 3/4" 
und 0256810074 12.0000 13.32 1.11 GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2" 
67.35 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.41 13.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.41 
Partida 01.04.02.03.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS 
und/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.59 32.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0625 1.46 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.62 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2500 4.18 16.71 PEON 
10.26 
Materiales 
und 0256810046 4.0000 5.20 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0259110024 1.0000 40.00 40.00 PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8" 
m 0261010116 0.6000 6.82 11.36 ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16" 
52.02 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.31 10.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.31 
Partida 01.04.02.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 
ML/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 25.62 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
6.41 
Materiales 
m 0272010025 1.0500 18.90 18.00 TUBERIA F° G° 3", 3 MM 
und 0272020003 0.1000 0.12 1.20 CINTA TEFLON 
19.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.19 6.41 HERRAMIENTA MANUAL 
0.19 
Partida 01.04.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.04.03.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 01.04.03.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.41 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.07 
Partida 01.04.03.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.04.03.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.04.03.01.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.04.03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.04.03.01.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.03.01.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.04.03.01.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.04.03.01.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 470.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010473 1.0000 360.00 360.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M 
360.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.04.03.01.06.01 LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.07 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
36.96 
Materiales 
m3 0238010005 1.3000 156.00 120.00 GRAVA 1/2" 
156.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.11 36.96 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 
Partida 01.04.03.01.07.01 SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 2 1/2" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 459.54 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
66.98 
Materiales 
und 0272010098 2.0000 0.50 0.25 NIPLE PVC SAP 1/2"X1" 
und 0272020069 1.0000 0.90 0.90 REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2" 
pza 0272020252 1.0000 90.71 90.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" 
und 0272020364 2.0000 1.60 0.80 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 
und 0272020397 1.0000 2.68 2.68 TEE PVC 2 1/2 x 1 1/2" 
und 0272020515 1.0000 14.16 14.16 REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2" 
und 0272020617 1.0000 280.00 280.00 VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1" 
390.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.01 66.98 HERRAMIENTA MANUAL 
2.01 
Partida 01.04.03.01.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
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hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 01.04.03.01.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 
3.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 01.04.03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.04.03.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 01.04.03.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.41 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.07 
Partida 01.04.03.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.04.03.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.04.03.02.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.04.03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.04.03.02.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.04.03.02.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.04.03.02.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.04.03.02.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 470.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010473 1.0000 360.00 360.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M 
360.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.04.03.02.06.01 LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.07 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
36.96 
Materiales 
m3 0238010005 1.3000 156.00 120.00 GRAVA 1/2" 
156.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.11 36.96 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 
Partida 01.04.03.02.07.01 SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 360.42 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0500 5.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020003 0.2000 0.24 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020511 2.0000 7.80 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 2.0000 16.20 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020603 1.0000 236.00 236.00 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2.5" 
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m 0272020604 3.2000 17.15 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020605 1.0000 5.32 5.32 TEE PVC Ø 2 1/2" 
und 0272020610 1.0000 16.20 16.20 TAPON PVC SP 2 1/2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
312.16 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.04.03.02.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 01.04.03.02.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 
3.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 01.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 173.88 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 2.1333 35.65 16.71 PEON 
57.98 
Materiales 
und 0230K10103 0.0100 7.50 750.00 BARRENO 7/8" X 9 p 
7.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.74 57.98 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349210001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP,125-175 PCM 
HM. 0349500001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 MARTILLO NEUMATICO 24 KGS 
108.40 
Partida 01.05.01.02.02 REFINE, NIVELACION DE FONDO EN TERRENO ROCOSO 
m2/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.34 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
2.23 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.11 2.23 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1333 2.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
2.11 
Partida 01.05.01.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 
1.34 
Partida 01.05.01.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
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22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.05.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
16.56 
Materiales 
m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
24.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
3.35 
Partida 01.05.01.03.02 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
154.89 
Materiales 
m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
317.27 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 
Partida 01.05.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
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%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.01.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.01.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.01.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 
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m/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 17.15 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
8.02 
Materiales 
m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.24 
Partida 01.05.01.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
10.05 
Materiales 
GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 01.05.01.05.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA 
und/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 242.10 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
53.45 
Materiales 
p2 0243020079 12.4700 187.05 15.00 PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA 
187.05 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.45 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.05.01.06.01.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
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Partida 01.05.01.06.01.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.05.01.06.02.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.89 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
10.15 
Materiales 
GL 0254110096 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 
3.44 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.15 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 01.05.01.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 660.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0203030016 1.0000 550.00 550.00 ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4" 
550.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.05.01.06.03.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 358.32 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
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106.91 
Materiales 
und 0272010340 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.60 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
248.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.05.01.06.03.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60m X 0.30m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 303.32 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010452 1.0000 145.00 145.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.30 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
193.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.05.01.06.03.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 508.32 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010457 1.0000 350.00 350.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.90 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
398.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.05.01.06.03.05 REJILLA METALICA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 364.27 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
64.15 
Materiales 
und 0209990045 1.0000 250.00 250.00 REJILLA METALICA 0.60 x 0.60 m 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
298.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.92 64.15 HERRAMIENTA MANUAL 
1.92 
Partida 01.05.01.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,508.44 5.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900020 1.0000 120.00 120.00 BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4" 
und 0272010458 6.0000 15.00 2.50 NIPLE PVC  D=2" x L=0.20 m 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020016 2.0000 100.80 50.40 UNION UNIVERSAL Fo. Go. 4" 
und 0272020294 1.0000 51.60 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
m 0272020327 0.2500 6.74 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
und 0272020401 1.0000 28.30 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020487 2.0000 34.00 17.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 4" 
und 0272020580 2.0000 21.20 10.60 NIPLE DE FºGº 4" 
pza 0272020587 1.0000 1,006.98 1,006.98 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 4" 
und 0272020601 1.0000 18.96 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
und 0272020602 6.0000 50.16 8.36 TAPON MACHO ROSCADO PVC DE 2" 
1,456.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.01.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,338.64 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900034 2.0000 310.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010371 6.0000 48.00 8.00 CODO PVC SP 2 1/2" X 90º 
und 0272010459 6.0000 10.80 1.80 NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m 
und 0272010460 2.0000 36.70 18.35 BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, D= 2 1/2" 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020511 6.0000 23.40 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 6.0000 48.60 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020603 3.0000 708.00 236.00 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2.5" 
m 0272020604 10.0000 53.60 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020605 2.0000 10.64 5.32 TEE PVC Ø 2 1/2" 
und 0272020606 2.0000 10.20 5.10 UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2" 
pza 0283010034 3.0000 24.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
1,286.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.01.08.01 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN SEDIMENTADOR 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 344.74 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.0000 187.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
320.72 
Materiales 
m3 0205990001 8.0000 14.40 1.80 AGUA 
14.40 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 9.62 320.72 HERRAMIENTA MANUAL 
9.62 
Partida 01.05.01.09.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 
m3/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 173.88 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 4.0000 2.1333 35.65 16.71 PEON 
57.98 
Materiales 
und 0230K10103 0.0100 7.50 750.00 BARRENO 7/8" X 9 p 
7.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.74 57.98 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349210001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP,125-175 PCM 
HM. 0349500001 1.0000 0.5333 53.33 100.00 MARTILLO NEUMATICO 24 KGS 
108.40 
Partida 01.05.01.09.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
132.77 
Materiales 
m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
351.57 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 
Partida 01.05.01.09.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.05.01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 
ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 46.16 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
21.38 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0272010466 1.0500 17.39 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 
18.81 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
5.97 
Partida 01.05.01.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 
ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 53.47 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
21.38 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0251120039 1.0500 24.70 23.52 PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 
26.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
5.97 
Partida 01.05.01.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.79 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
8.02 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m2 0261010107 1.0500 19.11 18.20 MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2" 
20.53 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.1000 2.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
2.24 
Partida 01.05.01.09.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 191.69 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
12.69 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
und 0261010121 3.0000 75.00 25.00 BISAGRA DE FIERRO 2" X 2" 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
und 0283010052 1.0000 50.00 50.00 CERROJO DE FIERRO LISO 
174.62 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.69 HERRAMIENTA MANUAL 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hm 0337010009 0.5000 0.2000 4.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
4.38 
Partida 01.05.01.09.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.81 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
0.94 
Materiales 
m 0202030004 1.0500 0.84 0.80 ALAMBRE DE PUAS 
0.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.94 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 01.05.01.09.09 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 
3.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 01.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.05.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 01.05.02.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.05.02.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
1.58 
Partida 01.05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 
16.72 
Materiales 
m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
28.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 01.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.05.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.02.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.02.05.01 MUROS DE LADRILLO KK 9X14X24 DE CANTO MEZCLA 1:4 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1,676.98 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5714 9.55 16.71 PEON 
22.91 
Materiales 
kg 0202050055 0.0220 0.09 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204020001 0.0500 3.00 60.00 ARENA GRUESA 
bls 0221010010 66.0000 1,650.00 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
und 0221010041 0.4080 0.29 0.72 LADRILLO DE CONCRETO18 HUECOS 24X14X09CM 
1,653.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.69 22.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.69 
Partida 01.05.02.06.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 
m/DIA 48.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.91 48.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1667 3.90 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1667 2.79 16.71 PEON 
6.69 
Materiales 
m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.33 6.69 HERRAMIENTA MANUAL 
0.33 
Partida 01.05.02.06.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
10.05 
Materiales 
GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 01.05.02.07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.05.02.07.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.05.02.07.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.41 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0054 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1480 3.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
5.62 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.05.02.08.01 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.80 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
8.47 
Materiales 
GL 0254110098 0.0833 2.83 34.00 PINTURA LATEX 
und 0254110112 0.2500 0.50 2.00 LIJA PARA PARED 
kg 0272010431 0.2500 1.75 7.00 IMPRIMANTE 
5.08 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.25 8.47 HERRAMIENTA MANUAL 
0.25 
Partida 01.05.02.09.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 660.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0203030016 1.0000 550.00 550.00 ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4" 
550.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.05.02.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" 
und/DIA 17.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 116.58 17.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4706 11.00 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4706 7.86 16.71 PEON 
18.86 
Materiales 
kg 0203030002 19.2100 61.86 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
pza 0261010117 3.6800 35.29 9.59 ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8" 
97.15 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.57 18.86 HERRAMIENTA MANUAL 
0.57 
Partida 01.05.02.09.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO TIPO "C" 1 1/2", e=1/16" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 42.01 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
16.03 
Materiales 
und 0251120038 1.0000 25.50 25.50 PERFIL TIPO C 1 1/2"x1/16"mm x 3.40 m. 
25.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.48 16.03 HERRAMIENTA MANUAL 
0.48 
Partida 01.05.02.09.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 358.32 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010340 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.60 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
248.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.05.02.09.05 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 932.59 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.0000 46.76 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.0000 33.42 16.71 PEON 
80.18 
Materiales 
und 0209990041 1.0000 850.00 850.00 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 
850.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.41 80.18 HERRAMIENTA MANUAL 
2.41 
Partida 01.05.02.10.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 1 (3 a 4 cm) 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010033 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1.5" - 2" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 01.05.02.10.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 2 (2 a 3 cm) 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010034 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1.0" - 1.5" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 01.05.02.10.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 3 (1 a 2 cm) 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
 
Página : S10 1 
6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010035 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 3/4" - 1" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 01.05.02.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_PRE FILTRO 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 256.68 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900034 1.0000 155.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010371 3.0000 24.00 8.00 CODO PVC SP 2 1/2" X 90º 
und 0272010459 1.0000 1.80 1.80 NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
m 0272020604 3.0000 16.08 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020606 1.0000 5.10 5.10 UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2" 
204.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.02.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION INTERNA_PRE FILTRO 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,070.80 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900035 5.0000 1,050.00 210.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 4" , L=35 cm 
und 0272010463 4.0000 14.00 3.50 NIPLE PVC  D=4" x L=0.10 m 
und 0272010465 2.0000 4.90 2.45 NIPLE PVC  D=2" x L=0.15 m 
und 0272020294 6.0000 309.60 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
m 0272020327 20.0000 539.00 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
und 0272020401 5.0000 141.50 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020487 2.0000 34.00 17.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 4" 
und 0272020601 1.0000 18.96 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
und 0272020602 2.0000 16.72 8.36 TAPON MACHO ROSCADO PVC DE 2" 
und 0272020607 3.0000 81.90 27.30 UNION MIXTA PVC SAP  D=4" 
und 0272020608 4.0000 107.92 26.98 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP, D=4" 
pza 0272020609 2.0000 1,700.00 850.00 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 4" 
4,018.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.02.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION EXTERNA_PRE FILTRO 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,070.80 5.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900035 5.0000 1,050.00 210.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 4" , L=35 cm 
und 0272010463 4.0000 14.00 3.50 NIPLE PVC  D=4" x L=0.10 m 
und 0272010465 2.0000 4.90 2.45 NIPLE PVC  D=2" x L=0.15 m 
und 0272020294 6.0000 309.60 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
m 0272020327 20.0000 539.00 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
und 0272020401 5.0000 141.50 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020487 2.0000 34.00 17.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 4" 
und 0272020601 1.0000 18.96 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
und 0272020602 2.0000 16.72 8.36 TAPON MACHO ROSCADO PVC DE 2" 
und 0272020607 3.0000 81.90 27.30 UNION MIXTA PVC SAP  D=4" 
und 0272020608 4.0000 107.92 26.98 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP, D=4" 
pza 0272020609 2.0000 1,700.00 850.00 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 4" 
4,018.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.02.11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,488.18 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900034 2.0000 310.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010371 2.0000 16.00 8.00 CODO PVC SP 2 1/2" X 90º 
und 0272010459 14.0000 25.20 1.80 NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m 
und 0272010460 1.0000 18.35 18.35 BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, D= 2 1/2" 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020255 1.0000 4.89 4.89 REDUCCION PVC AGUA 4" A 2" 
und 0272020511 8.0000 31.20 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 8.0000 64.80 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020597 4.0000 1,915.48 478.87 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" 
m 0272020604 3.0000 16.08 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020605 4.0000 21.28 5.32 TEE PVC Ø 2 1/2" 
und 0272020606 2.0000 10.20 5.10 UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2" 
2,435.88 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.02.11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 258.02 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0272020294 2.0000 103.20 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
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12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
und 0272020401 2.0000 56.60 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020601 2.0000 37.92 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
205.72 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.02.12.01 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN PRE FILTRO 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 357.34 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.0000 187.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
320.72 
Materiales 
m3 0205990001 15.0000 27.00 1.80 AGUA 
27.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 9.62 320.72 HERRAMIENTA MANUAL 
9.62 
Partida 01.05.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.05.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Partida 01.05.03.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.05.03.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
1.58 
Partida 01.05.03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.16 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
25.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 1.3333 20.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
20.76 
Partida 01.05.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 
16.72 
Materiales 
m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
28.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 01.05.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.03.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.05.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.03.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.03.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 
m/DIA 48.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.91 48.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1667 3.90 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1667 2.79 16.71 PEON 
6.69 
Materiales 
m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.33 6.69 HERRAMIENTA MANUAL 
0.33 
Partida 01.05.03.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
10.05 
Materiales 
GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 01.05.03.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.05.03.06.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.05.03.06.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.41 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0054 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1480 3.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
5.62 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.05.03.07.01 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.80 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
8.47 
Materiales 
GL 0254110098 0.0833 2.83 34.00 PINTURA LATEX 
und 0254110112 0.2500 0.50 2.00 LIJA PARA PARED 
kg 0272010431 0.2500 1.75 7.00 IMPRIMANTE 
5.08 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.25 8.47 HERRAMIENTA MANUAL 
0.25 
Partida 01.05.03.08.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 660.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0203030016 1.0000 550.00 550.00 ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4" 
550.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.05.03.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 358.32 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010340 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.60 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
248.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.05.03.08.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 1.20 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 578.32 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010461 1.0000 420.00 420.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 1.20 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
468.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.05.03.08.04 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 558.32 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010462 1.0000 400.00 400.00 TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.80 X 0.90 M 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
448.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.05.03.08.05 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 932.59 4.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.0000 46.76 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.0000 33.42 16.71 PEON 
80.18 
Materiales 
und 0209990041 1.0000 850.00 850.00 COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 
850.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.41 80.18 HERRAMIENTA MANUAL 
2.41 
Partida 01.05.03.09.01 FALSO FONDO DE LADRILLO DE CONCRETO 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 59.91 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
32.07 
Materiales 
m3 0204020001 0.0580 3.48 60.00 ARENA GRUESA 
bls 0221010010 0.4080 10.20 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
und 0221010046 11.0000 13.20 1.20 LADRILLO DE CONCRETO 30X30X9CM 
26.88 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.96 32.07 HERRAMIENTA MANUAL 
0.96 
Partida 01.05.03.09.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.5" a Ø 2" 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010033 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1.5" - 2" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 01.05.03.09.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.0" a Ø 1.5" 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010034 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1.0" - 1.5" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 01.05.03.09.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/4" a Ø 1.0" 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010035 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 3/4" - 1" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 01.05.03.09.05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/8" a Ø 3/4" 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010036 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 3/8" - 3/4" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 01.05.03.09.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 100.81 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
37.87 
Materiales 
m3 0204020001 1.0300 61.80 60.00 ARENA GRUESA 
61.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.14 37.87 HERRAMIENTA MANUAL 
1.14 
Partida 01.05.03.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_FILTRO LENTO 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 256.68 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900034 1.0000 155.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010371 3.0000 24.00 8.00 CODO PVC SP 2 1/2" X 90º 
und 0272010459 1.0000 1.80 1.80 NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
m 0272020604 3.0000 16.08 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020606 1.0000 5.10 5.10 UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2" 
204.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.03.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,488.18 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900034 2.0000 310.00 155.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm 
und 0272010371 2.0000 16.00 8.00 CODO PVC SP 2 1/2" X 90º 
und 0272010459 14.0000 25.20 1.80 NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m 
und 0272010460 1.0000 18.35 18.35 BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, D= 2 1/2" 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020255 1.0000 4.89 4.89 REDUCCION PVC AGUA 4" A 2" 
und 0272020511 8.0000 31.20 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 8.0000 64.80 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020597 4.0000 1,915.48 478.87 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" 
m 0272020604 3.0000 16.08 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020605 4.0000 21.28 5.32 TEE PVC Ø 2 1/2" 
und 0272020606 2.0000 10.20 5.10 UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2" 
2,435.88 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.03.10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA_FILTRO LENTO 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,070.80 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
Materiales 
und 0265900035 5.0000 1,050.00 210.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 4" , L=35 cm 
und 0272010463 4.0000 14.00 3.50 NIPLE PVC  D=4" x L=0.10 m 
und 0272010465 2.0000 4.90 2.45 NIPLE PVC  D=2" x L=0.15 m 
und 0272020294 6.0000 309.60 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
m 0272020327 20.0000 539.00 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
und 0272020401 5.0000 141.50 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020487 2.0000 34.00 17.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 4" 
und 0272020601 1.0000 18.96 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
und 0272020602 2.0000 16.72 8.36 TAPON MACHO ROSCADO PVC DE 2" 
und 0272020607 3.0000 81.90 27.30 UNION MIXTA PVC SAP  D=4" 
und 0272020608 4.0000 107.92 26.98 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP, D=4" 
pza 0272020609 2.0000 1,700.00 850.00 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 4" 
4,018.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.03.10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 258.02 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
50.78 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Materiales 
und 0272020294 2.0000 103.20 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
und 0272020401 2.0000 56.60 28.30 TEE PVC Ø 4" 
und 0272020601 2.0000 37.92 18.96 TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
205.72 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.52 50.78 HERRAMIENTA MANUAL 
1.52 
Partida 01.05.03.11.01 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN FILTRO LENTO 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 357.34 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.0000 187.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
320.72 
Materiales 
m3 0205990001 15.0000 27.00 1.80 AGUA 
27.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 9.62 320.72 HERRAMIENTA MANUAL 
9.62 
Partida 01.05.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.05.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 
m3/DIA 3.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 39.34 3.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
%MO 0337010001 3.0000 1.15 38.19 HERRAMIENTA MANUAL 
1.15 
Partida 01.05.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 01.05.04.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 80.04 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 
Materiales 
m3 0238110003 1.0500 52.50 50.00 AFIRMADO 
52.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.80 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 
0.80 
Partida 01.05.04.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.05.04.01.03.01. CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 
m3/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.97 9.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8889 20.78 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 10.0000 8.8889 148.53 16.71 PEON 
169.31 
Materiales 
m3 0205020003 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1000 0.18 1.80 AGUA 
bls 0221010010 3.9000 97.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010001 0.8700 60.90 70.00 HORMIGON 
206.58 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.08 169.31 HERRAMIENTA MANUAL 
5.08 
Partida 01.05.04.01.03.02. CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
154.89 
Materiales 
m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
317.27 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 
Partida 01.05.04.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.04.01.03.03. FALSO PISO CONCRETO F´C=140 KG/CM2 
m3/DIA 125.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 35.12 125.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0640 1.50 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0640 1.18 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6400 10.69 16.71 PEON 
13.37 
Materiales 
m3 0204020001 0.0500 3.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0900 10.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0260 0.05 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3000 7.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
21.35 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.40 13.37 HERRAMIENTA MANUAL 
0.40 
Partida 01.05.04.01.03.04. CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 473.14 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010003 2.0000 1.1429 21.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
143.33 
Materiales 
m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4200 210.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
309.23 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.30 143.33 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.5714 9.71 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.5714 6.57 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
20.58 
Partida 01.05.04.01.03.04. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.04.01.04.01. CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN COLUMNAS 
m3/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 567.86 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
200.66 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 6.02 200.66 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.8000 13.60 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.8000 9.20 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
28.82 
Partida 01.05.04.01.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.04.01.04.01. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.04.01.04.02. CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS 
m3/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 625.22 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 2.0000 46.76 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 10.0000 167.10 16.71 PEON 
250.82 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 7.52 250.82 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 1.0000 17.00 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 1.0000 11.50 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
36.02 
Partida 01.05.04.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 40.84 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
33.48 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTA MANUAL 
1.00 
Partida 01.05.04.01.04.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.04.01.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.14M 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 77.38 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
25.38 
Materiales 
m3 0204020001 0.0271 1.63 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205990001 0.0080 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2679 6.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
und 0221010045 39.0000 42.90 1.10 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 12 X 24 cm 
51.24 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 
Partida 01.05.04.01.06.01 TARRAJEO EN INTERIORES, Mezcla C:A 1:5, E=1.0 cm. 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.31 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2100 5.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
6.52 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.05.04.01.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.05.04.01.06.03 VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. 
m/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.48 70.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1143 2.67 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0571 0.95 16.71 PEON 
3.62 
Materiales 
kg 0202110012 0.0060 0.03 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0023 0.14 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0060 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.0228 0.57 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
0.75 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.62 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 
Partida 01.05.04.01.07.01 PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO, e= 0.25 MM 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 35.16 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 4.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
21.23 
Materiales 
m3 0204010001 0.0543 3.26 60.00 ARENA FINA 
bls 0221010010 0.3586 8.97 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
12.23 
Equipos 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
1.70 
Partida 01.05.04.01.08.01 VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x14.10´ 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 46.13 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
kg 0202050056 0.1000 0.49 4.85 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" 
p2 0243020080 7.0500 37.01 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
37.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.25 8.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.25 
Partida 01.05.04.01.08.02 VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x5.90´ 
und/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 19.81 90.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0889 2.08 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0889 1.64 18.48 OFICIAL 
3.72 
Materiales 
kg 0202050056 0.1000 0.49 4.85 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" 
p2 0243020080 2.9500 15.49 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
15.98 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 
Partida 01.05.04.01.08.03 VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x8.53´ 
und/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.74 90.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0889 2.08 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0889 1.64 18.48 OFICIAL 
3.72 
Materiales 
kg 0202050056 0.1000 0.49 4.85 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" 
p2 0243020080 4.2700 22.42 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
22.91 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 
Partida 01.05.04.01.08.04 CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2"x15.42´ 
und/DIA 90.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 31.31 90.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0889 2.08 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0889 1.64 18.48 OFICIAL 
3.72 
Materiales 
kg 0202050056 0.1000 0.49 4.85 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" 
p2 0243020080 5.1400 26.99 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
27.48 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 
Partida 01.05.04.01.08.05 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJERAL A VIGA, L= 15 cm. 
und/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 5.76 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
4.19 
Materiales 
pza 0261010117 0.1500 1.44 9.59 ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8" 
1.44 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.19 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 01.05.04.01.08.06 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA L=5 cm 
und/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 4.80 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
4.19 
Materiales 
pza 0261010117 0.0500 0.48 9.59 ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8" 
0.48 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.19 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 01.05.04.01.08.07 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA 
und/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2.95 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.5000 0.0333 0.62 18.48 OFICIAL 
2.18 
Materiales 
pza 0261010099 1.0000 0.30 0.30 PERNO DE 1/4" X 1 1/2" 
pza 0283010046 1.0000 0.40 0.40 TUERCA DE 1/4" 
0.70 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.07 2.18 HERRAMIENTA MANUAL 
0.07 
Partida 01.05.04.01.09.01 CALAMINA GALVANIZADAD DE 0.80X1.80, E=22MM 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.59 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
8.02 
Materiales 
kg 0202050057 0.3000 1.43 4.75 CLAVOS PARA CALAMINA CON CABEZA DE 2" 
m2 0261010118 0.7000 8.90 12.71 CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 1.83 X 0.83 M X 22mm 
10.33 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.24 
Partida 01.05.04.01.10.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=22mm) 
und/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 141.85 32.0000 EQ. MO. 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2500 5.85 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.62 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1250 2.09 16.71 PEON 
12.56 
Materiales 
kg 0202050055 0.1000 0.40 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020080 19.4700 102.22 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
m2 0261010118 0.7000 8.90 12.71 CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 1.83 X 0.83 M X 22mm 
PAR 0261010119 3.0000 9.39 3.13 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3" 
und 0283010051 1.0000 8.00 8.00 PERNOS DE 3/8" X 5" 
128.91 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.56 HERRAMIENTA MANUAL 
0.38 
Partida 01.05.04.01.10.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m 
und/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 94.27 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5000 11.69 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5000 9.24 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.2500 4.18 16.71 PEON 
25.11 
Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020080 12.6900 66.62 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
m2 0261010120 0.5000 1.59 3.18 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 
68.41 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.75 25.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.75 
Partida 01.05.04.01.10.03 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m 
und/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 65.87 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5000 11.69 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5000 9.24 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.2500 4.18 16.71 PEON 
25.11 
Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020080 7.2800 38.22 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
m2 0261010120 0.5000 1.59 3.18 MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO 
40.01 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.75 25.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.75 
Partida 01.05.04.01.11.01 PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 15.39 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.3200 5.35 16.71 PEON 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
12.83 
Materiales 
GL 0254110098 0.0400 1.36 34.00 PINTURA LATEX 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.0500 0.35 7.00 IMPRIMANTE 
2.18 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.83 HERRAMIENTA MANUAL 
0.38 
Partida 01.05.04.01.11.02 PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS 
m2/DIA 14.7900 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.52 14.7900 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5409 12.65 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5409 9.04 16.71 PEON 
21.69 
Materiales 
GL 0254110098 0.0400 1.36 34.00 PINTURA LATEX 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.0500 0.35 7.00 IMPRIMANTE 
2.18 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.65 21.69 HERRAMIENTA MANUAL 
0.65 
Partida 01.05.04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.05.04.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 01.05.04.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
1.58 
Partida 01.05.04.02.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.05.04.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 
16.72 
Materiales 
m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
28.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 01.05.04.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
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bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.05.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.04.02.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.04.02.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUE DE LAVADO 
gbl/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 114.45 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
53.45 
Materiales 
und 0265900028 1.0000 25.00 25.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2" 
und 0272010316 2.0000 1.80 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 90º 
und 0272010317 1.0000 0.90 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 45º 
und 0272020069 1.0000 0.90 0.90 REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2" 
und 0272020087 1.0000 10.50 10.50 GRIFO DE BRONCE 1/2" 
und 0272020123 1.0000 12.30 12.30 TEE PVC SAP 2" 
und 0272020364 1.0000 0.80 0.80 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 
m 0272020442 1.0000 1.60 1.60 TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020450 1.0000 0.60 0.60 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
und 0272020578 1.0000 5.00 5.00 NIPLE DE FºGº 2" 
59.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.45 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.05.04.02.05.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION 
gbl/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 1,353.73 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
53.45 
Materiales 
und 0272020294 2.0000 103.20 51.60 CODO DE 90° DE PVC Ø 4" 
m 0272020327 1.0000 26.95 26.95 TUBERIA PVC SAP Ø 4" 
pza 0272020587 1.0000 1,006.98 1,006.98 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 4" 
und 0272020588 1.0000 21.24 21.24 NIPLE  F° G° ROSCADO UN SOLO EXTREMOS 4" (L=0.25m) 
und 0272020589 1.0000 20.15 20.15 NIPLE  F° G° ROSCADO AMBOS EXTREMOS 4" (L=0.20m) 
und 0298010005 1.0000 121.76 121.76 CODO 90° ROSCA CAMPANA DE F°G° 4" 
1,300.28 
Partida 01.05.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.05.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.05.04.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
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Partida 01.05.04.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
1.58 
Partida 01.05.04.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.05.04.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 
16.72 
Materiales 
m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
28.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 01.05.04.03.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 473.14 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.1429 21.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
143.33 
Materiales 
m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4200 210.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
309.23 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.30 143.33 HERRAMIENTA MANUAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hm 0348010102 1.0000 0.5714 9.71 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.5714 6.57 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
20.58 
Partida 01.05.04.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.05.04.03.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.05.05.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 01.05.05.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
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hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
132.77 
Materiales 
m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
351.57 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 
Partida 01.05.05.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.05.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 
ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 46.16 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
21.38 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0272010466 1.0500 17.39 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 
18.81 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
5.97 
Partida 01.05.05.05 SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 
ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 53.47 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
21.38 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0251120039 1.0500 24.70 23.52 PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 
26.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
5.97 
Partida 01.05.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.79 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
8.02 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m2 0261010107 1.0500 19.11 18.20 MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2" 
20.53 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.1000 2.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
2.24 
Partida 01.05.05.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 191.69 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
12.69 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
und 0261010121 3.0000 75.00 25.00 BISAGRA DE FIERRO 2" X 2" 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
und 0283010052 1.0000 50.00 50.00 CERROJO DE FIERRO LISO 
174.62 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.69 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2000 4.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
4.38 
Partida 01.05.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.81 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
0.94 
Materiales 
m 0202030004 1.0500 0.84 0.80 ALAMBRE DE PUAS 
0.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.94 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 01.05.05.09 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
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GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 
3.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.06.02.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.06.02.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.16 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
25.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 1.3333 20.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
20.76 
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Partida 01.06.02.01.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA Ø 4") 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 234.71 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
37.87 
Materiales 
m3 0205020007 1.0300 195.70 190.00 PIEDRA MEDIANA DE 3" a 4" 
195.70 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.14 37.87 HERRAMIENTA MANUAL 
1.14 
Partida 01.06.02.01.04 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.45 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.5000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
5.19 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.26 5.19 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.2000 3.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
3.26 
Partida 01.06.02.01.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.06.02.02.01.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 
16.72 
Materiales 
m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
28.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 01.06.02.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.06.02.02.02.01 CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% P.M. 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 410.00 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.2600 15.60 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.4800 57.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 4.5300 113.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010018 0.5100 51.00 100.00 GRAVA 4" 
237.77 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
5.02 
Partida 01.06.02.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.06.02.02.02.03 SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" 
m/DIA 70.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.97 70.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010003 1.0000 0.1143 2.11 18.48 OFICIAL 
2.11 
Materiales 
und 0254110122 0.5500 8.80 16.00 SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO (300 cm3) 
8.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 01.06.02.03.01.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.06.02.03.01.02 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.06.02.03.02.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
 
Página : S10 1 
6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.06.02.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.06.02.03.02.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.06.02.03.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
24.02 
Partida 01.06.02.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.06.02.03.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.06.02.03.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.06.02.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.06.02.03.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.06.02.03.05.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.06.02.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.06.02.03.05.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.06.02.04.01 ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 290.89 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.0000 46.76 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 1.0000 16.71 16.71 PEON 
100.43 
Materiales 
kg 0203030002 1.0000 3.22 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
kg 0230610010 0.5000 9.23 18.46 SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4" 
m 0230610011 5.0000 175.00 35.00 TUBO DE ACERO INOX 1" 
187.45 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.01 100.43 HERRAMIENTA MANUAL 
3.01 
Partida 01.06.02.04.02 ESCALERA METALICA EXTERIOR MARINERO F°G° 1" 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 430.89 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.0000 46.76 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 1.0000 16.71 16.71 PEON 
100.43 
Materiales 
kg 0203030002 1.0000 3.22 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
kg 0230610010 0.5000 9.23 18.46 SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4" 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
%MO 0337010001 3.0000 3.01 100.43 HERRAMIENTA MANUAL 
3.01 
Partida 01.06.02.04.03 TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 E=1/8" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 257.28 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
25.38 
Materiales 
GAL 0254110099 0.0200 0.80 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.0100 0.02 2.35 LIJA PARA METAL 
und 0272010339 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" 
und 0272020010 1.0000 30.00 30.00 CANDADO 40 MM. 
GAL 0283010045 0.0200 0.32 16.00 THINER 
231.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 
Partida 01.06.03.01.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.44 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0129 0.77 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2280 5.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
6.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.06.03.01.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Partida 01.06.03.01.03 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.41 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0054 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1480 3.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
5.62 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.06.03.01.04 OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 27.41 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0054 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1480 3.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
5.62 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.06.03.02.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.89 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
10.15 
Materiales 
GL 0254110096 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 
3.44 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.15 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 01.06.04.01 VALVULA DE HD DE 4" + ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,477.78 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
und 0265900020 2.0000 240.00 120.00 BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4" 
und 0265900033 2.0000 203.00 101.50 BRIDA ACERO P/EMPERNAR C-150 4" (110 MM) 
und 0272020487 2.0000 34.00 17.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 4" 
und 0272020489 1.0000 40.00 40.00 CONO DE REBOSE PVC SP 6" X 4" 
und 0272020590 2.0000 220.22 110.11 CODO PVC UF DE 4" x 90º 
und 0272020591 1.0000 405.35 405.35 VÁL. HIERRO DUCTIL COMPUERTA BRIDA PN 10-110 MM 
und 0272020592 1.0000 83.33 83.33 TEE PVC UF (4") 110 mm 
m 0272500086 10.0000 191.50 19.15 TUBERIA PVC UF CLASE 7.5,ISO 4422 DN 110mm (Ø 4") x 6 m 




%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.06.04.02 JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 37.32 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
13.40 
Materiales 
m 0272500073 1.0500 23.52 22.40 WATER STOP NEOPRENO 
23.52 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.40 13.40 HERRAMIENTA MANUAL 
0.40 
Partida 01.06.04.03 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
10.05 
Materiales 
GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 01.06.04.04 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.15 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.5000 0.4000 7.39 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
32.77 
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Materiales 
m2 0261010043 2.0000 7.40 3.70 MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4" 
7.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.98 32.77 HERRAMIENTA MANUAL 
0.98 
Partida 01.06.04.05 PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 351.94 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.0000 187.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
320.72 
Materiales 
m3 0205990001 12.0000 21.60 1.80 AGUA 
21.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 9.62 320.72 HERRAMIENTA MANUAL 
9.62 
Partida 01.06.05.01.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.06.05.01.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 46.16 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
25.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 1.3333 20.00 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
20.76 
Partida 01.06.05.01.01.03 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 149.76 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
25.40 
Materiales 
m3 0238010005 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1/2" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.40 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 
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Partida 01.06.05.01.01.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.06.05.01.02.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.06.05.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.06.05.01.02.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
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kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.06.05.02.01.01 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.44 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0129 0.77 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2280 5.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
6.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.06.05.02.02.01 PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 
m2/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 13.89 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
10.15 
Materiales 
GL 0254110096 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 
3.44 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.15 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 01.06.05.03.01.01 VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" + ACCESORIOS DE ENTRADA 
und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 746.37 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 4.0000 93.52 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 4.0000 66.84 16.71 PEON 
160.36 
Materiales 
m 0272010443 1.0500 9.71 9.25 TUBERIA PVC UF CLASE 10,ISO 4422 DN 75 mm (Ø 2 1/2") x 6 m 
und 0272020511 1.0000 3.90 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 1.0000 8.10 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
und 0272020594 1.0000 65.69 65.69 TEE PVC UF (2 1/2") 75 mm 
und 0272020596 1.0000 14.93 14.93 CODO PVC UF 2 1/2" x 90º 
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%MO 0337010001 3.0000 4.81 160.36 HERRAMIENTA MANUAL 
4.81 
Partida 01.06.05.03.01.02 VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE SALIDA 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 575.43 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
kg 0230610010 0.0500 0.92 18.46 SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4" 
und 0265900027 1.0000 30.00 30.00 BRIDA ROMPE AGUA FºGº 3" 
GAL 0272010015 0.2500 26.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010270 0.1500 2.10 14.00 TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 3" 
und 0272010408 1.0000 7.50 7.50 CODO PVC SP 2" x 90º 
und 0272010442 1.0000 70.00 70.00 CANASTILLA PVC SP 5" 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020391 2.0000 60.00 30.00 UNION UNIVERSAL Fo Gdo 3" 
und 0272020433 1.0000 260.00 260.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3" 
und 0272020506 2.0000 8.00 4.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 3" 
und 0272020554 2.0000 60.00 30.00 UNION UNIVERSAL PP-R C/ROSCA HEMBRA Ø 3" 
527.17 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.06.05.03.01.03 VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE BY PASS 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 433.11 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
GAL 0272010015 0.2500 26.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010025 0.1500 2.70 18.00 TUBERIA F° G° 3", 3 MM 
und 0272010376 1.0000 11.50 11.50 CODO PVC SP 3" x 90º 
und 0272010400 1.0000 14.00 14.00 TEE PVC SP 3" x 3" 
und 0272020003 2.0000 2.40 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020391 2.0000 60.00 30.00 UNION UNIVERSAL Fo Gdo 3" 
und 0272020433 1.0000 260.00 260.00 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3" 
und 0272020506 2.0000 8.00 4.00 ADAPTADOR UPR PVC SP 3" 
384.85 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.06.05.04.01 SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60x1/8" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 257.28 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
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25.38 
Materiales 
GAL 0254110099 0.0200 0.80 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.0100 0.02 2.35 LIJA PARA METAL 
und 0272010339 1.0000 200.00 200.00 TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" 
und 0272020010 1.0000 30.00 30.00 CANDADO 40 MM. 
GAL 0283010045 0.0200 0.32 16.00 THINER 
231.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 
Partida 01.06.06.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.06.06.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
132.77 
Materiales 
m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
351.57 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 
Partida 01.06.06.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.06.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 
ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 46.16 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
21.38 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0272010466 1.0500 17.39 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 
18.81 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
5.97 
Partida 01.06.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 
ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 53.47 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
21.38 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0251120039 1.0500 24.70 23.52 PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 
26.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
5.97 
Partida 01.06.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.79 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
8.02 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m2 0261010107 1.0500 19.11 18.20 MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2" 
20.53 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.1000 2.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
2.24 
Partida 01.06.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 191.69 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
12.69 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
und 0261010121 3.0000 75.00 25.00 BISAGRA DE FIERRO 2" X 2" 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
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%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.69 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2000 4.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
4.38 
Partida 01.06.06.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.81 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
0.94 
Materiales 
m 0202030004 1.0500 0.84 0.80 ALAMBRE DE PUAS 
0.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.94 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 01.06.06.09 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 
3.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 01.07.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.07.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 
m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.37 650.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.0246 0.58 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0123 0.21 16.71 PEON 
0.79 
Materiales 
kg 0202110012 0.0500 0.23 4.50 CLAVOS 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
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GL 0254110096 0.0010 0.03 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
0.46 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 
0.12 
Partida 01.07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 
m/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.59 9.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.8889 14.85 16.71 PEON 
14.85 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.74 14.85 HERRAMIENTA MANUAL 
0.74 
Partida 01.07.01.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.58 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.53 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTA MANUAL 
0.05 
Partida 01.07.01.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 
m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.62 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0133 0.31 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
2.54 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.54 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 01.07.01.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.32 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2667 4.46 16.71 PEON 
6.02 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.30 6.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 01.07.01.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.13 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
3.04 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.09 3.04 HERRAMIENTA MANUAL 
0.09 
Partida 01.07.01.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.07.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2.5" (73mm), C-10 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 7.83 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 
2.00 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0013 0.14 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020604 1.0500 5.63 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
5.77 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 01.07.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2" (60mm), C-10 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 10.45 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 
2.00 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0013 0.14 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020573 1.0000 8.25 8.25 TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.002 
8.39 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 01.07.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1.5" (48mm), C-10 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.60 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 
2.00 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0013 0.14 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020475 1.0000 3.40 3.40 TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 399.002 
3.54 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 01.07.01.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1" (33mm), C-10 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.50 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 
2.00 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0013 0.14 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020440 1.0000 3.30 3.30 TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002 
3.44 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 01.07.01.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø3/4" (26.5mm), C-10 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 5.06 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 
2.00 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0013 0.14 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020441 1.0000 2.86 2.86 TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.002 
3.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 01.07.01.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTIBUCION 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,153.72 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
90.88 
Materiales 
und 0272020610 1.0000 16.20 16.20 TAPON PVC SP 2 1/2" 
GAL 0272010015 0.5000 52.50 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010099 4.0000 12.48 3.12 CODO PVC SAP 1"X45º 
und 0272010307 45.0000 76.50 1.70 CODO PVC SP 3/4" X 22.5º 
und 0272010308 47.0000 113.27 2.41 CODO PVC SP 1" x 22.5º 
und 0272010309 12.0000 47.28 3.94 CODO PVC SP 1 1/2" x 22.5º 
und 02720103090001 8.0000 37.20 4.65 CODO PVC SP 1 1/2" x 45º 
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und 0272010310 4.0000 7.44 1.86 CODO PVC SP 3/4" x 45º 
und 0272010312 1.0000 2.40 2.40 CODO PVC SP 3/4" x 90º 
und 0272010313 5.0000 13.35 2.67 TEE PVC SP 3/4" x 3/4" 
und 0272010338 1.0000 5.10 5.10 CODO PVC SP 1" x 90º 
und 0272010344 7.0000 74.90 10.70 TEE PVC SP 2" X 2" 
und 0272010393 2.0000 9.76 4.88 CODO PVC SP 2 1/2" x 22.5º 
und 0272010406 3.0000 15.00 5.00 CODO PVC SP 2" x 22.5º 
und 0272010407 1.0000 5.00 5.00 CODO PVC SP 2" x 45º 
und 0272010408 5.0000 37.50 7.50 CODO PVC SP 2" x 90º 
und 0272010413 2.0000 32.76 16.38 TEE PVC SP 2 1/2" X 2 1/2" 
und 0272010416 4.0000 16.00 4.00 TEE PVC SP 1 1/2" x 1 1/2" 
und 0272020068 2.0000 28.32 14.16 REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 3/4" 
und 0272020120 8.0000 28.00 3.50 TEE PVC SAP 1" 
und 0272020189 3.0000 42.48 14.16 REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 1" 
und 0272020191 2.0000 28.32 14.16 REDUCCION PVC AGUA  2" A 3/4" 
und 0272020257 21.0000 47.25 2.25 TAPON DE PVC DIAMETRO 3/4" 
und 0272020310 8.0000 113.28 14.16 REDUCCION PVC AGUA  2" A 1 1/2" 
und 0272020377 10.0000 141.60 14.16 REDUCCION PVC AGUA 1 X 3/4" 
und 0272020515 2.0000 28.32 14.16 REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2" 
und 0272020528 6.0000 27.90 4.65 TAPON PVC SP 1 1/2" 
1,060.11 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.73 90.88 HERRAMIENTA MANUAL 
2.73 
Partida 01.07.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.34 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 
1.17 
Materiales 
kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 
0.15 
Partida 01.07.02.01.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=9.0 m, TUB F° G°. D=2.5" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 791.35 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
und 0256810075 18.0000 216.00 12.00 ABRAZADERA F° G° 2.5", 1 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 36.0000 360.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010466 9.5000 157.32 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 
733.32 
Equipos 
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Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
9.77 
Partida 01.07.02.01.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=15 m, TUB F° G°. D=3" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,177.03 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
und 0256810076 30.0000 480.00 16.00 ABRAZADERA F° G° 3", 1 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 36.0000 360.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010025 15.5000 279.00 18.00 TUBERIA F° G° 3", 3 MM 
1,119.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
9.77 
Partida 01.07.02.01.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8.5 m, TUB F° G°. D=2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 717.07 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
und 0256810077 17.0000 170.00 10.00 ABRAZADERA F° G° 2", 1 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 34.0000 340.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010466 9.0000 149.04 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 
659.04 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
9.77 
Partida 01.07.02.01.04 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 695.35 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
und 0256810077 16.0000 160.00 10.00 ABRAZADERA F° G° 2", 1 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 32.0000 320.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
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%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
9.77 
Partida 01.07.02.01.05 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=1" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 581.81 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
und 0256810078 19.0000 138.70 7.30 ABRAZADERA F° G° 1", 1 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 32.0000 320.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010469 9.5000 65.08 6.85 TUBERIA F° G° 1" X 2.5mm 
523.78 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
9.77 
Partida 01.07.02.02.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A ALCANTARILLAS L=7 m, TUB F° G°. D=1.5" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 336.35 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
und 0256810079 6.0000 43.80 7.30 ABRAZADERA F° G° 1.5", 2 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 12.0000 120.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010082 7.0000 65.52 9.36 TUBERIA F° G° 1.5 " X2.5 MM 
und 0272010360 2.0000 16.20 8.10 ADAPTADOR DE FºGº DE 1 1/2" 
und 0272020611 4.0000 32.80 8.20 CODO DE 45° DE F°G° Ø 1 1/2" 
278.32 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
9.77 
Partida 01.07.02.03.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A BADEN L=6 m, TUB F° G°. D=1.5" 
und/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 443.11 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
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und 0256810079 12.0000 87.60 7.30 ABRAZADERA F° G° 1.5", 2 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 24.0000 240.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010082 7.0000 65.52 9.36 TUBERIA F° G° 1.5 " X2.5 MM 
393.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.17 39.05 HERRAMIENTA MANUAL 
1.17 
Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
9.77 
Partida 01.07.02.04.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A PUENTE L=15.5 m, TUB F° G°. D=1.5" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,067.86 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
60.22 
Materiales 
und 0256810079 31.0000 226.30 7.30 ABRAZADERA F° G° 1.5", 2 OREJA JORMEN 
pza 0261010122 62.0000 620.00 10.00 PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4" 
m 0272010082 16.0000 149.76 9.36 TUBERIA F° G° 1.5 " X2.5 MM 
996.06 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.81 60.22 HERRAMIENTA MANUAL 
1.81 
Subpartidas 
m3 907893010142 0.0200 9.77 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
9.77 
Partida 01.07.02.05.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO EN CRUCE CANAL, L=2.5 m, TUB F° G°. D=1" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 190.89 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
m 0272010469 3.0000 20.55 6.85 TUBERIA F° G° 1" X 2.5mm 
20.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Subpartidas 
m3 907893010142 0.2500 122.08 488.32 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
122.08 
Partida 01.07.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.04 
Partida 01.07.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.07.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.07.03.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.07.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 
16.72 
Materiales 
m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
28.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 01.07.03.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 
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m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 473.14 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.1429 21.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
143.33 
Materiales 
m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4200 210.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
309.23 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.30 143.33 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.5714 9.71 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.5714 6.57 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
20.58 
Partida 01.07.03.03.03 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
132.77 
Materiales 
m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
351.57 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 
Partida 01.07.03.04.01 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.07.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.07.03.04.03 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.07.03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.07.03.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
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21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.07.03.06.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 460.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010471 1.0000 350.00 350.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.60 X 0.60 M 
350.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.07.03.06.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 m X 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 390.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010472 1.0000 280.00 280.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.50 X 0.40 M 
280.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.07.03.07.01 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2.5" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 629.40 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
93.72 
Materiales 
GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010395 2.0000 7.80 3.90 NIPLE PVC SP 2 1/2" X 2" 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020511 2.0000 7.80 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 2.0000 16.20 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
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pza 0272020597 1.0000 478.87 478.87 VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2" 
532.87 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.72 HERRAMIENTA MANUAL 
2.81 
Partida 01.07.03.07.02 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 403.13 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
93.72 
Materiales 
GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010345 2.0000 6.00 3.00 NIPLE PVC SP 2" X 2" 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020264 2.0000 14.00 7.00 UNION UNIVERSAL PVC  2" 
und 0272020520 2.0000 6.00 3.00 ADAPTADOR UPR PVC Ø 2" 
pza 0272020600 1.0000 258.40 258.40 VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 2" 
306.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.72 HERRAMIENTA MANUAL 
2.81 
Partida 01.07.03.07.03 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=1" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 260.82 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
93.72 
Materiales 
GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010445 2.0000 5.20 2.60 NIPLE PVC SP 2" X 1" 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020278 1.0000 122.49 122.49 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" 
und 0272020453 2.0000 6.40 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
und 0272020454 2.0000 8.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
164.29 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.72 HERRAMIENTA MANUAL 
2.81 
Partida 01.07.03.07.04 SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=3/4" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 260.82 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
93.72 
Materiales 
GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010445 2.0000 5.20 2.60 NIPLE PVC SP 2" X 1" 
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und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020278 1.0000 122.49 122.49 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" 
und 0272020453 2.0000 6.40 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
und 0272020454 2.0000 8.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
164.29 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.81 93.72 HERRAMIENTA MANUAL 
2.81 
Partida 01.07.03.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 01.07.03.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 
3.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 01.07.03.09.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.07.03.09.02 GRAVA  DE 1" 
m3/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 171.90 3.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
44.56 
Materiales 
m3 0238010011 1.0500 126.00 120.00 GRAVA 1" 
126.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.34 44.56 HERRAMIENTA MANUAL 
1.34 
Partida 01.07.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.07.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.07.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.07.04.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.41 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.07 
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Partida 01.07.04.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.07.04.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.07.04.01.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.07.04.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.72 
Partida 01.07.04.01.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.07.04.01.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.07.04.01.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.07.04.01.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 470.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010473 1.0000 360.00 360.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M 
360.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.07.04.01.06.01 LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.07 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
36.96 
Materiales 
m3 0238010005 1.3000 156.00 120.00 GRAVA 1/2" 
156.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.11 36.96 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 
Partida 01.07.04.01.07.01 SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 459.54 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
66.98 
Materiales 
und 0272010098 2.0000 0.50 0.25 NIPLE PVC SAP 1/2"X1" 
und 0272020069 1.0000 0.90 0.90 REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2" 
pza 0272020252 1.0000 90.71 90.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" 
und 0272020364 2.0000 1.60 0.80 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 
und 0272020397 1.0000 2.68 2.68 TEE PVC 2 1/2 x 1 1/2" 
und 0272020515 1.0000 14.16 14.16 REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2" 
und 0272020617 1.0000 280.00 280.00 VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1" 
390.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.01 66.98 HERRAMIENTA MANUAL 
2.01 
Partida 01.07.04.01.07.02 SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 3/4" 
und/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 288.86 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.6000 37.41 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.6000 29.57 18.48 OFICIAL 
66.98 
Materiales 
und 0272010098 2.0000 0.50 0.25 NIPLE PVC SAP 1/2"X1" 
pza 0272020139 1.0000 125.35 125.35 VALVULA DE AIRE Ø1/2" 
und 0272020187 1.0000 0.84 0.84 REDUCCION PVC AGUA 1" A 1/2" 
pza 0272020252 1.0000 90.71 90.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" 
und 0272020364 2.0000 1.60 0.80 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 
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und 0272020425 1.0000 0.87 0.87 TEE PVC 1" x 1" 
219.87 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.01 66.98 HERRAMIENTA MANUAL 
2.01 
Partida 01.07.04.01.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 01.07.04.01.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 
3.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 01.07.04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.07.04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
 
Página : S10 1 
6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 001 Subpresupuesto SISTEMA DE AGUA POTABLE 
12/12/2020  23:51:36 Fecha  : 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.07.04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.07.04.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.41 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.07 
Partida 01.07.04.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.07.04.02.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.07.04.02.03.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.07.04.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.07.04.02.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.07.04.02.04.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
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m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.07.04.02.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.07.04.02.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 470.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010473 1.0000 360.00 360.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M 
360.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 01.07.04.02.06.01 LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.07 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
36.96 
Materiales 
m3 0238010005 1.3000 156.00 120.00 GRAVA 1/2" 
156.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.11 36.96 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 
Partida 01.07.04.02.07.01 SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 360.42 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0500 5.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020003 0.2000 0.24 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020511 2.0000 7.80 3.90 ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2" 
und 0272020575 2.0000 16.20 8.10 UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2" 
pza 0272020603 1.0000 236.00 236.00 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2.5" 
m 0272020604 3.2000 17.15 5.36 TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020605 1.0000 5.32 5.32 TEE PVC Ø 2 1/2" 
und 0272020610 1.0000 16.20 16.20 TAPON PVC SP 2 1/2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
312.16 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.07.04.02.07.02 SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2". 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 346.81 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0500 5.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010338 2.0000 10.20 5.10 CODO PVC SP 1" x 90º 
und 0272020003 0.2000 0.24 1.20 CINTA TEFLON 
m 0272020440 3.2000 10.56 3.30 TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002 
und 0272020453 4.0000 12.80 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
und 0272020454 4.0000 16.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
und 0272020482 1.0000 1.50 1.50 TAPON PVC SP Ø 1" 
und 0272020535 2.0000 4.00 2.00 REDUCCION PVC SP DE 2" A 1" 
pza 0272020612 1.0000 230.00 230.00 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
298.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.07.04.02.07.03 SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 1 1/2". 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 253.10 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0500 5.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010336 2.0000 11.60 5.80 CODO PVC SP 1 1/2" x 90º 
und 0272020003 0.2000 0.24 1.20 CINTA TEFLON 
m 0272020440 3.2000 10.56 3.30 TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002 
und 0272020453 4.0000 12.80 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
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und 0272020454 4.0000 16.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
und 0272020482 1.0000 1.50 1.50 TAPON PVC SP Ø 1" 
und 0272020572 2.0000 3.00 1.50 REDUCCION PVC SP DE 1 1/2"  A 1/2" 
pza 0272020613 1.0000 135.89 135.89 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 1 1/2" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
204.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.07.04.02.07.04 SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 3/4". 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 209.77 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0500 5.25 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010312 2.0000 4.80 2.40 CODO PVC SP 3/4" x 90º 
und 0272020003 0.2000 0.24 1.20 CINTA TEFLON 
m 0272020440 3.2000 10.56 3.30 TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.002 
und 0272020453 4.0000 12.80 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
und 0272020454 4.0000 16.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
und 0272020482 1.0000 1.50 1.50 TAPON PVC SP Ø 1" 
und 0272020574 2.0000 2.80 1.40 REDUCCION PVC SP DE 3/4"  A 1/2" 
pza 0272020614 1.0000 99.56 99.56 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 3/4" 
pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
161.51 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.07.04.02.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 01.07.04.02.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
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5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 
3.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 01.07.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.07.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.07.04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.07.04.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.41 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.07 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.07 
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Partida 01.07.04.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.07.04.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.07.04.03.03.02 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.07.04.03.03.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
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kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.07.04.03.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.07.04.03.04.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.07.04.03.05.01 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 470.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
106.91 
Materiales 
und 0272010473 1.0000 360.00 360.00 TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M 
360.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
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Partida 01.07.04.03.06.01 LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 
m3/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 194.07 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 2.0000 36.96 18.48 OFICIAL 
36.96 
Materiales 
m3 0238010005 1.3000 156.00 120.00 GRAVA 1/2" 
156.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.11 36.96 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 
Partida 01.07.04.03.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2". 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 262.30 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010332 2.0000 5.00 2.50 NIPLE PVC SP DE 1 1/2" x 2" 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020307 1.0000 163.84 163.84 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2" 
und 0272020456 2.0000 12.40 6.20 ADAPTADOR UPR PVC 1 1/2" 
und 0272020457 2.0000 10.60 5.30 UNION UNIVERSAL PVC SP 1 1/2" 
214.04 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.07.04.03.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1". 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 212.55 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010445 2.0000 5.20 2.60 NIPLE PVC SP 2" X 1" 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020278 1.0000 122.49 122.49 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1" 
und 0272020453 2.0000 6.40 3.20 ADAPTADOR UPR PVC 1" 
und 0272020454 2.0000 8.00 4.00 UNION UNIVERSAL PVC SP 1" 
164.29 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.07.04.03.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2 1/2". 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 309.00 10.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 




%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.07.04.03.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 206.86 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
GAL 0272010015 0.2000 21.00 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020615 1.0000 184.66 184.66 VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE 
JEBE D=63mm 
206.86 
Partida 01.07.04.03.08.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 01.07.04.03.08.02 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
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%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 01.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.08.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 
m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.37 650.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.0246 0.58 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0123 0.21 16.71 PEON 
0.79 
Materiales 
kg 0202110012 0.0500 0.23 4.50 CLAVOS 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GL 0254110096 0.0010 0.03 34.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
0.46 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.79 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 
0.12 
Partida 01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 
m/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.59 9.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.8889 14.85 16.71 PEON 
14.85 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.74 14.85 HERRAMIENTA MANUAL 
0.74 
Partida 01.08.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.58 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.53 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.53 HERRAMIENTA MANUAL 
0.05 
Partida 01.08.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 
m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.62 60.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0133 0.31 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
2.54 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.54 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 01.08.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.32 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2667 4.46 16.71 PEON 
6.02 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.30 6.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 01.08.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.13 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
3.04 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.09 3.04 HERRAMIENTA MANUAL 
0.09 
Partida 01.08.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.08.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1/2" (21.0mm), C-10 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.79 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
1.56 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0050 0.53 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020442 1.0300 1.65 1.60 TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.002 
2.18 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.05 1.56 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.05 
Partida 01.08.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS Ø=1/2" 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.66 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
4.68 
Materiales 
und 0256810080 1.0000 4.36 4.36 ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICA PVC CON SALIDA 
1/2" 
GAL 0272010015 0.0055 0.58 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010315 2.0000 2.60 1.30 NIPLE PVC SP 1/2" x 1 1/2" 
und 0272010317 1.0000 0.90 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 45º 
und 0272020330 1.0000 10.00 10.00 VALVULA DE PASO Ø 1/2" 
und 0272020364 2.0000 1.60 0.80 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 
und 0272020450 3.0000 1.80 0.60 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 
21.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.14 
Partida 01.08.03.03 PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.34 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 
1.17 
Materiales 
kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 
0.15 
Partida 01.08.04.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.08.04.02 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 46.06 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 0.1333 2.46 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 0.6667 11.14 16.71 PEON 
16.72 
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Materiales 
m3 0204020001 0.0540 3.24 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0670 8.04 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.7010 17.53 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
28.84 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.72 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 01.08.04.03 SUMI. E INSTAL. CAJA REGISTRO C/TAPA TERMOPLASTICA 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 138.03 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
32.07 
Materiales 
und 0261010123 1.0000 80.00 80.00 CAJA DE CONEXIÓN PREFABRICADA 0.50X0.30X0.35 
und 0272010474 1.0000 25.00 25.00 TAPA TERMOPLASTICA 0.20 X 0.30 m 
105.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.96 32.07 HERRAMIENTA MANUAL 
0.96 
Partida 01.09.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.09.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 01.09.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 01.09.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.09.01.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 01.09.01.03.01 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 508.43 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 12.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
189.49 
Materiales 
m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
309.47 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 9.47 189.49 HERRAMIENTA MANUAL 
9.47 
Partida 01.09.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
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%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.09.01.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 01.09.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 01.09.01.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 01.09.01.05.01 TARRAJEO PULIDO 1:3 
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m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.69 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
25.38 
Materiales 
m3 0204010001 0.0180 1.08 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0400 0.07 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1400 3.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.2000 0.90 4.50 REGLA DE MADERA 
5.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 
Partida 01.09.01.05.02 TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.44 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0129 0.77 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2280 5.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
6.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 01.09.01.06.01 SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO INTRADOMICILIARIO 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 121.54 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.8000 14.78 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
46.85 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0122 1.28 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010084 1.0000 2.70 2.70 TRAMPA S PVC SAL 2" 
und 0272010316 1.0000 0.90 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 90º 
und 0272010318 1.0000 1.20 1.20 TEE PVC SP 1/2" x 1/2" 
und 0272010319 1.0000 2.00 2.00 UNION DE FºGº 1/2" 
m 0272010402 10.0000 27.00 2.70 TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.003 
und 0272010430 1.0000 4.00 4.00 CODO F°Gdo Ø 1/2" x 90° 
und 0272020003 1.0000 1.20 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020087 1.0000 10.50 10.50 GRIFO DE BRONCE 1/2" 
m 0272020442 6.0000 9.60 1.60 TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.002 
und 0272020443 1.0000 1.50 1.50 NIPLE DE FºGº DE 1/2" x 2" 
und 0272020444 1.0000 0.80 0.80 TAPON PVC SP 1/2" 
und 0272020445 1.0000 2.00 2.00 CODO PVC SAL Ø 2" x 90º 
und 0272020450 1.0000 0.60 0.60 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 
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pza 0283010034 1.0000 8.00 8.00 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
73.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.41 46.85 HERRAMIENTA MANUAL 
1.41 
Partida 01.10.01.01 FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 40,155.14 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
gbl 04040800010001 1.0000 40,155.14 40,155.14 FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE 
40,155.14 
Partida 01.10.02.01 FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 19,861.55 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
gbl 0404080002 1.0000 19,861.55 19,861.55 FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
19,861.55 
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Partida 02.01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
gbl/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 3,780.00 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
VJE 0401010119 1.0000 3,780.00 3,780.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA 
3,780.00 
Partida 02.01.02.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.14 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.11 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 02.01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 
m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.67 650.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0031 0.07 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0246 0.41 16.71 PEON 
0.48 
Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GAL 0254110011 0.0200 0.68 34.00 PINTURA ESMALTE 
1.08 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.48 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 
0.11 
Partida 02.01.03.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. 
m/DIA 310.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.19 310.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0026 0.06 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0258 0.43 16.71 PEON 
0.49 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.02 0.49 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0258 5.68 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 
5.70 
Partida 02.01.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.79 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
hh 0147150001 1.0000 0.0800 1.87 23.38 TOPOGRAFO 
3.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.10 3.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0800 0.29 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.39 
Partida 02.01.03.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m 
m/DIA 75.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.89 75.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0107 0.25 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1067 1.78 16.71 PEON 
2.03 
Materiales 
m3 0204010001 0.0800 4.80 60.00 ARENA FINA 
4.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.03 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 02.01.03.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. 
m/DIA 410.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.96 410.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.0098 0.23 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0195 0.33 16.71 PEON 
0.56 
Materiales 
m3 0205990001 0.0420 0.08 1.80 AGUA 
0.08 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0195 4.29 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 
4.32 
Partida 02.01.03.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.01.04.01 BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,914.07 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 
m2 907805100107 2.0100 70.27 34.96 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
und 907891010529 1.0000 409.05 409.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BUZONES 
kg 908003020905 66.6600 365.30 5.48 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 
m3 908007050112 0.4000 199.49 498.73 CONSTRUCCION  DE MEDIAS CAÑAS DE CONCRETO F'C= 175 
kg/cm2 C/MEZCLADORA 
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m2 977901020117 10.9300 571.97 52.33 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA BUZON 
m3 978006010313 0.0400 18.09 452.36 DADO DE CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA 
EMPLAME 
m3 978006010415 0.4800 279.90 583.13 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA BUZON 
1,914.07 
Partida 02.01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 
ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.91 
Materiales 
m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
29.89 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 
Partida 02.01.06.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.41 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 
1.17 
Materiales 
m3 0205990001 0.0380 0.07 1.80 AGUA 
kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.09 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 
0.15 
Partida 02.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.14 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.11 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 02.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 
m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.67 650.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0031 0.07 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0246 0.41 16.71 PEON 
0.48 
 
Página : S10 1 
6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 002 Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO 
12/12/2020  23:53:53 Fecha  : 
Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GAL 0254110011 0.0200 0.68 34.00 PINTURA ESMALTE 
1.08 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.48 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 
0.11 
Partida 02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ; H=0.70 m ; A=0.50m 
m/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 16.00 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0800 1.87 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
15.24 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.76 15.24 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 
Partida 02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA a=0.50m 
m/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.90 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0100 0.23 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.90 
Partida 02.02.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.50m ; e=0.10m 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.33 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.27 
Materiales 
m3 0204010001 0.0500 3.00 60.00 ARENA FINA 
3.00 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.06 1.27 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 02.02.02.04 RELLENO C/MATERIAL PROPIO ; a=0.50m ; h=0.60m 
m/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.93 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
11.36 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.57 11.36 HERRAMIENTA MANUAL 
0.57 
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Partida 02.02.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.02.03.01 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 126.29 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 16.71 16.71 PEON 
40.09 
Materiales 
und 0261010103 1.0000 85.00 85.00 CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº 
85.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.20 40.09 HERRAMIENTA MANUAL 
1.20 
Partida 02.02.04.01 SUM. E INST. TUBERIA DN 160mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 24.89 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.91 
Materiales 
ML 0272500082 1.0300 20.72 20.12 TUBERIA  DN=160mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
20.86 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 
Partida 02.02.04.02 SILLA TEE PVC UNIVERSAL 160 mm. X 160 mm. 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 23.33 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.3200 5.35 16.71 PEON 
12.83 
Materiales 
und 0230460056 1.0000 9.70 9.70 SILLA TEE 160 mm x 160 mm PVC UNIVERSAL 
GAL 0272010015 0.0040 0.42 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
10.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.83 HERRAMIENTA MANUAL 
0.38 
Partida 02.02.04.03 ACCESORIOS DE CAJA DE REGISTRO 
 
Página : S10 1 
6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 002 Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO 
12/12/2020  23:53:53 Fecha  : 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 45.60 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
6.41 
Materiales 
m 0272010419 3.0000 18.60 6.20 TUBERIA PVC SAL Ø 4" NTP 399.003 
und 0272020621 2.0000 20.40 10.20 CODO PVC SAL Ø 4" x 45º 
39.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.19 6.41 HERRAMIENTA MANUAL 
0.19 
Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.14 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.11 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 02.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 
m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.67 650.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0031 0.07 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0246 0.41 16.71 PEON 
0.48 
Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GAL 0254110011 0.0200 0.68 34.00 PINTURA ESMALTE 
1.08 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.48 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 
0.11 
Partida 02.03.02.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. 
m/DIA 310.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.19 310.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0026 0.06 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0258 0.43 16.71 PEON 
0.49 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.02 0.49 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0258 5.68 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 
5.70 
Partida 02.03.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 
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m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.79 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
hh 0147150001 1.0000 0.0800 1.87 23.38 TOPOGRAFO 
3.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.10 3.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0800 0.29 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.39 
Partida 02.03.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m 
m/DIA 75.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.89 75.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0107 0.25 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1067 1.78 16.71 PEON 
2.03 
Materiales 
m3 0204010001 0.0800 4.80 60.00 ARENA FINA 
4.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.03 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 02.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. 
m/DIA 410.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.96 410.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.0098 0.23 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0195 0.33 16.71 PEON 
0.56 
Materiales 
m3 0205990001 0.0420 0.08 1.80 AGUA 
0.08 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0195 4.29 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 
4.32 
Partida 02.03.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.03.03.01 BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,914.07 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Subpartidas 
m2 907805100107 2.0100 70.27 34.96 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
und 907891010529 1.0000 409.05 409.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BUZONES 
kg 908003020905 66.6600 365.30 5.48 ACERO F'Y=4200 KG/CM2 
m3 908007050112 0.4000 199.49 498.73 CONSTRUCCION  DE MEDIAS CAÑAS DE CONCRETO F'C= 175 
kg/cm2 C/MEZCLADORA 
m2 977901020117 10.9300 571.97 52.33 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA BUZON 
m3 978006010313 0.0400 18.09 452.36 DADO DE CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA 
EMPLAME 
m3 978006010415 0.4800 279.90 583.13 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA BUZON 
1,914.07 
Partida 02.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 
ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.91 
Materiales 
m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
29.89 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 
Partida 02.03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.41 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 
1.17 
Materiales 
m3 0205990001 0.0380 0.07 1.80 AGUA 
kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.09 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 
0.15 
Partida 02.03.06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.03.06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
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m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.03.06.01.02.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 02.03.06.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.25 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349180005 1.0000 0.1000 1.50 15.00 COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP 
1.58 
Partida 02.03.06.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.03.06.01.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 28.08 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
26.74 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 1.34 26.74 HERRAMIENTA MANUAL 
1.34 
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Partida 02.03.06.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
16.56 
Materiales 
m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
24.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
3.35 
Partida 02.03.06.01.03.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
132.77 
Materiales 
m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
351.57 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 
Partida 02.03.06.01.04.01. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
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24.02 
Partida 02.03.06.01.04.01. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.03.06.01.04.02. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 02.03.06.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 02.03.06.01.04.02. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.03.06.01.04.03. CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 529.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 9.7300 243.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
338.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 02.03.06.01.04.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 02.03.06.01.04.03. ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
 
Página : S10 1 
6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 002 Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO 
12/12/2020  23:53:53 Fecha  : 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.03.06.01.05.01 TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 23.86 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2857 4.77 16.71 PEON 
18.13 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1500 3.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
5.19 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.54 18.13 HERRAMIENTA MANUAL 
0.54 
Partida 02.03.06.01.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 
m2/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 14.31 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2667 6.24 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2667 4.93 18.48 OFICIAL 
11.17 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
und 0254110117 0.1000 0.24 2.35 LIJA PARA METAL 
kg 0272010431 0.1000 0.70 7.00 IMPRIMANTE 
GAL 0283010045 0.0100 0.16 16.00 THINER 
2.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.34 11.17 HERRAMIENTA MANUAL 
0.34 
Partida 02.03.06.01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS 
und/DIA 36.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 43.24 36.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0556 1.30 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2222 4.11 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2222 3.71 16.71 PEON 
9.12 
Materiales 
und 0256810046 2.0000 2.60 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0256810072 3.0000 9.00 3.00 ABRAZADERA C/PLATINA 1/4" 
und 0256810073 3.0000 2.25 0.75 PERNO 1/2" x 2 1/2" 
und 0259110023 2.0000 20.00 10.00 PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8" 
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33.85 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.12 HERRAMIENTA MANUAL 
0.27 
Partida 02.03.06.01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.69 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
1.10 
Materiales 
m 0261010041 1.0300 10.56 10.25 CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8" 
10.56 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 02.03.06.01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.94 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0067 0.16 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
1.10 
Materiales 
kg 0203030002 0.2500 0.81 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
0.81 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.10 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 02.03.06.01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE PA L=70 M 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 120.61 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
21.89 
Materiales 
und 0202110018 1.0000 2.60 2.60 TEMPLADORES 
kg 0203030002 23.8400 76.76 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
und 0256810016 2.0000 5.38 2.69 GUARDA CABLE DE 3/4" 
und 0256810074 12.0000 13.32 1.11 GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2" 
98.06 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.66 21.89 HERRAMIENTA MANUAL 
0.66 
Partida 02.03.06.01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS 
und/DIA 32.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 62.59 32.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0625 1.46 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2500 4.62 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2500 4.18 16.71 PEON 
10.26 
Materiales 
und 0256810046 4.0000 5.20 1.30 PERNO 1/4" x 2" 
und 0259110024 1.0000 40.00 40.00 PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8" 
m 0261010116 0.6000 6.82 11.36 ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16" 
52.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.31 10.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.31 
Partida 02.03.06.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=200 mm 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 102.33 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 
2.00 
Materiales 
ML 0272010482 1.0300 100.15 97.23 TUBERIA HDPE NTP ISO 4427:2008  PE80 SDR 13.6 DN 200 mm 
100.15 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010008 0.2500 0.0067 0.12 17.65 SOLDADORA POR TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE (28 HP) 
0.18 
Partida 02.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.04.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
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m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.04.01.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.01.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 02.04.01.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.01.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
16.56 
Materiales 
m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
24.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
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hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
3.35 
Partida 02.04.01.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 
391.90 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 02.04.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 02.04.01.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.01.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
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m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.04.01.05.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.04.01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" 
und/DIA 17.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 116.58 17.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4706 11.00 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4706 7.86 16.71 PEON 
18.86 
Materiales 
kg 0203030002 19.2100 61.86 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
pza 0261010117 3.6800 35.29 9.59 ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8" 
97.15 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.57 18.86 HERRAMIENTA MANUAL 
0.57 
Partida 02.04.01.06.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) 
und/DIA 3.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 660.12 3.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 2.6667 62.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 2.6667 44.56 16.71 PEON 
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106.91 
Materiales 
und 0203030016 1.0000 550.00 550.00 ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4" 
550.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.21 106.91 HERRAMIENTA MANUAL 
3.21 
Partida 02.04.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.04.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.04.02.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.02.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 02.04.02.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.02.03.01 CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 
m3/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 380.97 9.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8889 20.78 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 10.0000 8.8889 148.53 16.71 PEON 
169.31 
Materiales 
m3 0205020003 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1000 0.18 1.80 AGUA 
bls 0221010010 3.9000 97.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010001 0.8700 60.90 70.00 HORMIGON 
206.58 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.08 169.31 HERRAMIENTA MANUAL 
5.08 
Partida 02.04.02.03.02 CONCRETO F`c=140 Kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 483.26 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
154.89 
Materiales 
m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 1.5000 6.45 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
323.72 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 
Partida 02.04.02.03.03 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
16.56 
Materiales 
m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
24.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
3.35 
Partida 02.04.02.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 
391.90 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 02.04.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 02.04.02.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.02.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 
m/DIA 48.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.91 48.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1667 3.90 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1667 2.79 16.71 PEON 
6.69 
Materiales 
m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.33 6.69 HERRAMIENTA MANUAL 
0.33 
Partida 02.04.02.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
10.05 
Materiales 
GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 02.04.02.06.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.63 
Partida 02.04.02.06.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.04.02.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 
ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.91 
Materiales 
m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
29.89 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 
Partida 02.04.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 8" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 34.15 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010421 1.0000 23.89 23.89 YEE PVC SAL Ø 8" - NTP 399.003 
24.52 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 
Partida 02.04.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 860.66 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
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9.35 
Materiales 




%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 
Partida 02.04.02.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX90º 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.03 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 
Materiales 
GAL 02729A0001 0.0050 0.18 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
und 0293010008 1.0000 20.22 20.22 CODO PVC UF DN=200mm X 90º 
20.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 
Partida 02.04.02.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX45º 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 26.66 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 
Materiales 
und 0272010478 1.0000 16.85 16.85 CODO PVC UF DN=200mm X 45º 
GAL 02729A0001 0.0050 0.18 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
17.03 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 
Partida 02.04.02.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 8" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 189.63 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 
Materiales 
und 0272010479 1.0000 180.00 180.00 CANASTILLA DE BRONCE 8" 
180.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 
Partida 02.04.02.07.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA PARA SUJECION 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 54.63 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 
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Materiales 
und 0256810030 1.0000 45.00 45.00 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 
45.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 
Partida 02.04.02.08.01 BARANDA DE F°Gdo Ø 2" 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 65.69 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.79 
Materiales 
kg 0230610009 3.0000 42.60 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
GAL 0254110099 0.0200 0.80 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
m 0272010466 1.0300 17.06 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 
60.46 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.79 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 1.0000 0.0667 1.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
1.44 
Partida 02.04.02.08.02 SUM. E INST.  ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO ACERO INOXIDABLE DE 1" 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 193.60 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.79 
Materiales 
kg 0203030002 0.9100 2.93 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
kg 0230610010 0.9600 17.72 18.46 SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4" 
m 0230610011 4.8300 169.05 35.00 TUBO DE ACERO INOX 1" 
189.70 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.79 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 
Partida 02.04.02.08.03 SUM. E INST.  TAPA SANITARIA METALICA DE 1.20x1.20x1/8" 
und/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 585.04 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.79 
Materiales 
GAL 0254110099 0.0200 0.80 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.0100 0.02 2.35 LIJA PARA METAL 
und 0272010480 1.0000 550.00 550.00 TAPA METALICA DE 1.20 X 1.20 E=1/8" INC. ACC 
und 0272020010 1.0000 30.00 30.00 CANDADO 40 MM. 
GAL 0283010045 0.0200 0.32 16.00 THINER 
581.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.79 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 
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Partida 02.04.02.09.01 BAFLE DE MADERA 1.40x0.90x1" 
und/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 98.90 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.79 
Materiales 
und 0243010109 1.0000 95.00 95.00 BAFLE DE MADERA  1.40 x 0.90 m , e=1" 
95.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.11 3.79 HERRAMIENTA MANUAL 
0.11 
Partida 02.04.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.04.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.04.03.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.03.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 02.04.03.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA SELECCIONADA 
m3/DIA 5.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 98.30 5.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.6000 26.74 16.71 PEON 
45.44 
Materiales 
m3 0205100001 1.0300 51.50 50.00 ARCILLA 
51.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.36 45.44 HERRAMIENTA MANUAL 
1.36 
Partida 02.04.03.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010013 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 2" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 02.04.03.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010011 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 02.04.03.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 100.81 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
37.87 
Materiales 
m3 0204020001 1.0300 61.80 60.00 ARENA GRUESA 
61.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.14 37.87 HERRAMIENTA MANUAL 
1.14 
Partida 02.04.03.03.05 SUMINISTRO Y ASENTADO DE LADRILLO 0.14 x 0.09 x 0.24 m 
m2/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 43.36 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2667 4.46 16.71 PEON 
16.93 
Materiales 
und 0221010041 36.0000 25.92 0.72 LADRILLO DE CONCRETO18 HUECOS 24X14X09CM 
25.92 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.51 16.93 HERRAMIENTA MANUAL 
0.51 
Partida 02.04.03.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 
391.90 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
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hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 02.04.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 02.04.03.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.03.05.01 VIGA DE MADERA 5" x 4" x 6.63m 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 222.72 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
31.24 
Materiales 
kg 0202110012 0.0500 0.23 4.50 CLAVOS 
p2 0243020080 36.2500 190.31 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
190.54 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.94 31.24 HERRAMIENTA MANUAL 
0.94 
Partida 02.04.03.05.02 CORREA DE MADERA 3" x 2" x 11.63m 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 124.52 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 1.0000 0.4000 7.39 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
23.42 
Materiales 
kg 0202110012 0.0500 0.23 4.50 CLAVOS 
p2 0243020080 19.0800 100.17 5.25 MADERA TORNILLO CEPILLADA 
100.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.70 23.42 HERRAMIENTA MANUAL 
0.70 
Partida 02.04.03.05.03 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA 
und/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 2.95 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.5000 0.0333 0.62 18.48 OFICIAL 
2.18 
Materiales 
pza 0261010099 1.0000 0.30 0.30 PERNO DE 1/4" X 1 1/2" 
pza 0283010046 1.0000 0.40 0.40 TUERCA DE 1/4" 
0.70 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.07 2.18 HERRAMIENTA MANUAL 
0.07 
Partida 02.04.03.06.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 18.95 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
2.67 
Materiales 
kg 0202110011 0.3000 1.95 6.50 CLAVOS PARA CALAMINA 
PL 0261010040 0.7700 14.25 18.50 CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM 
16.20 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 02.04.03.07.01 TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 28.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0050 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.2300 5.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
7.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
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Partida 02.04.03.07.02 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.04.03.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 
ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.91 
Materiales 
m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
29.89 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 
Partida 02.04.03.08.02 SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 131.46 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 2.0000 33.42 16.71 PEON 
56.80 
Materiales 
und 0272020123 1.0000 12.30 12.30 TEE PVC SAP 2" 
und 0293010008 3.0000 60.66 20.22 CODO PVC UF DN=200mm X 90º 
72.96 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.70 56.80 HERRAMIENTA MANUAL 
1.70 
Partida 02.04.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
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1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.04.04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.04.04.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 02.04.04.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.04.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
16.56 
Materiales 
m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
24.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
3.35 
Partida 02.04.04.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 
391.90 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 02.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
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p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 02.04.04.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.04.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 
m/DIA 48.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.91 48.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1667 3.90 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1667 2.79 16.71 PEON 
6.69 
Materiales 
m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.33 6.69 HERRAMIENTA MANUAL 
0.33 
Partida 02.04.04.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
10.05 
Materiales 
GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 02.04.04.06.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
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21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.04.04.06.02 TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5. 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.61 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0158 0.95 60.00 ARENA FINA 
bls 0221010010 0.1110 2.78 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.2530 1.09 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
4.82 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.04.04.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010011 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 02.04.04.07.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010013 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 2" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 02.04.04.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 
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ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.91 
Materiales 
m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
29.89 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 
Partida 02.04.04.08.02 SUM. E INST. DE VIGAS PREFABRICADAS 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 189.79 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 
kg 907894030107 6.7100 33.75 5.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 
m3 907901020106 0.1400 81.64 583.13 CONCRETO F'C= 210KG/CM2 
m2 978002010402 2.4000 74.40 31.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
189.79 
Partida 02.04.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.04.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.04.05.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.05.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 02.04.05.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.05.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
16.56 
Materiales 
m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
24.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
3.35 
Partida 02.04.05.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 
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m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 
391.90 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 02.04.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 02.04.05.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.05.05.01 JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 
m/DIA 48.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.91 48.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1667 3.90 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010004 1.0000 0.1667 2.79 16.71 PEON 
6.69 
Materiales 
m 0274020001 1.0500 8.89 8.47 JUNTA INPER WATER STOP PVC 6" 
8.89 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.33 6.69 HERRAMIENTA MANUAL 
0.33 
Partida 02.04.05.05.02 JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 370.85 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
10.05 
Materiales 
GAL 0274020002 1.0300 360.50 350.00 JUNTA EPOXICA 200 
360.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.30 10.05 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 02.04.05.06.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.04.05.07.01 SUM. E INST. DE TUBERIA SCH-40 DN 200mm 
m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 45.45 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.2667 4.46 16.71 PEON 
7.58 
Materiales 
m 0265910009 1.0500 37.64 35.85 TUBERIA SCH-40 DN 200mm 
37.64 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.23 7.58 HERRAMIENTA MANUAL 
0.23 
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Partida 02.04.05.07.02 SUM. E INST. DE CODO SCH-40 DN 200mm x 45° 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 54.54 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2286 5.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2286 3.82 16.71 PEON 
9.16 
Materiales 
und 0298010007 1.0000 45.20 45.20 CODO SCH-40 DN 200mm x 45° 
45.20 
Equipos 
%MO 0337010001 2.0000 0.18 9.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.18 
Partida 02.04.05.07.03 SUM. E INST. DE YEE SCH-40 DN 200mm 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.21 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2286 5.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2286 3.82 16.71 PEON 
9.16 
Materiales 
und 0298010008 1.0000 28.78 28.78 YEE SCH-40 DN 200mm 
28.78 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.27 
Partida 02.04.05.07.04 SUM. E INST. DE TAPON ROSCADO DN 200mm 
und/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 35.12 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2286 5.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2286 3.82 16.71 PEON 
9.16 
Materiales 
und 0272020619 1.0000 25.69 25.69 TAPON ROSCADO DN 200 mm 
25.69 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.27 9.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.27 
Partida 02.04.05.07.05 SUM. E INST. DE UNION DRESSER DN 200mm 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 65.09 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
16.03 
Materiales 
und 0272020620 1.0000 48.58 48.58 UNION DRESSER DN 200mm 
48.58 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.48 16.03 HERRAMIENTA MANUAL 
0.48 
 
Página : S10 1 
6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 002 Subpresupuesto SISTEMA DE SANEAMIENTO 
12/12/2020  23:53:53 Fecha  : 
Partida 02.04.05.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 860.66 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 
Materiales 




%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 
Partida 02.04.05.07.07 SUM. E INST. DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 566.51 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
16.03 
Materiales 
und 0283010053 1.0000 550.00 550.00 CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE 
550.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.48 16.03 HERRAMIENTA MANUAL 
0.48 
Partida 02.04.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.04.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.04.06.02.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.06.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.80 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
2.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.13 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 02.04.06.03.01 CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 44.57 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.1000 1.85 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 6.0000 0.6000 10.03 16.71 PEON 
16.56 
Materiales 
m3 0204020001 0.0430 2.58 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0650 7.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.0180 0.03 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.5700 14.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
24.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.1000 1.70 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.1000 1.15 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
3.35 
Partida 02.04.06.04.01 CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 583.13 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
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167.21 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1860 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010047 9.7300 296.77 30.50 CEMENTO PORTLAND TIPOV 
391.90 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 5.02 167.21 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0348010102 1.0000 0.6667 11.33 17.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP 
hm 0349730093 1.0000 0.6667 7.67 11.50 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg 
24.02 
Partida 02.04.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.00 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
23.92 
Materiales 
kg 0202030001 0.2500 1.13 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0202030002 0.2500 1.00 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202110012 0.1500 0.68 4.50 CLAVOS 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
6.36 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.72 23.92 HERRAMIENTA MANUAL 
0.72 
Partida 02.04.06.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.04.06.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 31.93 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202110012 0.0200 0.09 4.50 CLAVOS 
m3 0204010001 0.0100 0.60 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.3480 8.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
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lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
10.14 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.04.06.06.01 SUM. E INST. DE VERTEDERO METALICO 0.60x0.80m x E=1/8" 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 73.29 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 16.71 16.71 PEON 
40.09 
Materiales 
und 0209990024 1.0000 32.00 32.00 VERTEDERO METALICO 
32.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.20 40.09 HERRAMIENTA MANUAL 
1.20 
Partida 02.04.06.06.02 SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 427.29 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 2.0000 33.42 16.71 PEON 
56.80 
Materiales 
kg 02720100140001 1.0000 16.95 16.95 HIPOCLORITO DE SODIO DE 8% AL 10% 
und 0272010317 1.0000 0.90 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 45º 
und 0272010481 1.0000 339.00 339.00 TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA CON TAPA DE 500 LT 
und 0272020087 1.0000 10.50 10.50 GRIFO DE BRONCE 1/2" 
m 0272020442 0.9000 1.44 1.60 TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.002 
368.79 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.70 56.80 HERRAMIENTA MANUAL 
1.70 
Partida 02.04.07.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 
m/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.14 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
1.11 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 1.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 02.04.07.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 
m/DIA 650.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.67 650.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0031 0.07 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0246 0.41 16.71 PEON 
0.48 
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Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
p2 0243020047 0.1000 0.18 1.80 MADERA CORRIENTE 
GAL 0254110011 0.0200 0.68 34.00 PINTURA ESMALTE 
1.08 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.01 0.48 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0123 0.04 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
hm 0349370003 1.0000 0.0123 0.06 5.00 TEODOLITO 
0.11 
Partida 02.04.07.02.01 EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. 
m/DIA 310.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.19 310.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0026 0.06 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0258 0.43 16.71 PEON 
0.49 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.02 0.49 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0258 5.68 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 
5.70 
Partida 02.04.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 
m/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.79 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0080 0.19 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
hh 0147150001 1.0000 0.0800 1.87 23.38 TOPOGRAFO 
3.40 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.10 3.40 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0800 0.29 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.39 
Partida 02.04.07.02.03 CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m 
m/DIA 75.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.89 75.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0107 0.25 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1067 1.78 16.71 PEON 
2.03 
Materiales 
m3 0204010001 0.0800 4.80 60.00 ARENA FINA 
4.80 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.03 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 02.04.07.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. 
m/DIA 410.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.96 410.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.5000 0.0098 0.23 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010004 1.0000 0.0195 0.33 16.71 PEON 
0.56 
Materiales 
m3 0205990001 0.0420 0.08 1.80 AGUA 
0.08 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.56 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349620011 1.0000 0.0195 4.29 220.00 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD3 
4.32 
Partida 02.04.07.02.05 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.07.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 
ML/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 33.92 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0067 0.12 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
3.91 
Materiales 
m 0272010477 1.0300 29.75 28.88 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) 
GAL 02729A0001 0.0040 0.14 35.00 LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F. 
29.89 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 3.91 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 
Partida 02.04.07.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.41 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 
1.17 
Materiales 
m3 0205990001 0.0380 0.07 1.80 AGUA 
kg 0272010087 0.0010 0.02 16.95 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 
0.09 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 5.0000 0.1000 0.11 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 
0.15 
Partida 02.04.08.01 EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 
m3/DIA 1.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 91.79 1.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 5.3333 89.12 16.71 PEON 
89.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 2.67 89.12 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 02.04.08.02 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
m3/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 488.32 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.1429 26.72 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5714 10.56 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 5.7143 95.49 16.71 PEON 
132.77 
Materiales 
m3 0204020001 0.6000 36.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205020003 0.3000 30.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.5300 213.25 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
351.57 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 3.98 132.77 HERRAMIENTA MANUAL 
3.98 
Partida 02.04.08.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.04.08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm 
ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 46.16 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
21.38 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0272010466 1.0500 17.39 16.56 TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm 
18.81 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
5.97 
Partida 02.04.08.05 SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 
ML/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : ML 53.47 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
21.38 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m 0251120039 1.0500 24.70 23.52 PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 
26.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.64 21.38 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2667 5.33 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
5.97 
Partida 02.04.08.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" 
m2/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 30.79 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
8.02 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
m2 0261010107 1.0500 19.11 18.20 MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2" 
20.53 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.24 8.02 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.1000 2.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
2.24 
Partida 02.04.08.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 191.69 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.2000 3.34 16.71 PEON 
12.69 
Materiales 
kg 0230610009 0.1000 1.42 14.20 SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8" 
und 0261010121 3.0000 75.00 25.00 BISAGRA DE FIERRO 2" X 2" 
und 0272020586 1.0000 48.20 48.20 CANDADO 60 MM. 
und 0283010052 1.0000 50.00 50.00 CERROJO DE FIERRO LISO 
174.62 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.38 12.69 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0337010009 0.5000 0.2000 4.00 20.00 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP 
4.38 
Partida 02.04.08.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.81 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
0.94 
Materiales 
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%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.94 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 02.04.08.09 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.78 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0300 1.02 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110099 0.0500 2.00 40.00 PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL 
und 0254110117 0.2000 0.47 2.35 LIJA PARA METAL 
GAL 0283010045 0.0040 0.06 16.00 THINER 
3.55 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 02.05.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.05.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.05.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.05.01.01.02.02 REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO 
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m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 02.05.01.01.02.03 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 73.45 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Materiales 
m3 0238110003 1.0100 50.50 50.00 AFIRMADO 
50.50 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.05.01.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.05.01.01.03.01. CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 
m3/DIA 13.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 178.78 13.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
m3 0205020003 0.4800 48.00 100.00 PIEDRA MEDIANA 
m3 0205990001 0.1000 0.18 1.80 AGUA 
bls 0221010010 2.9000 72.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
m3 0238010001 0.8300 58.10 70.00 HORMIGON 
178.78 
Partida 02.05.01.01.03.02. CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
154.89 
Materiales 
m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
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bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
317.27 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 
Partida 02.05.01.01.03.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 
16.81 
Materiales 
kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
4.95 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 02.05.01.01.03.03. CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 476.81 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
154.89 
Materiales 
m3 0204020001 0.5700 34.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010000 0.6000 72.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
317.27 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.65 154.89 HERRAMIENTA MANUAL 
4.65 
Partida 02.05.01.01.03.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 
16.81 
Materiales 
kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
4.95 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
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Partida 02.05.01.01.03.04. FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" 
m2/DIA 125.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.06 125.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0640 1.50 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0640 1.18 18.48 OFICIAL 
2.68 
Materiales 
m3 0204020001 0.0500 3.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0900 10.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
bls 0221010010 0.3000 7.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
21.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 02.05.01.01.03.05. CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 508.43 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 12.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
189.49 
Materiales 
m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
309.47 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 9.47 189.49 HERRAMIENTA MANUAL 
9.47 
Partida 02.05.01.01.03.05. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 
16.81 
Materiales 
kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
4.95 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 02.05.01.01.04.01. CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 449.37 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
139.31 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
305.88 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.18 139.31 HERRAMIENTA MANUAL 
4.18 
Partida 02.05.01.01.04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 
16.81 
Materiales 
kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
4.95 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 02.05.01.01.04.01. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.05.01.01.04.02. CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 449.37 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
139.31 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
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m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
305.88 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.18 139.31 HERRAMIENTA MANUAL 
4.18 
Partida 02.05.01.01.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 
16.81 
Materiales 
kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
4.95 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 02.05.01.01.04.02. ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.05.01.01.05.01 CURADOR ACRILICO TIPO MENBRANA 
m2/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 4.13 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0027 0.06 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0267 0.45 16.71 PEON 
0.51 
Materiales 
gln 0202110020 0.2000 3.60 18.00 CURADOR PARA CONCRETO TIPO MENBRANA 
3.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.02 0.51 HERRAMIENTA MANUAL 
0.02 
Partida 02.05.01.02.01.01 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m 
m2/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 62.63 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
25.38 
Materiales 
kg 0202050055 0.0220 0.09 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204020001 0.0270 1.62 60.00 ARENA GRUESA 
bls 0221010010 0.2679 6.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
und 0221010041 39.0000 28.08 0.72 LADRILLO DE CONCRETO18 HUECOS 24X14X09CM 
36.49 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.76 25.38 HERRAMIENTA MANUAL 
0.76 
Partida 02.05.01.02.02.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.35 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0158 0.95 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.1110 2.78 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
lt 0230460052 0.1500 0.65 4.30 IMPERMEABILIZANTE 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
4.56 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.05.01.02.02.02 TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.45 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0105 0.63 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.0740 1.85 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
2.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.05.01.02.02.03 TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.45 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
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21.16 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0105 0.63 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.0740 1.85 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
2.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.05.01.02.02.04 TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 24.45 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
kg 0202050055 0.0200 0.08 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
m3 0204010001 0.0105 0.63 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.0740 1.85 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
2.66 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.05.01.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM 
m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.83 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
4.23 
Materiales 
m3 0204010001 0.0015 0.09 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
bls 0221010010 0.0111 0.28 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
p2 0243010090 0.0200 0.09 4.50 REGLA DE MADERA 
0.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.23 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 02.05.01.02.03.01 ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 26.76 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
21.16 
Materiales 
m3 0204010001 0.0210 1.26 60.00 ARENA FINA 
m3 0205990001 0.0043 0.01 1.80 AGUA 
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bls 0221010010 0.1480 3.70 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
4.97 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.63 21.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.63 
Partida 02.05.01.02.04.01 PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO 
m2/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 41.96 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.3333 5.57 16.71 PEON 
33.48 
Materiales 
m3 0204010001 0.0200 1.20 60.00 ARENA FINA 
bls 0221010010 0.2030 5.08 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
kg 0230E10003 0.1500 1.20 8.00 OCRE COLOR ROJO 
7.48 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.00 33.48 HERRAMIENTA MANUAL 
1.00 
Partida 02.05.01.02.05.01 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 39.13 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
31.24 
Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 3.6500 6.75 1.85 MADERA CAPIRONA 
6.95 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.94 31.24 HERRAMIENTA MANUAL 
0.94 
Partida 02.05.01.02.05.02 VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 27.27 15.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
22.33 
Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 2.2000 4.07 1.85 MADERA CAPIRONA 
4.27 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.33 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.05.01.02.05.03 VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ 
und/DIA 15.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 41.63 15.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5333 12.47 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.5333 9.86 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
31.24 
Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 5.0000 9.25 1.85 MADERA CAPIRONA 
9.45 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.94 31.24 HERRAMIENTA MANUAL 
0.94 
Partida 02.05.01.02.05.04 CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 30.06 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.4000 7.39 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
23.42 
Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 3.1000 5.74 1.85 MADERA CAPIRONA 
5.94 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.70 23.42 HERRAMIENTA MANUAL 
0.70 
Partida 02.05.01.02.05.05 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=15 cm 
pza/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 5.89 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
4.01 
Materiales 
m 0261010102 0.1500 1.76 11.70 ANGULO 50mm x 50mm x 5mm. 
1.76 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 4.01 HERRAMIENTA MANUAL 
0.12 
Partida 02.05.01.02.05.06 ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=5 cm 
pza/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 4.72 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1000 2.34 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
4.01 
Materiales 
m 0261010102 0.0500 0.59 11.70 ANGULO 50mm x 50mm x 5mm. 
0.59 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.12 4.01 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.12 
Partida 02.05.01.02.05.07 PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA 
pza/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : pza 2.88 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0333 0.56 16.71 PEON 
2.12 
Materiales 
pza 0261010099 1.0000 0.30 0.30 PERNO DE 1/4" X 1 1/2" 
pza 0283010046 1.0000 0.40 0.40 TUERCA DE 1/4" 
0.70 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.12 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 02.05.01.02.06.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 17.20 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.0667 1.11 16.71 PEON 
2.67 
Materiales 
kg 0202110011 0.0300 0.20 6.50 CLAVOS PARA CALAMINA 
PL 0261010040 0.7700 14.25 18.50 CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM 
14.45 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 02.05.01.02.07.01 MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 139.35 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 1.0000 18.48 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.5000 8.36 16.71 PEON 
50.22 
Materiales 
kg 0202050055 0.1000 0.40 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 21.2000 39.22 1.85 MADERA CAPIRONA 
PL 0261010040 1.0000 18.50 18.50 CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM 
und 0261010050 3.0000 4.50 1.50 BISAGRAS 3" X 3" 
und 0283010048 1.0000 25.00 25.00 CERRADURA DE PERILLA 
87.62 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.51 50.22 HERRAMIENTA MANUAL 
1.51 
Partida 02.05.01.02.07.02 VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 m 
und/DIA 16.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 31.62 16.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5000 11.69 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 1.0000 0.5000 9.24 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.5000 0.2500 4.18 16.71 PEON 
25.11 
Materiales 
kg 0202050055 0.0500 0.20 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243020070 2.5000 4.63 1.85 MADERA CAPIRONA 
m2 0261010043 0.2500 0.93 3.70 MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4" 
5.76 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.75 25.11 HERRAMIENTA MANUAL 
0.75 
Partida 02.05.01.02.08.01 PINTURA BARNIZ A 02 MANOS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.68 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GL 0254110101 0.0060 0.21 35.00 BARNIZ MARINO 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 
0.45 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 02.05.01.02.08.02 PÌNTURA ESMALTE A DOS MANOS 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.67 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 
3.44 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 02.05.01.02.08.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.67 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 
3.44 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
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0.15 
Partida 02.05.01.02.08.04 PINTURA EN MUROS INTERIORES 
m2/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.67 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.1600 3.74 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 0.5000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
5.08 
Materiales 
GAL 0254110011 0.0500 1.70 34.00 PINTURA ESMALTE 
GAL 0254110119 0.0600 1.50 25.00 SELLADOR 
GAL 0283010045 0.0150 0.24 16.00 THINER 
3.44 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.15 5.08 HERRAMIENTA MANUAL 
0.15 
Partida 02.05.01.03.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 213.03 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
32.07 
Materiales 
und 0274010001 1.0000 180.00 180.00 INODORO BLANCO + TANQUE 
180.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.96 32.07 HERRAMIENTA MANUAL 
0.96 
Partida 02.05.01.03.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 143.03 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
32.07 
Materiales 
und 0274010008 1.0000 110.00 110.00 LAVATORIO BLANCO 
110.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.96 32.07 HERRAMIENTA MANUAL 
0.96 
Partida 02.05.01.03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 89.03 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.8000 13.37 16.71 PEON 
32.07 
Materiales 
und 0295010001 1.0000 56.00 56.00 DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS 
56.00 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.96 32.07 HERRAMIENTA MANUAL 
0.96 
Partida 02.05.01.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PVC SP Ø 1/2" X 90º 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.14 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
4.68 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0040 0.42 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010316 1.0000 0.90 0.90 CODO PVC SP 1/2" x 90º 
1.32 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.14 
Partida 02.05.01.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.65 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
4.68 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010318 1.0000 1.20 1.20 TEE PVC SP 1/2" x 1/2" 
1.83 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.14 
Partida 02.05.01.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.05 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
4.68 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020450 1.0000 0.60 0.60 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" 
1.23 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.14 
Partida 02.05.01.03.02.04 NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" 
und/DIA 40.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 6.94 40.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.2000 4.68 23.38 OPERARIO 
4.68 
Materiales 
und 0272020003 0.1000 0.12 1.20 CINTA TEFLON 
und 0272020529 1.0000 2.00 2.00 NIPLE  Fo Gdo Ø 1/2" ; L=4" 
2.12 
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Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.14 4.68 HERRAMIENTA MANUAL 
0.14 
Partida 02.05.01.03.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø 1/2" 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 98.47 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 
Materiales 
und 0272020003 0.0500 0.06 1.20 CINTA TEFLON 
pza 0272020252 1.0000 90.71 90.71 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" 
90.77 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 
Partida 02.05.01.03.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 
m/DIA 300.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 4.24 300.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0267 0.62 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0267 0.49 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0533 0.89 16.71 PEON 
2.00 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0050 0.53 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272020442 1.0300 1.65 1.60 TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.002 
2.18 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.06 2.00 HERRAMIENTA MANUAL 
0.06 
Partida 02.05.01.03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.33 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020445 1.0000 2.00 2.00 CODO PVC SAL Ø 2" x 90º 
2.63 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 
Partida 02.05.01.03.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 10.33 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
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und 0272010352 1.0000 2.00 2.00 CODO PVC SAL Ø 2" x 45º 
2.63 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 
Partida 02.05.01.03.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 12.53 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020099 1.0000 4.20 4.20 CODO PVC SAL Ø 4" x 90º 
4.83 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 
Partida 02.05.01.03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.33 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010418 1.0000 3.00 3.00 YEE PVC SAL 2" 
3.63 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 
Partida 02.05.01.03.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 11.33 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020530 1.0000 3.00 3.00 TEE PVC SAL 2" x 2" 
3.63 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 
Partida 02.05.01.03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 15.33 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
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und 0272020531 1.0000 7.00 7.00 TEE PVC SAL 4" x 4" 
7.63 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 
Partida 02.05.01.03.03.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.26 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272020532 1.0000 4.00 4.00 REDUCCION PVC SAL 4" x 2" 
4.63 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 
Partida 02.05.01.03.03.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" 
und/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 14.26 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.4000 9.35 23.38 OPERARIO 
9.35 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
pza 0283010023 1.0000 4.00 4.00 SUMIDERO CROMADO DE 2" 
4.63 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.28 9.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.28 
Partida 02.05.01.03.03.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" 
m/DIA 180.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.52 180.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0444 1.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0444 0.82 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0889 1.49 16.71 PEON 
3.35 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0028 0.29 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010402 1.0300 2.78 2.70 TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.003 
3.07 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.10 3.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.10 
Partida 02.05.01.03.03.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
m/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.11 140.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0571 1.33 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
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hh 0147010004 2.0000 0.1143 1.91 16.71 PEON 
4.30 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0028 0.29 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010419 1.0300 6.39 6.20 TUBERIA PVC SAL Ø 4" NTP 399.003 
6.68 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.30 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 02.05.01.03.03.11 SALIDA PARA VENTILACION Ø 2" 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 39.17 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.8000 18.70 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0800 1.48 18.48 OFICIAL 
20.18 
Materiales 
und 0230G10084 1.0000 6.00 6.00 SOMBREO VENTILCION PVC SAL 2" 
und 0256810013 1.0000 2.00 2.00 ABRAZADERA 2" 2OREJ 
GAL 0272010015 0.0060 0.63 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010402 2.5000 6.75 2.70 TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.003 
und 0272020530 1.0000 3.00 3.00 TEE PVC SAL 2" x 2" 
18.38 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.61 20.18 HERRAMIENTA MANUAL 
0.61 
Partida 02.05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 
m/DIA 9.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 15.59 9.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.8889 14.85 16.71 PEON 
14.85 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.74 14.85 HERRAMIENTA MANUAL 
0.74 
Partida 02.05.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 
m/DIA 200.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 0.70 200.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0400 0.67 16.71 PEON 
0.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.03 0.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.03 
Partida 02.05.02.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m) 
m/DIA 21.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.41 21.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.3721 6.22 16.71 PEON 
6.22 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.19 6.22 HERRAMIENTA MANUAL 
0.19 
Partida 02.05.02.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 
m/DIA 30.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.32 30.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.2500 0.0667 1.56 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.2667 4.46 16.71 PEON 
6.02 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.30 6.02 HERRAMIENTA MANUAL 
0.30 
Partida 02.05.02.02.05 SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m 
m/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 3.13 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1600 2.67 16.71 PEON 
3.04 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.09 3.04 HERRAMIENTA MANUAL 
0.09 
Partida 02.05.02.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
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22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.05.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" 
m/DIA 180.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.52 180.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0444 1.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0444 0.82 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.0889 1.49 16.71 PEON 
3.35 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0028 0.29 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010402 1.0300 2.78 2.70 TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.003 
3.07 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.10 3.35 HERRAMIENTA MANUAL 
0.10 
Partida 02.05.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" 
m/DIA 140.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 11.11 140.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0571 1.33 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 2.0000 0.1143 1.91 16.71 PEON 
4.30 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0028 0.29 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
m 0272010419 1.0300 6.39 6.20 TUBERIA PVC SAL Ø 4" NTP 399.003 
6.68 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.13 4.30 HERRAMIENTA MANUAL 
0.13 
Partida 02.05.02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2"X90º. 
und/DIA 25.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 16.67 25.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.3200 7.48 23.38 OPERARIO 
7.48 
Materiales 
GAL 0272010015 0.0140 1.47 105.00 PEGAMENTO PARA PVC 
und 0272010408 1.0000 7.50 7.50 CODO PVC SP 2" x 90º 
8.97 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.48 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 
Partida 02.05.02.05.01 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS 
m/DIA 400.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.23 400.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0200 0.47 23.38 OPERARIO 
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hh 0147010003 1.0000 0.0200 0.37 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.0200 0.33 16.71 PEON 
1.17 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.17 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 03492100020001 1.0000 0.0200 0.02 1.10 BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS 
0.06 
Partida 02.05.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.05.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.05.03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.05.03.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 02.05.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.05.03.03.01 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 131.29 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 16.71 16.71 PEON 
40.09 
Materiales 




%MO 0337010001 3.0000 1.20 40.09 HERRAMIENTA MANUAL 
1.20 
Partida 02.05.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.05.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.05.04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.05.04.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 02.05.04.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.05.04.03.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.96 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0667 1.23 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
13.26 
Materiales 
m3 0204020001 0.0500 3.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0900 10.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
bls 0221010010 0.3000 7.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
21.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.40 13.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.40 
Partida 02.05.04.03.02 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 508.43 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 12.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
189.49 
Materiales 
m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
309.47 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 9.47 189.49 HERRAMIENTA MANUAL 
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9.47 
Partida 02.05.04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 
16.81 
Materiales 
kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
4.95 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 02.05.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS TRIANGULARES 
und/DIA 8.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 73.29 8.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 1.0000 23.38 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 1.0000 16.71 16.71 PEON 
40.09 
Materiales 
und 0209990024 1.0000 32.00 32.00 VERTEDERO METALICO 
32.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.20 40.09 HERRAMIENTA MANUAL 
1.20 
Partida 02.05.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.05.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
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0.09 
Partida 02.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.05.05.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 02.05.05.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.05.05.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.05.05.03.01.01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA 120.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 34.96 120.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 0.1333 3.12 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0667 1.23 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 8.0000 0.5333 8.91 16.71 PEON 
13.26 
Materiales 
m3 0204020001 0.0500 3.00 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.0900 10.80 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
bls 0221010010 0.3000 7.50 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
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21.30 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.40 13.26 HERRAMIENTA MANUAL 
0.40 
Partida 02.05.05.04.01 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 LTS 
und/DIA 10.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,111.34 10.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 0274010006 1.0000 1,111.34 1,111.34 BIODIGESTOR 700 LTS (INCLUYE ACCESORIOS) 
1,111.34 
Partida 02.05.05.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.05.05.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.05.05.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.05.05.05.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 02.05.05.05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.05.05.05.03.01 CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 508.43 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 2.0000 1.3333 31.17 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 2.0000 1.3333 24.64 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 12.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
189.49 
Materiales 
m3 0204020001 0.5400 32.40 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5500 66.00 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1800 0.32 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
309.47 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 9.47 189.49 HERRAMIENTA MANUAL 
9.47 
Partida 02.05.05.05.03.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 
16.81 
Materiales 
kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
4.95 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 02.05.05.05.04.01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 
m3/DIA 12.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 449.37 12.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.6667 15.59 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.6667 12.32 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 10.0000 6.6667 111.40 16.71 PEON 
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139.31 
Materiales 
m3 0204020001 0.5200 31.20 60.00 ARENA GRUESA 
m3 0205010006 0.5300 63.60 120.00 PIEDRA CHANCADA 1/2" 
m3 0205990001 0.1840 0.33 1.80 AGUA 
bls 0221010010 8.4300 210.75 25.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I 
305.88 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 4.18 139.31 HERRAMIENTA MANUAL 
4.18 
Partida 02.05.05.05.04.02 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 
m2/DIA 14.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 22.26 14.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.5714 13.36 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 0.1000 0.0571 1.06 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.2500 0.1429 2.39 16.71 PEON 
16.81 
Materiales 
kg 0202030002 0.2000 0.80 4.00 ALAMBRE NEGRO Nº 8 
kg 0202050055 0.1500 0.60 4.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" 
p2 0243010098 2.1500 3.55 1.65 MADERA PARA ENCOFRADO 
4.95 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.50 16.81 HERRAMIENTA MANUAL 
0.50 
Partida 02.05.05.05.04.03 ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 
kg/DIA 250.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : kg 5.03 250.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0320 0.75 23.38 OPERARIO 
hh 0147010003 1.0000 0.0320 0.59 18.48 OFICIAL 
1.34 
Materiales 
kg 0202030001 0.0600 0.27 4.50 ALAMBRE NEGRO Nº 16 
kg 0203030002 1.0500 3.38 3.22 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
3.65 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.05.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
m2/DIA 100.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.38 100.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.0800 1.34 16.71 PEON 
1.34 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.04 1.34 HERRAMIENTA MANUAL 
0.04 
Partida 02.05.06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 
m2/DIA 500.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.01 500.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
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Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 0.0160 0.37 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 0.0320 0.53 16.71 PEON 
0.90 
Materiales 
bls 0230E100020001 0.0050 0.02 3.20 YESO EN BOLSA DE 18 KG 
0.02 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.03 0.90 HERRAMIENTA MANUAL 
hm 0349370002 1.0000 0.0160 0.06 3.60 NIVEL TOPOGRAFICO 
0.09 
Partida 02.05.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 55.07 2.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.60 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
1.60 
Partida 02.05.06.02.02 REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 
m2/DIA 80.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m2 1.75 80.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 0.1000 1.67 16.71 PEON 
1.67 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 0.08 1.67 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 02.05.06.02.03 CAMA DE ARENA  e =10cm. 
m/DIA 60.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 2.62 60.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 0.1000 0.0133 0.31 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 1.0000 0.1333 2.23 16.71 PEON 
2.54 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.08 2.54 HERRAMIENTA MANUAL 
0.08 
Partida 02.05.06.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA 6.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 22.95 6.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.3333 22.28 16.71 PEON 
22.28 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.67 22.28 HERRAMIENTA MANUAL 
0.67 
Partida 02.05.06.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 
m3/DIA 2.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 56.14 2.5000 EQ. MO. 
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Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 3.2000 53.47 16.71 PEON 
53.47 
Equipos 
%MO 0337010001 5.0000 2.67 53.47 HERRAMIENTA MANUAL 
2.67 
Partida 02.05.06.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010011 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 1" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 02.05.06.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 
m3/DIA 6.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : m3 144.79 6.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010004 1.0000 1.2308 20.57 16.71 PEON 
20.57 
Materiales 
m3 0238010013 1.0300 123.60 120.00 GRAVA 2" 
123.60 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.62 20.57 HERRAMIENTA MANUAL 
0.62 
Partida 02.06.01.01 FLETE TERRESTRE UBS 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 142,360.05 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
gbl 04040800020001 1.0000 142,360.05 142,360.05 FLETE TERRESTRE UBS 
142,360.05 
Partida 02.06.02.01 FLETE RURAL UBS 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 39,043.58 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
gbl 04040700010001 1.0000 39,043.58 39,043.58 FLETE RURAL UBS AH 
39,043.58 
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Partida 03.01.01.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 9,140.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
PAR 0283010016 120.0000 1,740.00 14.50 GUANTES DE CUERO 
und 0283010019 120.0000 720.00 6.00 LENTES DE PROTECCION DE PLASTICO 
und 0283010020 120.0000 1,920.00 16.00 RESPIRADOR DE PLASTICO SIMPLE 
PAR 0283010021 70.0000 1,820.00 26.00 BOTAS DE JEBE 
und 0283010022 70.0000 2,100.00 30.00 CHALECO REFLECTORES 
und 0283010031 70.0000 840.00 12.00 CASCO DE PROTECCION 
9,140.00 
Partida 03.01.01.02 MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 739.60 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 0282010002 81.0000 243.00 3.00 LAMINAS ILUSTRATIVAS 
und 0282010003 81.0000 8.10 0.10 FOTOCOPIAS 
und 0282010004 81.0000 202.50 2.50 FOLLETOS A COLOR 
und 0282010005 1.0000 60.00 60.00 ROTAFOLIO 
und 0282010006 20.0000 20.00 1.00 PAPELOGRAFO CUADRICULADO A1 
und 0282010007 2.0000 40.00 20.00 PERFORADOR 
und 0282010008 2.0000 60.00 30.00 ENGRAPADOR C/GRAPAS 
cja 0282010009 4.0000 12.00 3.00 CAJA DE CHINCHES 
jgo 0282020001 2.0000 50.00 25.00 PLUMONES 
jgo 0282020002 2.0000 30.00 15.00 LAPICEROS 
pza 0282030001 4.0000 14.00 3.50 CINTA MASKINGTAPE 
739.60 
Partida 03.02.01 IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 150.00 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 0283010041 1.0000 50.00 50.00 CILINDRO METALICO COLOR VERDE 55 GL 
und 0283010042 1.0000 50.00 50.00 CILINDRO METALICO COLOR MARRON 55 GL 
und 0283010043 1.0000 50.00 50.00 CILINDRO METALICO COLOR ROJO 55 GL 
150.00 
Partida 03.02.02 CONSTRUCCION DE MICRORELLENO 3.00m x 3.00m x 1.00m 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 490.77 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 
m3 907888010203 4.8000 110.16 22.95 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts 
m3 907891020802 9.0000 354.06 39.34 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 
m2 907894030102 9.0000 16.29 1.81 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
m2 907894030201 9.0000 10.26 1.14 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS 
490.77 
Partida 03.02.03 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 713.60 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 0282010002 81.0000 243.00 3.00 LAMINAS ILUSTRATIVAS 
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und 0282010003 81.0000 8.10 0.10 FOTOCOPIAS 
und 0282010004 81.0000 202.50 2.50 FOLLETOS A COLOR 
und 0282010005 1.0000 60.00 60.00 ROTAFOLIO 
und 0282010006 20.0000 20.00 1.00 PAPELOGRAFO CUADRICULADO A1 
und 0282010007 2.0000 40.00 20.00 PERFORADOR 
und 0282010008 2.0000 60.00 30.00 ENGRAPADOR C/GRAPAS 
jgo 0282020001 2.0000 50.00 25.00 PLUMONES 
jgo 0282020002 2.0000 30.00 15.00 LAPICEROS 
713.60 
Partida 03.03.01 ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES ( UBS DE HOYO SECO .) 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,066.04 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 
m2 907803021105 0.8800 19.59 22.26 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 
m3 907888010203 2.7000 61.97 22.95 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts 
m3 907891020802 2.2500 88.52 39.34 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 
m2 907894030102 4.8400 8.76 1.81 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
kg 907894030107 6.1600 30.98 5.03 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 
m2 907894030201 4.8400 5.52 1.14 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS 
und 908006010607 4.0000 140.00 35.00 COLOCACION DE MADERA ROLLIZA D=6",L=8` 
gbl 908006010711 1.0000 209.54 209.54 SUM E INST DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE VENTILACION Ø 
2" 
m3 977901020106 0.0900 40.44 449.37 CONCRETO EN CIMIENTOS .60 X 0.25 MTS f'c = 210 Kg/cm² 
und 978004020142 1.0000 192.90 192.90 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 2.40x0.83x0.22 mm. 
und 978006010607 1.0000 267.82 267.82 ESTRUCTURA DE MADERA 
1,066.04 
Partida 03.03.02 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS 
und/DIA 4.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 38.23 4.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.1000 0.2000 3.70 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 2.0000 33.42 16.71 PEON 
37.12 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 1.11 37.12 HERRAMIENTA MANUAL 
1.11 
Partida 03.03.03 REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL. 
m/DIA 35.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 6.11 35.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.5000 0.1143 2.11 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.2286 3.82 16.71 PEON 
5.93 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.18 5.93 HERRAMIENTA MANUAL 
0.18 
Partida 03.03.04 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 713.60 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 0282010002 81.0000 243.00 3.00 LAMINAS ILUSTRATIVAS 
 
Página : S10 1 
6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 003 Subpresupuesto MITIGACION AMBIENTAL 
12/12/2020  23:54:21 Fecha  : 
und 0282010003 81.0000 8.10 0.10 FOTOCOPIAS 
und 0282010004 81.0000 202.50 2.50 FOLLETOS A COLOR 
und 0282010005 1.0000 60.00 60.00 ROTAFOLIO 
und 0282010006 20.0000 20.00 1.00 PAPELOGRAFO CUADRICULADO A1 
und 0282010007 2.0000 40.00 20.00 PERFORADOR 
und 0282010008 2.0000 60.00 30.00 ENGRAPADOR C/GRAPAS 
jgo 0282020001 2.0000 50.00 25.00 PLUMONES 
jgo 0282020002 2.0000 30.00 15.00 LAPICEROS 
713.60 
Partida 03.04.01 MONITOREO DEL AGUA 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und 750.00 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 0254110115 1.0000 750.00 750.00 ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA FISICO-QUIMICO Y 
BACTERIOLOGICO 
750.00 
Partida 03.05.01 SEÑALIZACION DE AREAS 
m/DIA 1,000.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : m 1.19 1,000.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 1.0000 0.0080 0.15 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 0.1000 0.0008 0.01 16.71 PEON 
0.16 
Materiales 
m 0230G10086 1.0300 1.03 1.00 CINTA SEÑALIZACION 70 mm x 100 m 
1.03 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.16 HERRAMIENTA MANUAL 
0.00 
Partida 03.05.02 LETREROS INFORMATIVOS 
gbl/DIA 20.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 314.43 20.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010003 0.1000 0.0400 0.74 18.48 OFICIAL 
hh 0147010004 1.0000 0.4000 6.68 16.71 PEON 
7.42 
Materiales 
und 0261010091 1.0000 100.00 100.00 LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS 
und 0261010092 1.0000 100.00 100.00 LETRERO DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE 
und 0261010093 1.0000 100.00 100.00 LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
300.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 0.22 7.42 HERRAMIENTA MANUAL 
0.22 
Subpartidas 
m3 908005010615 0.0240 6.79 282.97 DADO DE CONCRETO  F'c= 140 kg/cm2 
6.79 
Partida 03.05.03 EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Botiquin) 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 400.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 0283010044 1.0000 400.00 400.00 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Página : S10 1 
6706156 Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS 
Análisis de precios unitarios 
Fecha presupuesto 09/12/2020 003 Subpresupuesto MITIGACION AMBIENTAL 
12/12/2020  23:54:21 Fecha  : 
 
400.00 
Partida 03.05.04 EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) 
und/DIA 50.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 80.00 50.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
und 0256810044 1.0000 80.00 80.00 EXTINTOR 12 Kg 
80.00 
Partida 03.06.01 ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL 
und/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 743.41 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 8.0000 187.04 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 4.0000 32.0000 534.72 16.71 PEON 
721.76 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 21.65 721.76 HERRAMIENTA MANUAL 
21.65 
Partida 03.06.02 CLAUSURA DE LETRINA PROVISIONALES 
und/DIA 2.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 239.02 2.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
hh 0147010002 1.0000 4.0000 93.52 23.38 OPERARIO 
hh 0147010004 2.0000 8.0000 133.68 16.71 PEON 
227.20 
Materiales 
bls 0203030004 0.5000 5.00 10.00 CAL EN BOLSAS DE 25 KG 
5.00 
Equipos 
%MO 0337010001 3.0000 6.82 227.20 HERRAMIENTA MANUAL 
6.82 
Partida 03.06.03 CLAUSURA DE MICRORELLENO 
und/DIA 4.5000 Rendimiento Costo unitario directo por : und 123.93 4.5000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subpartidas 
m3 907891030210 5.4000 123.93 22.95 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
123.93 
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Partida 04.01 EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 113,270.45 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
gbl 0404010013 1.0000 113,270.45 113,270.45 EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO 
113,270.45 
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Partida 05.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
gbl/DIA 1.0000 Rendimiento Costo unitario directo por : gbl 36,798.00 1.0000 EQ. MO. 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Subcontratos 
gbl 0404010014 1.0000 36,798.00 36,798.00 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 
36,798.00 
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Partida (907893010142-6706156-01) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.14.00 MO.14.00 488.32 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
10.56 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.48 
26.72 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.1429 23.38 
95.49 0147010004 PEON hh 10.0000 5.7143 16.71 
132.77 
Materiales 
0.32 0205990001 AGUA m3 0.1800 1.80 
30.00 0205020003 PIEDRA MEDIANA m3 0.3000 100.00 
36.00 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.6000 60.00 
72.00 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6000 120.00 
213.25 0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 8.5300 25.00 
351.57 
Equipos 
3.98 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 132.77 
3.98 
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Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Fecha 09/12/2020
Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO010711
Reporte subpartidas (Resumido)
Código Partida Cantidad Parcial S/.Precio S/.Und
907893010142-6706156-01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO  0.4900m3  488.32  239.28
Fecha  : 13/12/2020  00:02:31
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Partida (907805100107-6706156-01) SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.120.00 MO.120.00 34.96 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
1.23 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 18.48 
3.12 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1333 23.38 
8.91 0147010004 PEON hh 8.0000 0.5333 16.71 
13.26 
Materiales 
3.00 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.0500 60.00 
7.50 0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 0.3000 25.00 
10.80 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0900 120.00 
21.30 
Equipos 
0.40 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 13.26 
0.40 
Partida (907891010529-6706156-01) SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BUZONES 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und EQ.10.00 MO.10.00 409.05 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
13.37 0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 16.71 
18.70 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 23.38 
32.07 
Materiales 
51.98 0272010477 TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO) m 1.8000 28.88 
95.00 0231110107 MARCO Y TAPA DE FºFº ; INC. ACCES. und 1.0000 95.00 
230.00 0231110106 TAPA DE CºAº PARA BUZON und 1.0000 230.00 
376.98 
Partida (907894030107-6706156-01) ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 
kg/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : kg EQ.250.00 MO.250.00 5.03 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
0.59 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.48 
0.75 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 23.38 
1.34 
Materiales 
0.27 0202030001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.0600 4.50 
3.38 0203030002 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 1.0500 3.22 
3.65 
Equipos 
0.04 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.34 
0.04 
Partida (907901020106-6706156-01) CONCRETO F'C= 210KG/CM2 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.12.00 MO.12.00 583.13 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
24.64 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 18.48 
31.17 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 23.38 
111.40 0147010004 PEON hh 10.0001 6.6667 16.71 
167.21 
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0.33 0205990001 AGUA m3 0.1860 1.80 
31.20 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5200 60.00 
63.60 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 120.00 
296.77 0221010047 CEMENTO PORTLAND TIPOV bls 9.7300 30.50 
391.90 
Equipos 
5.02 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 167.21 
7.67 0349730093 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg hm 1.0001 0.6667 11.50 
11.33 0348010102 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP hm 1.0001 0.6667 17.00 
24.02 
Partida (908003020905-6706156-01) ACERO F'Y=4200 KG/CM2 
kg/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : kg EQ.250.00 MO.250.00 5.48 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
0.74 0147010003 OFICIAL hh 1.2500 0.0400 18.48 
0.94 0147010002 OPERARIO hh 1.2500 0.0400 23.38 
1.67 
Materiales 
0.27 0202030001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.0600 4.50 
3.45 0203030002 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 1.0700 3.22 
3.72 
Equipos 
0.08 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 5.0000 1.68 
0.08 
Partida (908007050112-6706156-01) CONSTRUCCION  DE MEDIAS CAÑAS DE CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.18.00 MO.18.00 498.73 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
16.43 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 18.48 
20.78 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.38 
89.12 0147010004 PEON hh 12.0000 5.3333 16.71 
126.33 
Materiales 
0.32 0205990001 AGUA m3 0.1800 1.80 
34.02 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5670 60.00 
69.60 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5800 120.00 
257.12 0221010047 CEMENTO PORTLAND TIPOV bls 8.4300 30.50 
361.06 
Equipos 
3.79 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 126.33 
7.55 0348010102 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP hm 1.0000 0.4444 17.00 
11.34 
Partida (977901020117-6706156-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA BUZON 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.10.00 MO.10.00 52.33 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
1.48 0147010003 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 18.48 
18.70 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 23.38 
26.74 0147010004 PEON hh 2.0000 1.6000 16.71 
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46.92 
Equipos 
1.41 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 46.92 
4.00 0348990099 MOLDE METALICO PARA BUZON hm 1.0000 0.8000 5.00 
5.41 
Partida (978002010402-6706156-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.14.00 MO.14.00 31.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
10.56 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 18.48 
13.36 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 23.38 
23.92 
Materiales 
0.68 0202110012 CLAVOS kg 0.1500 4.50 
1.00 0202030002 ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg 0.2500 4.00 
1.13 0202030001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.2500 4.50 
3.55 0243010098 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.1500 1.65 
6.35 
Equipos 
0.72 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 23.92 
0.72 
Partida (978006010313-6706156-01) DADO DE CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA EMPLAME 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.18.00 MO.18.00 452.36 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
16.43 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 18.48 
20.78 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 23.38 
89.12 0147010004 PEON hh 12.0000 5.3333 16.71 
126.33 
Materiales 
0.32 0205990001 AGUA m3 0.1800 1.80 
34.02 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5670 60.00 
69.60 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5800 120.00 
210.75 0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 8.4300 25.00 
314.69 
Equipos 
3.79 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 126.33 
7.55 0348010102 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP hm 1.0000 0.4444 17.00 
11.34 
Partida (978006010415-6706156-01) CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA BUZON 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.12.00 MO.12.00 583.13 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
24.64 0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 18.48 
31.17 0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 23.38 
111.40 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 16.71 
167.21 
Materiales 
0.33 0205990001 AGUA m3 0.1860 1.80 
31.20 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5200 60.00 
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63.60 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 120.00 
296.77 0221010047 CEMENTO PORTLAND TIPOV bls 9.7300 30.50 
391.90 
Equipos 
5.02 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 167.21 
7.67 0349730093 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg hm 1.0000 0.6667 11.50 
11.33 0348010102 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP hm 1.0000 0.6667 17.00 
24.02 
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6706156
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE SANEAMIENTO
Fecha 09/12/2020
Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO010711
Reporte subpartidas (Resumido)
Código Partida Cantidad Parcial S/.Precio S/.Und
907894030107-6706156-01 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2  127.4900kg  5.03  641.27
908003020905-6706156-01 ACERO F'Y=4200 KG/CM2  2,199.7800kg  5.48  12,054.79
978006010415-6706156-01 CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA BUZON  15.8400m3  583.13  9,236.78
907901020106-6706156-01 CONCRETO F'C= 210KG/CM2  2.6600m3  583.13  1,551.13
908007050112-6706156-01 CONSTRUCCION  DE MEDIAS CAÑAS DE CONCRETO F'C= 175 
kg/cm2 C/MEZCLADORA
 13.2000m3  498.73  6,583.24
978006010313-6706156-01 DADO DE CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 C/MEZCLADORA PARA 
EMPLAME
 1.3200m3  452.36  597.12
977901020117-6706156-01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO PARA BUZON  360.6900m2  52.33  18,874.91
978002010402-6706156-01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.  45.6000m2  31.00  1,413.60
907805100107-6706156-01 SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4"  66.3300m2  34.96  2,318.90
907891010529-6706156-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA BUZONES  33.0000und  409.05  13,498.65
Fecha  : 13/12/2020  00:05:16
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Partida (907803021105-6706156-01) ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.14.00 MO.14.00 22.26 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
1.06 0147010003 OFICIAL hh 0.1000 0.0571 18.48 
2.39 0147010004 PEON hh 0.2500 0.1429 16.71 
13.36 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 23.38 
16.80 
Materiales 
0.60 0202050055 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3" kg 0.1500 4.00 
0.80 0202030002 ALAMBRE NEGRO Nº 8 kg 0.2000 4.00 
3.55 0243010098 MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.1500 1.65 
4.95 
Equipos 
0.50 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 16.81 
0.50 
Partida (907888010203-6706156-01) ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.6.00 MO.6.00 22.95 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
22.28 0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 16.71 
22.28 
Equipos 
0.67 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 22.28 
0.67 
Partida (907891020802-6706156-01) EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.3.50 MO.3.50 39.34 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
38.19 0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 16.71 
38.19 
Equipos 
1.15 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 38.19 
1.15 
Partida (907891030210-6706156-01) RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.6.00 MO.6.00 22.95 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
22.28 0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 16.71 
22.28 
Equipos 
0.67 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 22.28 
0.67 
Partida (907894030102-6706156-01) TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.250.00 MO.250.00 1.81 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
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1.60 0147010004 PEON hh 3.0000 0.0960 16.71 
1.60 
Materiales 
0.16 0230E100020001 YESO EN BOLSA DE 18 KG bls 0.0500 3.20 
0.16 
Equipos 
0.05 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.60 
0.05 
Partida (907894030107-6706156-01) ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2 
kg/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : kg EQ.250.00 MO.250.00 5.03 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
0.59 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 18.48 
0.75 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 23.38 
1.34 
Materiales 
0.27 0202030001 ALAMBRE NEGRO Nº 16 kg 0.0600 4.50 
3.38 0203030002 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 kg 1.0500 3.22 
3.65 
Equipos 
0.04 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.34 
0.04 
Partida (907894030201-6706156-01) LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS 
m2/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m2 EQ.120.00 MO.120.00 1.14 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
1.11 0147010004 PEON hh 1.0000 0.0667 16.71 
1.11 
Equipos 
0.03 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 1.11 
0.03 
Partida (908005010615-6706156-01) DADO DE CONCRETO  F'c= 140 kg/cm2 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.12.00 MO.12.00 282.97 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
0.32 0205990001 AGUA m3 0.1800 1.80 
30.60 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5100 60.00 
76.80 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6400 120.00 
175.25 0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 7.0100 25.00 
282.97 
Partida (908006010607-6706156-01) COLOCACION DE MADERA ROLLIZA D=6",L=8` 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und EQ.4.00 MO.4.00 35.00 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Materiales 
35.00 0243010108 MADERA ROLLIZO, D=6", L=8' und 1.0000 35.00 
35.00 
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Partida (908006010711-6706156-01) SUM E INST DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE VENTILACION Ø 2" 
gbl/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : gbl EQ.1.00 MO.1.00 209.54 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
187.04 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 23.38 
187.04 
Materiales 
3.00 0289010003 CONO DE VENTILACION und 1.0000 3.00 
19.50 0272010064 TUBERIA PVC SAL 4" NTP ISO 4435.2005 (3M) m 3.0000 6.50 
22.50 
Partida (977901020106-6706156-01) CONCRETO EN CIMIENTOS .60 X 0.25 MTS f'c = 210 Kg/cm² 
m3/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : m3 EQ.12.00 MO.12.00 449.37 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
12.32 0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 18.48 
15.59 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 23.38 
111.40 0147010004 PEON hh 10.0000 6.6667 16.71 
139.31 
Materiales 
0.33 0205990001 AGUA m3 0.1840 1.80 
31.20 0204020001 ARENA GRUESA m3 0.5200 60.00 
63.60 0205010006 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 120.00 
210.75 0221010010 CEMENTO PORTLAND TIPO I bls 8.4300 25.00 
305.88 
Equipos 
4.18 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 139.31 
4.18 
Partida (978004020142-6706156-01) COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 2.40x0.83x0.22 mm. 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und EQ.25.00 MO.25.00 192.90 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
7.48 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 23.38 
7.48 
Materiales 
0.20 0202110011 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.0300 6.50 
185.00 0261010040 CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM PL 10.0000 18.50 
185.20 
Equipos 
0.22 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 7.48 
0.22 
Partida (978006010607-6706156-01) ESTRUCTURA DE MADERA 
und/DIA Rendimiento Costo unitario directo por : und EQ.1.00 MO.1.00 267.82 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Código Descripción Recurso Parcial S/. 
Mano de Obra 
187.04 0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 23.38 
187.04 
Materiales 
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5.61 0337010001 HERRAMIENTA MANUAL %MO 3.0000 187.04 
5.61 
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Subpresupuesto 003 MITIGACION AMBIENTAL
Fecha 09/12/2020
Lugar AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO010711
Reporte subpartidas (Resumido)
Código Partida Cantidad Parcial S/.Precio S/.Und
907888010203-6706156-01 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=30 mts  10.2000m3  22.95  234.09
907894030107-6706156-01 ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS FY=4200 KG/CM2  12.3200kg  5.03  61.97
978004020142-6706156-01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 2.40x0.83x0.22 mm.  2.0000und  192.90  385.80
908006010607-6706156-01 COLOCACION DE MADERA ROLLIZA D=6",L=8`  8.0000und  35.00  280.00
977901020106-6706156-01 CONCRETO EN CIMIENTOS .60 X 0.25 MTS f'c = 210 Kg/cm²  0.1800m3  449.37  80.89
908005010615-6706156-01 DADO DE CONCRETO  F'c= 140 kg/cm2  0.0240m3  282.97  6.79
907803021105-6706156-01 ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15  1.7600m2  22.26  39.18
978006010607-6706156-01 ESTRUCTURA DE MADERA  2.0000und  267.82  535.64
907891020802-6706156-01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS  13.5000m3  39.34  531.09
907894030201-6706156-01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO EN ESTRUCTURAS  18.6800m2  1.14  21.30
907891030210-6706156-01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO  5.4000m3  22.95  123.93
908006010711-6706156-01 SUM E INST DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE VENTILACION Ø 2"  2.0000gbl  209.54  419.08
907894030102-6706156-01 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN ESTRUCTURAS  18.6800m2  1.81  33.81
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Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
6706156
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01/12/2020Fecha
AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 2,528.5503  46,727.61 18.48OFICIAL0147010003 hh
 6,858.8366  160,359.60 23.38OPERARIO0147010002 hh
 27,864.2873  465,612.24 16.71PEON0147010004 hh
 672,699.45
MATERIALES
 120.0000  523.20 4.36ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICA PVC CON SALIDA 
1/2"
0256810080 und
 486.0000  1,458.00 3.00ABRAZADERA C/PLATINA 1/4"0256810072 und
 19.0000  138.70 7.30ABRAZADERA F° G° 1", 1 OREJA JORMEN0256810078 und
 73.0000  532.90 7.30ABRAZADERA F° G° 1.5", 2 OREJA JORMEN0256810079 und
 33.0000  330.00 10.00ABRAZADERA F° G° 2", 1 OREJA JORMEN0256810077 und
 18.0000  216.00 12.00ABRAZADERA F° G° 2.5", 1 OREJA JORMEN0256810075 und
 30.0000  480.00 16.00ABRAZADERA F° G° 3", 1 OREJA JORMEN0256810076 und
 15,005.5435  48,317.85 3.22ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM20203030002 kg
 10.0000  81.00 8.10ADAPTADOR DE FºGº DE 1 1/2"0272010360 und
 16.0000  99.20 6.20ADAPTADOR UPR PVC 1 1/2"0272020456 und
 64.0000  204.80 3.20ADAPTADOR UPR PVC 1"0272020453 und
 397.0000  238.20 0.60ADAPTADOR UPR PVC 1/2"0272020450 und
 2.0000  6.00 3.00ADAPTADOR UPR PVC Ø 2"0272020520 und
 58.0000  226.20 3.90ADAPTADOR UPR PVC SP 2 1/2"0272020511 und
 4.0000  16.00 4.00ADAPTADOR UPR PVC SP 3"0272020506 und
 10.0000  170.00 17.00ADAPTADOR UPR PVC SP 4"0272020487 und
 3.6750  91.88 25.00ADITIVO CURADOR ANTISOL0202110023 gln
 1.6275  81.38 50.00AFIRMADO0238110003 m3
 105.3444  189.62 1.80AGUA0205990001 m3
 1,837.3635  1,469.89 0.80ALAMBRE DE PUAS0202030004 m
 1,249.1511  5,621.18 4.50ALAMBRE NEGRO Nº 160202030001 kg
 410.8000  1,643.20 4.00ALAMBRE NEGRO Nº 80202030002 kg
 24.0800  230.93 9.59ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8"0261010117 pza
 7.2000  81.79 11.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"0261010116 m
 20.8472  1,250.83 60.00ARENA FINA0204010001 m3
 170.4012  10,224.07 60.00ARENA GRUESA0204020001 m3
 1.0000  350.00 350.00BANNER Y/O CARTEL DE OBRA 3.60 X 4.80M0281010004 gbl
 0.1099  82.43 750.00BARRENO 7/8" X 9 p0230K10103 und
 3.0000  9.39 3.13BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"x3"0261010119 PAR
 9.0000  225.00 25.00BISAGRA DE FIERRO 2" X 2"0261010121 und
 8.0000  146.80 18.35BL ADAPTADOR HEMBRA PP ALFA, D= 2 1/2"0272010460 und
 2.0000  203.00 101.50BRIDA ACERO P/EMPERNAR C-150 4" (110 MM)0265900033 und
 3.0000  360.00 120.00BRIDA ROMPE AGUA   Fo.Go. 4"0265900020 und
 14.0000  2,170.00 155.00BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2 1/2" , L=35 cm0265900034 und
 1.0000  25.00 25.00BRIDA ROMPE AGUA FºGº 2"0265900028 und
 1.0000  30.00 30.00BRIDA ROMPE AGUA FºGº 3"0265900027 und
 15.0000  3,150.00 210.00BRIDA ROMPE AGUA FºGº 4" , L=35 cm0265900035 und
 216.3000  2,217.08 10.25CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8"0261010041 m
 120.0000  9,600.00 80.00CAJA DE CONEXIÓN PREFABRICADA 0.50X0.30X0.350261010123 und
 9.2540  117.62 12.71CALAMINA GALVANIZADA ONDULADA 1.83 X 0.83 M X 22mm0261010118 m2
 1.0000  457.36 457.36CANASTILLA DE BRONCE 2.5" X 4"0272020598 pza
 1.0000  70.00 70.00CANASTILLA PVC SP 5"0272010442 und
 5.0000  150.00 30.00CANDADO 40 MM.0272020010 und
 14.0000  674.80 48.20CANDADO 60 MM.0272020586 und
 4,152.5880  103,814.70 25.00CEMENTO PORTLAND TIPO I0221010010 bls
 3.0000  150.00 50.00CERROJO DE FIERRO LISO0283010052 und
 102.0000  122.40 1.20CINTA TEFLON0272020003 und
 825.4089  3,714.34 4.50CLAVOS0202110012 kg
 3.6660  17.41 4.75CLAVOS PARA CALAMINA CON CABEZA DE 2"0202050057 kg
 5.9475  23.79 4.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"0202050055 kg
 1.7031  8.26 4.85CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5"0202050056 kg
 1.0000  121.76 121.76CODO 90° ROSCA CAMPANA DE F°G° 4"0298010005 und
 20.0000  164.00 8.20CODO DE 45° DE F°G° Ø 1 1/2"0272020611 und
 25.0000  1,290.00 51.60CODO DE 90° DE PVC Ø 4"0272020294 und
 36.0000  144.00 4.00CODO F°Gdo Ø 1/2" x 90°0272010430 und
 36.0000  72.00 2.00CODO PVC SAL Ø 2" x 90º0272020445 und
 4.0000  12.48 3.12CODO PVC SAP 1"X45º0272010099 und
 12.0000  47.28 3.94CODO PVC SP 1 1/2" x 22.5º0272010309 und
 8.0000  37.20 4.65CODO PVC SP 1 1/2" x 45º02720103090001 und
 8.0000  46.40 5.80CODO PVC SP 1 1/2" x 90º0272010336 und
 47.0000  113.27 2.41CODO PVC SP 1" x 22.5º0272010308 und
 5.0000  25.50 5.10CODO PVC SP 1" x 90º0272010338 und
 121.0000  108.90 0.90CODO PVC SP 1/2" x 45º0272010317 und
 38.0000  34.20 0.90CODO PVC SP 1/2" x 90º0272010316 und
 2.0000  9.76 4.88CODO PVC SP 2 1/2" x 22.5º0272010393 und
 28.0000  224.00 8.00CODO PVC SP 2 1/2" X 90º0272010371 und
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 3.0000  15.00 5.00CODO PVC SP 2" x 22.5º0272010406 und
 1.0000  5.00 5.00CODO PVC SP 2" x 45º0272010407 und
 8.0000  60.00 7.50CODO PVC SP 2" x 90º0272010408 und
 2.0000  23.00 11.50CODO PVC SP 3" x 90º0272010376 und
 45.0000  76.50 1.70CODO PVC SP 3/4" X 22.5º0272010307 und
 4.0000  7.44 1.86CODO PVC SP 3/4" x 45º0272010310 und
 15.0000  36.00 2.40CODO PVC SP 3/4" x 90º0272010312 und
 1.0000  14.93 14.93CODO PVC UF 2 1/2" x 90º0272020596 und
 2.0000  220.22 110.11CODO PVC UF DE 4" x 90º0272020590 und
 4.0000  3,400.00 850.00COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE0209990041 und
 1.0000  21.23 21.23CONO DE REBOSE PVC SP 4"0272020599 und
 1.0000  40.00 40.00CONO DE REBOSE PVC SP 6" X 4"0272020489 und
 2.0000  12.12 6.06EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO 4" E=1/8" CL-150 (110 
MM)
02729A0005 und
 3.0000  1,650.00 550.00ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4"0203030016 und
 144.0000  159.84 1.11GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2"0256810074 und
 0.0105  1.26 120.00GRAVA 1"0238010011 m3
 17.7572  2,130.86 120.00GRAVA 1.0" - 1.5"0238010034 m3
 16.9744  2,036.93 120.00GRAVA 1.5" - 2"0238010033 m3
 3.9493  473.92 120.00GRAVA 1/2"0238010005 m3
 20.9605  2,515.26 120.00GRAVA 3/4" - 1"0238010035 m3
 1.7407  208.88 120.00GRAVA 3/8" - 3/4"0238010036 m3
 1.1220  112.20 100.00GRAVA 4"0238010018 m3
 37.0000  388.50 10.50GRIFO DE BRONCE 1/2"0272020087 und
 24.0000  64.56 2.69GUARDA CABLE DE 3/4"0256810016 und
 11.3695  192.71 16.95HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%0272010087 kg
 4.2298  296.09 70.00HORMIGON0238010001 m3
 95.1279  409.05 4.30IMPERMEABILIZANTE0230460052 lt
 92.7271  649.09 7.00IMPRIMANTE0272010431 kg
 29.1490  10,202.15 350.00JUNTA EPOXICA 2000274020002 GAL
 116.0775  983.18 8.47JUNTA INPER WATER STOP PVC 6"0274020001 m
 372.2400  446.69 1.20LADRILLO DE CONCRETO 30X30X9CM0221010046 und
 8.8536  6.37 0.72LADRILLO DE CONCRETO18 HUECOS 24X14X09CM0221010041 und
 816.2700  897.90 1.10LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9 X 12 X 24 cm0221010045 und
 386.3540  907.93 2.35LIJA PARA METAL0254110117 und
 73.6450  147.29 2.00LIJA PARA PARED0254110112 und
 70.0000  129.50 1.85MADERA CAPIRONA0243020070 p2
 1,136.9500  2,046.51 1.80MADERA CORRIENTE0243020047 p2
 3,532.9091  5,829.30 1.65MADERA PARA ENCOFRADO0243010098 p2
 117.9800  619.40 5.25MADERA TORNILLO CEPILLADA0243020080 p2
 1,681.5015  30,603.33 18.20MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2"0261010107 m2
 1.0000  3.18 3.18MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO0261010120 m2
 4.0000  14.80 3.70MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4"0261010043 m2
 1.0000  20.15 20.15NIPLE  F° G° ROSCADO AMBOS EXTREMOS 4" (L=0.20m)0272020589 und
 1.0000  21.24 21.24NIPLE  F° G° ROSCADO UN SOLO EXTREMOS 4" (L=0.25m)0272020588 und
 1.0000  5.00 5.00NIPLE DE FºGº 2"0272020578 und
 2.0000  21.20 10.60NIPLE DE FºGº 4"0272020580 und
 36.0000  54.00 1.50NIPLE DE FºGº DE 1/2" x 2"0272020443 und
 6.0000  14.70 2.45NIPLE PVC  D=2" x L=0.15 m0272010465 und
 6.0000  15.00 2.50NIPLE PVC  D=2" x L=0.20 m0272010458 und
 48.0000  86.40 1.80NIPLE PVC  D=2.5" x L=0.10 m0272010459 und
 12.0000  42.00 3.50NIPLE PVC  D=4" x L=0.10 m0272010463 und
 32.0000  8.00 0.25NIPLE PVC SAP 1/2"X1"0272010098 und
 240.0000  312.00 1.30NIPLE PVC SP 1/2" x 1 1/2"0272010315 und
 2.0000  7.80 3.90NIPLE PVC SP 2 1/2" X 2"0272010395 und
 12.0000  31.20 2.60NIPLE PVC SP 2" X 1"0272010445 und
 3.0000  9.00 3.00NIPLE PVC SP 2" X 2"0272010345 und
 16.0000  40.00 2.50NIPLE PVC SP DE 1 1/2" x 2"0272010332 und
 12.4700  187.05 15.00PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA0243020079 p2
 26.8466  2,818.89 105.00PEGAMENTO PARA PVC0272010015 GAL
 773.6820  18,197.00 23.52PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16"0251120039 m
 4.0000  102.00 25.50PERFIL TIPO C 1 1/2"x1/16"mm x 3.40 m.0251120038 und
 486.0000  364.50 0.75PERNO 1/2" x 2 1/2"0256810073 und
 372.0000  483.60 1.30PERNO 1/4" x 2"0256810046 und
 32.0000  9.60 0.30PERNO DE 1/4" X 1 1/2"0261010099 pza
 316.0000  3,160.00 10.00PERNO DE ALCLAJE 1/2 x 3 3/4"0261010122 pza
 1.0000  8.00 8.00PERNOS DE 3/8" X 5"0283010051 und
 138.6328  16,635.94 120.00PIEDRA CHANCADA 1/2"0205010006 m3
 1.4880  178.56 120.00PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"0205010000 m3
 10.5462  1,054.62 100.00PIEDRA MEDIANA0205020003 m3
 7.4160  1,409.04 190.00PIEDRA MEDIANA DE 3" a 4"0205020007 m3
 90.1655  3,606.62 40.00PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL0254110099 GAL
 62.6165  2,128.96 34.00PINTURA ESMALTE0254110011 GAL
 15.0412  511.40 34.00PINTURA ESMALTE SINTETICO0254110096 GL
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 26.3144  894.69 34.00PINTURA LATEX0254110098 GL
 12.0000  480.00 40.00PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8"0259110024 und
 324.0000  3,240.00 10.00PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8"0259110023 und
 8.0000  113.28 14.16REDUCCION PVC AGUA  2" A 1 1/2"0272020310 und
 2.0000  28.32 14.16REDUCCION PVC AGUA  2" A 3/4"0272020191 und
 3.0000  42.48 14.16REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 1"0272020189 und
 2.0000  28.32 14.16REDUCCION PVC AGUA 1 1/2 X 3/4"0272020068 und
 10.0000  141.60 14.16REDUCCION PVC AGUA 1 X 3/4"0272020377 und
 5.0000  4.20 0.84REDUCCION PVC AGUA 1" A 1/2"0272020187 und
 13.0000  184.08 14.16REDUCCION PVC AGUA 2 1/2" x 2"0272020515 und
 12.0000  10.80 0.90REDUCCION PVC AGUA 2" A 1/2"0272020069 und
 2.0000  9.78 4.89REDUCCION PVC AGUA 4" A 2"0272020255 und
 8.0000  12.00 1.50REDUCCION PVC SP DE 1 1/2"  A 1/2"0272020572 und
 4.0000  8.00 2.00REDUCCION PVC SP DE 2" A 1"0272020535 und
 14.0000  19.60 1.40REDUCCION PVC SP DE 3/4"  A 1/2"0272020574 und
 24.0733  108.33 4.50REGLA DE MADERA0243010090 p2
 1.0000  250.00 250.00REJILLA METALICA 0.60 x 0.60 m0209990045 und
 2.0000  46.00 23.00ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" X 6.00 M0243020061 pza
 4.4064  110.16 25.00SELLADOR0254110119 GAL
 7.9475  127.16 16.00SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO (300 cm3)0254110122 und
 1.0500  19.38 18.46SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4"0230610010 kg
 254.7831  3,617.92 14.20SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8"0230610009 kg
 69.0000  552.00 8.00SUMIDERO DE BRONCE DE 2"0283010034 pza
 5.0000  1,000.00 200.00TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8"0272010339 und
 6.0000  1,680.00 280.00TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.50 X 0.40 M
0272010472 und
 6.0000  2,100.00 350.00TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.60 X 0.60 M
0272010471 und
 57.0000  20,520.00 360.00TAPA METALICA SANITARIA CON LLAVE TIPO BUJIA, E= 1/8" DE 
0.80 X 0.50 M
0272010473 und
 3.0000  435.00 145.00TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.30 M0272010452 und
 3.0000  600.00 200.00TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.60 M0272010340 und
 1.0000  350.00 350.00TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 0.90 M0272010457 und
 2.0000  840.00 420.00TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.60 X 1.20 M0272010461 und
 1.0000  400.00 400.00TAPA METALICA SANITARIA E= 1/8" DE 0.80 X 0.90 M0272010462 und
 120.0000  3,000.00 25.00TAPA TERMOPLASTICA 0.20 X 0.30 m0272010474 und
 21.0000  47.25 2.25TAPON DE PVC DIAMETRO 3/4"0272020257 und
 8.0000  151.68 18.96TAPON HEMBRA PVC D=4", PERFORADO DE 2"0272020601 und
 12.0000  100.32 8.36TAPON MACHO ROSCADO PVC DE 2"0272020602 und
 6.0000  27.90 4.65TAPON PVC SP 1 1/2"0272020528 und
 36.0000  28.80 0.80TAPON PVC SP 1/2"0272020444 und
 10.0000  162.00 16.20TAPON PVC SP 2 1/2"0272020610 und
 13.0000  19.50 1.50TAPON PVC SP Ø 1"0272020482 und
 5.0000  4.35 0.87TEE PVC 1" x 1"0272020425 und
 11.0000  29.48 2.68TEE PVC 2 1/2 x 1 1/2"0272020397 und
 23.0000  122.36 5.32TEE PVC Ø 2 1/2"0272020605 und
 20.0000  566.00 28.30TEE PVC Ø 4"0272020401 und
 8.0000  28.00 3.50TEE PVC SAP 1"0272020120 und
 1.0000  12.30 12.30TEE PVC SAP 2"0272020123 und
 4.0000  16.00 4.00TEE PVC SP 1 1/2" x 1 1/2"0272010416 und
 36.0000  43.20 1.20TEE PVC SP 1/2" x 1/2"0272010318 und
 2.0000  32.76 16.38TEE PVC SP 2 1/2" X 2 1/2"0272010413 und
 7.0000  74.90 10.70TEE PVC SP 2" X 2"0272010344 und
 1.0000  14.00 14.00TEE PVC SP 3" x 3"0272010400 und
 5.0000  13.35 2.67TEE PVC SP 3/4" x 3/4"0272010313 und
 1.0000  65.69 65.69TEE PVC UF (2 1/2") 75 mm0272020594 und
 1.0000  83.33 83.33TEE PVC UF (4") 110 mm0272020592 und
 12.0000  31.20 2.60TEMPLADORES0202110018 und
 10.1221  161.95 16.00THINER0283010045 GAL
 36.0000  97.20 2.70TRAMPA S PVC SAL 2"0272010084 und
 12.5000  85.63 6.85TUBERIA F° G° 1" X 2.5mm0272010469 m
 58.0000  542.88 9.36TUBERIA F° G° 1.5 " X2.5 MM0272010082 m
 244.8775  4,055.17 16.56TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm0272010466 m
 189.9500  3,419.10 18.00TUBERIA F° G° 3", 3 MM0272010025 m
 0.1500  2.10 14.00TUBERIA Fo Gdo 2mm Ø 3"0272010270 m
 2,244.7820  38,879.62 17.32TUBERIA HDPE NTP ISO 4427:2008  PE80 SDR 13.6 DN 75 mm0272010455 ML
 360.0000  972.00 2.70TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.0030272010402 m
 64.2500  1,731.54 26.95TUBERIA PVC SAP Ø 4"0272020327 m
 1,131.3300  3,846.52 3.40TUBERIA PVC SP Ø 1 1/2" C-10 NTP 399.0020272020475 m
 1,714.0000  5,656.20 3.30TUBERIA PVC SP Ø 1" C-10 NTP 399.0020272020440 m
 639.1440  3,425.81 5.36TUBERIA PVC SP Ø 2 1/2" C-10 NTP 399.0020272020604 m
 746.5400  6,158.96 8.25TUBERIA PVC SP Ø 2" C-10 NTP 399.0020272020573 m
 3,329.5500  9,522.51 2.86TUBERIA PVC SP Ø 3/4" C-10 NTP 399.0020272020441 m
 2,071.0000  3,313.60 1.60TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.0020272020442 m
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 5.0000  197.00 39.40TUBERIA PVC SP Ø3" C-7.5 NTP 399.0020272020497 m
 2.5492  23.58 9.25TUBERIA PVC UF CLASE 10,ISO 4422 DN 75 mm (Ø 2 1/2") x 6 m0272010443 m
 10.0000  191.50 19.15TUBERIA PVC UF CLASE 7.5,ISO 4422 DN 110mm (Ø 4") x 6 m0272500086 m
 14.0000  490.00 35.00TUBO DE ACERO INOX 1"0230610011 m
 32.0000  12.80 0.40TUERCA DE 1/4"0283010046 pza
 36.0000  72.00 2.00UNION DE FºGº 1/2"0272010319 und
 12.0000  61.20 5.10UNION MIXTA PVC SAP  D=2 1/2"0272020606 und
 9.0000  245.70 27.30UNION MIXTA PVC SAP  D=4"0272020607 und
 12.0000  323.76 26.98UNION UNIVERSAL DE PVC SAP, D=4"0272020608 und
 4.0000  120.00 30.00UNION UNIVERSAL Fo Gdo 3"0272020391 und
 2.0000  100.80 50.40UNION UNIVERSAL Fo. Go. 4"0272020016 und
 3.0000  90.00 30.00UNION UNIVERSAL PP-R C/ROSCA HEMBRA Ø 3"0272020554 und
 2.0000  14.00 7.00UNION UNIVERSAL PVC  2"0272020264 und
 273.0000  218.40 0.80UNION UNIVERSAL PVC 1/2"0272020364 und
 16.0000  84.80 5.30UNION UNIVERSAL PVC SP 1 1/2"0272020457 und
 64.0000  256.00 4.00UNION UNIVERSAL PVC SP 1"0272020454 und
 57.0000  461.70 8.10UNION UNIVERSAL PVC SP 2 1/2"0272020575 und
 1.0000  405.35 405.35VÁL. HIERRO DUCTIL COMPUERTA BRIDA PN 10-110 MM0272020591 und
 8.0000  1,310.72 163.84VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2"0272020307 und
 6.0000  734.94 122.49VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"0272020278 und
 16.0000  1,451.36 90.71VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"0272020252 pza
 2.0000  520.00 260.00VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3"0272020433 und
 1.0000  258.40 258.40VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 2"0272020600 pza
 6.0000  5,100.00 850.00VALVULA COMPUERTA PESADA DE BRONCE 250 LB DE 4"0272020609 pza
 2.0000  369.32 184.66VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE JEBE 
D=63mm
0272020615 und
 7.0000  1,669.78 238.54VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE JEBE 
D=75mm
0272020616 und
 5.0000  626.75 125.35VALVULA DE AIRE Ø1/2"0272020139 pza
 11.0000  3,080.00 280.00VALVULA DE AIRE, VENTOSA TRIFUNCIONAL DG- 10 Ø, 1"0272020617 und
 11.0000  5,267.57 478.87VALVULA DE COMPUERTA PESADA DE BRONCE DE 2 1/2"0272020597 pza
 120.0000  1,200.00 10.00VALVULA DE PASO Ø 1/2"0272020330 und
 4.0000  543.56 135.89VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 1 1/2"0272020613 pza
 2.0000  460.00 230.00VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2"0272020612 pza
 18.0000  4,248.00 236.00VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 2.5"0272020603 pza
 7.0000  696.92 99.56VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 3/4"0272020614 pza
 2.0000  2,013.96 1,006.98VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA 250 LB 4"0272020587 pza
 28.7910  644.92 22.40WATER STOP NEOPRENO0272500073 m
 60.6305  194.02 3.20YESO EN BOLSA DE 18 KG0230E100020001 bls
 0.1450  7.03 48.50ZINCROMATO ANTICORROSIVA0283010050 GAL
 482,148.64
EQUIPOS
 1,136.9455  1,250.64 1.10BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS03492100020001 hm
 135.1920  2,027.88 15.00COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP0349180005 hm
 5.8610  586.10 100.00COMPRESORA NEUMATICA 76 HP,125-175 PCM0349210001 hm
 1.0000  1,579.50 1,579.50EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA0348150006 gbl
 1.0000  5,820.00 5,820.00EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL0348150005 gbl
 24,341.73HERRAMIENTA MANUAL0337010001 %MO
 5.8610  586.10 100.00MARTILLO NEUMATICO 24 KGS0349500001 HM.
 133.7041  2,272.97 17.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP0348010102 hm
 412.3451  8,246.90 20.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP0337010009 hm
 151.9472  547.01 3.60NIVEL TOPOGRAFICO0349370002 hm
 10.8100  2,702.50 250.00RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1 YD30349620009 hm
 1.0000  490.00 490.00SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD0348150007 gbl
 14.6020  257.73 17.65SOLDADORA POR TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE (28 HP)0337010008 hm
 139.8448  699.22 5.00TEODOLITO0349370003 hm
 133.0913  1,530.55 11.50VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg0349730093 hm
 52,938.83
SUBCONTRATOS
 6.0000  3,600.00 600.00ALQUILER DE PREDIOS PARA CAMPAMENTO Y ALMACENES0404020002 mes
 1.0000  19,861.55 19,861.55FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE0404080002 gbl
 1.0000  40,155.14 40,155.14FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE04040800010001 gbl
 1.0000  3,780.00 3,780.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA0401010119 VJE
 67,396.69
Total S/.  1,275,183.61
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MANO DE OBRA
 2,034.0032  37,588.38 18.48OFICIAL0147010003 hh
 6,660.1570  155,714.47 23.38OPERARIO0147010002 hh
 14,431.9078  241,157.18 16.71PEON0147010004 hh
 129.9472  3,038.17 23.38TOPOGRAFO0147150001 hh
 437,498.20
MATERIALES
 36.0000  72.00 2.00ABRAZADERA 2" 2OREJ0256810013 und
 210.0000  630.00 3.00ABRAZADERA C/PLATINA 1/4"0256810072 und
 2.0000  90.00 45.00ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO0256810030 und
 18,313.7919  58,970.41 3.22ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM20203030002 kg
 144.0000  86.40 0.60ADAPTADOR UPR PVC 1/2"0272020450 und
 18.7557  937.79 50.00AFIRMADO0238110003 m3
 193.9500  349.11 1.80AGUA0205990001 m3
 1,569.2985  1,255.44 0.80ALAMBRE DE PUAS0202030004 m
 1,268.8235  5,709.71 4.50ALAMBRE NEGRO Nº 160202030001 kg
 370.3665  1,481.47 4.00ALAMBRE NEGRO Nº 80202030002 kg
 3.6800  35.29 9.59ANGULO 5/8" x 5/8" x 1/8"0261010117 pza
 72.0000  842.40 11.70ANGULO 50mm x 50mm x 5mm.0261010102 m
 1.2000  13.63 11.36ANGULO DE ACERO 2" x 2" x 3/16"0261010116 m
 3.0900  154.50 50.00ARCILLA0205100001 m3
 185.0483  11,102.90 60.00ARENA FINA0204010001 m3
 170.6030  10,236.18 60.00ARENA GRUESA0204020001 m3
 1.0000  95.00 95.00BAFLE DE MADERA  1.40 x 0.90 m , e=1"0243010109 und
 0.3915  13.70 35.00BARNIZ MARINO0254110101 GL
 36.0000  40,008.24 1,111.34BIODIGESTOR 700 LTS (INCLUYE ACCESORIOS)0274010006 und
 3.0000  75.00 25.00BISAGRA DE FIERRO 2" X 2"0261010121 und
 108.0000  162.00 1.50BISAGRAS 3" X 3"0261010050 und
 92.7000  950.18 10.25CABLE DE ACERO TIPO BOA 3/8"0261010041 m
 84.0000  7,140.00 85.00CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº0261010103 und
 36.0000  3,240.00 90.00CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 
0.30x0.60x0.90M
0261010104 und
 346.9649  6,418.85 18.50CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM0261010040 PL
 1.0000  180.00 180.00CANASTILLA DE BRONCE 8"0272010479 und
 1.0000  30.00 30.00CANDADO 40 MM.0272020010 und
 1.0000  48.20 48.20CANDADO 60 MM.0272020586 und
 1,539.2172  38,480.43 25.00CEMENTO PORTLAND TIPO I0221010010 bls
 1,595.5872  48,665.41 30.50CEMENTO PORTLAND TIPOV0221010047 bls
 36.0000  900.00 25.00CERRADURA DE PERILLA0283010048 und
 1.0000  50.00 50.00CERROJO DE FIERRO LISO0283010052 und
 2.0000  1,100.00 550.00CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE0283010053 und
 16.2000  19.44 1.20CINTA TEFLON0272020003 und
 149.1111  671.00 4.50CLAVOS0202110012 kg
 25.9000  168.35 6.50CLAVOS PARA CALAMINA0202110011 kg
 274.2575  1,097.03 4.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"0202050055 kg
 72.0000  144.00 2.00CODO PVC SAL Ø 2" x 45º0272010352 und
 108.0000  216.00 2.00CODO PVC SAL Ø 2" x 90º0272020445 und
 168.0000  1,713.60 10.20CODO PVC SAL Ø 4" x 45º0272020621 und
 36.0000  151.20 4.20CODO PVC SAL Ø 4" x 90º0272020099 und
 1.0000  0.90 0.90CODO PVC SP 1/2" x 45º0272010317 und
 576.0000  518.40 0.90CODO PVC SP 1/2" x 90º0272010316 und
 72.0000  540.00 7.50CODO PVC SP 2" x 90º0272010408 und
 2.0000  33.70 16.85CODO PVC UF DN=200mm X 45º0272010478 und
 4.0000  80.88 20.22CODO PVC UF DN=200mm X 90º0293010008 und
 8.0000  361.60 45.20CODO SCH-40 DN 200mm x 45°0298010007 und
 50.7520  913.54 18.00CURADOR PARA CONCRETO TIPO MENBRANA0202110020 gln
 36.0000  2,016.00 56.00DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS0295010001 und
 1.0000  550.00 550.00ESCALERA TIPO GATO, F°G° 3/4"0203030016 und
 24.0000  26.64 1.11GRAPAS CROSBY 1/2" x 1/2"0256810074 und
 165.8712  19,904.54 120.00GRAVA 1"0238010011 m3
 88.4873  10,618.48 120.00GRAVA 2"0238010013 m3
 1.0000  10.50 10.50GRIFO DE BRONCE 1/2"0272020087 und
 4.0000  10.76 2.69GUARDA CABLE DE 3/4"0256810016 und
 1.6244  27.53 16.95HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%0272010087 kg
 1.0000  16.95 16.95HIPOCLORITO DE SODIO DE 8% AL 10%02720100140001 kg
 51.5560  3,608.92 70.00HORMIGON0238010001 m3
 135.3628  582.06 4.30IMPERMEABILIZANTE0230460052 lt
 6.9120  48.38 7.00IMPRIMANTE0272010431 kg
 36.0000  6,480.00 180.00INODORO BLANCO + TANQUE0274010001 und
 16.6448  5,825.68 350.00JUNTA EPOXICA 2000274020002 GAL
 72.6612  615.44 8.47JUNTA INPER WATER STOP PVC 6"0274020001 m
 19,294.5600  13,892.08 0.72LADRILLO DE CONCRETO18 HUECOS 24X14X09CM0221010041 und
 36.0000  3,960.00 110.00LAVATORIO BLANCO0274010008 und
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
6706156
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE SANEAMIENTO
01/12/2020Fecha
AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 224.1064  526.65 2.35LIJA PARA METAL0254110117 und
 8.5846  300.46 35.00LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC U.F.02729A0001 GAL
 2,631.6000  4,868.46 1.85MADERA CAPIRONA0243020070 p2
 212.8389  383.11 1.80MADERA CORRIENTE0243020047 p2
 3,487.2182  5,753.91 1.65MADERA PARA ENCOFRADO0243010098 p2
 372.0500  1,953.26 5.25MADERA TORNILLO CEPILLADA0243020080 p2
 1,043.1645  18,985.59 18.20MALLA GALVANIZADA N°10 2" x 2"0261010107 m2
 9.0000  33.30 3.70MALLA MOSQUITERO METALICA 1/4"0261010043 m2
 33.0000  3,135.00 95.00MARCO Y TAPA DE FºFº ; INC. ACCES.0231110107 und
 144.0000  288.00 2.00NIPLE  Fo Gdo Ø 1/2" ; L=4"0272020529 und
 13.5135  108.11 8.00OCRE COLOR ROJO0230E10003 kg
 11.2504  1,181.29 105.00PEGAMENTO PARA PVC0272010015 GAL
 475.5450  11,184.82 23.52PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16"0251120039 m
 210.0000  157.50 0.75PERNO 1/2" x 2 1/2"0256810073 und
 148.0000  192.40 1.30PERNO 1/4" x 2"0256810046 und
 1,216.0000  364.80 0.30PERNO DE 1/4" X 1 1/2"0261010099 pza
 152.7265  18,327.18 120.00PIEDRA CHANCADA 1/2"0205010006 m3
 9.5700  1,148.40 120.00PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4"0205010000 m3
 33.4674  3,346.74 100.00PIEDRA MEDIANA0205020003 m3
 55.7490  2,229.96 40.00PINTURA ANTICORROSIVA EPOX-USO NAVAL0254110099 GAL
 141.1824  4,800.20 34.00PINTURA ESMALTE0254110011 GAL
 2.0000  80.00 40.00PLANCHA DE ACERO 0.30 x 0.30 x e=1/8"0259110024 und
 140.0000  1,400.00 10.00PLANCHA DE ACERO 3" x 1 x e=1/8"0259110023 und
 36.0000  144.00 4.00REDUCCION PVC SAL 4" x 2"0272020532 und
 36.7058  165.18 4.50REGLA DE MADERA0243010090 p2
 75.0978  1,877.45 25.00SELLADOR0254110119 GAL
 84.0000  814.80 9.70SILLA TEE 160 mm x 160 mm PVC UNIVERSAL0230460056 und
 0.9600  17.72 18.46SOLDADURA ELECTRICA SELLOCORD P 1/4"0230610010 kg
 372.0345  5,282.89 14.20SOLDADURA SUPERCITO PUNTO AZUL 1/8"0230610009 kg
 36.0000  216.00 6.00SOMBREO VENTILCION PVC SAL 2"0230G10084 und
 72.0000  288.00 4.00SUMIDERO CROMADO DE 2"0283010023 pza
 1.0000  339.00 339.00TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA CON TAPA DE 500 LT0272010481 und
 33.0000  7,590.00 230.00TAPA DE CºAº PARA BUZON0231110106 und
 1.0000  550.00 550.00TAPA METALICA DE 1.20 X 1.20 E=1/8" INC. ACC0272010480 und
 4.0000  102.76 25.69TAPON ROSCADO DN 200 mm0272020619 und
 72.0000  216.00 3.00TEE PVC SAL 2" x 2"0272020530 und
 36.0000  252.00 7.00TEE PVC SAL 4" x 4"0272020531 und
 1.0000  12.30 12.30TEE PVC SAP 2"0272020123 und
 108.0000  129.60 1.20TEE PVC SP 1/2" x 1/2"0272010318 und
 2.0000  5.20 2.60TEMPLADORES0202110018 und
 24.8087  396.94 16.00THINER0283010045 GAL
 519.1200  10,444.69 20.12TUBERIA  DN=160mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO)0272500082 ML
 1,746.8902  50,450.19 28.88TUBERIA  DN=200mm ,SN=2 x 6m PVC UF (INC. ANILLO)0272010477 m
 204.9455  3,393.90 16.56TUBERIA F° G° 2" X 2.5mm0272010466 m
 72.1000  7,010.28 97.23TUBERIA HDPE NTP ISO 4427:2008  PE80 SDR 13.6 DN 200 mm0272010482 ML
 418.1580  1,129.03 2.70TUBERIA PVC SAL Ø 2" NTP 399.0030272010402 m
 496.7290  3,079.72 6.20TUBERIA PVC SAL Ø 4" NTP 399.0030272010419 m
 310.5180  496.83 1.60TUBERIA PVC SP Ø1/2" C-10 NTP 399.0020272020442 m
 25.2000  903.42 35.85TUBERIA SCH-40 DN 200mm0265910009 m
 4.8300  169.05 35.00TUBO DE ACERO INOX 1"0230610011 m
 1,216.0000  486.40 0.40TUERCA DE 1/4"0283010046 pza
 4.0000  194.32 48.58UNION DRESSER DN 200mm0272020620 und
 36.0000  3,265.56 90.71VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"0272020252 pza
 5.0000  4,255.15 851.03VALVULA COMPUERTA TIPO LUFLEX, DE H°D°/ANILLO DE JEBE 
DN=200mm
0272020618 und
 73.0000  2,336.00 32.00VERTEDERO METALICO0209990024 und
 72.0000  216.00 3.00YEE PVC SAL 2"0272010418 und
 1.0000  23.89 23.89YEE PVC SAL Ø 8" - NTP 399.0030272010421 und
 4.0000  115.12 28.78YEE SCH-40 DN 200mm0298010008 und
 18.0617  57.80 3.20YESO EN BOLSA DE 18 KG0230E100020001 bls
 501,524.17
EQUIPOS
 171.5780  188.74 1.10BALDE PRUEBA  - TAPON - ABRAZ. Y ACCESORIOS03492100020001 hm
 1.5300  22.95 15.00COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 4HP0349180005 hm
 14,081.04HERRAMIENTA MANUAL0337010001 %MO
 124.9788  2,124.64 17.00MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 HP0348010102 hm
 288.5520  1,442.76 5.00MOLDE METALICO PARA BUZON0348990099 hm
 258.4370  5,168.74 20.00MOTOSOLDADORA DE 250 AMP0337010009 hm
 179.8667  647.52 3.60NIVEL TOPOGRAFICO0349370002 hm
 73.5826  16,188.17 220.00RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 90HP - 0.90YD30349620011 hm
 0.4690  8.28 17.65SOLDADORA POR TERMOFUSIÓN PARA TUBERIA HDPE (28 HP)0337010008 hm
 26.1786  130.89 5.00TEODOLITO0349370003 hm
 118.5235  1,363.02 11.50VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1plg0349730093 hm
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
6706156
Subpresupuesto 002 SISTEMA DE SANEAMIENTO
01/12/2020Fecha
AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
 41,366.75
SUBCONTRATOS
 1.0000  39,043.58 39,043.58FLETE RURAL UBS AH04040700010001 gbl
 1.0000  142,360.05 142,360.05FLETE TERRESTRE UBS04040800020001 gbl
 1.0000  3,780.00 3,780.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA0401010119 VJE
 185,183.63
Total S/.  1,165,572.75
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
6706156
Subpresupuesto 003 MITIGACION AMBIENTAL
01/12/2020Fecha
AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
MANO DE OBRA
 66.3512  1,226.17 18.48OFICIAL0147010003 hh
 50.1598  1,172.74 23.38OPERARIO0147010002 hh
 217.3382  3,631.72 16.71PEON0147010004 hh
 6,030.63
MATERIALES
 12.9360  41.65 3.22ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM20203030002 kg
 0.0375  0.07 1.80AGUA0205990001 m3
 0.7392  3.33 4.50ALAMBRE NEGRO Nº 160202030001 kg
 0.3520  1.41 4.00ALAMBRE NEGRO Nº 80202030002 kg
 2.0000  1,500.00 750.00ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA FISICO-QUIMICO Y 
BACTERIOLOGICO
0254110115 und
 0.1058  6.35 60.00ARENA GRUESA0204020001 m3
 70.0000  1,820.00 26.00BOTAS DE JEBE0283010021 PAR
 1.0000  400.00 400.00BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS0283010044 und
 4.0000  12.00 3.00CAJA DE CHINCHES0282010009 cja
 1.0000  10.00 10.00CAL EN BOLSAS DE 25 KG0203030004 bls
 20.0000  370.00 18.50CALAMINA GALVANIZADA 0.83x1.83x0.22MM0261010040 PL
 70.0000  840.00 12.00CASCO DE PROTECCION0283010031 und
 1.6860  42.15 25.00CEMENTO PORTLAND TIPO I0221010010 bls
 70.0000  2,100.00 30.00CHALECO REFLECTORES0283010022 und
 2.0000  100.00 50.00CILINDRO METALICO COLOR MARRON 55 GL0283010042 und
 2.0000  100.00 50.00CILINDRO METALICO COLOR ROJO 55 GL0283010043 und
 2.0000  100.00 50.00CILINDRO METALICO COLOR VERDE 55 GL0283010041 und
 4.0000  14.00 3.50CINTA MASKINGTAPE0282030001 pza
 1,368.8700  1,368.87 1.00CINTA SEÑALIZACION 70 mm x 100 m0230G10086 m
 0.0600  0.39 6.50CLAVOS PARA CALAMINA0202110011 kg
 0.2640  1.06 4.00CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE  3"0202050055 kg
 2.0000  6.00 3.00CONO DE VENTILACION0289010003 und
 6.0000  180.00 30.00ENGRAPADOR C/GRAPAS0282010008 und
 1.0000  80.00 80.00EXTINTOR 12 Kg0256810044 und
 243.0000  607.50 2.50FOLLETOS A COLOR0282010004 und
 243.0000  24.30 0.10FOTOCOPIAS0282010003 und
 120.0000  1,740.00 14.50GUANTES DE CUERO0283010016 PAR
 243.0000  729.00 3.00LAMINAS ILUSTRATIVAS0282010002 und
 6.0000  90.00 15.00LAPICEROS0282020002 jgo
 120.0000  720.00 6.00LENTES DE PROTECCION DE PLASTICO0283010019 und
 1.0000  100.00 100.00LETRERO DE ALMACEN DE COMBUSTIBLE0261010092 und
 1.0000  100.00 100.00LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS0261010093 und
 1.0000  100.00 100.00LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS0261010091 und
 81.2600  150.33 1.85MADERA CAPIRONA0243020070 p2
 3.7840  6.24 1.65MADERA PARA ENCOFRADO0243010098 p2
 8.0000  280.00 35.00MADERA ROLLIZO, D=6", L=8'0243010108 und
 60.0000  60.00 1.00PAPELOGRAFO CUADRICULADO A10282010006 und
 6.0000  120.00 20.00PERFORADOR0282010007 und
 0.1108  13.30 120.00PIEDRA CHANCADA 1/2"0205010006 m3
 6.0000  150.00 25.00PLUMONES0282020001 jgo
 120.0000  1,920.00 16.00RESPIRADOR DE PLASTICO SIMPLE0283010020 und
 3.0000  180.00 60.00ROTAFOLIO0282010005 und
 6.0000  39.00 6.50TUBERIA PVC SAL 4" NTP ISO 4435.2005 (3M)0272010064 m
 0.9340  2.99 3.20YESO EN BOLSA DE 18 KG0230E100020001 bls
 16,229.94
EQUIPOS
 169.60HERRAMIENTA MANUAL0337010001 %MO
 169.60
Total S/.  22,430.17
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
6706156
Subpresupuesto 004 EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO
01/12/2020Fecha
AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
SUBCONTRATOS
 1.0000  113,270.45 113,270.45EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO0404010013 gbl
 113,270.45
Total S/.  113,270.45
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
6706156
Subpresupuesto 005 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
01/12/2020Fecha
AMAZONAS - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACOLugar 010711
Código CantidadUnidadRecurso Parcial S/.Precio S/.
SUBCONTRATOS
 1.0000  36,798.00 36,798.00PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO0404010014 gbl
 36,798.00
Total S/.  36,798.00

































ANEXO N° 15: COTIZACIONES DE INSUMOS 
Correos :
Av. Francisco Bolognesi 353 - SMPDirección :  





Señor (es) : HERBERT CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA






 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE 
CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
COTIZACION Nº  NRO-00000009368 FECHA : 01/12/2020 
RUC: 10421534964
11 /
VJ100200N 25.00 UND VALVULA LUFLEX ISO 7259 FFD  63MM 184.66 4,616.50
VJ100B00N 30.00 UND VALVULA LUFLEX ISO 7259 FFD  75MM 238.54 7,156.20
VJ100800N 20.00 UND VALVULA LUFLEX ISO 7259 FFD 200MM 851.03 17,020.60
Material Puesto en nuestro almacen (Av. Francisco Bolognesi 353 - SMP - LIMA - PERU)
- Forma de Pago: 50% ADELANTADO Y 50% CONTRA ENTREGA
- Indicar el numero de esta cotizacion en su orden de compra




28 dias útiles con entregas parciales a partir de los 15 dias de recibida la OC y el adelanto.- Tiempo de entrega:
Nuestras cuentas en soles:




"SOLICITE CARTA DE GARANTIA ORIGINAL PARA EVITAR FALSIFICACIONES DE NUESTROS
PRODUCTOS"




































ANEXO N° 16: PRESUPUESTO EDUCACIÓN 












I COSTO DIRECTO (CD) S/. 44,367.85 100.00%
EDUACION SANITARIA 28,255.38 63.68%
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA 5.00 1 2,609.25 2,609.25 5.88%
ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO DE CAPACIDADES 5.00 1 5,783.19 5,783.19 13.03%
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE OBRA 5.00 1 19,862.94 19,862.94 44.77%
GESTION DEL SERVICIO (JASS) 16,112.47 36.32%
ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA ETAPA OPERATIVA 5.00 1 1,954.90 1,954.90 4.41%
ACCIONES DURANTE LA ETAPA OPERATIVA: DESARROLLO DE CAPACIDADES 5.00 1 6,663.09 6,663.09 15.02%







GESTOR SOCIAL ( 02 Gestores) 5.00 1.00 S/. 12,000.00 S/. 60,000.00 87.08%
Capacitador Tecnico (O&M) 1.00 1.00 S/. 6,902.60 S/. 6,902.60 10.02%
2.2MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL  S/. 2,000.00 2.90%
VIATICOS DEL GESTOR SOCIAL (02 Gestors) 5.00 1.00 S/. 240.00 S/. 1,200.00 1.74%
INDUMENTARIA DEL PERSONAL ( 02 GESTOR SOCIAL) 1.00 1.00 S/. 800.00 S/. 800.00 1.16%
IV COSTO SIN I.G.V. S/. 113,270.45

















































ANEXO N° 17: FORMULA POLINOMICA 
S10  1Página :
Fórmula Polinómica
Presupuesto 6706156 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE001Subpresupuesto
Fecha Presupuesto 09/12/2020
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 010711 AMAZONAS  - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO
K = 0.425*(Mr / Mo) + 0.192*(Ir / Io) + 0.205*(ACMr / ACMo) + 0.091*(TVPr / TVPo) + 0.087*(FMr / FMo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)471  0.425  100.000 M
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR392  0.192  100.000 I
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA433  0.205  2.927
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03 49.756 ACM
CEMENTO PORTLAND TIPO I21 47.317
PINTURA LATEX544  0.091  6.593
TUBO DE PVC72 63.736 TVP
VALVULA DE BRONCE NACIONAL77 29.670
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL485  0.087  37.931
FLETE TERRESTRE32 62.069 FM
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 6706156 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 




Ubicación Geográfica 010711 AMAZONAS  - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO
K = 0.303*(Mr / Mo) + 0.193*(Ir / Io) + 0.228*(CAPr / CAPo) + 0.074*(TVMr / TVMo) + 0.202*(FMr / FMo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)471  0.303  100.000 M
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR392  0.193  100.000 I
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO033  0.228  36.404
CEMENTO PORTLAND TIPO I21 60.526 CAP
PINTURA LATEX54 3.070
TUBO DE PVC724  0.074  74.324 TVM
VALVULA DE FºFº/ACERO/ACCES. NACIONAL78 13.514
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA43 12.162
FLETE TERRESTRE325  0.202  67.822 FM
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49 32.178
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 6706156 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 




Ubicación Geográfica 010711 AMAZONAS  - UTCUBAMBA - CAJARURO - CHALACO
K = 0.217*(Mr / Mo) + 0.193*(Ir / Io) + 0.391*(FACr / FACo) + 0.199*(DOr / DOo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA (INCLUIDO LEYES SOCIALES)471  0.217  100.000 M
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR392  0.193  100.000 I
FERRETERIA983  0.391  88.235 FAC
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03 6.650
CEMENTO PORTLAND TIPO I21 5.115
DOLAR (GENERAL PONDERADO)304  0.199  60.804 DO
OFICINA96 39.196

































ANEXO N° 18: CRONOGRAMA VALORIZADO 
PROYECTO:
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE
01.01    TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x4.80 m und 1.00 1,100.19 1,100.19 1,100.19
01.01.02       ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA mes 6.00 600.00 3,600.00 3,600.00
01.01.03       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS gbl 1.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
01.01.04       DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3 10.81 265.60 2,871.14 2,871.14
01.02    SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO
01.02.01       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gbl 1.00 5,820.00 5,820.00 5,820.00
01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA und 1.00 1,579.50 1,579.50 1,579.50
01.02.03       SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 490.00 490.00 490
01.03    CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL - "QDA CHALACO" (01 UND)
01.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5.87 1.38 8.10 8.10
01.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 5.87 1.01 5.93 5.93
01.03.02       MOVMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3 1.66 173.88 288.64 288.64
01.03.02.02             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 3.32 2.80 9.30 9.30
01.03.02.03             RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO m2 0.07 25.03 1.75 1.75
01.03.02.04             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 1.98 28.08 55.60 55.60
01.03.03       OBRAS DE CONCRETO
01.03.03.01          CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01.01             ENROCADO DE PROTECCION
01.03.03.01.01.01                DADO MOVIL de C° f'c=140 Kg/cm2 0.30x0.30x0.30m m3 2.05 476.81 977.46 977.46
01.03.03.01.01.02                MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE  D= 4", CON COCRETO f'c=140 Kg/cm de 0.60x0.60m m3 2.00 338.65 677.30 677.30
01.03.03.01.02             SOLADO
01.03.03.01.02.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 4.37 46.06 201.28 201.28
01.03.03.01.03             DADO MOVIL
01.03.03.01.03.01                CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0.01 476.81 4.77 4.77
01.03.03.01.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 1.38 31.00 42.78 42.78
01.03.03.02          CONCRETO ARMADO
01.03.03.02.01             LOSA DE FONDO Y CIMENTACION
01.03.03.02.01.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 3.51 529.61 1,858.93 1,858.93
01.03.03.02.01.02                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 56.67 5.03 285.05 285.05
01.03.03.02.02             MUROS
01.03.03.02.02.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 8.82 529.61 4,671.16 4,671.16
01.03.03.02.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 73.50 31.00 2,278.50 2,278.50
01.03.03.02.02.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 434.66 5.03 2,186.34 2,186.34
01.03.03.03          CURADO DE CONCRETO
01.03.03.03.01             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 73.50 1.64 120.54 120.54
01.03.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.03.04.01          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 m2 36.16 32.35 1,169.78 1,169.78
01.03.04.02          TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:4, PARA ESTRUCTURAS m2 12.87 26.41 339.90 339.90
01.03.05       CARPINTERIA METALICA
01.03.05.01          SUM. E INST. DE TAPA METALICA 0.60X0.60X1/8", INC. CANDADO und 3.00 257.28 771.84 771.84
01.03.06       PINTURA
01.03.06.01          PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 12.87 14.31 184.17 184.17
01.03.06.02          PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES m2 2.90 16.04 46.52 46.52
01.03.07       VALVULAS,  ACCESORIOS Y TUBERIAS
01.03.07.01          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE INGRESO und 1.00 181.34 181.34 181.34
01.03.07.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA und 1.00 1,181.14 1,181.14 1,181.14
01.03.07.03          SUMINISTRO Y COLOCACION EN LIMPIEZA Y REBOSE und 1.00 467.03 467.03 467.03
01.03.07.04          SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN CAPTACION und 1.00 39.89 39.89 39.89
01.04    LINEA DE CONDUCCIÓN
01.04.01       REDES (L= 2,179.40 m)
01.04.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,743.52 1.14 1,987.61 1,987.61
01.04.01.01.02                TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 2,179.40 1.37 2,985.78 2,985.78
01.04.01.02          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.04.01.02.01                EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. m 2,179.40 20.92 45,593.05 24,620.25 20,972.80
01.04.01.02.02                REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 2,179.40 1.58 3,443.45 1,721.73 1,721.73
01.04.01.02.03                CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZA m 2,179.40 2.62 5,710.03 2,626.61 3,083.42
01.04.01.02.04                PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 2,179.40 6.32 13,773.81 5,785.00 7,988.81
01.04.01.02.05                SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m 2,179.40 3.13 6,821.52 2,592.18 4,229.34
01.04.01.02.06                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 91.53 22.95 2,100.61 2,100.61
01.04.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.01.03.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=75 mm m 2,179.40 20.02 43,631.59 16,725.44 22,542.99 4,363.16
01.04.01.04          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.04.01.04.01                PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m 2,179.40 1.34 2,920.40 2,920.40
01.04.02       PASE AEREO LINEA DE CONDUCCIÓN
01.04.02.01          PASE AEREO L=30.00 m. (3 UND)
01.04.02.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 39.18 1.38 54.07 54.07
01.04.02.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 39.18 1.01 39.57 39.57
01.04.02.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 56.61 91.79 5,196.23 5,196.23
01.04.02.01.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 39.18 3.25 127.34 127.34
01.04.02.01.02.03                RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 41.13 22.95 943.93 943.93
01.04.02.01.02.04                ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 18.58 28.08 521.73 521.73
01.04.02.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.01.03.01                CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 29.04 44.57 1,294.31 1,294.31
01.04.02.01.03.02                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m3 10.14 488.32 4,951.56 4,951.56
01.04.02.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.01.04.01                ZAPATA
01.04.02.01.04.01.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 11.61 529.61 6,148.77 6,148.77
01.04.02.01.04.01.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 404.61 5.03 2,035.19 2,035.19
01.04.02.01.04.02                COLUMNAS
01.04.02.01.04.02.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.41 529.61 2,335.58 2,335.58
01.04.02.01.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 44.16 31.00 1,368.96 1,368.96
01.04.02.01.04.02.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 548.73 5.03 2,760.11 2,760.11
01.04.02.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02.01.05.01                TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 44.16 23.86 1,053.66 1,053.66
01.04.02.01.06             PINTURA
01.04.02.01.06.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 44.16 14.31 631.93 631.93
01.04.02.01.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.01.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 87.00 43.24 3,761.88 3,761.88
01.04.02.01.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 105.00 11.69 1,227.45 1,227.45
01.04.02.01.07.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 102.21 1.94 198.29 198.29
01.04.02.01.07.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 6.00 81.44 488.64 488.64
01.04.02.01.07.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 6.00 62.59 375.54 375.54
01.04.02.01.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.02.01.08.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML 93.00 25.62 2,382.66 2,382.66
01.04.02.02          PASE AEREO L=25.00 m. (2 UND)
01.04.02.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 20.20 1.38 27.88 27.88
01.04.02.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 20.20 1.01 20.40 20.40
01.04.02.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.02.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 28.86 91.79 2,649.06 2,649.06
01.04.02.02.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 20.20 3.25 65.65 65.65
01.04.02.02.02.03                RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 21.00 22.95 481.95 481.95
01.04.02.02.02.04                ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 9.43 28.08 264.79 264.79
01.04.02.02.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.02.03.01                CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 14.44 44.57 643.59 643.59
01.04.02.02.03.02                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m3 5.76 488.32 2,812.72 2,812.72
CRONOGRAMA VALORIZADO PROGRAMADO
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.04.02.02.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.02.04.01                ZAPATA
01.04.02.02.04.01.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 5.78 529.61 3,061.15 3,061.15
01.04.02.02.04.01.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 202.62 5.03 1,019.18 1,019.18
01.04.02.02.04.02                COLUMNAS
01.04.02.02.04.02.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.62 529.61 1,387.58 1,387.58
01.04.02.02.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 26.24 31.00 813.44 813.44
01.04.02.02.04.02.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 327.74 5.03 1,648.53 1,648.53
01.04.02.02.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02.02.05.01                TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 26.24 23.86 626.09 626.09
01.04.02.02.06             PINTURA
01.04.02.02.06.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 26.24 14.31 375.49 375.49
01.04.02.02.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.02.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 50.00 43.24 2,162.00 2,162.00
01.04.02.02.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 70.00 11.69 818.30 818.3
01.04.02.02.07.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 53.60 1.94 103.98 103.98
01.04.02.02.07.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 4.00 81.44 325.76 325.76
01.04.02.02.07.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 4.00 62.59 250.36 250.36
01.04.02.02.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.02.02.08.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML 52.00 25.62 1,332.24 1,332.24
01.04.02.03          PASE AEREO L=20.00 m. (1 UND)
01.04.02.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.02.03.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.10 1.38 13.94 13.94
01.04.02.03.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 10.10 1.01 10.20 10.20
01.04.02.03.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.03.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 14.43 91.79 1,324.53 1,324.53
01.04.02.03.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 10.10 3.25 32.83 32.83
01.04.02.03.02.03                RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 10.50 22.95 240.98 240.98
01.04.02.03.02.04                ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 4.72 28.08 132.54 132.54
01.04.02.03.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.04.02.03.03.01                CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 7.22 44.57 321.80 321.8
01.04.02.03.03.02                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m3 2.88 488.32 1,406.36 1,406.36
01.04.02.03.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.02.03.04.01                ZAPATA
01.04.02.03.04.01.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.89 529.61 1,530.57 1,530.57
01.04.02.03.04.01.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 101.31 5.03 509.59 509.59
01.04.02.03.04.02                COLUMNAS
01.04.02.03.04.02.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.31 529.61 693.79 693.79
01.04.02.03.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 13.12 31.00 406.72 406.72
01.04.02.03.04.02.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 163.87 5.03 824.27 824.27
01.04.02.03.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.04.02.03.05.01                TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 13.12 23.86 313.04 313.04
01.04.02.03.06             PINTURA
01.04.02.03.06.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 13.12 14.31 187.75 187.75
01.04.02.03.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
01.04.02.03.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 25.00 43.24 1,081.00 1,081.00
01.04.02.03.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 35.00 11.69 409.15 409.15
01.04.02.03.07.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 26.80 1.94 51.99 51.99
01.04.02.03.07.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE und 2.00 81.44 162.88 162.88
01.04.02.03.07.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 2.00 62.59 125.18 125.18
01.04.02.03.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.02.03.08.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" ML 21.00 25.62 538.02 538.02
01.04.03       VALVULAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN
01.04.03.01          VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (10 UND)
01.04.03.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.03.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.80 1.38 12.14 12.14
01.04.03.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 8.80 1.01 8.89 8.89
01.04.03.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.03.01.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 6.80 91.79 624.17 624.17
01.04.03.01.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 8.80 1.41 12.41 12.41
01.04.03.01.02.03                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 2.30 22.95 52.79 52.79
01.04.03.01.02.04                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 5.40 22.95 123.93 123.93
01.04.03.01.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.01.03.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.90 529.61 1,535.87 1,535.87
01.04.03.01.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 41.60 31.00 1,289.60 1,289.60
01.04.03.01.03.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 231.69 5.03 1,165.40 1,165.40
01.04.03.01.04             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.04.03.01.04.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 20.60 31.93 657.76 657.76
01.04.03.01.04.02                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 12.00 28.81 345.72 345.72
01.04.03.01.05             CARPINTERIA METALICA
01.04.03.01.05.01                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO und 10.00 470.12 4,701.20 4,701.20
01.04.03.01.06             DRENAJE
01.04.03.01.06.01                LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.60 194.07 116.44 116.44
01.04.03.01.07             INSTALACIONES SANITARIAS
01.04.03.01.07.01                SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 2 1/2" und 10.00 459.54 4,595.40 4,595.40
01.04.03.01.08             PINTURA
01.04.03.01.08.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 12.00 14.31 171.72 171.72
01.04.03.01.08.02                PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 8.00 8.78 70.24 70.24
01.04.03.02          VALVULA DE PURGA TIPO I (8 UND)
01.04.03.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.03.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 7.52 1.38 10.38 10.38
01.04.03.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 7.52 1.01 7.60 7.6
01.04.03.02.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.04.03.02.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 5.76 91.79 528.71 528.71
01.04.03.02.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 7.04 1.41 9.93 9.93
01.04.03.02.02.03                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.84 22.95 42.23 42.23
01.04.03.02.02.04                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 4.70 22.95 107.87 107.87
01.04.03.02.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.03.02.03.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 2.56 529.61 1,355.80 1,355.80
01.04.03.02.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 32.96 31.00 1,021.76 1,021.76
01.04.03.02.03.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 169.89 5.03 854.55 854.55
01.04.03.02.04             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.04.03.02.04.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 14.72 31.93 470.01 470.01
01.04.03.02.04.02                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 10.88 28.81 313.45 313.45
01.04.03.02.05             CARPINTERIA METALICA
01.04.03.02.05.01                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO und 8.00 470.12 3,760.96 3,760.96
01.04.03.02.06             DRENAJE
01.04.03.02.06.01                LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.56 194.07 108.68 108.68
01.04.03.02.07             INSTALACIONES SANITARIAS
01.04.03.02.07.01                SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". und 8.00 360.42 2,883.36 2,883.36
01.04.03.02.08             PINTURA
01.04.03.02.08.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 10.88 14.31 155.69 155.69
01.04.03.02.08.02                PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 6.40 8.78 56.19 56.19
01.05    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
01.05.01       SEDIMENTADOR (01 UND) + CERCO PERIMETRICO
01.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 110.00 1.38 151.80 151.8
01.05.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 30.44 1.01 30.74 30.74
01.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3 7.89 173.88 1,371.91 1,371.91
01.05.01.02.02             REFINE, NIVELACION DE FONDO EN TERRENO ROCOSO m2 7.08 4.34 30.73 30.73
01.05.01.02.03             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 6.79 28.08 190.66 190.66
01.05.01.02.04             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 2.23 22.95 51.18 51.18
01.05.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.01.03.01             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 7.08 44.57 315.56 315.56
01.05.01.03.02             CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0.01 476.81 4.77 4.77
01.05.01.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 0.20 31.00 6.20 6.20
01.05.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.01.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 3.19 529.61 1,689.46 1,689.46
01.05.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 5.00 31.00 155.00 155.00
01.05.01.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 151.40 5.03 761.54 761.54
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.05.01.05          VARIOS
01.05.01.05.01             JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 11.20 17.15 192.08 192.08
01.05.01.05.02             JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 2.24 370.85 830.70 830.70
01.05.01.05.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DIFUSORA DE MADERA TRATADA und 1.00 242.10 242.10 242.10
01.05.01.06          ARQUITECTURA
01.05.01.06.01             REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.05.01.06.01.01                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 22.05 28.81 635.26 635.26
01.05.01.06.01.02                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 23.36 31.93 745.88 745.88
01.05.01.06.02             PINTURA
01.05.01.06.02.01                PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m2 22.05 13.89 306.27 306.27
01.05.01.06.03             CARPINTERIA METALICA
01.05.01.06.03.01                SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und 1.00 660.12 660.12 660.12
01.05.01.06.03.02                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 358.32 358.32 358.32
01.05.01.06.03.03                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60m X 0.30m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 3.00 303.32 909.96 909.96
01.05.01.06.03.04                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 508.32 508.32 508.32
01.05.01.06.03.05                REJILLA METALICA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 364.27 364.27 364.27
01.05.01.07          VALVULAS Y ACCESORIOS
01.05.01.07.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LODOS und 1.00 1,508.44 1,508.44 1,508.44
01.05.01.07.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE VALVULAS und 3.00 1,338.64 4,015.92 4,015.92
01.05.01.08          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.05.01.08.01             PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN SEDIMENTADOR und 1.00 344.74 344.74 344.74
01.05.01.09          CERCO PERIMETRICO EN SEDIMENTADOR
01.05.01.09.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO m3 1.44 173.88 250.39 250.39
01.05.01.09.02             CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m3 1.54 488.32 752.01 752.01
01.05.01.09.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 1.85 22.95 42.46 42.46
01.05.01.09.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML 38.25 46.16 1,765.62 1,765.62
01.05.01.09.05             SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML 131.24 53.47 7,017.40 7,017.40
01.05.01.09.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m2 283.69 30.79 8,734.82 8,734.82
01.05.01.09.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO und 1.00 191.69 191.69 191.69
01.05.01.09.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m 121.20 1.81 219.37 219.37
01.05.01.09.09             PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 310.80 8.78 2,728.82 2,728.82
01.05.02       PRE FILTRO (01 UND)
01.05.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 60.44 1.38 83.41 83.41
01.05.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 60.44 1.01 61.04 61.04
01.05.02.02          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.05.02.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 88.80 91.79 8,150.95 8,150.95
01.05.02.02.02                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 106.56 22.95 2,445.55 2,445.55
01.05.02.02.03                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 61.21 3.25 198.93 198.93
01.05.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.02.03.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 61.21 46.06 2,819.33 2,819.33
01.05.02.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 11.48 31.00 355.88 355.88
01.05.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.02.04.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 41.15 529.61 21,793.45 21,793.45
01.05.02.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 421.24 31.00 13,058.44 13,058.44
01.05.02.04.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 2,952.57 5.03 14,851.43 14,851.43
01.05.02.05          MUROS Y TABIQUES
01.05.02.05.01                MUROS DE LADRILLO KK 9X14X24 DE CANTO MEZCLA 1:4 m2 21.70 1,676.98 36,390.47 36,390.47
01.05.02.06          JUNTA
01.05.02.06.01                JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 71.70 15.91 1,140.75 1,140.75
01.05.02.06.02                JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 14.10 370.85 5,228.99 5,228.99
01.05.02.07          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.02.07.01                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 193.91 28.81 5,586.55 5,586.55
01.05.02.07.02                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 195.14 31.93 6,230.82 6,230.82
01.05.02.07.03                TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m2 5.92 27.41 162.27 162.27
01.05.02.08          PINTURA
01.05.02.08.01                PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 193.91 13.80 2,675.96 2,675.96
01.05.02.09          CARPINTERIA METALICA
01.05.02.09.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und 1.00 660.12 660.12 660.12
01.05.02.09.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" und 6.00 116.58 699.48 699.48
01.05.02.09.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO TIPO "C" 1 1/2", e=1/16" und 4.00 42.01 168.04 168.04
01.05.02.09.04             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 358.32 358.32 358.32
01.05.02.09.05             COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 932.59 1,865.18 1,865.18
01.05.02.10          MEDIOS FILTRANTES
01.05.02.10.01                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 1 (3 a 4 cm) m3 11.40 144.79 1,650.61 1,650.61
01.05.02.10.02                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 2 (2 a 3 cm) m3 13.86 144.79 2,006.79 2,006.79
01.05.02.10.03                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 3 (1 a 2 cm) m3 18.66 144.79 2,701.78 2,701.78
01.05.02.11          VALVULAS Y ACCESORIOS
01.05.02.11.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_PRE FILTRO und 1.00 256.68 256.68 256.68
01.05.02.11.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION INTERNA_PRE FILTR und 1.00 4,070.80 4,070.80 4,070.80
01.05.02.11.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION EXTERNA_PRE FILTRund 1.00 4,070.80 4,070.80 4,070.80
01.05.02.11.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO und 1.00 2,488.18 2,488.18 2,488.18
01.05.02.11.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO und 1.00 258.02 258.02 258.02
01.05.02.12          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.05.02.12.01             PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN PRE FILTRO und 1.00 357.34 357.34 357.34
01.05.03       FILTRO LENTO (01 UND) 
01.05.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.03.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 78.66 1.38 108.55 108.55
01.05.03.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 78.66 1.01 79.45 79.45
01.05.03.02          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.05.03.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 195.61 91.79 17,955.04 17,955.04
01.05.03.02.02                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 147.01 22.95 3,373.88 3,373.88
01.05.03.02.03                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 72.21 3.25 234.68 234.68
01.05.03.02.04                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m3 78.95 46.16 3,644.33 3,644.33
01.05.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.03.03.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 67.32 46.06 3,100.76 3,100.76
01.05.03.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.09 31.00 126.79 126.79
01.05.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.03.04.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 34.57 529.61 18,308.62 18,308.62
01.05.03.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 242.22 31.00 7,508.82 7,508.82
01.05.03.04.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 3,096.92 5.03 15,577.51 15,577.51
01.05.03.05          JUNTA
01.05.03.05.01                JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 27.65 15.91 439.91 439.91
01.05.03.05.02                JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 9.22 370.85 3,419.24 3,419.24
01.05.03.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.05.03.06.01                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 66.78 28.81 1,923.93 1,923.93
01.05.03.06.02                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 111.96 31.93 3,574.88 3,574.88
01.05.03.06.03                TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m2 46.66 27.41 1,278.95 1,278.95
01.05.03.07          PINTURA
01.05.03.07.01                PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 100.65 13.80 1,388.97 1,388.97
01.05.03.08          CARPINTERIA METALICA
01.05.03.08.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und 1.00 660.12 660.12 660.12
01.05.03.08.02             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 358.32 358.32 358.32
01.05.03.08.03             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 1.20 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 578.32 1,156.64 1,156.64
01.05.03.08.04             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.90 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 1.00 558.32 558.32 558.32
01.05.03.08.05             COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) und 2.00 932.59 1,865.18 1,865.18
01.05.03.09          MEDIOS FILTRANTES
01.05.03.09.01                FALSO FONDO DE LADRILLO DE CONCRETO m2 33.84 59.91 2,027.35 2,027.35
01.05.03.09.02                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.5" a Ø 2" m3 5.08 144.79 735.53 735.53
01.05.03.09.03                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 1.0" a Ø 1.5" m3 3.38 144.79 489.39 489.39
01.05.03.09.04                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/4" a Ø 1.0" m3 1.69 144.79 244.70 244.7
01.05.03.09.05                SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE  Ø 3/8" a Ø 3/4" m3 1.69 144.79 244.70 244.7
01.05.03.09.06                SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO m3 32.15 100.81 3,241.04 3,241.04
01.05.03.10          VALVULAS Y ACCESORIOS
01.05.03.10.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE ENTRADA_FILTRO LENTO und 1.00 256.68 256.68 256.68
01.05.03.10.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE SALIDA_FILTRO LENTO und 1.00 2,488.18 2,488.18 2,488.18
01.05.03.10.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA_FILTRO LENT und 1.00 4,070.80 4,070.80 4,070.80
01.05.03.10.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRAULICO und 1.00 258.02 258.02 258.02
01.05.03.11          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.05.03.11.01             PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN FILTRO LENTO und 1.00 357.34 357.34 357.34
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.05.04       CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO DEL MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.01          CASETA DE ALMACEN PTAP
01.05.04.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.01.01.01                   LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 9.33 1.38 12.88 12.88
01.05.04.01.01.02                   TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 9.33 1.01 9.42 9.42
01.05.04.01.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.01.02.01                   EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS m3 5.21 39.34 204.96 204.96
01.05.04.01.02.02                   REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 15.47 1.75 27.07 27.07
01.05.04.01.02.03                   BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m m3 1.55 80.04 124.06 124.06
01.05.04.01.02.04                   ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 6.26 22.95 143.67 143.67
01.05.04.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.01.03.01                CIMIENTO CORRIDO
01.05.04.01.03.01.0                  CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m3 2.54 380.97 967.66 967.66
01.05.04.01.03.02                VEREDA
01.05.04.01.03.02.0                  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0.41 476.81 195.49 195.49
01.05.04.01.03.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 1.15 31.00 35.65 35.65
01.05.04.01.03.03                FALSO PISO
01.05.04.01.03.03.0                  FALSO PISO CONCRETO F´C=140 KG/CM2 m3 6.15 35.12 215.99 215.99
01.05.04.01.03.04                SOBRECIMIENTO
01.05.04.01.03.04.0                  CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 0.45 473.14 212.91 212.91
01.05.04.01.03.04.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 6.36 31.00 197.16 197.16
01.05.04.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.01.04.01                COLUMNAS
01.05.04.01.04.01.0                  CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN COLUMNAS m3 0.28 567.86 159.00 159
01.05.04.01.04.01.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 4.11 31.00 127.41 127.41
01.05.04.01.04.01.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 167.38 5.03 841.92 841.92
01.05.04.01.04.02                VIGAS
01.05.04.01.04.02.0                  CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS m3 0.30 625.22 187.57 187.57
01.05.04.01.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 4.32 40.84 176.43 176.43
01.05.04.01.04.02.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 205.27 5.03 1,032.51 1,032.51
01.05.04.01.05             MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.05.04.01.05.01                MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.14M m2 20.93 77.38 1,619.56 1,619.56
01.05.04.01.06             REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
01.05.04.01.06.01                TARRAJEO EN INTERIORES, Mezcla C:A 1:5, E=1.0 cm. m2 20.96 28.31 593.38 474.7 118.68
01.05.04.01.06.02                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 23.48 28.81 676.46 541.17 135.29
01.05.04.01.06.03                VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. m 6.80 4.48 30.46 24.37 6.09
01.05.04.01.07             PISOS Y PAVIMENTOS
01.05.04.01.07.01                PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO, e= 0.25 MM m2 6.13 35.16 215.53 215.53
01.05.04.01.08             ESTRUCTURA DE MADERA
01.05.04.01.08.01                VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x14.10´ und 2.00 46.13 92.26 92.26
01.05.04.01.08.02                VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x5.90´ und 3.00 19.81 59.43 59.43
01.05.04.01.08.03                VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x8.53´ und 7.00 26.74 187.18 187.18
01.05.04.01.08.04                CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2"x15.42´ und 5.00 31.31 156.55 156.55
01.05.04.01.08.05                ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm  P/ANCLAR TIJERAL A VIGA, L= 15 cm. und 12.00 5.76 69.12 69.12
01.05.04.01.08.06                ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA L=5 cmund 4.00 4.80 19.20 19.2
01.05.04.01.08.07                PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA und 32.00 2.95 94.40 94.40
01.05.04.01.09             COBERTURA LIVIANA
01.05.04.01.09.01                CALAMINA GALVANIZADAD DE 0.80X1.80, E=22MM m2 12.22 18.59 227.17 227.17
01.05.04.01.10             CARPINTERIA DE MADERA
01.05.04.01.10.01                MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA (0.83x1.80m e=22mm) und 1.00 141.85 141.85 141.85
01.05.04.01.10.02                VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m und 1.00 94.27 94.27 94.27
01.05.04.01.10.03                VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m und 1.00 65.87 65.87 65.87
01.05.04.01.11             PINTURA
01.05.04.01.11.01                PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS m2 20.96 15.39 322.57 322.57
01.05.04.01.11.02                PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS m2 23.48 24.52 575.73 575.73
01.05.04.02          TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5.42 1.38 7.48 7.48
01.05.04.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 5.42 1.01 5.47 5.47
01.05.04.02.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.02.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 4.78 91.79 438.76 438.76
01.05.04.02.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 1.28 3.25 4.16 4.16
01.05.04.02.02.03                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 5.74 22.95 131.73 131.73
01.05.04.02.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.02.03.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 0.31 46.06 14.28 14.28
01.05.04.02.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.02.04.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.63 529.61 863.26 863.26
01.05.04.02.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 19.61 31.00 607.91 607.91
01.05.04.02.04.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 86.76 5.03 436.40 436.4
01.05.04.02.05             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
01.05.04.02.05.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUE DE LAVADO gbl 1.00 114.45 114.45 114.45
01.05.04.02.05.02                SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE EVACUACION gbl 1.00 1,353.73 1,353.73 1,353.73
01.05.04.03          LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE
01.05.04.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.04.03.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.05 1.38 4.21 4.21
01.05.04.03.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 3.05 1.01 3.08 3.08
01.05.04.03.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.05.04.03.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 1.36 91.79 124.83 124.83
01.05.04.03.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 3.05 3.25 9.91 9.91
01.05.04.03.02.03                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 0.20 22.95 4.59 4.59
01.05.04.03.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.04.03.03.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 0.30 46.06 13.82 13.82
01.05.04.03.03.02                CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 0.51 473.14 241.30 241.3
01.05.04.03.03.03                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 3.03 31.00 93.93 93.93
01.05.04.03.04             REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
01.05.04.03.04.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 4.11 31.93 131.23 131.23
01.05.05       CERCO PERIMETRICO DEL PTAP
01.05.05.01          EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 4.70 91.79 431.41 431.41
01.05.05.02          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m3 5.03 488.32 2,456.25 2,456.25
01.05.05.03          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 6.04 22.95 138.62 138.62
01.05.05.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML 124.95 46.16 5,767.69 5,767.69
01.05.05.05          SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML 452.90 53.47 24,216.56 24,216.56
01.05.05.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m2 993.49 30.79 30,589.56 30,589.56
01.05.05.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO und 1.00 191.69 191.69 191.69
01.05.05.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m 1,494.57 1.81 2,705.17 2,705.17
01.05.05.09          PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 1,085.94 8.78 9,534.55 9,534.55
01.06    RESERVORIO APOYADO V=30 M3 (01 UND) CONST + CERCO PERIMETRICO
01.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 110.00 1.38 151.80 151.8
01.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 110.00 1.01 111.10 111.1
01.06.02       ESTRUCTURAS
01.06.02.01          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.06.02.01.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 25.92 55.07 1,427.41 1,427.41
01.06.02.01.02                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m3 3.00 46.16 138.48 138.48
01.06.02.01.03                RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA Ø 4") m3 7.20 234.71 1,689.91 1,689.91
01.06.02.01.04                NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 20.43 8.45 172.63 172.63
01.06.02.01.05                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 31.10 22.95 713.75 713.75
01.06.02.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.02.02.01             SOLADOS
01.06.02.02.01.01                   SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 21.54 46.06 992.13 992.13
01.06.02.02.01.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 0.77 31.00 23.87 23.87
01.06.02.02.02             CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL
01.06.02.02.02.01                   CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% P.M. m3 2.20 410.00 902.00 902
01.06.02.02.02.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 26.53 31.00 822.43 822.43
01.06.02.02.02.03                   SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" m 14.45 10.97 158.52 158.52
01.06.02.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.02.03.01             ZAPATA CORRIDA
01.06.02.03.01.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.02 529.61 540.20 540.2
01.06.02.03.01.02                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 153.04 5.03 769.79 769.79
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.06.02.03.02             LOSA DE CIMENTACION
01.06.02.03.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.09 529.61 2,166.10 2,166.10
01.06.02.03.02.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 4.81 31.00 149.11 149.11
01.06.02.03.02.03                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 535.07 5.03 2,691.40 2,691.40
01.06.02.03.03             MURO DE CUBA
01.06.02.03.03.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 7.05 529.61 3,733.75 3,733.75
01.06.02.03.03.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 35.25 31.00 1,092.75 1,092.75
01.06.02.03.03.03                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 1,169.81 5.03 5,884.14 5,884.14
01.06.02.03.04             VIGA ANILLO SUPERIOR
01.06.02.03.04.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.87 529.61 460.76 460.76
01.06.02.03.04.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 6.64 31.00 205.84 205.84
01.06.02.03.04.03                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 72.01 5.03 362.21 362.21
01.06.02.03.05             LOSA CUPULA
01.06.02.03.05.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.02 529.61 540.20 540.2
01.06.02.03.05.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 15.09 31.00 467.79 467.79
01.06.02.03.05.03                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 260.88 5.03 1,312.23 1,312.23
01.06.02.04          ESTRUCTURA METALICA
01.06.02.04.01                ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDABLE und 1.00 290.89 290.89 290.89
01.06.02.04.02                ESCALERA METALICA EXTERIOR MARINERO F°G° 1" und 1.00 430.89 430.89 430.89
01.06.02.04.03                TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 E=1/8" und 1.00 257.28 257.28 257.28
01.06.03       ARQUITECTURA
01.06.03.01          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.06.03.01.01                TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m2 32.52 28.44 924.87 924.87
01.06.03.01.02                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 47.50 31.93 1,516.68 1,516.68
01.06.03.01.03                TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 m2 13.85 27.41 379.63 379.63
01.06.03.01.04                OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5 m2 13.85 27.41 379.63 379.63
01.06.03.02          PINTURA
01.06.03.02.01                PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m2 47.97 13.89 666.30 666.30
01.06.04       VARIOS
01.06.04.01             VALVULA DE HD DE 4" + ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE und 1.00 1,477.78 1,477.78 1,477.78
01.06.04.02             JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" m 27.42 37.32 1,023.31 1,023.31
01.06.04.03             JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 2.74 370.85 1,016.13 1,016.13
01.06.04.04             SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION und 1.00 41.15 41.15 41.15
01.06.04.05             PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO gbl 1.00 351.94 351.94 351.94
01.06.05       CASETA DE VALVULAS
01.06.05.01          ESTRUCTURAS 
01.06.05.01.01             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.05.01.01.01                   EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.18 55.07 64.98 64.98
01.06.05.01.01.02                   RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTADO. m3 0.12 46.16 5.54 5.54
01.06.05.01.01.03                   RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" m3 0.01 149.76 1.50 1.5
01.06.05.01.01.04                   ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 1.42 22.95 32.59 32.59
01.06.05.01.02             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.05.01.02.01                   CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 0.58 529.61 307.17 307.17
01.06.05.01.02.02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 8.02 31.00 248.62 248.62
01.06.05.01.02.03                   ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 102.49 5.03 515.52 515.52
01.06.05.02          ARQUITECTURA
01.06.05.02.01             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.06.05.02.01.01                   TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m2 8.43 28.44 239.75 239.75
01.06.05.02.02             PINTURA
01.06.05.02.02.01                   PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR m2 3.41 13.89 47.36 47.36
01.06.05.03          INSTALACIONES HIDRAULICAS
01.06.05.03.01             VALVULAS Y ACCESORIOS
01.06.05.03.01.01                   VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" + ACCESORIOS DE ENTRADA und 1.00 746.37 746.37 746.37
01.06.05.03.01.02                   VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE SALIDA und 1.00 575.43 575.43 575.43
01.06.05.03.01.03                   VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE BY PASS und 1.00 433.11 433.11 433.11
01.06.05.04          ESTRUCTURA METALICA
01.06.05.04.01                SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60x1/8" und 1.00 257.28 257.28 257.28
01.06.06       CERCO PERIMETRICO RESERVORIO
01.06.06.01          EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 1.63 55.07 89.76 89.76
01.06.06.02          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m3 1.75 488.32 854.56 854.56
01.06.06.03          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 2.10 22.95 48.20 48.2
01.06.06.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML 43.35 46.16 2,001.04 2,001.04
01.06.06.05          SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML 152.70 53.47 8,164.87 8,164.87
01.06.06.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m2 324.25 30.79 9,983.66 9,983.66
01.06.06.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO und 1.00 191.69 191.69 191.69
01.06.06.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m 134.10 1.81 242.72 242.72
01.06.06.09          PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 355.61 8.78 3,122.26 3,122.26
01.07    LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 
01.07.01       REDES (L=7,390.10 m)
01.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 
01.07.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5,912.08 1.38 8,158.67 8,158.67
01.07.01.01.02                TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 7,390.10 1.37 10,124.44 10,124.44
01.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.01.02.01                EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 7,390.10 15.59 115,211.66 115,211.66
01.07.01.02.02                REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 7,390.10 1.58 11,676.36 11,676.36
01.07.01.02.03                CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZA m 7,390.10 2.62 19,362.06 19,362.06
01.07.01.02.04                PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m 7,390.10 6.32 46,705.43 46,705.43
01.07.01.02.05                SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m 7,390.10 3.13 23,131.01 23,131.01
01.07.01.02.06                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 310.38 22.95 7,123.22 7,123.22
01.07.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
01.07.01.03.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2.5" (73mm), C-10 m 541.28 7.83 4,238.22 4,238.22
01.07.01.03.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø2" (60mm), C-10 m 746.54 10.45 7,801.34 7,801.34
01.07.01.03.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1.5" (48mm), C-10 m 1,131.33 5.60 6,335.45 6,335.45
01.07.01.03.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1" (33mm), C-10 m 1,672.40 5.50 9,198.20 9,198.20
01.07.01.03.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø3/4" (26.5mm), C-10 m 3,329.55 5.06 16,847.52 16,847.52
01.07.01.03.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION Y REDES DE Dund 1.00 1,153.72 1,153.72 1,153.72
01.07.01.04          PRUEBAS HIDRAULICAS
01.07.01.04.01             PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m 7,390.10 1.34 9,902.73 9,902.73
01.07.02       CRUCES ESPECIALES EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN
01.07.02.01          CRUCE ESPECIAL POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS
01.07.02.01.01             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=9.0 m, TUB F° und 1.00 791.35 791.35 791.35
01.07.02.01.02             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=15 m, TUB F° und 1.00 1,177.03 1,177.03 1,177.03
01.07.02.01.03             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8.5 m, TUB F° und 1.00 717.07 717.07 717.07
01.07.02.01.04             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° Gund 1.00 695.35 695.35 695.35
01.07.02.01.05             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° Gund 1.00 581.81 581.81 581.81
01.07.02.02          CRUCE ESPECIAL ADOSADO A ALCANTARILLAS
01.07.02.02.01             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A ALCANTARILLAS L=7 m, TUB F° G°. D=und 5.00 336.35 1,681.75 1,681.75
01.07.02.03          CRUCE ESPECIAL ADOSADO A BADEN
01.07.02.03.01             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A BADEN L=6 m, TUB F° G°. D=1.5" und 1.00 443.11 443.11 443.11
01.07.02.04          CRUCE ESPECIAL ADOSADO A PUENTE.
01.07.02.04.01             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A PUENTE L=15.5 m, TUB F° G°. D=1.5" und 1.00 1,067.86 1,067.86 1,067.86
01.07.02.05          CRUCE ESPECIAL EN CANAL
01.07.02.05.01             SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO EN CRUCE CANAL, L=2.5 m, TUB F° G°. D=1" und 1.00 190.89 190.89 190.89
01.07.03       CAMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (6 UND)
01.07.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 30.00 1.38 41.40 41.4
01.07.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 30.00 1.01 30.30 30.3
01.07.03.02          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.07.03.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 14.95 55.07 823.30 823.3
01.07.03.02.02             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 18.69 22.95 428.94 428.94
01.07.03.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.07.03.03.01             SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 12.42 46.06 572.07 572.07
01.07.03.03.02             CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 0.07 473.14 33.12 33.12
01.07.03.03.03             CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m3 0.30 488.32 146.50 146.5
01.07.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.03.04.01             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 673.93 5.03 3,389.87 3,389.87
01.07.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 64.20 31.00 1,990.20 1,990.20
01.07.03.04.03             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 6.02 529.61 3,188.25 3,188.25
01.07.03.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.03.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 17.43 28.81 502.16 502.16
01.07.03.05.02             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 24.72 31.93 789.31 789.31
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.07.03.06          CARPINTERIA METALICA
01.07.03.06.01             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO Eund 6.00 460.12 2,760.72 2,760.72
01.07.03.06.02             TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 m X 0.40 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO Eund 6.00 390.12 2,340.72 2,340.72
01.07.03.07          INSTALACIONES SANITARIAS
01.07.03.07.01             SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2.5" und 1.00 629.40 629.40 629.4
01.07.03.07.02             SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2" und 1.00 403.13 403.13 403.13
01.07.03.07.03             SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=1" und 1.00 260.82 260.82 260.82
01.07.03.07.04             SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=3/4" und 3.00 260.82 782.46 782.46
01.07.03.08          PINTURA
01.07.03.08.01             PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 17.43 14.31 249.42 249.42
01.07.03.08.02             PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 3.36 8.78 29.50 29.5
01.07.03.09          DRENAJE
01.07.03.09.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 0.01 55.07 0.55 0.55
01.07.03.09.02             GRAVA  DE 1" m3 0.01 171.90 1.72 1.72
01.07.04       VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN
01.07.04.01          VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (06 UND)
01.07.04.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.04.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 5.28 1.38 7.29 7.29
01.07.04.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 5.28 1.01 5.33 5.33
01.07.04.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.07.04.01.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 4.08 55.07 224.69 224.69
01.07.04.01.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 5.28 1.41 7.44 7.44
01.07.04.01.02.03                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.38 22.95 31.67 31.67
01.07.04.01.02.04                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 3.24 22.95 74.36 74.36
01.07.04.01.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.01.03.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.74 529.61 921.52 921.52
01.07.04.01.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 24.96 31.00 773.76 773.76
01.07.04.01.03.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 139.02 5.03 699.27 699.27
01.07.04.01.04             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.04.01.04.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 12.36 31.93 394.65 394.65
01.07.04.01.04.02                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 7.20 28.81 207.43 207.43
01.07.04.01.05             CARPINTERIA METALICA
01.07.04.01.05.01                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO und 6.00 470.12 2,820.72 2,820.72
01.07.04.01.06             DRENAJE
01.07.04.01.06.01                LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.36 194.07 69.87 69.87
01.07.04.01.07             INSTALACIONES SANITARIAS
01.07.04.01.07.01                SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 1" und 1.00 459.54 459.54 459.54
01.07.04.01.07.02                SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø 3/4" und 5.00 288.86 1,444.30 1,444.30
01.07.04.01.08             PINTURA
01.07.04.01.08.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 7.20 14.31 103.03 103.03
01.07.04.01.08.02                PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 4.80 8.78 42.14 42.14
01.07.04.02          VALVULA DE PURGA TIPO I (14 UND)
01.07.04.02.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.04.02.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 13.16 1.38 18.16 18.16
01.07.04.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 13.16 1.01 13.29 13.29
01.07.04.02.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.07.04.02.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 10.08 55.07 555.11 555.11
01.07.04.02.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 12.32 1.41 17.37 17.37
01.07.04.02.02.03                RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 3.22 22.95 73.90 73.9
01.07.04.02.02.04                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 8.23 22.95 188.88 188.88
01.07.04.02.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.02.03.01                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.48 529.61 2,372.65 2,372.65
01.07.04.02.03.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 57.68 31.00 1,788.08 1,788.08
01.07.04.02.03.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 297.30 5.03 1,495.42 1,495.42
01.07.04.02.04             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.04.02.04.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 25.76 31.93 822.52 822.52
01.07.04.02.04.02                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 19.04 28.81 548.54 548.54
01.07.04.02.05             CARPINTERIA METALICA
01.07.04.02.05.01                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO und 14.00 470.12 6,581.68 6,581.68
01.07.04.02.06             DRENAJE
01.07.04.02.06.01                LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.98 194.07 190.19 190.19
01.07.04.02.07             INSTALACIONES SANITARIAS
01.07.04.02.07.01                SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". und 1.00 360.42 360.42 360.42
01.07.04.02.07.02                SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2". und 2.00 346.81 693.62 693.62
01.07.04.02.07.03                SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 1 1/2". und 4.00 253.10 1,012.40 1,012.40
01.07.04.02.07.04                SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 3/4". und 7.00 209.77 1,468.39 1,468.39
01.07.04.02.08             PINTURA
01.07.04.02.08.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 19.04 14.31 272.46 272.46
01.07.04.02.08.02                PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 11.20 8.78 98.34 98.34
01.07.04.03          VALVULA DE CONTROL (19 UND)
01.07.04.03.01             TRABAJOS PRELIMINARES
01.07.04.03.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 16.72 1.38 23.07 23.07
01.07.04.03.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 16.72 1.01 16.89 16.89
01.07.04.03.02             MOVMIENTO DE TIERRAS
01.07.04.03.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 12.77 55.07 703.24 703.24
01.07.04.03.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL m2 16.72 1.41 23.58 23.58
01.07.04.03.02.03                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 15.32 22.95 351.59 351.59
01.07.04.03.03             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.03.03.01                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 69.16 31.00 2,143.96 2,143.96
01.07.04.03.03.02                CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 5.13 529.61 2,716.90 2,716.90
01.07.04.03.03.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 440.20 5.03 2,214.21 2,214.21
01.07.04.03.04             REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.07.04.03.04.01                TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 5.70 28.81 164.22 164.22
01.07.04.03.04.02                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 40.28 31.93 1,286.14 1,286.14
01.07.04.03.05             CARPINTERIA METALICA
01.07.04.03.05.01                TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE TIPO BUJIA, (SUMINISTRO und 19.00 470.12 8,932.28 8,932.28
01.07.04.03.06             DRENAJE
01.07.04.03.06.01                LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" m3 0.53 194.07 102.86 102.86
01.07.04.03.07             INSTALACIONES SANITARIAS
01.07.04.03.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1 1/2". und 8.00 262.30 2,098.40 2,098.40
01.07.04.03.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 1". und 2.00 212.55 425.10 425.1
01.07.04.03.07.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2 1/2". und 7.00 309.00 2,163.00 2,163.00
01.07.04.03.07.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE CONTROL DE 2" und 2.00 206.86 413.72 413.72
01.07.04.03.08             PINTURA
01.07.04.03.08.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 5.70 14.31 81.57 81.57
01.07.04.03.08.02                PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 15.20 8.78 133.46 133.46
01.08    CONEXIONES DOMICILIARIAS (120 UND)
01.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES
01.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,440.00 1.38 1,987.20 1,987.20
01.08.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 1,800.00 1.37 2,466.00 2,466.00
01.08.02       MOVMIENTO DE TIERRAS
01.08.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 1,800.00 15.59 28,062.00 5,612.40 22,449.60
01.08.02.02          REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 1,800.00 1.58 2,844.00 189.6 2,654.40
01.08.02.03          CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJAm 1,800.00 2.62 4,716.00 314.4 4,401.60
01.08.02.04          PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 m m 1,800.00 6.32 11,376.00 758.4 10,617.60
01.08.02.05          SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m 1,800.00 3.13 5,634.00 375.6 5,258.40
01.08.02.06          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 75.60 22.95 1,735.02 1,735.02
01.08.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
01.08.03.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø1/2" (21.0mm), C-10 m 1,800.00 3.79 6,822.00 454.8 6,367.20
01.08.03.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES DOMICILIARIAS Ø=1/2" und 120.00 26.66 3,199.20 213.28 2,985.92
01.08.03.03          PRUEBA HIDRAULICA  Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTABLE m 1,800.00 1.34 2,412.00 160.8 2,251.20
01.08.04       CAJA DE PASO C/TAPA
01.08.04.01          EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 7.20 55.07 396.50 26.43 370.07
01.08.04.02          SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 18.00 46.06 829.08 55.27 773.81
01.08.04.03          SUMI. E INSTAL. CAJA REGISTRO C/TAPA TERMOPLASTICA und 120.00 138.03 16,563.60 1,104.24 15,459.36
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
01.09    LAVADERO MULTIUSOS
01.09.01       LAVADERO MULTIUSOS VIVIENDAS (36 UND)
01.09.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES 
01.09.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 302.40 1.38 417.31 417.31
01.09.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 302.40 1.01 305.42 305.42
01.09.01.02          MOVMIENTO DE TIERRAS
01.09.01.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 103.03 55.07 5,673.86 5,673.86
01.09.01.02.02             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 69.12 22.95 1,586.30 1,586.30
01.09.01.02.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 40.69 22.95 933.84 933.84
01.09.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.09.01.03.01             CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 5.29 508.43 2,689.59 2,151.67 537.92
01.09.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 80.64 31.00 2,499.84 1,999.87 499.97
01.09.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.09.01.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 30.34 529.61 16,068.37 16,068.37
01.09.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 293.68 31.00 9,104.08 9,104.08
01.09.01.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 826.56 5.03 4,157.60 4,157.60
01.09.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.09.01.05.01             TARRAJEO PULIDO 1:3 m2 46.97 31.69 1,488.48 1,488.48
01.09.01.05.02             TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm m2 89.14 28.44 2,535.14 2,535.14
01.09.01.06          ACCESORIOS
01.09.01.06.01             SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO INTRADOMICILIARIO und 36.00 121.54 4,375.44 4,375.44
01.10    FLETE
01.10.01       FLETE TERRESTRE
01.10.01.01          FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE gbl 1.00 40,155.14 40,155.14 14,054.30 15,560.12 10,540.72
01.10.02       FLETE RURAL
01.10.02.01          FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE gbl 1.00 19,861.55 19,861.55 7,150.16 12,711.39
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO
02.01    REDES DE ALCANTARILLADO (L=1,517.09 m)
02.01.01       OBRAS PROVISIONALES
02.01.01.01          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS gbl 1.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00
02.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.02.01          LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m 1,517.09 1.14 1,729.48 1,729.48
02.01.02.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m 1,517.09 1.67 2,533.54 2,533.54
02.01.03       MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.03.01          EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m 1,517.09 6.19 9,390.79 9,390.79
02.01.03.02          REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m 1,517.09 3.79 5,749.77 5,749.77
02.01.03.03          CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m 1,517.09 6.89 10,452.75 10,452.75
02.01.03.04          RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m 1,517.09 4.96 7,524.77 7,524.77
02.01.03.05          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 317.17 22.95 7,279.05 7,279.05
02.01.04       BUZONES
02.01.04.01          BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m und 30.00 1,914.07 57,422.10 57,422.10
02.01.05       TUBERIAS
02.01.05.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 1,517.09 33.92 51,459.69 51,459.69
02.01.06       PRUEBAS HIDRAULICAS
02.01.06.01          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m 1,517.09 1.41 2,139.10 2,139.10
02.02    CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01          LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m 504.00 1.14 574.56 574.56
02.02.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m 504.00 1.67 841.68 841.68
02.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ; H=0.70 m ; A=0.50m m 504.00 16.00 8,064.00 8,064.00
02.02.02.02          REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA a=0.50m m 504.00 1.90 957.60 957.60
02.02.02.03          CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.50m ; e=0.10m m 504.00 4.33 2,182.32 2,182.32
02.02.02.04          RELLENO C/MATERIAL PROPIO ; a=0.50m ; h=0.60m m 504.00 11.93 6,012.72 6,012.72
02.02.02.05          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 43.68 22.95 1,002.46 1,002.46
02.02.03       CAJA DE REGISTRO
02.02.03.01          CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº und 84.00 126.29 10,608.36 10,608.36
02.02.04       TUBERIAS Y ACCESORIOS
02.02.04.01          SUM. E INST. TUBERIA DN 160mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 m 504.00 24.89 12,544.56 12,544.56
02.02.04.02          SILLA TEE PVC UNIVERSAL 160 mm. X 160 mm. und 84.00 23.33 1,959.72 1,959.72
02.02.04.03          ACCESORIOS DE CAJA DE REGISTRO und 84.00 45.60 3,830.40 3,830.40
02.03    EMISOR ( L=84.25 m )
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01          LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m 84.25 1.14 96.05 96.05
02.03.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m 84.25 1.67 140.70 140.7
02.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01          EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m 84.25 6.19 521.51 521.51
02.03.02.02          REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m 84.25 3.79 319.31 319.31
02.03.02.03          CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m 84.25 6.89 580.48 580.48
02.03.02.04          RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m 84.25 4.96 417.88 417.88
02.03.02.05          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 17.61 22.95 404.15 404.15
02.03.03       BUZONES
02.03.03.01          BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD HASTA 1.20m und 3.00 1,914.07 5,742.21 5,742.21
02.03.04       TUBERIAS
02.03.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 84.25 33.92 2,857.76 2,857.76
02.03.05       PRUEBAS HIDRAULICAS
02.03.05.01          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m 84.25 1.41 118.79 118.79
02.03.06       PASE AEREO LINEA EMISORA
02.03.06.01          PASE AEREO L=70.00 m. (1 UND)
02.03.06.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.06.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.30 1.38 21.11 21.11
02.03.06.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 15.30 1.01 15.45 15.45
02.03.06.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.06.01.02.01                EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 34.56 91.79 3,172.26 3,172.26
02.03.06.01.02.02                REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m2 15.30 3.25 49.73 49.73
02.03.06.01.02.03                RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 29.87 22.95 685.52 685.52
02.03.06.01.02.04                ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. m3 5.63 28.08 158.09 158.09
02.03.06.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.06.01.03.01                CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 8.10 44.57 361.02 361.02
02.03.06.01.03.02                CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM m3 7.20 488.32 3,515.90 3,515.90
02.03.06.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.03.06.01.04.01                ZAPATA
02.03.06.01.04.01.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 4.05 529.61 2,144.92 2,144.92
02.03.06.01.04.01.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 99.00 5.03 497.97 497.97
02.03.06.01.04.02                COLUMNAS
02.03.06.01.04.02.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 5.76 529.61 3,050.55 3,050.55
02.03.06.01.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 57.60 31.00 1,785.60 1,785.60
02.03.06.01.04.02.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 1,155.20 5.03 5,810.66 5,810.66
02.03.06.01.04.03                VIGAS
02.03.06.01.04.03.0                  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS m3 1.15 529.61 609.05 609.05
02.03.06.01.04.03.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 11.52 31.00 357.12 357.12
02.03.06.01.04.03.0                  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 99.00 5.03 497.97 497.97
02.03.06.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.03.06.01.05.01                TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACHADO m2 69.12 23.86 1,649.20 1,649.20
02.03.06.01.06             PINTURA
02.03.06.01.06.01                PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS m2 69.12 14.31 989.11 989.11
02.03.06.01.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS
02.03.06.01.07.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS und 70.00 43.24 3,026.80 3,026.80
02.03.06.01.07.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" P/TIRANTE PRINCIPAL m 90.00 11.69 1,052.10 1,052.10
02.03.06.01.07.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS m 81.40 1.94 157.92 157.92
02.03.06.01.07.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA DE ANCLAJE PA L=70 M und 2.00 120.61 241.22 241.22
02.03.06.01.07.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNAS und 2.00 62.59 125.18 125.18
02.03.06.01.08             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.03.06.01.08.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 13.6 DN=200 mm m 70.00 102.33 7,163.10 7,163.10
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
02.04    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)
02.04.01       CAMARA DE REJAS
02.04.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.15 1.38 14.01 14.01
02.04.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 10.15 1.01 10.25 10.25
02.04.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.01.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 11.17 55.07 615.13 615.13
02.04.01.02.02             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 6.80 22.95 156.06 156.06
02.04.01.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 10.15 2.80 28.42 28.42
02.04.01.02.04             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 5.94 22.95 136.32 136.32
02.04.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.01.03.01             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 4.75 44.57 211.71 211.71
02.04.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.01.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 3.30 583.13 1,924.33 1,924.33
02.04.01.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 20.71 31.00 642.01 642.01
02.04.01.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 94.11 5.03 473.37 473.37
02.04.01.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.01.05.01             TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 2.47 28.81 71.16 71.16
02.04.01.05.02             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 11.64 31.93 371.67 371.67
02.04.01.06          CARPINTERIA METALICA
02.04.01.06.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 0.88 E=5/8" und 1.00 116.58 116.58 116.58
02.04.01.06.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° (2.10m x 0.40 m) und 1.00 660.12 660.12 660.12
02.04.02       TANQUE IMHOFF
02.04.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.02.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 51.24 1.38 70.71 70.71
02.04.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 51.24 1.01 51.75 51.75
02.04.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.02.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 307.44 55.07 16,930.72 16,930.72
02.04.02.02.02             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 252.81 22.95 5,801.99 5,801.99
02.04.02.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 51.24 2.80 143.47 143.47
02.04.02.02.04             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 104.50 22.95 2,398.28 2,398.28
02.04.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.02.03.01             CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m3 0.74 380.97 281.92 281.92
02.04.02.03.02             CONCRETO F`c=140 Kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE m3 2.85 483.26 1,377.29 1,377.29
02.04.02.03.03             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 37.74 44.57 1,682.07 1,682.07
02.04.02.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.02.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 75.34 583.13 43,933.01 43,933.01
02.04.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 373.40 31.00 11,575.40 1,736.31 9,839.09
02.04.02.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 3,237.03 5.03 16,282.26 2,442.34 13,839.92
02.04.02.05          JUNTA
02.04.02.05.01             JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 23.20 15.91 369.11 369.11
02.04.02.05.02             JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 6.96 370.85 2,581.12 2,581.12
02.04.02.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.02.06.01             TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 156.06 28.81 4,496.09 4,496.09
02.04.02.06.02             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 251.41 31.93 8,027.52 8,027.52
02.04.02.07          INSTALACIONES SANITARIAS
02.04.02.07.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 5.00 33.92 169.60 169.6
02.04.02.07.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 8" und 1.00 34.15 34.15 34.15
02.04.02.07.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm und 1.00 860.66 860.66 860.66
02.04.02.07.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX90º und 1.00 30.03 30.03 30.03
02.04.02.07.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX45º und 2.00 26.66 53.32 53.32
02.04.02.07.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 8" und 1.00 189.63 189.63 189.63
02.04.02.07.07             SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA PARA SUJECION und 2.00 54.63 109.26 109.26
02.04.02.08          CARPINTERIA METALICA
02.04.02.08.01             BARANDA DE F°Gdo Ø 2" m 71.60 65.69 4,703.40 4,703.40
02.04.02.08.02             SUM. E INST.  ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO ACERO INOXIDABLE DE 1" m 1.00 193.60 193.60 193.6
02.04.02.08.03             SUM. E INST.  TAPA SANITARIA METALICA DE 1.20x1.20x1/8" und 1.00 585.04 585.04 585.04
02.04.02.09          CARPINTERIA DE MADERA
02.04.02.09.01             BAFLE DE MADERA 1.40x0.90x1" und 1.00 98.90 98.90 98.90
02.04.03       LECHO DE SECADO
02.04.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 46.31 1.38 63.91 63.91
02.04.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 46.31 1.01 46.77 46.77
02.04.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.03.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 70.54 55.07 3,884.64 3,884.64
02.04.03.02.02             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 61.92 22.95 1,421.06 1,421.06
02.04.03.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 47.03 2.80 131.68 131.68
02.04.03.02.04             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 20.46 22.95 469.56 469.56
02.04.03.03          FILTROS
02.04.03.03.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA SELECCIONADA m3 3.00 98.30 294.90 294.9
02.04.03.03.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m3 7.50 144.79 1,085.93 1,085.93
02.04.03.03.03             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m3 3.00 144.79 434.37 434.37
02.04.03.03.04             SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO m3 9.00 100.81 907.29 907.29
02.04.03.03.05             SUMINISTRO Y ASENTADO DE LADRILLO 0.14 x 0.09 x 0.24 m m2 30.00 43.36 1,300.80 1,300.80
02.04.03.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.03.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 13.22 583.13 7,708.98 7,708.98
02.04.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 120.10 31.00 3,723.10 3,723.10
02.04.03.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 1,510.41 5.03 7,597.36 7,597.36
02.04.03.05          ESTRUCTURA DE TECHO
02.04.03.05.01             VIGA DE MADERA 5" x 4" x 6.63m und 5.00 222.72 1,113.60 1,113.60
02.04.03.05.02             CORREA DE MADERA 3" x 2" x 11.63m und 10.00 124.52 1,245.20 1,245.20
02.04.03.05.03             PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA und 64.00 2.95 188.80 188.80
02.04.03.06          COBERTURA LIVIANA
02.04.03.06.01             COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 51.05 18.95 967.40 967.4
02.04.03.07          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.03.07.01             TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, ACABADO PULIDO m2 24.35 28.81 701.52 701.52
02.04.03.07.02             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 56.24 31.93 1,795.74 1,795.74
02.04.03.08          ACCESORIOS
02.04.03.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 8.00 33.92 271.36 271.36
02.04.03.08.02             SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO und 1.00 131.46 131.46 131.46
02.04.04       FILTRO BIOLOGICO
02.04.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.04.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 39.96 1.38 55.14 55.14
02.04.04.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 39.96 1.01 40.36 40.36
02.04.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.04.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 137.34 55.07 7,563.31 7,563.31
02.04.04.02.02             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 37.12 22.95 851.90 851.9
02.04.04.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 47.36 2.80 132.61 132.61
02.04.04.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 123.56 22.95 2,835.70 2,835.70
02.04.04.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.04.03.01             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 34.56 44.57 1,540.34 1,540.34
02.04.04.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.04.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 25.77 583.13 15,027.26 15,027.26
02.04.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 191.24 31.00 5,928.44 1,482.11 4,446.33
02.04.04.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 2,891.97 5.03 14,546.61 3,636.65 10,909.96
02.04.04.05          JUNTA
02.04.04.05.01             JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 30.00 15.91 477.30 477.3
02.04.04.05.02             JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 6.00 370.85 2,225.10 2,225.10
02.04.04.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.04.06.01             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 108.48 31.93 3,463.77 3,463.77
02.04.04.06.02             TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5. m2 27.44 26.61 730.18 730.18
02.04.04.07          FILTROS
02.04.04.07.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m3 34.92 144.79 5,056.07 5,056.07
02.04.04.07.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m3 29.16 144.79 4,222.08 4,222.08
02.04.04.08          ACCESORIOS
02.04.04.08.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 1.00 33.92 33.92 33.92
02.04.04.08.02             SUM. E INST. DE VIGAS PREFABRICADAS und 19.00 189.79 3,606.01 3,606.01
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
02.04.05       SEDIMENTADOR
02.04.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.05.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 25.00 1.38 34.50 34.5
02.04.05.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 25.00 1.01 25.25 25.25
02.04.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.05.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 55.00 55.07 3,028.85 3,028.85
02.04.05.02.02             RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 27.48 22.95 630.67 630.67
02.04.05.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 25.00 2.80 70.00 70
02.04.05.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 35.47 22.95 814.04 814.04
02.04.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.05.03.01             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 5.29 44.57 235.78 235.78
02.04.05.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.05.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 14.56 583.13 8,490.37 8,490.37
02.04.05.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 83.20 31.00 2,579.20 2,579.20
02.04.05.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 2,740.98 5.03 13,787.13 13,787.13
02.04.05.05          JUNTA
02.04.05.05.01             JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" m 16.00 15.91 254.56 254.56
02.04.05.05.02             JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO m2 3.20 370.85 1,186.72 1,186.72
02.04.05.06          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.05.06.01             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 83.20 31.93 2,656.58 2,656.58
02.04.05.07          INSTALACIONES SANITARIAS
02.04.05.07.01             SUM. E INST. DE TUBERIA SCH-40 DN 200mm m 24.00 45.45 1,090.80 1,090.80
02.04.05.07.02             SUM. E INST. DE CODO SCH-40 DN 200mm x 45° und 8.00 54.54 436.32 436.32
02.04.05.07.03             SUM. E INST. DE YEE SCH-40 DN 200mm und 4.00 38.21 152.84 152.84
02.04.05.07.04             SUM. E INST. DE TAPON ROSCADO DN 200mm und 4.00 35.12 140.48 140.48
02.04.05.07.05             SUM. E INST. DE UNION DRESSER DN 200mm und 4.00 65.09 260.36 260.36
02.04.05.07.06             SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm und 4.00 860.66 3,442.64 3,442.64
02.04.05.07.07             SUM. E INST. DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE und 2.00 566.51 1,133.02 1,133.02
02.04.06       CAMARA DE CONTACTO DE CLORO
02.04.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.06.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 4.69 1.38 6.47 6.47
02.04.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 4.69 1.01 4.74 4.74
02.04.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.06.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 2.98 55.07 164.11 164.11
02.04.06.02.02             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 3.57 22.95 81.93 81.93
02.04.06.02.03             REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO m2 4.69 2.80 13.13 13.13
02.04.06.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.04.06.03.01             CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm m2 4.69 44.57 209.03 209.03
02.04.06.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.06.04.01             CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. m3 1.86 583.13 1,084.62 1,084.62
02.04.06.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS m2 16.12 31.00 499.72 499.72
02.04.06.04.03             ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 67.47 5.03 339.37 339.37
02.04.06.05          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.04.06.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM m2 10.68 31.93 341.01 341.01
02.04.06.06          ACCESORIOS
02.04.06.06.01             SUM. E INST. DE VERTEDERO METALICO 0.60x0.80m x E=1/8" und 1.00 73.29 73.29 73.29
02.04.06.06.02             SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO und 1.00 427.29 427.29 427.29
02.04.07       VERTIMIENTO ( L=23.00m)
02.04.07.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.04.07.01.01             LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m m 23.00 1.14 26.22 26.22
02.04.07.01.02             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m m 23.00 1.67 38.41 38.41
02.04.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.04.07.02.01             EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M. m 23.00 6.19 142.37 142.37
02.04.07.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. m 23.00 3.79 87.17 87.17
02.04.07.02.03             CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m m 23.00 6.89 158.47 158.47
02.04.07.02.04             RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. m 23.00 4.96 114.08 114.08
02.04.07.02.05             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 4.81 22.95 110.39 110.39
02.04.07.03          TUBERIAS
02.04.07.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 ML 23.00 33.92 780.16 780.16
02.04.07.04          PRUEBAS HIDRAULICAS
02.04.07.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE ALCANTARILLADO m 23.00 1.41 32.43 32.43
02.04.08       CERCO PERIMETRICO DEL PTAR
02.04.08.01          EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO m3 4.70 91.79 431.41 431.41
02.04.08.02          CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO m3 5.03 488.32 2,456.25 2,456.25
02.04.08.03          ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 6.04 22.95 138.62 138.62
02.04.08.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G°  D=2"x2.5mm ML 124.95 46.16 5,767.69 5,767.69
02.04.08.05          SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" ML 452.90 53.47 24,216.56 24,216.56
02.04.08.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA  GALVANIZADA #10 Coc 2" m2 993.49 30.79 30,589.56 30,589.56
02.04.08.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL CERCO PERIMETRICO und 1.00 191.69 191.69 191.69
02.04.08.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS m 1,494.57 1.81 2,705.17 2,705.17
02.04.08.09          PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS m2 1,085.94 8.78 9,534.55 9,534.55
02.05    CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS  (36 UND)
02.05.01       CASETA DE UBS
02.05.01.01          ESTRUCTURA
02.05.01.01.01             TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.01.01.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 194.40 1.38 268.27 268.27
02.05.01.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 194.40 1.01 196.34 196.34
02.05.01.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.01.01.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 98.39 55.07 5,418.34 5,418.34
02.05.01.01.02.02                REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO m2 296.19 1.75 518.33 449.22 69.11
02.05.01.01.02.03                BASE DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m m3 18.57 73.45 1,363.97 1,000.24 363.73
02.05.01.01.02.04                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 118.07 22.95 2,709.71 2,709.71
02.05.01.01.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.01.01.03.01                CIMIENTO CORRIDO
02.05.01.01.03.01.0                    CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" m3 61.34 178.78 10,966.37 10,966.37
02.05.01.01.03.02                SARDINEL
02.05.01.01.03.02.0                  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 0.68 476.81 324.23 324.23
02.05.01.01.03.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 13.50 22.26 300.51 300.51
02.05.01.01.03.03                VEREDA
02.05.01.01.03.03.0                  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 m3 12.42 476.81 5,921.98 5,921.98
02.05.01.01.03.03.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.84 22.26 753.28 753.28
02.05.01.01.03.04                FALSO PISO
02.05.01.01.03.04.0                  FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" m2 94.59 24.06 2,275.84 2,275.84
02.05.01.01.03.05                SOBRECIMIENTO
02.05.01.01.03.05.0                  CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 8.57 508.43 4,357.25 4,357.25
02.05.01.01.03.05.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 122.47 22.26 2,726.18 2,726.18
02.05.01.01.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.05.01.01.04.01                COLUMNAS
02.05.01.01.04.01.0                  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 9.94 449.37 4,466.74 4,466.74
02.05.01.01.04.01.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 147.89 22.26 3,292.03 2,304.42 987.61
02.05.01.01.04.01.0                  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,843.78 5.03 9,274.21 6,491.95 2,782.26
02.05.01.01.04.02                VIGAS
02.05.01.01.04.02.0                  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 7.16 449.37 3,217.49 2,252.24 965.25
02.05.01.01.04.02.0                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 117.79 22.26 2,622.01 1,835.41 786.6
02.05.01.01.04.02.0                  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 1,184.83 5.03 5,959.69 4,171.78 1,787.91
02.05.01.01.05             CURADO DE CONCRETO
02.05.01.01.05.01                CURADOR ACRILICO TIPO MENBRANA m2 253.76 4.13 1,048.03 1,048.03
02.05.01.02          ARQUITECTURA
02.05.01.02.01             MUROS Y TABIQUES
02.05.01.02.01.01                 MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE  SOGA E=0.14m m2 467.04 62.63 29,250.72 29,250.72
02.05.01.02.02             REVOQUES Y ENLUCIDOS
02.05.01.02.02.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM m2 306.00 26.35 8,063.10 8,063.10
02.05.01.02.02.02                TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m2 130.32 24.45 3,186.32 3,186.32
02.05.01.02.02.03                TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m2 475.20 24.45 11,618.64 11,618.64
02.05.01.02.02.04                TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM m2 99.00 24.45 2,420.55 2,420.55
02.05.01.02.02.05                VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM m 234.00 4.83 1,130.22 1,130.22
02.05.01.02.03             ZOCALOS
02.05.01.02.03.01                ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM m2 217.80 26.76 5,828.33 5,828.33
02.05.01.02.04             PISOS Y PAVIMENTOS
02.05.01.02.04.01                PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO m2 90.09 41.96 3,780.18 3,780.18
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
02.05.01.02.05             ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
02.05.01.02.05.01                VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ und 72.00 39.13 2,817.36 1,760.85 1,056.51
02.05.01.02.05.02                VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ und 108.00 27.27 2,945.16 1,840.73 1,104.44
02.05.01.02.05.03                VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ und 144.00 41.63 5,994.72 3,746.70 2,248.02
02.05.01.02.05.04                CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ und 180.00 30.06 5,410.80 3,381.75 2,029.05
02.05.01.02.05.05                ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=15 cpza 432.00 5.89 2,544.48 1,590.30 954.18
02.05.01.02.05.06                ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE DE TIJERAL A VIGA,L=5 cmpza 144.00 4.72 679.68 424.80 254.88
02.05.01.02.05.07                PERNO DE  1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA INC TUERCA pza 1,152.00 2.88 3,317.76 2,073.60 1,244.16
02.05.01.02.06             COBERTURA LIVIANA
02.05.01.02.06.01                COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 352.80 17.20 6,068.16 6,068.16
02.05.01.02.07             CARPINTERIA DE MADERA
02.05.01.02.07.01                MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm und 36.00 139.35 5,016.60 5,016.60
02.05.01.02.07.02                VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 m und 36.00 31.62 1,138.32 1,138.32
02.05.01.02.08             PINTURA
02.05.01.02.08.01                PINTURA BARNIZ A 02 MANOS m2 65.25 5.68 370.62 370.62
02.05.01.02.08.02                PÌNTURA ESMALTE A DOS MANOS m2 56.61 8.67 490.81 490.81
02.05.01.02.08.03                PINTURA EN MUROS EXTERIORES m2 719.82 8.67 6,240.84 6,240.84
02.05.01.02.08.04                PINTURA EN MUROS INTERIORES m2 475.20 8.67 4,119.98 4,119.98
02.05.01.03          INSTALACIONES SANITARIAS
02.05.01.03.01             APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
02.05.01.03.01.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS und 36.00 213.03 7,669.08 7,669.08
02.05.01.03.01.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIOS und 36.00 143.03 5,149.08 5,149.08
02.05.01.03.01.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS und 36.00 89.03 3,205.08 3,205.08
02.05.01.03.02             SISTEMA DE AGUA FRIA
02.05.01.03.02.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO  PVC SP Ø 1/2" X 90º und 576.00 6.14 3,536.64 3,536.64
02.05.01.03.02.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" und 108.00 6.65 718.20 718.2
02.05.01.03.02.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" und 144.00 6.05 871.20 871.2
02.05.01.03.02.04                NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" und 144.00 6.94 999.36 999.36
02.05.01.03.02.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø 1/2" und 36.00 98.47 3,544.92 3,544.92
02.05.01.03.02.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-10 m 300.60 4.24 1,274.54 1,274.54
02.05.01.03.03             SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION
02.05.01.03.03.01                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º und 108.00 10.33 1,115.64 1,115.64
02.05.01.03.03.02                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º und 72.00 10.33 743.76 743.76
02.05.01.03.03.03                SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º und 36.00 12.53 451.08 451.08
02.05.01.03.03.04                SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" und 72.00 11.33 815.76 815.76
02.05.01.03.03.05                SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" und 36.00 11.33 407.88 407.88
02.05.01.03.03.06                SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" und 36.00 15.33 551.88 551.88
02.05.01.03.03.07                SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 2" und 36.00 14.26 513.36 513.36
02.05.01.03.03.08                SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 2" und 72.00 14.26 1,026.72 1,026.72
02.05.01.03.03.09                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" m 117.00 6.52 762.84 762.84
02.05.01.03.03.10                SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" m 39.60 11.11 439.96 439.96
02.05.01.03.03.11                SALIDA PARA VENTILACION Ø 2" und 36.00 39.17 1,410.12 1,410.12
02.05.02       LINEA DE EVACUACION 
02.05.02.01          OBRAS PRELIMINARES
02.05.02.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 457.20 1.38 630.94 630.94
02.05.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 457.20 1.01 461.77 461.77
02.05.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.02.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 457.20 15.59 7,127.75 7,127.75
02.05.02.02.02             REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA m 457.20 0.70 320.04 320.04
02.05.02.02.03             CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA  DE AGUA e=0.10 m (ZANJm 457.20 6.41 2,930.65 2,930.65
02.05.02.02.04             PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO  ZARANDEADO e=0.30 mm 457.20 6.32 2,889.50 2,889.50
02.05.02.02.05             SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30 m m 457.20 3.13 1,431.04 1,431.04
02.05.02.02.06             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 22.86 22.95 524.64 524.64
02.05.02.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.05.02.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" m 201.60 6.52 1,314.43 1,314.43
02.05.02.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" m 198.00 11.11 2,199.78 2,199.78
02.05.02.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02.05.02.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2"X90º. und 72.00 16.67 1,200.24 1,200.24
02.05.02.05          PRUEBAS HIDRAULICAS
02.05.02.05.01             PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS m 457.20 1.23 562.36 562.36
02.05.03       CAJA DE REGISTRO PARA CASETA DE SANEAMIENTO
02.05.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.03.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.96 1.38 17.88 17.88
02.05.03.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 12.96 1.01 13.09 13.09
02.05.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.03.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 5.83 55.07 321.06 321.06
02.05.03.02.02             REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 12.96 1.75 22.68 22.68
02.05.03.02.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 7.29 22.95 167.31 167.31
02.05.03.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO
02.05.03.03.01             CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M und 36.00 131.29 4,726.44 4,726.44
02.05.04       CAMARA DE DISTRIBUCION
02.05.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.04.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 23.04 1.38 31.80 31.8
02.05.04.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 23.04 1.01 23.27 23.27
02.05.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.04.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 16.13 55.07 888.28 888.28
02.05.04.02.02             REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 23.04 1.75 40.32 40.32
02.05.04.02.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 20.16 22.95 462.67 462.67
02.05.04.03          OBRAS DE COCNRETO SIMPLE
02.05.04.03.01             SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 23.04 34.96 805.48 805.48
02.05.04.03.02             CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 11.48 508.43 5,836.78 5,836.78
02.05.04.03.03             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 183.46 22.26 4,083.82 4,083.82
02.05.04.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
02.05.04.04.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS TRIANGULARES und 72.00 73.29 5,276.88 5,276.88
02.05.05       TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS
02.05.05.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.05.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 36.00 1.38 49.68 49.68
02.05.05.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 36.00 1.01 36.36 36.36
02.05.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.05.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 53.13 55.07 2,925.87 2,633.28 292.59
02.05.05.02.02             REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 34.21 1.75 59.87 59.87
02.05.05.02.03             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.73 22.95 16.75 16.75
02.05.05.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 65.50 22.95 1,503.23 1,503.23
02.05.05.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.05.03.01             SOLADOS
02.05.05.03.01.01                SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" m2 34.21 34.96 1,195.98 1,195.98
02.05.05.04          TANQUE DE TRATAMIENTO
02.05.05.04.01             BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 LTS und 36.00 1,111.34 40,008.24 40,008.24
02.05.05.05          CAJA DE LODOS 
02.05.05.05.01             TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.05.05.01.01                LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 17.64 1.38 24.34 24.34
02.05.05.05.01.02                TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 17.64 1.01 17.82 17.82
02.05.05.05.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.05.05.02.01                EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 12.35 55.07 680.11 680.11
02.05.05.05.02.02                REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 17.64 1.75 30.87 30.87
02.05.05.05.02.03                ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m m3 15.44 22.95 354.35 354.35
02.05.05.05.03             OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.05.05.05.03.01                CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 7.06 508.43 3,589.52 3,589.52
02.05.05.05.03.02                ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 m2 70.56 22.26 1,570.67 1,570.67
02.05.05.05.04             OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.05.05.05.04.01                CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA m3 0.97 449.37 435.89 435.89
02.05.05.05.04.02                ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85  MTS  h=0.15 m2 12.96 22.26 288.49 288.49
02.05.05.05.04.03                ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 kg 64.80 5.03 325.94 325.94
02.05.06       ZANJA DE INFILTRACION
02.05.06.01          TRABAJOS PRELIMINARES
02.05.06.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 550.08 1.38 759.11 759.11
02.05.06.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS m2 550.08 1.01 555.58 555.58
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
02.05.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.06.02.01             EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. m3 335.81 55.07 18,493.06 18,493.06
02.05.06.02.02             REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO m2 550.08 1.75 962.64 962.64
02.05.06.02.03             CAMA DE ARENA  e =10cm. m 144.00 2.62 377.28 377.28
02.05.06.02.04             RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 157.68 22.95 3,618.76 3,618.76
02.05.06.02.05             ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO m3 204.85 56.14 11,500.28 11,500.28
02.05.06.03          MATERIAL FILTRANTE
02.05.06.03.01             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" m3 123.12 144.79 17,826.54 17,826.54
02.05.06.03.02             SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" m3 49.25 144.79 7,130.91 7,130.91
02.06    FLETE
02.06.01       FLETE TERRESTRE UBS
02.06.01.01          FLETE TERRESTRE UBS gbl 1.00 142,360.05 142,360.05 33,217.35 36,776.35 35,590.01 36,776.35
02.06.02       FLETE RURAL UBS
02.06.02.01          FLETE RURAL UBS gbl 1.00 39,043.58 39,043.58 23,426.15 15,617.43
03 MITIGACION AMBIENTAL
03.01    SEGURIDAD Y SALUD
03.01.01       ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.01.01.01          EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gbl 1.00 9,140.00 9,140.00 9,140.00
03.01.01.02          MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gbl 1.00 739.60 739.60 739.6
03.02    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS
03.02.01       IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS und 2.00 150.00 300.00 300
03.02.02       CONSTRUCCION DE MICRORELLENO 3.00m x 3.00m x 1.00m und 1.00 490.77 490.77 490.77
03.02.03       MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS gbl 1.00 713.60 713.60 713.6
03.03    PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL
03.03.01       ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES ( UBS DE HOYO SECO .) und 2.00 1,066.04 2,132.08 2,132.08
03.03.02       TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 38.23 38.23 38.23
03.03.03       REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL. m 480.00 6.11 2,932.80 2,932.80
03.03.04       MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE gbl 1.00 713.60 713.60 713.6
03.04    PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
03.04.01       MONITOREO DEL AGUA und 2.00 750.00 1,500.00 1,500.00
03.05    PROGRAMA DE CONTINGENCIA
03.05.01       SEÑALIZACION DE AREAS m 1,329.00 1.19 1,581.51 1,581.51
03.05.02       LETREROS INFORMATIVOS gbl 1.00 314.43 314.43 314.43
03.05.03       EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Botiquin) und 1.00 400.00 400.00 400
03.05.04       EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) und 1.00 80.00 80.00 80
03.06    ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA
03.06.01       ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL und 1.00 743.41 743.41 743.41
03.06.02       CLAUSURA DE LETRINA PROVISIONALES und 2.00 239.02 478.04 478.04
03.06.03       CLAUSURA DE MICRORELLENO und 1.00 123.93 123.93 123.93
04 EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO
04.01    EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO gbl 1.00 113,270.45 113,270.45 18,656.31 20,655.20 19,988.90 20,655.20 19,988.90 13,325.94
05 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
05.01    PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO gbl 1.00 36,798.00 36,798.00 5,887.68 6,518.50 6,308.23 6,518.50 6,308.23 5,256.86
COSTO DIRECTO 2,613,382.73 438,027.08 507,776.73 524,000.65 474,547.36 282,195.31 386,835.63

































ANEXO N° 19: CRONOGRAMA GANTT 
Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Costo Comienzo Fin
1 PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 180 días S/. 2,613,382.73 01/02/2021 30/07/2021
2 SISTEMA DE AGUA POTABLE 112 días S/. 1,275,343.56 01/02/2021 23/05/2021
3  TRABAJOS PRELIMINARES 8 días S/. 11,351.33 01/02/2021 08/02/2021
4  CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x4.80 m 1 día S/. 1,100.19 01/02/2021 01/02/2021
5  ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA 1 día S/. 3,600.00 01/02/2021 01/02/2021
6  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 2 días S/. 3,780.00 02/02/2021 03/02/2021
7  DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE 5 días S/. 2,871.14 04/02/2021 08/02/2021
8  SEGURIDA Y SALUD EN EL TRABAJO 1 día S/. 7,889.50 01/02/2021 01/02/2021
9  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1 día S/. 5,820.00 01/02/2021 01/02/2021
10  EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1 día S/. 1,579.50 01/02/2021 01/02/2021
11  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 1 día S/. 490.00 01/02/2021 01/02/2021
12  CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN TOMA LATERAL - "QDA CHALACO" (01 
UND)
25 días S/. 18,055.04 01/02/2021 25/02/2021
13  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 14.03 01/02/2021 01/02/2021
14  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 8.10 01/02/2021 01/02/2021
15  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 5.93 01/02/2021 01/02/2021
16  MOVMIENTO DE TIERRAS 12 días S/. 355.29 01/02/2021 12/02/2021
17  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 10 días S/. 288.64 01/02/2021 10/02/2021
18  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 9.30 11/02/2021 11/02/2021
19  RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 1 día S/. 1.75 11/02/2021 11/02/2021
20  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 55.60 12/02/2021 12/02/2021
21  OBRAS DE CONCRETO 10 días S/. 13,304.11 13/02/2021 22/02/2021
22  CONCRETO SIMPLE 2 días S/. 1,903.59 13/02/2021 14/02/2021
23  ENROCADO DE PROTECCION 2 días S/. 1,654.76 13/02/2021 14/02/2021
24  DADO MOVIL de C° f'c=140 Kg/cm2 0.30x0.30x0.30m 1 día S/. 977.46 13/02/2021 13/02/2021
25  MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE D= 4", CON COCRETO f'c=140 
Kg/cm de 0.60x0.60m
2 días S/. 677.30 13/02/2021 14/02/2021
26  SOLADO 1 día S/. 201.28 13/02/2021 13/02/2021
27  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 201.28 13/02/2021 13/02/2021
28  DADO MOVIL 1 día S/. 47.55 14/02/2021 14/02/2021
29  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 1 día S/. 4.77 14/02/2021 14/02/2021
30  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 42.78 14/02/2021 14/02/2021
31  CONCRETO ARMADO 6 días S/. 11,279.98 15/02/2021 20/02/2021
32  LOSA DE FONDO Y CIMENTACION 1 día S/. 2,143.98 15/02/2021 15/02/2021
33  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 1,858.93 15/02/2021 15/02/2021
34  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 285.05 15/02/2021 15/02/2021
35  MUROS 5 días S/. 9,136.00 16/02/2021 20/02/2021
36  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 4,671.16 20/02/2021 20/02/2021
37  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 2 días S/. 2,278.50 18/02/2021 19/02/2021
38  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 2,186.34 16/02/2021 17/02/2021
39  CURADO DE CONCRETO 2 días S/. 120.54 21/02/2021 22/02/2021
40  CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO 2 días S/. 120.54 21/02/2021 22/02/2021
41  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S/. 1,509.68 23/02/2021 23/02/2021
42  TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:2 1 día S/. 1,169.78 23/02/2021 23/02/2021
43  TARRAJEO EXTERIOR MORTERO 1:4, PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 339.90 23/02/2021 23/02/2021
44  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 771.84 24/02/2021 24/02/2021
45  SUM. E INST. DE TAPA METALICA 0.60X0.60X1/8", INC. CANDADO 1 día S/. 771.84 24/02/2021 24/02/2021
46  PINTURA 1 día S/. 230.69 25/02/2021 25/02/2021
47  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 184.17 25/02/2021 25/02/2021
48  PINTURA ANTICORROSIVA / ESMALTE PARA METALES 1 día S/. 46.52 25/02/2021 25/02/2021
49  VALVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIAS 1 día S/. 1,869.40 23/02/2021 23/02/2021
50  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE INGRESO 1 día S/. 181.34 23/02/2021 23/02/2021
51  SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE SALIDA 1 día S/. 1,181.14 23/02/2021 23/02/2021
52  SUMINISTRO Y COLOCACION EN LIMPIEZA Y REBOSE 1 día S/. 467.03 23/02/2021 23/02/2021
53  SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION EN CAPTACION 1 día S/. 39.89 23/02/2021 23/02/2021
54  LINEA DE CONDUCCIÓN 27 días S/. 225,243.37 01/02/2021 27/02/2021
55  REDES (L= 2,179.40 m) 19 días S/. 128,967.85 01/02/2021 19/02/2021
56  TRABAJOS PRELIMINARES 3 días S/. 4,973.39 01/02/2021 03/02/2021
57  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3 días S/. 1,987.61 01/02/2021 03/02/2021
58  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 3 días S/. 2,985.78 01/02/2021 03/02/2021
59  MOVMIENTO DE TIERRAS 18 días S/. 77,442.47 02/02/2021 19/02/2021
60  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO SEMIROCOSO 
DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA
8 días S/. 45,593.05 02/02/2021 09/02/2021
61  REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 
m P/TUB. AGUA
8 días S/. 3,443.45 04/02/2021 11/02/2021
62  CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA 
DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)
8 días S/. 5,710.03 06/02/2021 13/02/2021
63  PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m
8 días S/. 13,773.81 08/02/2021 15/02/2021
64  SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=08 días S/. 6,821.52 10/02/2021 17/02/2021
65  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 2 días S/. 2,100.61 18/02/2021 19/02/2021
66  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 12 días S/. 43,631.59 06/02/2021 17/02/2021
67  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 SDR 
13.6 DN=75 mm
12 días S/. 43,631.59 06/02/2021 17/02/2021
68  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 2,920.40 18/02/2021 18/02/2021
69  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA PO 1 día S/. 2,920.40 18/02/2021 18/02/2021
70  PASE AEREO LINEA DE CONDUCCIÓN 17 días S/. 69,104.67 01/02/2021 17/02/2021
71  PASE AEREO L=30.00 m. (3 UND) 17 días S/. 37,897.40 01/02/2021 17/02/2021
72  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 93.64 01/02/2021 02/02/2021
73  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 54.07 01/02/2021 01/02/2021
74  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 39.57 02/02/2021 02/02/2021
75  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días S/. 6,789.23 02/02/2021 04/02/2021
76  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 1 día S/. 5,196.23 02/02/2021 02/02/2021
77  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 127.34 03/02/2021 03/02/2021
78  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 943.93 03/02/2021 03/02/2021
79  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 521.73 04/02/2021 04/02/2021
80  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 6,245.87 05/02/2021 05/02/2021
81  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 1,294.31 05/02/2021 05/02/2021
82  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 1 día S/. 4,951.56 05/02/2021 05/02/2021
83  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8 días S/. 14,648.61 06/02/2021 13/02/2021
84  ZAPATA 4 días S/. 8,183.96 06/02/2021 09/02/2021
85  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 2 días S/. 6,148.77 06/02/2021 07/02/2021
86  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 2,035.19 08/02/2021 09/02/2021
87  COLUMNAS 4 días S/. 6,464.65 10/02/2021 13/02/2021
88  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 2,335.58 13/02/2021 13/02/2021
89  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 1,368.96 10/02/2021 12/02/2021
90  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 2,760.11 10/02/2021 12/02/2021
91  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S/. 1,053.66 14/02/2021 14/02/2021
92  TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACH1 día S/. 1,053.66 14/02/2021 14/02/2021
93  PINTURA 1 día S/. 631.93 15/02/2021 15/02/2021
94  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 631.93 15/02/2021 15/02/2021
95  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS 1 día S/. 6,051.80 16/02/2021 16/02/2021
96  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS1 día S/. 3,761.88 16/02/2021 16/02/2021
97  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" 
P/TIRANTE PRINCIPAL
1 día S/. 1,227.45 16/02/2021 16/02/2021
98  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 1 día S/. 198.29 16/02/2021 16/02/2021
99  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA 
DE ANCLAJE
1 día S/. 488.64 16/02/2021 16/02/2021
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CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA PROYECTO DE TESIS
Página 1
Proyecto: Proyecto Agua y San
Fecha: 28/05/2021
Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Costo Comienzo Fin
100  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNA 1 día S/. 375.54 16/02/2021 16/02/2021
101  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1 día S/. 2,382.66 17/02/2021 17/02/2021
102  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 1 día S/. 2,382.66 17/02/2021 17/02/2021
103  PASE AEREO L=25.00 m. (2 UND) 16 días S/. 20,890.14 01/02/2021 16/02/2021
104  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 48.28 01/02/2021 02/02/2021
105  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 27.88 01/02/2021 01/02/2021
106  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 20.40 02/02/2021 02/02/2021
107  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 3,461.45 03/02/2021 06/02/2021
108  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 2 días S/. 2,649.06 03/02/2021 04/02/2021
109  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 65.65 05/02/2021 05/02/2021
110  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 481.95 05/02/2021 05/02/2021
111  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 264.79 06/02/2021 06/02/2021
112  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días S/. 3,456.31 07/02/2021 08/02/2021
113  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 643.59 07/02/2021 07/02/2021
114  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 1 día S/. 2,812.72 08/02/2021 08/02/2021
115  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 7,929.88 09/02/2021 12/02/2021
116  ZAPATA 2 días S/. 4,080.33 09/02/2021 10/02/2021
117  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 3,061.15 09/02/2021 09/02/2021
118  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 1,019.18 10/02/2021 10/02/2021
119  COLUMNAS 2 días S/. 3,849.55 11/02/2021 12/02/2021
120  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 1,387.58 12/02/2021 12/02/2021
121  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 813.44 11/02/2021 11/02/2021
122  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 1,648.53 11/02/2021 11/02/2021
123  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S/. 626.09 13/02/2021 13/02/2021
124  TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACH1 día S/. 626.09 13/02/2021 13/02/2021
125  PINTURA 1 día S/. 375.49 14/02/2021 14/02/2021
126  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 375.49 14/02/2021 14/02/2021
127  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS 1 día S/. 3,660.40 14/02/2021 14/02/2021
128  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS1 día S/. 2,162.00 14/02/2021 14/02/2021
129  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" 
P/TIRANTE PRINCIPAL
1 día S/. 818.30 14/02/2021 14/02/2021
130  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 1 día S/. 103.98 14/02/2021 14/02/2021
131  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA 
DE ANCLAJE
1 día S/. 325.76 14/02/2021 14/02/2021
132  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNA 1 día S/. 250.36 14/02/2021 14/02/2021
133  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2 días S/. 1,332.24 15/02/2021 16/02/2021
134  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 2 días S/. 1,332.24 15/02/2021 16/02/2021
135  PASE AEREO L=20.00 m. (1 UND) 15 días S/. 10,317.13 01/02/2021 15/02/2021
136  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 24.14 01/02/2021 02/02/2021
137  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 13.94 01/02/2021 01/02/2021
138  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 10.20 02/02/2021 02/02/2021
139  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días S/. 1,730.88 03/02/2021 05/02/2021
140  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 1 día S/. 1,324.53 03/02/2021 03/02/2021
141  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 32.83 03/02/2021 03/02/2021
142  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 240.98 04/02/2021 04/02/2021
143  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 132.54 05/02/2021 05/02/2021
144  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 1,728.16 06/02/2021 06/02/2021
145  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 321.80 06/02/2021 06/02/2021
146  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 1 día S/. 1,406.36 06/02/2021 06/02/2021
147  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 3,964.94 07/02/2021 10/02/2021
148  ZAPATA 2 días S/. 2,040.16 07/02/2021 08/02/2021
149  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 1,530.57 07/02/2021 07/02/2021
150  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 509.59 08/02/2021 08/02/2021
151  COLUMNAS 2 días S/. 1,924.78 09/02/2021 10/02/2021
152  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 693.79 10/02/2021 10/02/2021
153  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 406.72 09/02/2021 09/02/2021
154  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 824.27 09/02/2021 09/02/2021
155  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S/. 313.04 11/02/2021 11/02/2021
156  TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACH1 día S/. 313.04 11/02/2021 11/02/2021
157  PINTURA 1 día S/. 187.75 12/02/2021 12/02/2021
158  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 187.75 12/02/2021 12/02/2021
159  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS 2 días S/. 1,830.20 13/02/2021 14/02/2021
160  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS1 día S/. 1,081.00 13/02/2021 13/02/2021
161  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" 
P/TIRANTE PRINCIPAL
1 día S/. 409.15 13/02/2021 13/02/2021
162  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 1 día S/. 51.99 14/02/2021 14/02/2021
163  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA 
DE ANCLAJE
1 día S/. 162.88 14/02/2021 14/02/2021
164  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNA 1 día S/. 125.18 14/02/2021 14/02/2021
165  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 1 día S/. 538.02 15/02/2021 15/02/2021
166  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº Ø 3" 1 día S/. 538.02 15/02/2021 15/02/2021
167  VALVULAS EN LINEA DE CONDUCCIÓN 12 días S/. 15,483.68 16/02/2021 27/02/2021
168  VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (10 UND) 12 días S/. 15,483.68 16/02/2021 27/02/2021
169  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 21.03 16/02/2021 17/02/2021
170  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 12.14 16/02/2021 16/02/2021
171  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 8.89 17/02/2021 17/02/2021
172  MOVIMIENTO DE TIERRAS 5 días S/. 813.30 18/02/2021 22/02/2021
173  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 2 días S/. 624.17 18/02/2021 19/02/2021
174  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM1 día S/. 12.41 20/02/2021 20/02/2021
175  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 1 día S/. 52.79 21/02/2021 21/02/2021
176  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 123.93 22/02/2021 22/02/2021
177  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 3,990.87 20/02/2021 23/02/2021
178  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 4 días S/. 1,535.87 20/02/2021 23/02/2021
179  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 4 días S/. 1,289.60 20/02/2021 23/02/2021
180  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 4 días S/. 1,165.40 20/02/2021 23/02/2021
181  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2 días S/. 1,003.48 24/02/2021 25/02/2021
182  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 2 días S/. 657.76 24/02/2021 25/02/2021
183  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
2 días S/. 345.72 24/02/2021 25/02/2021
184  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 4,701.20 26/02/2021 26/02/2021
185  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 4,701.20 26/02/2021 26/02/2021
186  DRENAJE 1 día S/. 116.44 26/02/2021 26/02/2021
187  LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 1 día S/. 116.44 26/02/2021 26/02/2021
188  INSTALACIONES SANITARIAS 2 días S/. 4,595.40 24/02/2021 25/02/2021
189  SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE 
AIRE Ø 2 1/2"
2 días S/. 4,595.40 24/02/2021 25/02/2021
190  PINTURA 2 días S/. 241.96 26/02/2021 27/02/2021
191  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 2 días S/. 171.72 26/02/2021 27/02/2021
192  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 2 días S/. 70.24 26/02/2021 27/02/2021
193  VALVULA DE PURGA TIPO I (8 UND) 12 días S/. 11,687.17 16/02/2021 27/02/2021
194  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 17.98 16/02/2021 17/02/2021
195  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 10.38 16/02/2021 16/02/2021
196  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 7.60 17/02/2021 17/02/2021
197  MOVMIENTO DE TIERRAS 3 días S/. 688.74 18/02/2021 20/02/2021
198  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 3 días S/. 528.71 18/02/2021 20/02/2021
199  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL 1 día S/. 9.93 18/02/2021 18/02/2021
200  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 1 día S/. 42.23 18/02/2021 18/02/2021
S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27






















CHRISTIAN ALCANTARA HEREDIA PROYECTO DE TESIS
Página 2
Proyecto: Proyecto Agua y San
Fecha: 28/05/2021
Id Modo de 
tarea
Nombre de tarea Duración Costo Comienzo Fin
201  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 107.87 18/02/2021 18/02/2021
202  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 3,232.11 21/02/2021 24/02/2021
203  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 1,355.80 22/02/2021 24/02/2021
204  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 1,021.76 21/02/2021 21/02/2021
205  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 854.55 21/02/2021 21/02/2021
206  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 783.46 25/02/2021 25/02/2021
207  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 470.01 25/02/2021 25/02/2021
208  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
1 día S/. 313.45 25/02/2021 25/02/2021
209  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 3,760.96 26/02/2021 26/02/2021
210  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 3,760.96 26/02/2021 26/02/2021
211  DRENAJE 1 día S/. 108.68 26/02/2021 26/02/2021
212  LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 1 día S/. 108.68 26/02/2021 26/02/2021
213  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 2,883.36 25/02/2021 25/02/2021
214  SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". 1 día S/. 2,883.36 25/02/2021 25/02/2021
215  PINTURA 1 día S/. 211.88 27/02/2021 27/02/2021
216  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 155.69 27/02/2021 27/02/2021
217  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 56.19 27/02/2021 27/02/2021
218  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 85 días S/. 372,736.27 28/02/2021 23/05/2021
219  SEDIMENTADOR (01 UND) + CERCO PERIMETRICO 24 días S/. 38,084.51 28/02/2021 23/03/2021
220  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 182.54 28/02/2021 28/02/2021
221  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 151.80 28/02/2021 28/02/2021
222  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 30.74 28/02/2021 28/02/2021
223  MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días S/. 1,644.48 01/03/2021 06/03/2021
224  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 4 días S/. 1,371.91 01/03/2021 04/03/2021
225  REFINE, NIVELACION DE FONDO EN TERRENO ROCOSO 1 día S/. 30.73 05/03/2021 05/03/2021
226  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 190.66 06/03/2021 06/03/2021
227  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 51.18 05/03/2021 05/03/2021
228  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días S/. 326.53 07/03/2021 08/03/2021
229  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 315.56 07/03/2021 07/03/2021
230  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 1 día S/. 4.77 08/03/2021 08/03/2021
231  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 6.20 08/03/2021 08/03/2021
232  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5 días S/. 2,606.00 09/03/2021 13/03/2021
233  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 1,689.46 13/03/2021 13/03/2021
234  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 4 días S/. 155.00 09/03/2021 12/03/2021
235  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 4 días S/. 761.54 09/03/2021 12/03/2021
236  VARIOS 1 día S/. 1,264.88 14/03/2021 14/03/2021
237  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 192.08 14/03/2021 14/03/2021
238  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 830.70 14/03/2021 14/03/2021
239  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLA DIFUSORA DE 
MADERA TRATADA
1 día S/. 242.10 14/03/2021 14/03/2021
240  ARQUITECTURA 4 días S/. 4,488.40 15/03/2021 18/03/2021
241  REVOQUES Y ENLUCIDOS 3 días S/. 1,381.14 15/03/2021 17/03/2021
242  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
3 días S/. 635.26 15/03/2021 17/03/2021
243  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 3 días S/. 745.88 15/03/2021 17/03/2021
244  PINTURA 1 día S/. 306.27 18/03/2021 18/03/2021
245  PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 1 día S/. 306.27 18/03/2021 18/03/2021
246  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 2,800.99 15/03/2021 15/03/2021
247  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G°
(2.10m x 0.40 m)
1 día S/. 660.12 15/03/2021 15/03/2021
248  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN)
1 día S/. 358.32 15/03/2021 15/03/2021
249  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60m X 0.30m (SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN)
1 día S/. 909.96 15/03/2021 15/03/2021
250  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.90 m (SUMINISTRO
E INSTALACIÓN)
1 día S/. 508.32 15/03/2021 15/03/2021
251  REJILLA METALICA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E INSTAL1 día S/. 364.27 15/03/2021 15/03/2021
252  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día S/. 5,524.36 15/03/2021 15/03/2021
253  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE LOD1 día S/. 1,508.44 15/03/2021 15/03/2021
254  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS EN CAJA DE 
VALVULAS
1 día S/. 4,015.92 15/03/2021 15/03/2021
255  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 344.74 15/03/2021 15/03/2021
256  PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN SEDIMENTADOR 1 día S/. 344.74 15/03/2021 15/03/2021
257  CERCO PERIMETRICO EN SEDIMENTADOR 8 días S/. 21,702.58 16/03/2021 23/03/2021
258  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO ROCOSO 1 día S/. 250.39 16/03/2021 16/03/2021
259  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 1 día S/. 752.01 16/03/2021 16/03/2021
260  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 42.46 17/03/2021 17/03/2021
261  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G° D=2"x2.5mm 1 día S/. 1,765.62 18/03/2021 18/03/2021
262  SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/161 día S/. 7,017.40 19/03/2021 19/03/2021
263  SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA #10 Coc 21 día S/. 8,734.82 20/03/2021 20/03/2021
264  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL
CERCO PERIMETRICO
1 día S/. 191.69 21/03/2021 21/03/2021
265  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1 día S/. 219.37 22/03/2021 22/03/2021
266  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 2,728.82 23/03/2021 23/03/2021
267  PRE FILTRO (01 UND) 20 días S/. 142,846.36 28/02/2021 19/03/2021
268  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 144.45 28/02/2021 01/03/2021
269  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 83.41 28/02/2021 28/02/2021
270  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 61.04 01/03/2021 01/03/2021
271  MOVMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 10,795.43 02/03/2021 05/03/2021
272  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 2 días S/. 8,150.95 02/03/2021 03/03/2021
273  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 2,445.55 05/03/2021 05/03/2021
274  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROC1 día S/. 198.93 04/03/2021 04/03/2021
275  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 3,175.21 06/03/2021 06/03/2021
276  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 2,819.33 06/03/2021 06/03/2021
277  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 355.88 06/03/2021 06/03/2021
278  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6 días S/. 49,703.32 07/03/2021 12/03/2021
279  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 21,793.45 10/03/2021 12/03/2021
280  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 13,058.44 07/03/2021 09/03/2021
281  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 14,851.43 07/03/2021 09/03/2021
282  MUROS Y TABIQUES 5 días S/. 36,390.47 13/03/2021 17/03/2021
283  MUROS DE LADRILLO KK 9X14X24 DE CANTO MEZCLA 1:4 5 días S/. 36,390.47 13/03/2021 17/03/2021
284  JUNTA 1 día S/. 6,369.74 13/03/2021 13/03/2021
285  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 1,140.75 13/03/2021 13/03/2021
286  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 5,228.99 13/03/2021 13/03/2021
287  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 11,979.64 14/03/2021 14/03/2021
288  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
1 día S/. 5,586.55 14/03/2021 14/03/2021
289  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 6,230.82 14/03/2021 14/03/2021
290  TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 1 día S/. 162.27 14/03/2021 14/03/2021
291  PINTURA 1 día S/. 2,675.96 15/03/2021 15/03/2021
292  PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 1 día S/. 2,675.96 15/03/2021 15/03/2021
293  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 3,751.14 16/03/2021 16/03/2021
294  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° 
(2.10m x 0.40 m)
1 día S/. 660.12 16/03/2021 16/03/2021
295  SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 
0.88 E=5/8"
1 día S/. 699.48 16/03/2021 16/03/2021
296  SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL DE ACERO TIPO "C" 1 
1/2", e=1/16"
1 día S/. 168.04 16/03/2021 16/03/2021
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297  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
1 día S/. 358.32 16/03/2021 16/03/2021
298  COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 1,865.18 16/03/2021 16/03/2021
299  MEDIOS FILTRANTES 1 día S/. 6,359.18 15/03/2021 15/03/2021
300  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 1 (3 a 4 cm) 1 día S/. 1,650.61 15/03/2021 15/03/2021
301  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 2 (2 a 3 cm) 1 día S/. 2,006.79 15/03/2021 15/03/2021
302  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA 3 (1 a 2 cm) 1 día S/. 2,701.78 15/03/2021 15/03/2021
303  VALVULAS Y ACCESORIOS 3 días S/. 11,144.48 16/03/2021 18/03/2021
304  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
ENTRADA_PRE FILTRO
3 días S/. 256.68 16/03/2021 18/03/2021
305  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
EVACUACION INTERNA_PRE FILTRO
3 días S/. 4,070.80 16/03/2021 18/03/2021
306  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
EVACUACION EXTERNA_PRE FILTRO
3 días S/. 4,070.80 16/03/2021 18/03/2021
307  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
SALIDA_FILTRO LENTO
3 días S/. 2,488.18 16/03/2021 18/03/2021
308  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRA2 días S/. 258.02 16/03/2021 17/03/2021
309  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 357.34 19/03/2021 19/03/2021
310  PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN PRE FILTRO 1 día S/. 357.34 19/03/2021 19/03/2021
311  FILTRO LENTO (01 UND) 24 días S/. 101,056.62 28/02/2021 23/03/2021
312  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 188.00 28/02/2021 01/03/2021
313  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 108.55 28/02/2021 28/02/2021
314  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 79.45 01/03/2021 01/03/2021
315  MOVMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 25,207.93 02/03/2021 05/03/2021
316  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 4 días S/. 17,955.04 02/03/2021 05/03/2021
317  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 3,373.88 03/03/2021 03/03/2021
318  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI ROC1 día S/. 234.68 02/03/2021 02/03/2021
319  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTA1 día S/. 3,644.33 03/03/2021 03/03/2021
320  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 3,227.55 06/03/2021 06/03/2021
321  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 3,100.76 06/03/2021 06/03/2021
322  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 126.79 06/03/2021 06/03/2021
323  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5 días S/. 41,394.95 07/03/2021 11/03/2021
324  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 5 días S/. 18,308.62 07/03/2021 11/03/2021
325  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 5 días S/. 7,508.82 07/03/2021 11/03/2021
326  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 5 días S/. 15,577.51 07/03/2021 11/03/2021
327  JUNTA 1 día S/. 3,859.15 12/03/2021 12/03/2021
328  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 439.91 12/03/2021 12/03/2021
329  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 3,419.24 12/03/2021 12/03/2021
330  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3 días S/. 6,777.76 13/03/2021 15/03/2021
331  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
3 días S/. 1,923.93 13/03/2021 15/03/2021
332  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 3 días S/. 3,574.88 13/03/2021 15/03/2021
333  TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 3 días S/. 1,278.95 13/03/2021 15/03/2021
334  PINTURA 1 día S/. 1,388.97 16/03/2021 16/03/2021
335  PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS 1 día S/. 1,388.97 16/03/2021 16/03/2021
336  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 4,598.58 16/03/2021 16/03/2021
337  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° 
(2.10m x 0.40 m)
1 día S/. 660.12 16/03/2021 16/03/2021
338  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
1 día S/. 358.32 16/03/2021 16/03/2021
339  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 1.20 m (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
1 día S/. 1,156.64 16/03/2021 16/03/2021
340  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.90 m (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)
1 día S/. 558.32 16/03/2021 16/03/2021
341  COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE 0.30 m X 0.30 m 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 1,865.18 16/03/2021 16/03/2021
342  MEDIOS FILTRANTES 5 días S/. 6,982.71 17/03/2021 21/03/2021
343  FALSO FONDO DE LADRILLO DE CONCRETO 5 días S/. 2,027.35 17/03/2021 21/03/2021
344  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE Ø 1.5" a Ø5 días S/. 735.53 17/03/2021 21/03/2021
345  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE Ø 1.0" a Ø5 días S/. 489.39 17/03/2021 21/03/2021
346  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE Ø 3/4" a Ø5 días S/. 244.70 17/03/2021 21/03/2021
347  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA DE Ø 3/8" a Ø5 días S/. 244.70 17/03/2021 21/03/2021
348  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO 5 días S/. 3,241.04 17/03/2021 21/03/2021
349  VALVULAS Y ACCESORIOS 1 día S/. 7,073.68 22/03/2021 22/03/2021
350  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
ENTRADA_FILTRO LENTO
1 día S/. 256.68 22/03/2021 22/03/2021
351  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE 
SALIDA_FILTRO LENTO
1 día S/. 2,488.18 22/03/2021 22/03/2021
352  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE Y 
LIMPIEZA_FILTRO LENTO
1 día S/. 4,070.80 22/03/2021 22/03/2021
353  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SELLO HIDRA1 día S/. 258.02 22/03/2021 22/03/2021
354  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 357.34 23/03/2021 23/03/2021
355  PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN FILTRO LENTO 1 día S/. 357.34 23/03/2021 23/03/2021
356  CASETA DE ALMACEN, TANQUE DE LAVADO Y LOSA DE SECADO 
DEL MATERIAL FILTRANTE
61 días S/. 14,717.28 24/03/2021 23/05/2021
357  CASETA DE ALMACEN PTAP 50 días S/. 10,112.75 24/03/2021 12/05/2021
358  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 22.30 24/03/2021 25/03/2021
359  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 12.88 24/03/2021 24/03/2021
360  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 9.42 25/03/2021 25/03/2021
361  MOVMIENTO DE TIERRAS 6 días S/. 499.76 26/03/2021 31/03/2021
362  EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS 4 días S/. 204.96 26/03/2021 29/03/2021
363  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 27.07 30/03/2021 30/03/2021
364  BASE DE AFIRMADO COMPACTADO e=0.10m 1 día S/. 124.06 30/03/2021 30/03/2021
365  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 143.67 31/03/2021 31/03/2021
366  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 días S/. 1,824.86 01/04/2021 05/04/2021
367  CIMIENTO CORRIDO 1 día S/. 967.66 01/04/2021 01/04/2021
368  CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 1 día S/. 967.66 01/04/2021 01/04/2021
369  VEREDA 2 días S/. 231.14 02/04/2021 03/04/2021
370  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 1 día S/. 195.49 02/04/2021 02/04/2021
371  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 35.65 03/04/2021 03/04/2021
372  FALSO PISO 1 día S/. 215.99 04/04/2021 04/04/2021
373  FALSO PISO CONCRETO F´C=140 KG/CM2 1 día S/. 215.99 04/04/2021 04/04/2021
374  SOBRECIMIENTO 1 día S/. 410.07 05/04/2021 05/04/2021
375  CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 1 día S/. 212.91 05/04/2021 05/04/2021
376  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 197.16 05/04/2021 05/04/2021
377  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6 días S/. 2,524.84 06/04/2021 11/04/2021
378  COLUMNAS 3 días S/. 1,128.33 06/04/2021 08/04/2021
379  CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN COLUMNAS 1 día S/. 159.00 06/04/2021 06/04/2021
380  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS 1 día S/. 127.41 07/04/2021 07/04/2021
381  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 841.92 08/04/2021 08/04/2021
382  VIGAS 3 días S/. 1,396.51 09/04/2021 11/04/2021
383  CONCRETO F'C= 210KG/CM2 EN VIGAS 1 día S/. 187.57 09/04/2021 09/04/2021
384  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS 1 día S/. 176.43 10/04/2021 10/04/2021
385  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 1,032.51 11/04/2021 11/04/2021
386  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 15 días S/. 1,619.56 12/04/2021 26/04/2021
387  MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.14M 15 días S/. 1,619.56 12/04/2021 26/04/2021
388  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 5 días S/. 1,300.30 27/04/2021 01/05/2021
389  TARRAJEO EN INTERIORES, Mezcla C:A 1:5, E=1.0 cm. 5 días S/. 593.38 27/04/2021 01/05/2021
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390  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
5 días S/. 676.46 27/04/2021 01/05/2021
391  VESTIDURA DE DERRAME E=0.15M. 5 días S/. 30.46 27/04/2021 01/05/2021
392  PISOS Y PAVIMENTOS 4 días S/. 215.53 02/05/2021 05/05/2021
393  PISO COLOREADO C/OCRE ROJO ACABADO PULIDO, e= 0.25 4 días S/. 215.53 02/05/2021 05/05/2021
394  ESTRUCTURA DE MADERA 5 días S/. 678.14 06/05/2021 10/05/2021
395  VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x14.10´ 5 días S/. 92.26 06/05/2021 10/05/2021
396  VIGUETA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x5.90´ 5 días S/. 59.43 06/05/2021 10/05/2021
397  VIGA DE MADERA TORNILLO 2"x3"x8.53´ 5 días S/. 187.18 06/05/2021 10/05/2021
398  CORREA DE MADERA TORNILLO 2"x2"x15.42´ 5 días S/. 156.55 06/05/2021 10/05/2021
399  ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5mm P/ANCLAR 
TIJERAL A VIGA, L= 15 cm.
5 días S/. 69.12 06/05/2021 10/05/2021
400  ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE 
DE TIJERAL A VIGA L=5 cm
5 días S/. 19.20 06/05/2021 10/05/2021
401  PERNO DE 1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA 
INC TUERCA
5 días S/. 94.40 06/05/2021 10/05/2021
402  COBERTURA LIVIANA 1 día S/. 227.17 06/05/2021 06/05/2021
403  CALAMINA GALVANIZADAD DE 0.80X1.80, E=22MM 1 día S/. 227.17 06/05/2021 06/05/2021
404  CARPINTERIA DE MADERA 1 día S/. 301.99 11/05/2021 11/05/2021
405  MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA 
(0.83x1.80m e=22mm)
1 día S/. 141.85 11/05/2021 11/05/2021
406  VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.60x0.40m1 día S/. 94.27 11/05/2021 11/05/2021
407  VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 2.00x0.40m1 día S/. 65.87 11/05/2021 11/05/2021
408  PINTURA 1 día S/. 898.30 12/05/2021 12/05/2021
409  PINTURA EN INTERIORES A 02 MANOS 1 día S/. 322.57 12/05/2021 12/05/2021
410  PINTURA EN EXTERIORES A 02 MANOS 1 día S/. 575.73 12/05/2021 12/05/2021
411  TANQUE DE LAVADO DEL MATERIAL FILTRANTE 11 días S/. 3,977.63 13/05/2021 23/05/2021
412  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 12.95 13/05/2021 14/05/2021
413  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 7.48 13/05/2021 13/05/2021
414  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 5.47 14/05/2021 14/05/2021
415  MOVMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 574.65 15/05/2021 18/05/2021
416  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 4 días S/. 438.76 15/05/2021 18/05/2021
417  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 4.16 15/05/2021 15/05/2021
418  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 131.73 16/05/2021 16/05/2021
419  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 14.28 19/05/2021 19/05/2021
420  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 14.28 19/05/2021 19/05/2021
421  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3 días S/. 1,907.57 20/05/2021 22/05/2021
422  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 863.26 20/05/2021 22/05/2021
423  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 607.91 20/05/2021 22/05/2021
424  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 436.40 20/05/2021 22/05/2021
425  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS 1 día S/. 1,468.18 23/05/2021 23/05/2021
426  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN TANQUE 
DE LAVADO
1 día S/. 114.45 23/05/2021 23/05/2021
427  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE EVACUAC 1 día S/. 1,353.73 23/05/2021 23/05/2021
428  LOSA DE SECADO DE MATERIAL FILTRANTE 6 días S/. 626.90 13/05/2021 18/05/2021
429  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 7.29 13/05/2021 14/05/2021
430  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 4.21 13/05/2021 13/05/2021
431  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 3.08 14/05/2021 14/05/2021
432  MOVMIENTO DE TIERRAS 2 días S/. 139.33 15/05/2021 16/05/2021
433  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 1 día S/. 124.83 15/05/2021 15/05/2021
434  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 9.91 15/05/2021 15/05/2021
435  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 4.59 16/05/2021 16/05/2021
436  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 349.05 17/05/2021 17/05/2021
437  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 13.82 17/05/2021 17/05/2021
438  CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 1 día S/. 241.30 17/05/2021 17/05/2021
439  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 93.93 17/05/2021 17/05/2021
440  REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 1 día S/. 131.23 18/05/2021 18/05/2021
441  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 131.23 18/05/2021 18/05/2021
442  CERCO PERIMETRICO DEL PTAP 11 días S/. 76,031.50 13/05/2021 23/05/2021
443  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 3 días S/. 431.41 13/05/2021 15/05/2021
444  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 2 días S/. 2,456.25 16/05/2021 17/05/2021
445  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 138.62 18/05/2021 18/05/2021
446  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G° D=2"x2.5mm 1 día S/. 5,767.69 18/05/2021 18/05/2021
447  SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 1 día S/. 24,216.56 19/05/2021 19/05/2021
448  SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA #10 Coc 2" 1 día S/. 30,589.56 20/05/2021 20/05/2021
449  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL 
CERCO PERIMETRICO
1 día S/. 191.69 21/05/2021 21/05/2021
450  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1 día S/. 2,705.17 22/05/2021 22/05/2021
451  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 9,534.55 23/05/2021 23/05/2021
452  RESERVORIO APOYADO V=30 M3 (01 UND) CONST + CERCO 
PERIMETRICO
57 días S/. 64,610.76 24/03/2021 19/05/2021
453  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 262.90 24/03/2021 24/03/2021
454  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 151.80 24/03/2021 24/03/2021
455  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 111.10 24/03/2021 24/03/2021
456  ESTRUCTURAS 31 días S/. 28,396.46 25/03/2021 24/04/2021
457  MOVMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 4,142.18 25/03/2021 28/03/2021
458  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 2 días S/. 1,427.41 25/03/2021 26/03/2021
459  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPACTA1 día S/. 138.48 27/03/2021 27/03/2021
460  RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (GRAVA Ø 4") 1 día S/. 1,689.91 27/03/2021 27/03/2021
461  NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 1 día S/. 172.63 27/03/2021 27/03/2021
462  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 713.75 28/03/2021 28/03/2021
463  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4 días S/. 2,898.95 29/03/2021 01/04/2021
464  SOLADOS 2 días S/. 1,016.00 29/03/2021 30/03/2021
465  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 992.13 29/03/2021 29/03/2021
466  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 23.87 30/03/2021 30/03/2021
467  CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL 2 días S/. 1,882.95 31/03/2021 01/04/2021
468  CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 30% P.M. 1 día S/. 902.00 31/03/2021 31/03/2021
469  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 822.43 31/03/2021 31/03/2021
470  SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO E=1" 1 día S/. 158.52 01/04/2021 01/04/2021
471  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 22 días S/. 20,376.27 02/04/2021 23/04/2021
472  ZAPATA CORRIDA 2 días S/. 1,309.99 02/04/2021 03/04/2021
473  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 2 días S/. 540.20 02/04/2021 03/04/2021
474  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 769.79 02/04/2021 03/04/2021
475  LOSA DE CIMENTACION 4 días S/. 5,006.61 04/04/2021 07/04/2021
476  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 2,166.10 07/04/2021 07/04/2021
477  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 149.11 04/04/2021 06/04/2021
478  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 2,691.40 04/04/2021 06/04/2021
479  MURO DE CUBA 9 días S/. 10,710.64 08/04/2021 16/04/2021
480  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 3,733.75 16/04/2021 16/04/2021
481  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 8 días S/. 1,092.75 08/04/2021 15/04/2021
482  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 8 días S/. 5,884.14 08/04/2021 15/04/2021
483  VIGA ANILLO SUPERIOR 3 días S/. 1,028.81 17/04/2021 19/04/2021
484  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 460.76 19/04/2021 19/04/2021
485  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 2 días S/. 205.84 17/04/2021 18/04/2021
486  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 362.21 17/04/2021 18/04/2021
487  LOSA CUPULA 4 días S/. 2,320.22 20/04/2021 23/04/2021
488  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 540.20 21/04/2021 23/04/2021
489  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 467.79 20/04/2021 20/04/2021
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490  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 1,312.23 20/04/2021 20/04/2021
491  ESTRUCTURA METALICA 1 día S/. 979.06 24/04/2021 24/04/2021
492  ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 1" ACERO INOXIDAB1 día S/. 290.89 24/04/2021 24/04/2021
493  ESCALERA METALICA EXTERIOR MARINERO F°G° 1" 1 día S/. 430.89 24/04/2021 24/04/2021
494  TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 E=1/8" 1 día S/. 257.28 24/04/2021 24/04/2021
495  ARQUITECTURA 2 días S/. 3,867.11 25/04/2021 26/04/2021
496  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 3,200.81 25/04/2021 25/04/2021
497  TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 1 día S/. 924.87 25/04/2021 25/04/2021
498  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 1,516.68 25/04/2021 25/04/2021
499  TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5 1 día S/. 379.63 25/04/2021 25/04/2021
500  OCHAVO SANITARIO MORTERO 1:5 1 día S/. 379.63 25/04/2021 25/04/2021
501  PINTURA 1 día S/. 666.30 26/04/2021 26/04/2021
502  PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 1 día S/. 666.30 26/04/2021 26/04/2021
503  VARIOS 3 días S/. 3,910.31 27/04/2021 29/04/2021
504  VALVULA DE HD DE 4" + ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE 1 día S/. 1,477.78 27/04/2021 27/04/2021
505  JUNTA WATER STOP NEOPRENE 6" 1 día S/. 1,023.31 28/04/2021 28/04/2021
506  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 1,016.13 28/04/2021 28/04/2021
507  SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACION 1 día S/. 41.15 28/04/2021 28/04/2021
508  PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN RESERVORIO 1 día S/. 351.94 29/04/2021 29/04/2021
509  CASETA DE VALVULAS 11 días S/. 3,475.22 30/04/2021 10/05/2021
510  ESTRUCTURAS 7 días S/. 1,175.92 30/04/2021 06/05/2021
511  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 104.61 30/04/2021 03/05/2021
512  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 2 días S/. 64.98 30/04/2021 01/05/2021
513  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Y COMPA 1 día S/. 5.54 02/05/2021 02/05/2021
514  RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO, TMAX 1/2" 1 día S/. 1.50 02/05/2021 02/05/2021
515  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 32.59 03/05/2021 03/05/2021
516  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3 días S/. 1,071.31 04/05/2021 06/05/2021
517  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 307.17 06/05/2021 06/05/2021
518  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 2 días S/. 248.62 04/05/2021 05/05/2021
519  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 515.52 04/05/2021 05/05/2021
520  ARQUITECTURA 2 días S/. 287.11 07/05/2021 08/05/2021
521  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 239.75 07/05/2021 07/05/2021
522  TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 1 día S/. 239.75 07/05/2021 07/05/2021
523  PINTURA 1 día S/. 47.36 08/05/2021 08/05/2021
524  PINTURA ESMALTE EN MURO EXTERIOR 1 día S/. 47.36 08/05/2021 08/05/2021
525  INSTALACIONES HIDRAULICAS 2 días S/. 1,754.91 09/05/2021 10/05/2021
526  VALVULAS Y ACCESORIOS 2 días S/. 1,754.91 09/05/2021 10/05/2021
527  VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE 2 1/2" + ACCESORIOS 
DE ENTRADA
1 día S/. 746.37 09/05/2021 09/05/2021
528  VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE SALIDA 1 día S/. 575.43 10/05/2021 10/05/2021
529  VALVULA COMPUERTA DE 3" + ACCESORIOS DE BY PASS 1 día S/. 433.11 10/05/2021 10/05/2021
530  ESTRUCTURA METALICA 1 día S/. 257.28 10/05/2021 10/05/2021
531  SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60x1/8" 1 día S/. 257.28 10/05/2021 10/05/2021
532  CERCO PERIMETRICO RESERVORIO 9 días S/. 24,698.76 11/05/2021 19/05/2021
533  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1 día S/. 89.76 11/05/2021 11/05/2021
534  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 1 día S/. 854.56 12/05/2021 12/05/2021
535  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 48.20 13/05/2021 13/05/2021
536  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G° D=2"x2.5mm 1 día S/. 2,001.04 14/05/2021 14/05/2021
537  SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 1 día S/. 8,164.87 15/05/2021 15/05/2021
538  SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA #10 Coc 2" 1 día S/. 9,983.66 16/05/2021 16/05/2021
539  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL 
CERCO PERIMETRICO
1 día S/. 191.69 17/05/2021 17/05/2021
540  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1 día S/. 242.72 18/05/2021 18/05/2021
541  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 3,122.26 19/05/2021 19/05/2021
542  LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION 50 días S/. 374,562.73 28/02/2021 18/04/2021
543  REDES (L=7,390.10 m) 26 días S/. 296,970.03 28/02/2021 25/03/2021
544  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 18,283.11 28/02/2021 28/02/2021
545  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 8,158.67 28/02/2021 28/02/2021
546  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 1 día S/. 10,124.44 28/02/2021 28/02/2021
547  MOVIMIENTO DE TIERRAS 25 días S/. 223,209.74 01/03/2021 25/03/2021
548  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 20 días S/. 115,211.66 01/03/2021 20/03/2021
549  REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 
m P/TUB. AGUA
20 días S/. 11,676.36 03/03/2021 22/03/2021
550  CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA 
DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)
20 días S/. 19,362.06 03/03/2021 22/03/2021
551  PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m
20 días S/. 46,705.43 03/03/2021 22/03/2021
552  SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=020 días S/. 23,131.01 03/03/2021 22/03/2021
553  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 3 días S/. 7,123.22 23/03/2021 25/03/2021
554  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 22 días S/. 45,574.45 01/03/2021 22/03/2021
555  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 
Ø2.5" (73mm), C-10
5 días S/. 4,238.22 01/03/2021 05/03/2021
556  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 
Ø2" (60mm), C-10
5 días S/. 7,801.34 06/03/2021 10/03/2021
557  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 
Ø1.5" (48mm), C-10
5 días S/. 6,335.45 11/03/2021 15/03/2021
558  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 
Ø1" (33mm), C-10
5 días S/. 9,198.20 16/03/2021 20/03/2021
559  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 
Ø3/4" (26.5mm), C-10
2 días S/. 16,847.52 21/03/2021 22/03/2021
560  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE 
ADUCCION Y REDES DE DISTIBUCION
1 día S/. 1,153.72 06/03/2021 06/03/2021
561  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 9,902.73 23/03/2021 23/03/2021
562  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA PO 1 día S/. 9,902.73 23/03/2021 23/03/2021
563  CRUCES ESPECIALES EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN 2 días S/. 3,962.61 28/02/2021 01/03/2021
564  CRUCE ESPECIAL POR DEBAJO DE ALCANTARILLAS 2 días S/. 3,962.61 28/02/2021 01/03/2021
565  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE 
ALCANTARILLAS L=9.0 m, TUB F° G°. D=2.5"
1 día S/. 791.35 28/02/2021 28/02/2021
566  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE 
ALCANTARILLAS L=15 m, TUB F° G°. D=3"
1 día S/. 1,177.03 01/03/2021 01/03/2021
567  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE 
ALCANTARILLAS L=8.5 m, TUB F° G°. D=2"
1 día S/. 717.07 01/03/2021 01/03/2021
568  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE 
ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=2"
1 día S/. 695.35 01/03/2021 01/03/2021
569  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO POR DEBAJO DE 
ALCANTARILLAS L=8 m, TUB F° G°. D=1"
1 día S/. 581.81 01/03/2021 01/03/2021
570  CRUCE ESPECIAL ADOSADO A ALCANTARILLAS 1 día S/. 1,681.75 02/03/2021 02/03/2021
571  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A 
ALCANTARILLAS L=7 m, TUB F° G°. D=1.5"
1 día S/. 1,681.75 02/03/2021 02/03/2021
572  CRUCE ESPECIAL ADOSADO A BADEN 1 día S/. 443.11 03/03/2021 03/03/2021
573  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A BADEN L=6 m, 
TUB F° G°. D=1.5"
1 día S/. 443.11 03/03/2021 03/03/2021
574  CRUCE ESPECIAL ADOSADO A PUENTE. 1 día S/. 1,067.86 04/03/2021 04/03/2021
575  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO ADOSADO A PUENTE L=15.5 
m, TUB F° G°. D=1.5"
1 día S/. 1,067.86 04/03/2021 04/03/2021
576  CRUCE ESPECIAL EN CANAL 1 día S/. 190.89 05/03/2021 05/03/2021
577  SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIO EN CRUCE CANAL, L=2.5 m, 
TUB F° G°. D=1"
1 día S/. 190.89 05/03/2021 05/03/2021
578  CAMARAS ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (6 UND) 17 días S/. 19,393.86 02/03/2021 18/03/2021
579  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 71.70 02/03/2021 02/03/2021
580  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 41.40 02/03/2021 02/03/2021
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581  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 30.30 02/03/2021 02/03/2021
582  MOVMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 1,252.24 03/03/2021 06/03/2021
583  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 3 días S/. 823.30 03/03/2021 05/03/2021
584  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 428.94 06/03/2021 06/03/2021
585  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 751.69 07/03/2021 07/03/2021
586  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 572.07 07/03/2021 07/03/2021
587  CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 1 día S/. 33.12 07/03/2021 07/03/2021
588  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 1 día S/. 146.50 07/03/2021 07/03/2021
589  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 8 días S/. 8,568.32 08/03/2021 15/03/2021
590  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 5 días S/. 3,389.87 08/03/2021 12/03/2021
591  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 5 días S/. 1,990.20 08/03/2021 12/03/2021
592  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 3,188.25 13/03/2021 15/03/2021
593  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 1,291.47 16/03/2021 16/03/2021
594  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
1 día S/. 502.16 16/03/2021 16/03/2021
595  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 789.31 16/03/2021 16/03/2021
596  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 5,101.44 17/03/2021 17/03/2021
597  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 m X 0.60 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 2,760.72 17/03/2021 17/03/2021
598  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50 m X 0.40 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 2,340.72 17/03/2021 17/03/2021
599  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 2,075.81 17/03/2021 17/03/2021
600  SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2.5" 1 día S/. 629.40 17/03/2021 17/03/2021
601  SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=2" 1 día S/. 403.13 17/03/2021 17/03/2021
602  SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=1" 1 día S/. 260.82 17/03/2021 17/03/2021
603  SUMNISTRO E INST. ACCESORIOS EN CRP-07 D=3/4" 1 día S/. 782.46 17/03/2021 17/03/2021
604  PINTURA 1 día S/. 278.92 17/03/2021 17/03/2021
605  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 249.42 17/03/2021 17/03/2021
606  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 29.50 17/03/2021 17/03/2021
607  DRENAJE 2 días S/. 2.27 17/03/2021 18/03/2021
608  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1 día S/. 0.55 17/03/2021 17/03/2021
609  GRAVA DE 1" 1 día S/. 1.72 18/03/2021 18/03/2021
610  VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN 48 días S/. 50,852.62 02/03/2021 18/04/2021
611  VALVULA DE AIRE AUTOMATICO (06 UND) 13 días S/. 8,287.01 02/03/2021 14/03/2021
612  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 12.62 02/03/2021 03/03/2021
613  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 7.29 02/03/2021 02/03/2021
614  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 5.33 03/03/2021 03/03/2021
615  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 338.16 04/03/2021 07/03/2021
616  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 3 días S/. 224.69 04/03/2021 06/03/2021
617  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM1 día S/. 7.44 07/03/2021 07/03/2021
618  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 1 día S/. 31.67 04/03/2021 04/03/2021
619  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 74.36 05/03/2021 05/03/2021
620  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3 días S/. 2,394.55 08/03/2021 10/03/2021
621  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 921.52 10/03/2021 10/03/2021
622  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 2 días S/. 773.76 08/03/2021 09/03/2021
623  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 699.27 08/03/2021 09/03/2021
624  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 602.08 11/03/2021 11/03/2021
625  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 394.65 11/03/2021 11/03/2021
626  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
1 día S/. 207.43 11/03/2021 11/03/2021
627  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 2,820.72 12/03/2021 12/03/2021
628  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 2,820.72 12/03/2021 12/03/2021
629  DRENAJE 1 día S/. 69.87 13/03/2021 13/03/2021
630  LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 1 día S/. 69.87 13/03/2021 13/03/2021
631  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 1,903.84 14/03/2021 14/03/2021
632  SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIR1 día S/. 459.54 14/03/2021 14/03/2021
633  SUNINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIR1 día S/. 1,444.30 14/03/2021 14/03/2021
634  PINTURA 1 día S/. 145.17 12/03/2021 12/03/2021
635  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 103.03 12/03/2021 12/03/2021
636  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 42.14 12/03/2021 12/03/2021
637  VALVULA DE PURGA TIPO I (14 UND) 14 días S/. 18,571.42 15/03/2021 28/03/2021
638  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 31.45 15/03/2021 16/03/2021
639  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 18.16 15/03/2021 15/03/2021
640  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 13.29 16/03/2021 16/03/2021
641  MOVMIENTO DE TIERRAS 5 días S/. 835.26 17/03/2021 21/03/2021
642  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 3 días S/. 555.11 17/03/2021 19/03/2021
643  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM1 día S/. 17.37 20/03/2021 20/03/2021
644  RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 1 día S/. 73.90 20/03/2021 20/03/2021
645  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 188.88 21/03/2021 21/03/2021
646  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2 días S/. 5,656.15 22/03/2021 23/03/2021
647  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 2,372.65 23/03/2021 23/03/2021
648  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 1,788.08 22/03/2021 22/03/2021
649  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 1,495.42 22/03/2021 22/03/2021
650  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 1,371.06 24/03/2021 24/03/2021
651  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 822.52 24/03/2021 24/03/2021
652  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
1 día S/. 548.54 24/03/2021 24/03/2021
653  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 6,581.68 25/03/2021 25/03/2021
654  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 6,581.68 25/03/2021 25/03/2021
655  DRENAJE 1 día S/. 190.19 26/03/2021 26/03/2021
656  LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 1 día S/. 190.19 26/03/2021 26/03/2021
657  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 3,534.83 27/03/2021 27/03/2021
658  SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2 1/2". 1 día S/. 360.42 27/03/2021 27/03/2021
659  SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 2". 1 día S/. 693.62 27/03/2021 27/03/2021
660  SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 1 1/2". 1 día S/. 1,012.40 27/03/2021 27/03/2021
661  SUMINISTRO E INSTAL ACCES CAJA VALV PURGA 3/4". 1 día S/. 1,468.39 27/03/2021 27/03/2021
662  PINTURA 1 día S/. 370.80 28/03/2021 28/03/2021
663  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 272.46 28/03/2021 28/03/2021
664  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 98.34 28/03/2021 28/03/2021
665  VALVULA DE CONTROL (19 UND) 21 días S/. 23,994.19 29/03/2021 18/04/2021
666  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 39.96 29/03/2021 30/03/2021
667  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 23.07 29/03/2021 29/03/2021
668  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 16.89 30/03/2021 30/03/2021
669  MOVMIENTO DE TIERRAS 7 días S/. 1,078.41 31/03/2021 06/04/2021
670  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5 días S/. 703.24 31/03/2021 04/04/2021
671  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORM1 día S/. 23.58 05/04/2021 05/04/2021
672  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 351.59 06/04/2021 06/04/2021
673  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5 días S/. 7,075.07 07/04/2021 11/04/2021
674  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 4 días S/. 2,143.96 07/04/2021 10/04/2021
675  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 2,716.90 11/04/2021 11/04/2021
676  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 4 días S/. 2,214.21 07/04/2021 10/04/2021
677  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 3 días S/. 1,450.36 12/04/2021 14/04/2021
678  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
3 días S/. 164.22 12/04/2021 14/04/2021
679  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 3 días S/. 1,286.14 12/04/2021 14/04/2021
680  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 8,932.28 15/04/2021 15/04/2021
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681  TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 m X 0.50 m, CON LLAVE 
TIPO BUJIA, (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
1 día S/. 8,932.28 15/04/2021 15/04/2021
682  DRENAJE 1 día S/. 102.86 16/04/2021 16/04/2021
683  LECHO DE GRAVA DE Dmax=1/2" 1 día S/. 102.86 16/04/2021 16/04/2021
684  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 5,100.22 17/04/2021 17/04/2021
685  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 1 1/2".
1 día S/. 2,098.40 17/04/2021 17/04/2021
686  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 1".
1 día S/. 425.10 17/04/2021 17/04/2021
687  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 2 1/2".
1 día S/. 2,163.00 17/04/2021 17/04/2021
688  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACC. EN VALVULA DE 
CONTROL DE 2"
1 día S/. 413.72 17/04/2021 17/04/2021
689  PINTURA 1 día S/. 215.03 18/04/2021 18/04/2021
690  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 81.57 18/04/2021 18/04/2021
691  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 133.46 18/04/2021 18/04/2021
692  CONEXIONES DOMICILIARIAS (120 UND) 29 días S/. 89,042.60 10/03/2021 07/04/2021
693  TRABAJOS PRELIMINARES 10 días S/. 4,453.20 10/03/2021 19/03/2021
694  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 5 días S/. 1,987.20 10/03/2021 14/03/2021
695  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 5 días S/. 2,466.00 15/03/2021 19/03/2021
696  MOVMIENTO DE TIERRAS 19 días S/. 54,367.02 20/03/2021 07/04/2021
697  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 15 días S/. 28,062.00 20/03/2021 03/04/2021
698  REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 m 
P/TUB. AGUA
15 días S/. 2,844.00 22/03/2021 05/04/2021
699  CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE 
AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)
15 días S/. 4,716.00 22/03/2021 05/04/2021
700  PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m
15 días S/. 11,376.00 22/03/2021 05/04/2021
701  SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.3015 días S/. 5,634.00 22/03/2021 05/04/2021
702  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 2 días S/. 1,735.02 06/04/2021 07/04/2021
703  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 15 días S/. 12,433.20 22/03/2021 05/04/2021
704  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP 
Ø1/2" (21.0mm), C-10
15 días S/. 6,822.00 22/03/2021 05/04/2021
705  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CONEXIONES 
DOMICILIARIAS Ø=1/2"
15 días S/. 3,199.20 22/03/2021 05/04/2021
706  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA POTAB15 días S/. 2,412.00 22/03/2021 05/04/2021
707  CAJA DE PASO C/TAPA 15 días S/. 17,789.18 22/03/2021 05/04/2021
708  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 15 días S/. 396.50 22/03/2021 05/04/2021
709  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 15 días S/. 829.08 22/03/2021 05/04/2021
710  SUMI. E INSTAL. CAJA REGISTRO C/TAPA TERMOPLASTICA 15 días S/. 16,563.60 22/03/2021 05/04/2021
711  LAVADERO MULTIUSOS 20 días S/. 51,835.27 08/04/2021 27/04/2021
712  LAVADERO MULTIUSOS VIVIENDAS (36 UND) 20 días S/. 51,835.27 08/04/2021 27/04/2021
713  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 722.73 08/04/2021 09/04/2021
714  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días S/. 417.31 08/04/2021 09/04/2021
715  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 2 días S/. 305.42 08/04/2021 09/04/2021
716  MOVMIENTO DE TIERRAS 9 días S/. 8,194.00 10/04/2021 18/04/2021
717  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5 días S/. 5,673.86 10/04/2021 14/04/2021
718  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3 días S/. 1,586.30 15/04/2021 17/04/2021
719  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 933.84 18/04/2021 18/04/2021
720  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5 días S/. 5,189.43 19/04/2021 23/04/2021
721  CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 5 días S/. 2,689.59 19/04/2021 23/04/2021
722  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 5 días S/. 2,499.84 19/04/2021 23/04/2021
723  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2 días S/. 29,330.05 24/04/2021 25/04/2021
724  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 16,068.37 25/04/2021 25/04/2021
725  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 9,104.08 24/04/2021 24/04/2021
726  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 4,157.60 24/04/2021 24/04/2021
727  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 4,023.62 26/04/2021 26/04/2021
728  TARRAJEO PULIDO 1:3 1 día S/. 1,488.48 26/04/2021 26/04/2021
729  TARRAJEO INT. Y EXT. MEZC. 1:2 E=1.5 cm 1 día S/. 2,535.14 26/04/2021 26/04/2021
730  ACCESORIOS 1 día S/. 4,375.44 27/04/2021 27/04/2021
731  SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO 
INTRADOMICILIARIO
1 día S/. 4,375.44 27/04/2021 27/04/2021
732  FLETE 105 días S/. 60,016.69 01/02/2021 16/05/2021
733  FLETE TERRESTRE 80 días S/. 40,155.14 01/02/2021 21/04/2021
734  FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE 80 días S/. 40,155.14 01/02/2021 21/04/2021
735  FLETE RURAL 25 días S/. 19,861.55 22/04/2021 16/05/2021
736  FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE 25 días S/. 19,861.55 22/04/2021 16/05/2021
737 SISTEMA DE SANEAMIENTO 180 días S/. 1,165,548.72 01/02/2021 30/07/2021
738  REDES DE ALCANTARILLADO (L=1,517.09 m) 28 días S/. 159,461.04 01/02/2021 28/02/2021
739  OBRAS PROVISIONALES 1 día S/. 3,780.00 01/02/2021 01/02/2021
740  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 1 día S/. 3,780.00 01/02/2021 01/02/2021
741  TRABAJOS PRELIMINARES 3 días S/. 4,263.02 02/02/2021 04/02/2021
742  LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 3 días S/. 1,729.48 02/02/2021 04/02/2021
743  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 3 días S/. 2,533.54 02/02/2021 04/02/2021
744  MOVIMIENTO DE TIERRAS 15 días S/. 40,397.13 05/02/2021 19/02/2021
745  EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M8 días S/. 9,390.79 05/02/2021 12/02/2021
746  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 8 días S/. 5,749.77 07/02/2021 14/02/2021
747  CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m 8 días S/. 10,452.75 09/02/2021 16/02/2021
748  RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. 8 días S/. 7,524.77 11/02/2021 18/02/2021
749  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 7,279.05 19/02/2021 19/02/2021
750  BUZONES 5 días S/. 57,422.10 20/02/2021 24/02/2021
751  BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD 
HASTA 1.20m
5 días S/. 57,422.10 20/02/2021 24/02/2021
752  TUBERIAS 2 días S/. 51,459.69 25/02/2021 26/02/2021
753  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 
SN=2; NTP ISO 4435
2 días S/. 51,459.69 25/02/2021 26/02/2021
754  PRUEBAS HIDRAULICAS 2 días S/. 2,139.10 27/02/2021 28/02/2021
755  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE 
ALCANTARILLADO
2 días S/. 2,139.10 27/02/2021 28/02/2021
756  CONEXIONES DOMICILIARIAS 18 días S/. 48,578.38 01/03/2021 18/03/2021
757  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 1,416.24 01/03/2021 01/03/2021
758  LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 1 día S/. 574.56 01/03/2021 01/03/2021
759  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 1 día S/. 841.68 01/03/2021 01/03/2021
760  MOVIMIENTO DE TIERRAS 17 días S/. 18,219.10 02/03/2021 18/03/2021
761  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ; H=0.70 m ; A=0.50m10 días S/. 8,064.00 02/03/2021 11/03/2021
762  REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA a=0.50m 10 días S/. 957.60 04/03/2021 13/03/2021
763  CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.50m ; e=0.10m 10 días S/. 2,182.32 06/03/2021 15/03/2021
764  RELLENO C/MATERIAL PROPIO ; a=0.50m ; h=0.60m 10 días S/. 6,012.72 08/03/2021 17/03/2021
765  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 1,002.46 18/03/2021 18/03/2021
766  CAJA DE REGISTRO 14 días S/. 10,608.36 04/03/2021 17/03/2021
767  CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" x 24" C/TAPA DE CºAº 14 días S/. 10,608.36 04/03/2021 17/03/2021
768  TUBERIAS Y ACCESORIOS 15 días S/. 18,334.68 04/03/2021 18/03/2021
769  SUM. E INST. TUBERIA DN 160mm PVC UF SN=2; NTP ISO 4435 15 días S/. 12,544.56 04/03/2021 18/03/2021
770  SILLA TEE PVC UNIVERSAL 160 mm. X 160 mm. 15 días S/. 1,959.72 04/03/2021 18/03/2021
771  ACCESORIOS DE CAJA DE REGISTRO 15 días S/. 3,830.40 04/03/2021 18/03/2021
772  EMISOR ( L=84.25 m ) 24 días S/. 48,336.39 19/03/2021 11/04/2021
773  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 236.75 19/03/2021 19/03/2021
774  LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 1 día S/. 96.05 19/03/2021 19/03/2021
775  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 1 día S/. 140.70 19/03/2021 19/03/2021
776  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días S/. 2,243.33 20/03/2021 26/03/2021
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777  EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.80 M3 días S/. 521.51 20/03/2021 22/03/2021
778  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 1 día S/. 319.31 23/03/2021 23/03/2021
779  CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.10m 1 día S/. 580.48 24/03/2021 24/03/2021
780  RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m. 1 día S/. 417.88 25/03/2021 25/03/2021
781  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 404.15 26/03/2021 26/03/2021
782  BUZONES 3 días S/. 5,742.21 27/03/2021 29/03/2021
783  BUZON TIPO I Ø INT. 1.20m INC. TARRAJEO INT. PROFUNDIDAD 
HASTA 1.20m
3 días S/. 5,742.21 27/03/2021 29/03/2021
784  TUBERIAS 3 días S/. 2,857.76 27/03/2021 29/03/2021
785  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 
SN=2; NTP ISO 4435
3 días S/. 2,857.76 27/03/2021 29/03/2021
786  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 118.79 30/03/2021 30/03/2021
787  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE 
ALCANTARILLADO
1 día S/. 118.79 30/03/2021 30/03/2021
788  PASE AEREO LINEA EMISORA 23 días S/. 37,137.55 20/03/2021 11/04/2021
789  PASE AEREO L=70.00 m. (1 UND) 23 días S/. 37,137.55 20/03/2021 11/04/2021
790  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 36.56 20/03/2021 20/03/2021
791  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 21.11 20/03/2021 20/03/2021
792  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 15.45 20/03/2021 20/03/2021
793  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días S/. 4,065.60 21/03/2021 23/03/2021
794  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 1 día S/. 3,172.26 21/03/2021 21/03/2021
795  REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO SEMI R1 día S/. 49.73 21/03/2021 21/03/2021
796  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 685.52 22/03/2021 22/03/2021
797  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. 1 día S/. 158.09 23/03/2021 23/03/2021
798  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 3,876.92 24/03/2021 24/03/2021
799  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 361.02 24/03/2021 24/03/2021
800  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM 1 día S/. 3,515.90 24/03/2021 24/03/2021
801  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10 días S/. 14,753.84 25/03/2021 03/04/2021
802  ZAPATA 2 días S/. 2,642.89 25/03/2021 26/03/2021
803  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 2 días S/. 2,144.92 25/03/2021 26/03/2021
804  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 2 días S/. 497.97 25/03/2021 26/03/2021
805  COLUMNAS 4 días S/. 10,646.81 27/03/2021 30/03/2021
806  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 1 día S/. 3,050.55 30/03/2021 30/03/2021
807  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 1,785.60 27/03/2021 29/03/2021
808  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 5,810.66 27/03/2021 29/03/2021
809  VIGAS 4 días S/. 1,464.14 31/03/2021 03/04/2021
810  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS 3 días S/. 609.05 01/04/2021 03/04/2021
811  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 357.12 31/03/2021 31/03/2021
812  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 497.97 31/03/2021 31/03/2021
813  REVOQUES Y ENLUCIDOS 1 día S/. 1,649.20 04/04/2021 04/04/2021
814  TARRAJEO EXTERIOR, C:A 1:4, E=1.5 cm, ACABADO FROTACH1 día S/. 1,649.20 04/04/2021 04/04/2021
815  PINTURA 1 día S/. 989.11 05/04/2021 05/04/2021
816  PINTURA EN MUROS EXTERIORES CON ESMALTE - 2 MANOS 1 día S/. 989.11 05/04/2021 05/04/2021
817  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y ACCESORIOS 5 días S/. 4,603.22 05/04/2021 09/04/2021
818  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PENDOLAS5 días S/. 3,026.80 05/04/2021 09/04/2021
819  SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TIPO BOA 1/2" 
P/TIRANTE PRINCIPAL
5 días S/. 1,052.10 05/04/2021 09/04/2021
820  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO Ø 1/4" P/PENDOLAS 5 días S/. 157.92 05/04/2021 09/04/2021
821  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAMARA 
DE ANCLAJE PA L=70 M
5 días S/. 241.22 05/04/2021 09/04/2021
822  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN COLUMNA 5 días S/. 125.18 05/04/2021 09/04/2021
823  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2 días S/. 7,163.10 10/04/2021 11/04/2021
824  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE ISO 4427 
SDR 13.6 DN=200 mm
2 días S/. 7,163.10 10/04/2021 11/04/2021
825  PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 110 días S/. 353,498.99 12/04/2021 30/07/2021
826  CAMARA DE REJAS 15 días S/. 5,431.14 12/04/2021 26/04/2021
827  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 24.26 12/04/2021 12/04/2021
828  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 14.01 12/04/2021 12/04/2021
829  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 10.25 12/04/2021 12/04/2021
830  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días S/. 935.93 13/04/2021 19/04/2021
831  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 4 días S/. 615.13 13/04/2021 16/04/2021
832  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 156.06 19/04/2021 19/04/2021
833  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 28.42 17/04/2021 17/04/2021
834  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 136.32 18/04/2021 18/04/2021
835  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 211.71 20/04/2021 20/04/2021
836  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 211.71 20/04/2021 20/04/2021
837  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 3,039.71 21/04/2021 24/04/2021
838  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 1 día S/. 1,924.33 24/04/2021 24/04/2021
839  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 3 días S/. 642.01 21/04/2021 23/04/2021
840  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 3 días S/. 473.37 21/04/2021 23/04/2021
841  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 442.83 25/04/2021 25/04/2021
842  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
1 día S/. 71.16 25/04/2021 25/04/2021
843  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 371.67 25/04/2021 25/04/2021
844  CARPINTERIA METALICA 1 día S/. 776.70 26/04/2021 26/04/2021
845  SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.96 X 
0.88 E=5/8"
1 día S/. 116.58 26/04/2021 26/04/2021
846  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA TIPO GATO F°G° 
(2.10m x 0.40 m)
1 día S/. 660.12 26/04/2021 26/04/2021
847  TANQUE IMHOFF 52 días S/. 123,030.30 12/04/2021 02/06/2021
848  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 122.46 12/04/2021 12/04/2021
849  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 70.71 12/04/2021 12/04/2021
850  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 51.75 12/04/2021 12/04/2021
851  MOVIMIENTO DE TIERRAS 11 días S/. 25,274.46 13/04/2021 23/04/2021
852  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 8 días S/. 16,930.72 13/04/2021 20/04/2021
853  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 5,801.99 23/04/2021 23/04/2021
854  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 143.47 21/04/2021 21/04/2021
855  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 2 días S/. 2,398.28 21/04/2021 22/04/2021
856  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4 días S/. 3,341.28 24/04/2021 27/04/2021
857  CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 4 días S/. 281.92 24/04/2021 27/04/2021
858  CONCRETO F`c=140 Kg/cm2 C/IMPERMEABILIZANTE 4 días S/. 1,377.29 24/04/2021 27/04/2021
859  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 4 días S/. 1,682.07 24/04/2021 27/04/2021
860  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 30 días S/. 71,790.67 28/04/2021 27/05/2021
861  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 10 días S/. 43,933.01 18/05/2021 27/05/2021
862  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 20 días S/. 11,575.40 28/04/2021 17/05/2021
863  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 20 días S/. 16,282.26 28/04/2021 17/05/2021
864  JUNTA 1 día S/. 2,950.23 28/04/2021 28/04/2021
865  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 369.11 28/04/2021 28/04/2021
866  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 2,581.12 28/04/2021 28/04/2021
867  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 12,523.61 28/05/2021 28/05/2021
868  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
1 día S/. 4,496.09 28/05/2021 28/05/2021
869  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 8,027.52 28/05/2021 28/05/2021
870  INSTALACIONES SANITARIAS 2 días S/. 1,446.65 29/05/2021 30/05/2021
871  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 
SN=2; NTP ISO 4435
2 días S/. 169.60 29/05/2021 30/05/2021
872  SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 8" 1 día S/. 34.15 29/05/2021 29/05/2021
873  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm 1 día S/. 860.66 29/05/2021 29/05/2021
874  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX91 día S/. 30.03 29/05/2021 29/05/2021
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875  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC UF DN=200mmX41 día S/. 53.32 29/05/2021 29/05/2021
876  SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE BRONCE Ø 8" 1 día S/. 189.63 29/05/2021 29/05/2021
877  SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA 
PARA SUJECION
1 día S/. 109.26 29/05/2021 29/05/2021
878  CARPINTERIA METALICA 2 días S/. 5,482.04 31/05/2021 01/06/2021
879  BARANDA DE F°Gdo Ø 2" 1 día S/. 4,703.40 31/05/2021 31/05/2021
880  SUM. E INST. ESCALERA METALICA INTERIOR TIPO GATO 
ACERO INOXIDABLE DE 1"
1 día S/. 193.60 01/06/2021 01/06/2021
881  SUM. E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 1.20x1.20x1/8" 1 día S/. 585.04 01/06/2021 01/06/2021
882  CARPINTERIA DE MADERA 1 día S/. 98.90 02/06/2021 02/06/2021
883  BAFLE DE MADERA 1.40x0.90x1" 1 día S/. 98.90 02/06/2021 02/06/2021
884  LECHO DE SECADO 20 días S/. 35,485.43 03/06/2021 22/06/2021
885  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 110.68 03/06/2021 03/06/2021
886  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 63.91 03/06/2021 03/06/2021
887  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 46.77 03/06/2021 03/06/2021
888  MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días S/. 5,906.94 04/06/2021 09/06/2021
889  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 4 días S/. 3,884.64 04/06/2021 07/06/2021
890  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 1,421.06 09/06/2021 09/06/2021
891  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 131.68 08/06/2021 08/06/2021
892  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 469.56 08/06/2021 08/06/2021
893  FILTROS 7 días S/. 4,023.29 16/06/2021 22/06/2021
894  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA SELECCIONADA 5 días S/. 294.90 16/06/2021 20/06/2021
895  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 2 días S/. 1,085.93 21/06/2021 22/06/2021
896  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 2 días S/. 434.37 21/06/2021 22/06/2021
897  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA FILTRO 1 día S/. 907.29 21/06/2021 21/06/2021
898  SUMINISTRO Y ASENTADO DE LADRILLO 0.14 x 0.09 x 0.24 m 1 día S/. 1,300.80 21/06/2021 21/06/2021
899  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6 días S/. 19,029.44 10/06/2021 15/06/2021
900  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 2 días S/. 7,708.98 14/06/2021 15/06/2021
901  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 4 días S/. 3,723.10 10/06/2021 13/06/2021
902  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 4 días S/. 7,597.36 10/06/2021 13/06/2021
903  ESTRUCTURA DE TECHO 5 días S/. 2,547.60 16/06/2021 20/06/2021
904  VIGA DE MADERA 5" x 4" x 6.63m 5 días S/. 1,113.60 16/06/2021 20/06/2021
905  CORREA DE MADERA 3" x 2" x 11.63m 5 días S/. 1,245.20 16/06/2021 20/06/2021
906  PERNO DE 1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA 
INC TUERCA
5 días S/. 188.80 16/06/2021 20/06/2021
907  COBERTURA LIVIANA 2 días S/. 967.40 21/06/2021 22/06/2021
908  COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA 2 días S/. 967.40 21/06/2021 22/06/2021
909  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 4 días S/. 2,497.26 16/06/2021 19/06/2021
910  TARRAJEO EN EXTERIORES, MORTERO C:A 1:5, E=1.0 cm, 
ACABADO PULIDO
4 días S/. 701.52 16/06/2021 19/06/2021
911  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 4 días S/. 1,795.74 16/06/2021 19/06/2021
912  ACCESORIOS 2 días S/. 402.82 20/06/2021 21/06/2021
913  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 
SN=2; NTP ISO 4435
2 días S/. 271.36 20/06/2021 21/06/2021
914  SUM. E INST. DE ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO 1 día S/. 131.46 20/06/2021 20/06/2021
915  FILTRO BIOLOGICO 22 días S/. 68,336.10 23/06/2021 14/07/2021
916  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 95.50 23/06/2021 23/06/2021
917  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 55.14 23/06/2021 23/06/2021
918  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 40.36 23/06/2021 23/06/2021
919  MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 días S/. 11,383.52 24/06/2021 27/06/2021
920  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1 día S/. 7,563.31 24/06/2021 24/06/2021
921  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 851.90 25/06/2021 25/06/2021
922  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 132.61 26/06/2021 26/06/2021
923  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 2,835.70 27/06/2021 27/06/2021
924  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 1,540.34 28/06/2021 28/06/2021
925  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 1,540.34 28/06/2021 28/06/2021
926  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 12 días S/. 35,502.31 29/06/2021 10/07/2021
927  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 4 días S/. 15,027.26 07/07/2021 10/07/2021
928  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 8 días S/. 5,928.44 29/06/2021 06/07/2021
929  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 8 días S/. 14,546.61 29/06/2021 06/07/2021
930  JUNTA 1 día S/. 2,702.40 11/07/2021 11/07/2021
931  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 477.30 11/07/2021 11/07/2021
932  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 2,225.10 11/07/2021 11/07/2021
933  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 4,193.95 12/07/2021 12/07/2021
934  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 3,463.77 12/07/2021 12/07/2021
935  TARRAJEO EN PENDIENTE DE FONDO MORTERO 1:5. 1 día S/. 730.18 12/07/2021 12/07/2021
936  FILTROS 1 día S/. 9,278.15 13/07/2021 13/07/2021
937  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 1 día S/. 5,056.07 13/07/2021 13/07/2021
938  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 1 día S/. 4,222.08 13/07/2021 13/07/2021
939  ACCESORIOS 1 día S/. 3,639.93 14/07/2021 14/07/2021
940  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 
SN=2; NTP ISO 4435
1 día S/. 33.92 14/07/2021 14/07/2021
941  SUM. E INST. DE VIGAS PREFABRICADAS 1 día S/. 3,606.01 14/07/2021 14/07/2021
942  SEDIMENTADOR 24 días S/. 40,450.11 23/06/2021 16/07/2021
943  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 59.75 23/06/2021 24/06/2021
944  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 34.50 23/06/2021 23/06/2021
945  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 25.25 24/06/2021 24/06/2021
946  MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 días S/. 4,543.56 25/06/2021 02/07/2021
947  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5 días S/. 3,028.85 25/06/2021 29/06/2021
948  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 630.67 30/06/2021 30/06/2021
949  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 70.00 01/07/2021 01/07/2021
950  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 814.04 02/07/2021 02/07/2021
951  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2 días S/. 235.78 03/07/2021 04/07/2021
952  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 2 días S/. 235.78 03/07/2021 04/07/2021
953  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9 días S/. 24,856.70 05/07/2021 13/07/2021
954  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 1 día S/. 8,490.37 13/07/2021 13/07/2021
955  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 8 días S/. 2,579.20 05/07/2021 12/07/2021
956  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 8 días S/. 13,787.13 05/07/2021 12/07/2021
957  JUNTA 1 día S/. 1,441.28 14/07/2021 14/07/2021
958  JUNTA WATER STOP DE NEOPRENE 6" 1 día S/. 254.56 14/07/2021 14/07/2021
959  JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO 1 día S/. 1,186.72 14/07/2021 14/07/2021
960  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 2,656.58 15/07/2021 15/07/2021
961  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 2,656.58 15/07/2021 15/07/2021
962  INSTALACIONES SANITARIAS 1 día S/. 6,656.46 16/07/2021 16/07/2021
963  SUM. E INST. DE TUBERIA SCH-40 DN 200mm 1 día S/. 1,090.80 16/07/2021 16/07/2021
964  SUM. E INST. DE CODO SCH-40 DN 200mm x 45° 1 día S/. 436.32 16/07/2021 16/07/2021
965  SUM. E INST. DE YEE SCH-40 DN 200mm 1 día S/. 152.84 16/07/2021 16/07/2021
966  SUM. E INST. DE TAPON ROSCADO DN 200mm 1 día S/. 140.48 16/07/2021 16/07/2021
967  SUM. E INST. DE UNION DRESSER DN 200mm 1 día S/. 260.36 16/07/2021 16/07/2021
968  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FºFº DN=200mm 1 día S/. 3,442.64 16/07/2021 16/07/2021
969  SUM. E INST. DE CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE 1 día S/. 1,133.02 16/07/2021 16/07/2021
970  CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 8 días S/. 3,244.71 17/07/2021 24/07/2021
971  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 11.21 17/07/2021 17/07/2021
972  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 6.47 17/07/2021 17/07/2021
973  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 4.74 17/07/2021 17/07/2021
974  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2 días S/. 259.17 18/07/2021 19/07/2021
975  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1 día S/. 164.11 18/07/2021 18/07/2021
976  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 81.93 19/07/2021 19/07/2021
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977  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE TERRENO 1 día S/. 13.13 18/07/2021 18/07/2021
978  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 209.03 20/07/2021 20/07/2021
979  CONCRETO F'c= 100 KG/CM2, P/SOLADO E=10cm 1 día S/. 209.03 20/07/2021 20/07/2021
980  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2 días S/. 1,923.71 21/07/2021 22/07/2021
981  CONCRETO f´c= 210 kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS. 1 día S/. 1,084.62 22/07/2021 22/07/2021
982  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTUCTURAS 1 día S/. 499.72 21/07/2021 21/07/2021
983  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 339.37 21/07/2021 21/07/2021
984  REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1 día S/. 341.01 23/07/2021 23/07/2021
985  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1.1, E=1.5 CM 1 día S/. 341.01 23/07/2021 23/07/2021
986  ACCESORIOS 1 día S/. 500.58 24/07/2021 24/07/2021
987  SUM. E INST. DE VERTEDERO METALICO 0.60x0.80m x E=1/8" 1 día S/. 73.29 24/07/2021 24/07/2021
988  SUM. E INST. DE SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO 1 día S/. 427.29 24/07/2021 24/07/2021
989  VERTIMIENTO ( L=23.00m) 10 días S/. 1,489.70 17/07/2021 26/07/2021
990  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 64.63 17/07/2021 18/07/2021
991  LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO ; A=1.00m 1 día S/. 26.22 17/07/2021 17/07/2021
992  TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO ; A=0.80m 1 día S/. 38.41 18/07/2021 18/07/2021
993  MOVIMIENTO DE TIERRAS 6 días S/. 612.48 19/07/2021 24/07/2021
994  EXCAV. DE ZANJA C/MAQUINARIA EN TERRENO H=1.20 M; a=0.802 días S/. 142.37 19/07/2021 20/07/2021
995  REFINE Y NIVELACION DE ZANJA, a=0.80 m. 1 día S/. 87.17 21/07/2021 21/07/2021
996  CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON ARENA FINA ; a=0.80m ; e=0.101 día S/. 158.47 22/07/2021 22/07/2021
997  RELLENO Y COMPACTADO C/MAT. PROPIO; a=0.80 m; h<=1.20 m.1 día S/. 114.08 23/07/2021 23/07/2021
998  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 110.39 24/07/2021 24/07/2021
999  TUBERIAS 1 día S/. 780.16 25/07/2021 25/07/2021
1000  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DN 200mm PVC UF 
SN=2; NTP ISO 4435
1 día S/. 780.16 25/07/2021 25/07/2021
1001  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 32.43 26/07/2021 26/07/2021
1002  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE 
ALCANTARILLADO
1 día S/. 32.43 26/07/2021 26/07/2021
1003  CERCO PERIMETRICO DEL PTAR 14 días S/. 76,031.50 17/07/2021 30/07/2021
1004  EXCAVACION EN TERRENO SEMI ROCOSO 4 días S/. 431.41 17/07/2021 20/07/2021
1005  CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA DADO 3 días S/. 2,456.25 21/07/2021 23/07/2021
1006  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 138.62 24/07/2021 24/07/2021
1007  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F°G° D=2"x2.5mm 1 día S/. 5,767.69 25/07/2021 25/07/2021
1008  SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL ANGULAR 1 1/2"x1 1/2"x3/16" 1 día S/. 24,216.56 26/07/2021 26/07/2021
1009  SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA GALVANIZADA #10 Coc 2" 1 día S/. 30,589.56 27/07/2021 27/07/2021
1010  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PUERTA DEL 
CERCO PERIMETRICO
1 día S/. 191.69 28/07/2021 28/07/2021
1011  SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRES DE PUAS 1 día S/. 2,705.17 29/07/2021 29/07/2021
1012  PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS 1 día S/. 9,534.55 30/07/2021 30/07/2021
1013  CASETA DE SANEAMIENTO PARA VIVIENDAS (36 UND) 110 días S/. 374,270.29 12/04/2021 30/07/2021
1014  CASETA DE UBS 109 días S/. 215,621.25 12/04/2021 29/07/2021
1015  ESTRUCTURA 54 días S/. 67,980.80 12/04/2021 04/06/2021
1016  TRABAJOS PRELIMINARES 4 días S/. 464.61 12/04/2021 15/04/2021
1017  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 4 días S/. 268.27 12/04/2021 15/04/2021
1018  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 4 días S/. 196.34 12/04/2021 15/04/2021
1019  MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 días S/. 10,010.35 16/04/2021 04/05/2021
1020  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 15 días S/. 5,418.34 16/04/2021 30/04/2021
1021  REFINE Y CONFORMACION DE TERRENO 15 días S/. 518.33 18/04/2021 02/05/2021
1022  BASE DE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10m 15 días S/. 1,363.97 20/04/2021 04/05/2021
1023  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 4 días S/. 2,709.71 22/04/2021 25/04/2021
1024  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 25 días S/. 27,625.64 05/05/2021 29/05/2021
1025  CIMIENTO CORRIDO 5 días S/. 10,966.37 05/05/2021 09/05/2021
1026  CONCRETO C:H 1:10+ 30% de P.M. MAX 6" 5 días S/. 10,966.37 05/05/2021 09/05/2021
1027  SARDINEL 5 días S/. 624.74 10/05/2021 14/05/2021
1028  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 5 días S/. 324.23 10/05/2021 14/05/2021
1029  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días S/. 300.51 10/05/2021 14/05/2021
1030  VEREDA 5 días S/. 6,675.26 15/05/2021 19/05/2021
1031  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 5 días S/. 5,921.98 15/05/2021 19/05/2021
1032  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días S/. 753.28 15/05/2021 19/05/2021
1033  FALSO PISO 5 días S/. 2,275.84 20/05/2021 24/05/2021
1034  FALSO PISO CONCRETO C: H 1:10, E=4" 5 días S/. 2,275.84 20/05/2021 24/05/2021
1035  SOBRECIMIENTO 5 días S/. 7,083.43 25/05/2021 29/05/2021
1036  CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 5 días S/. 4,357.25 25/05/2021 29/05/2021
1037  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días S/. 2,726.18 25/05/2021 29/05/2021
1038  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 20 días S/. 28,832.17 15/05/2021 03/06/2021
1039  COLUMNAS 20 días S/. 17,032.98 15/05/2021 03/06/2021
1040  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 10 días S/. 4,466.74 15/05/2021 24/05/2021
1041  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 días S/. 3,292.03 25/05/2021 03/06/2021
1042  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 10 días S/. 9,274.21 25/05/2021 03/06/2021
1043  VIGAS 10 días S/. 11,799.19 25/05/2021 03/06/2021
1044  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 10 días S/. 3,217.49 25/05/2021 03/06/2021
1045  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10 días S/. 2,622.01 25/05/2021 03/06/2021
1046  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 10 días S/. 5,959.69 25/05/2021 03/06/2021
1047  CURADO DE CONCRETO 1 día S/. 1,048.03 04/06/2021 04/06/2021
1048  CURADOR ACRILICO TIPO MENBRANA 1 día S/. 1,048.03 04/06/2021 04/06/2021
1049  ARQUITECTURA 42 días S/. 112,433.35 05/06/2021 16/07/2021
1050  MUROS Y TABIQUES 10 días S/. 29,250.72 05/06/2021 14/06/2021
1051  MURO DE LADRILLO TIPO K.K. APAREJO DE SOGA E=0.14m 10 días S/. 29,250.72 05/06/2021 14/06/2021
1052  REVOQUES Y ENLUCIDOS 10 días S/. 26,418.83 15/06/2021 24/06/2021
1053  TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5; E=1.5 CM 10 días S/. 8,063.10 15/06/2021 24/06/2021
1054  TARRAJEO EN INTERIOR, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 10 días S/. 3,186.32 15/06/2021 24/06/2021
1055  TARRAJEO EN EXTERIORES, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 10 días S/. 11,618.64 15/06/2021 24/06/2021
1056  TARRAJEO EN VIGA, MEZCLA 1:5; E=1.0 CM 10 días S/. 2,420.55 15/06/2021 24/06/2021
1057  VESTIDURA DE DERRAME; MEZCLA 1:5; A=15.0 CM ; E=1.0 CM10 días S/. 1,130.22 15/06/2021 24/06/2021
1058  ZOCALOS 1 día S/. 5,828.33 25/06/2021 25/06/2021
1059  ZOCALO DE CEMENTO MEZCLA 1:5 ; H=0.30 M ; E=2.00 CM 1 día S/. 5,828.33 25/06/2021 25/06/2021
1060  PISOS Y PAVIMENTOS 1 día S/. 3,780.18 25/06/2021 25/06/2021
1061  PISO DE CEMENTO PULIDO COLOREADO 1 día S/. 3,780.18 25/06/2021 25/06/2021
1062  ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 8 días S/. 23,709.96 26/06/2021 03/07/2021
1063  VIGUETA DE MADERA 2"X2"X7.3´ 8 días S/. 2,817.36 26/06/2021 03/07/2021
1064  VIGUETA DE MADERA 2"X2"X4.4´ 8 días S/. 2,945.16 26/06/2021 03/07/2021
1065  VIGUETA DE MADERA 2"X3"X10´ 8 días S/. 5,994.72 26/06/2021 03/07/2021
1066  CORREA DE MADERA 2" X 2" X 9.7´ 8 días S/. 5,410.80 26/06/2021 03/07/2021
1067  ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE 
DE TIJERAL A VIGA,L=15 cm
8 días S/. 2,544.48 26/06/2021 03/07/2021
1068  ANCLAJE DE ANGULO DE 50 mm x 50 mm x 5 mm P/ANCLAJE 
DE TIJERAL A VIGA,L=5 cm
8 días S/. 679.68 26/06/2021 03/07/2021
1069  PERNO DE 1/4" x 1 1/2" PARA SUJETAR TIJERAL DE MADERA 
INC TUERCA
8 días S/. 3,317.76 26/06/2021 03/07/2021
1070  COBERTURA LIVIANA 10 días S/. 6,068.16 04/07/2021 13/07/2021
1071  COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 10 días S/. 6,068.16 04/07/2021 13/07/2021
1072  CARPINTERIA DE MADERA 8 días S/. 6,154.92 04/07/2021 11/07/2021
1073  MARCO Y PUERTA DE MADERA C/CALAMINA LISA e=22 mm 8 días S/. 5,016.60 04/07/2021 11/07/2021
1074  VENTANA DE MADERA C/MALLA MOSQUITERO DE 0.60 x 0.40 8 días S/. 1,138.32 04/07/2021 11/07/2021
1075  PINTURA 5 días S/. 11,222.25 12/07/2021 16/07/2021
1076  PINTURA BARNIZ A 02 MANOS 5 días S/. 370.62 12/07/2021 16/07/2021
1077  PÌNTURA ESMALTE A DOS MANOS 5 días S/. 490.81 12/07/2021 16/07/2021
1078  PINTURA EN MUROS EXTERIORES 5 días S/. 6,240.84 12/07/2021 16/07/2021
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1079  PINTURA EN MUROS INTERIORES 5 días S/. 4,119.98 12/07/2021 16/07/2021
1080  INSTALACIONES SANITARIAS 13 días S/. 35,207.10 17/07/2021 29/07/2021
1081  APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 5 días S/. 16,023.24 17/07/2021 21/07/2021
1082  SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO INC. ACCESORIOS5 días S/. 7,669.08 17/07/2021 21/07/2021
1083  SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO INC. ACCESORIO5 días S/. 5,149.08 17/07/2021 21/07/2021
1084  SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACC 5 días S/. 3,205.08 17/07/2021 21/07/2021
1085  SISTEMA DE AGUA FRIA 5 días S/. 10,944.86 22/07/2021 26/07/2021
1086  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 1/2" X 90º 5 días S/. 3,536.64 22/07/2021 26/07/2021
1087  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SP Ø 1/2" X 1/2" 5 días S/. 718.20 22/07/2021 26/07/2021
1088  SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC Ø 1/2" 5 días S/. 871.20 22/07/2021 26/07/2021
1089  NIPLE DE FºGº Ø 1/2", L=4" 5 días S/. 999.36 22/07/2021 26/07/2021
1090  SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA BRº Ø5 días S/. 3,544.92 22/07/2021 26/07/2021
1091  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SP Ø 1/2" C-105 días S/. 1,274.54 22/07/2021 26/07/2021
1092  SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACION 3 días S/. 8,239.00 27/07/2021 29/07/2021
1093  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 90º 3 días S/. 1,115.64 27/07/2021 29/07/2021
1094  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 2" X 45º 3 días S/. 743.76 27/07/2021 29/07/2021
1095  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SAL Ø 4" X 90º 3 días S/. 451.08 27/07/2021 29/07/2021
1096  SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVC SAL Ø 2" 3 días S/. 815.76 27/07/2021 29/07/2021
1097  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 2" 3 días S/. 407.88 27/07/2021 29/07/2021
1098  SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAL Ø 4" 3 días S/. 551.88 27/07/2021 29/07/2021
1099  SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SAL Ø 4" x 3 días S/. 513.36 27/07/2021 29/07/2021
1100  SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CROMADO DE Ø 3 días S/. 1,026.72 27/07/2021 29/07/2021
1101  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" 3 días S/. 762.84 27/07/2021 29/07/2021
1102  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" 3 días S/. 439.96 27/07/2021 29/07/2021
1103  SALIDA PARA VENTILACION Ø 2" 3 días S/. 1,410.12 27/07/2021 29/07/2021
1104  LINEA DE EVACUACION 14 días S/. 21,593.14 05/06/2021 18/06/2021
1105  OBRAS PRELIMINARES 1 día S/. 1,092.71 05/06/2021 05/06/2021
1106  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 630.94 05/06/2021 05/06/2021
1107  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 461.77 05/06/2021 05/06/2021
1108  MOVIMIENTO DE TIERRAS 9 días S/. 15,223.62 06/06/2021 14/06/2021
1109  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40 x 0.70 m P/TUB. AGUA 4 días S/. 7,127.75 06/06/2021 09/06/2021
1110  REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA DE 0.40 x 0.70 
m P/TUB. AGUA
4 días S/. 320.04 10/06/2021 13/06/2021
1111  CAMA DE APOYO C/MAT. PROP. ZARANDEADO PARA TUBERIA 
DE AGUA e=0.10 m (ZANJA DE 0.40 x 0.70 m)
4 días S/. 2,930.65 10/06/2021 13/06/2021
1112  PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m
4 días S/. 2,889.50 10/06/2021 13/06/2021
1113  SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=04 días S/. 1,431.04 10/06/2021 13/06/2021
1114  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 524.64 14/06/2021 14/06/2021
1115  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2 días S/. 3,514.21 15/06/2021 16/06/2021
1116  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 2" 2 días S/. 1,314.43 15/06/2021 16/06/2021
1117  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL Ø 4" 2 días S/. 2,199.78 15/06/2021 16/06/2021
1118  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1 día S/. 1,200.24 17/06/2021 17/06/2021
1119  SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP Ø 2"X90º. 1 día S/. 1,200.24 17/06/2021 17/06/2021
1120  PRUEBAS HIDRAULICAS 1 día S/. 562.36 18/06/2021 18/06/2021
1121  PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS 1 día S/. 562.36 18/06/2021 18/06/2021
1122  CAJA DE REGISTRO PARA CASETA DE SANEAMIENTO 6 días S/. 5,268.46 05/06/2021 10/06/2021
1123  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 30.97 05/06/2021 06/06/2021
1124  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 17.88 05/06/2021 05/06/2021
1125  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 13.09 06/06/2021 06/06/2021
1126  MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días S/. 511.05 07/06/2021 09/06/2021
1127  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 1 día S/. 321.06 07/06/2021 07/06/2021
1128  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 22.68 08/06/2021 08/06/2021
1129  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 167.31 09/06/2021 09/06/2021
1130  SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO 1 día S/. 4,726.44 10/06/2021 10/06/2021
1131  CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 0.30 x 0.60 x 0.90 M 1 día S/. 4,726.44 10/06/2021 10/06/2021
1132  CAMARA DE DISTRIBUCION 10 días S/. 17,449.30 11/06/2021 20/06/2021
1133  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 55.07 11/06/2021 11/06/2021
1134  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 31.80 11/06/2021 11/06/2021
1135  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 23.27 11/06/2021 11/06/2021
1136  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días S/. 1,391.27 12/06/2021 18/06/2021
1137  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5 días S/. 888.28 12/06/2021 16/06/2021
1138  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 40.32 17/06/2021 17/06/2021
1139  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 462.67 18/06/2021 18/06/2021
1140  OBRAS DE COCNRETO SIMPLE 1 día S/. 10,726.08 19/06/2021 19/06/2021
1141  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 805.48 19/06/2021 19/06/2021
1142  CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 1 día S/. 5,836.78 19/06/2021 19/06/2021
1143  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día S/. 4,083.82 19/06/2021 19/06/2021
1144  SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 1 día S/. 5,276.88 20/06/2021 20/06/2021
1145  SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDEROS METALICOS 
TRIANGULARES
1 día S/. 5,276.88 20/06/2021 20/06/2021
1146  TANQUE BIODIGESTOR DE 700 LTS 26 días S/. 53,113.98 21/06/2021 16/07/2021
1147  TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 86.04 21/06/2021 21/06/2021
1148  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 49.68 21/06/2021 21/06/2021
1149  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 36.36 21/06/2021 21/06/2021
1150  MOVIMIENTO DE TIERRAS 12 días S/. 4,505.72 22/06/2021 03/07/2021
1151  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 10 días S/. 2,925.87 22/06/2021 01/07/2021
1152  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 59.87 02/07/2021 02/07/2021
1153  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 16.75 02/07/2021 02/07/2021
1154  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 m 1 día S/. 1,503.23 03/07/2021 03/07/2021
1155  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 1,195.98 04/07/2021 04/07/2021
1156  SOLADOS 1 día S/. 1,195.98 04/07/2021 04/07/2021
1157  SOLADO DE CONCRETO F´C=140 KG/CM2, E=4" 1 día S/. 1,195.98 04/07/2021 04/07/2021
1158  TANQUE DE TRATAMIENTO 1 día S/. 40,008.24 05/07/2021 05/07/2021
1159  BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 700 LTS 1 día S/. 40,008.24 05/07/2021 05/07/2021
1160  CAJA DE LODOS 11 días S/. 7,318.00 06/07/2021 16/07/2021
1161  TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 42.16 06/07/2021 07/07/2021
1162  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 24.34 06/07/2021 06/07/2021
1163  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 17.82 07/07/2021 07/07/2021
1164  MOVIMIENTO DE TIERRAS 7 días S/. 1,065.33 08/07/2021 14/07/2021
1165  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 5 días S/. 680.11 08/07/2021 12/07/2021
1166  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 30.87 13/07/2021 13/07/2021
1167  ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 1 día S/. 354.35 14/07/2021 14/07/2021
1168  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 5,160.19 15/07/2021 15/07/2021
1169  CONCRETO F'C= 175 kg/cm2 S/MEZCLADORA 1 día S/. 3,589.52 15/07/2021 15/07/2021
1170  ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85 MTS h=0.15 1 día S/. 1,570.67 15/07/2021 15/07/2021
1171  OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1 día S/. 1,050.32 16/07/2021 16/07/2021
1172  CONCRETO F'C= 210 kg/cm2 S/MEZCLADORA 1 día S/. 435.89 16/07/2021 16/07/2021
1173  ENCOFRADO DE LOSA INFERIOR 1.85 X 1.85 MTS h=0.15 1 día S/. 288.49 16/07/2021 16/07/2021
1174  ACERO F'Y= 4200 kg/cm2 1 día S/. 325.94 16/07/2021 16/07/2021
1175  ZANJA DE INFILTRACION 14 días S/. 61,224.16 17/07/2021 30/07/2021
1176  TRABAJOS PRELIMINARES 3 días S/. 1,314.69 17/07/2021 19/07/2021
1177  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 3 días S/. 759.11 17/07/2021 19/07/2021
1178  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR DE ESTRUCTURAS 3 días S/. 555.58 17/07/2021 19/07/2021
1179  MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 días S/. 34,952.02 20/07/2021 29/07/2021
1180  EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN T.N. 8 días S/. 18,493.06 20/07/2021 27/07/2021
1181  REFINE Y NIVELACION INTERIOR DE TERRENO 1 día S/. 962.64 28/07/2021 28/07/2021
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1182  CAMA DE ARENA e =10cm. 1 día S/. 377.28 28/07/2021 28/07/2021
1183  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 1 día S/. 3,618.76 28/07/2021 28/07/2021
1184  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO 1 día S/. 11,500.28 29/07/2021 29/07/2021
1185  MATERIAL FILTRANTE 9 días S/. 24,957.45 22/07/2021 30/07/2021
1186  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 1" 5 días S/. 17,826.54 22/07/2021 26/07/2021
1187  SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA Ø 2" 4 días S/. 7,130.91 27/07/2021 30/07/2021
1188  FLETE 170 días S/. 181,403.63 01/02/2021 20/07/2021
1189  FLETE TERRESTRE UBS 120 días S/. 142,360.05 01/02/2021 31/05/2021
1190  FLETE TERRESTRE UBS 120 días S/. 142,360.05 01/02/2021 31/05/2021
1191  FLETE RURAL UBS 50 días S/. 39,043.58 01/06/2021 20/07/2021
1192  FLETE RURAL UBS 50 días S/. 39,043.58 01/06/2021 20/07/2021
1193 MITIGACION AMBIENTAL 180 días S/. 22,422.00 01/02/2021 30/07/2021
1194  SEGURIDAD Y SALUD 1 día S/. 9,879.60 01/02/2021 01/02/2021
1195  ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 día S/. 9,879.60 01/02/2021 01/02/2021
1196  EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1 día S/. 9,140.00 01/02/2021 01/02/2021
1197  MATERIALES PARA CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 1 día S/. 739.60 01/02/2021 01/02/2021
1198  PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 3 días S/. 1,504.37 11/02/2021 13/02/2021
1199  IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA 
ALMACENAR RESIDUOS
1 día S/. 300.00 11/02/2021 11/02/2021
1200  CONSTRUCCION DE MICRORELLENO 3.00m x 3.00m x 1.00m 1 día S/. 490.77 12/02/2021 12/02/2021
1201  MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 día S/. 713.60 13/02/2021 13/02/2021
1202  PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 52 días S/. 5,816.71 12/05/2021 02/07/2021
1203  ELABORACION DE BAÑOS TEMPORALES ( UBS DE HOYO SECO .) 1 día S/. 2,132.08 12/05/2021 12/05/2021
1204  TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 día S/. 38.23 13/05/2021 13/05/2021
1205  REPOSICION DE COBERTURA VEGETAL. 1 día S/. 2,932.80 02/07/2021 02/07/2021
1206  MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE 1 día S/. 713.60 13/05/2021 13/05/2021
1207  PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 1 día S/. 1,500.00 03/07/2021 03/07/2021
1208  MONITOREO DEL AGUA 1 día S/. 1,500.00 03/07/2021 03/07/2021
1209  PROGRAMA DE CONTINGENCIA 1 día S/. 2,375.94 11/02/2021 11/02/2021
1210  SEÑALIZACION DE AREAS 1 día S/. 1,581.51 11/02/2021 11/02/2021
1211  LETREROS INFORMATIVOS 1 día S/. 314.43 11/02/2021 11/02/2021
1212  EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (Botiquin) 1 día S/. 400.00 11/02/2021 11/02/2021
1213  EQUIPO CONTRA INCENDIO ( EXTINTORES 12 KG) 1 día S/. 80.00 11/02/2021 11/02/2021
1214  ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA 9 días S/. 1,345.38 22/07/2021 30/07/2021
1215  ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL 9 días S/. 743.41 22/07/2021 30/07/2021
1216  CLAUSURA DE LETRINA PROVISIONALES 9 días S/. 478.04 22/07/2021 30/07/2021
1217  CLAUSURA DE MICRORELLENO 9 días S/. 123.93 22/07/2021 30/07/2021
1218 EDUCACION SANITARIA Y GESTION DEL SERVICIO 170 días S/. 113,270.45 01/02/2021 20/07/2021
1219  EDUCACION SANITARIA GESTION DEL SERVICIO 170 días S/. 113,270.45 01/02/2021 20/07/2021
1220 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 175 días S/. 36,798.00 01/02/2021 25/07/2021
1221  PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 175 días S/. 36,798.00 01/02/2021 25/07/2021
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 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
  
1. Responsables de la operación y mantenimiento 
La operación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
sanitario son de responsabilidad del consejo directivo de las juntas administradoras de 
servicio y saneamiento (JASS). Ellos, deben nombrar al operador que se encargará de 
la operación y mantenimiento del sistema. 
Los usuarios y usuarias deberán participar en la operación y mantenimiento cuando el 
caso lo requiera o según el Plan Anual de Trabajo aprobado en la Asamblea General. 
 
 
2. Funciones y obligaciones del operador (a) 
Entre las funciones y obligaciones a realizar son: 
• Operar y mantener adecuadamente el servicio de alcantarillado sanitario. 
• Inspeccionar periódicamente cada componente y partes del sistema. 
• Informar ante la JASS sobre el estado del sistema. 
• Llevar el registro y control mensual de la operación y mantenimiento del sistema de 
alcantarillado. 
• Solicitar a la JASS los materiales, herramientas, equipo de protección, accesorios 
o insumos que se requiere para la operación y el mantenimiento del sistema de 
alcantarillado. 
Recomendaciones: El operador (a) debe residir en la comunidad, ser usuario del 
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3. Deberes y obligaciones de los usuarios (as) 
Entre las funciones y deberes de los usuarios tenemos: 
• Asistir a las capacitaciones sobre operación y mantenimiento de sistemas de 
alcantarillado. 
• Cuidar y mantener en buen estado su módulo sanitario (baño, cocina, lavadero) y 
su sistema de alcantarillado. 
• Colaborar en la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado. 
• Evitar el ingreso de elementos sólidos al inodoro, lavaderos y cajas de registro. 
• Evitar conectar el agua pluvial (lluvia) en el sistema de alcantarillado sanitario. 
• Comunicar a la JASS o al operador la detección de fallas, roturas, vulnerabilidades 
















 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 
CASERIO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” 
Materiales básicos necesarios para la operación y mantenimiento 
 

















































































































































































































































































































ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :











ESCALA GRAFICA  1/2000
0 200M40 80 120 160
PLANTA: PLANO TOPOGRAFICO PLANTA: PLANO TOPOGRAFICO
PLANTA: PLANO CLAVE






























ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :



























































































































































ESCALA GRAFICA  1/2000

































L E Y E N D A 
LEYENDA
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :






802800.000 803000.000 803200.000 803400.000




















































































ESCALA GRAFICA  1/2000

































L E Y E N D A 
LEYENDA
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :






802200.000 802400.000 802600.000 802800.000













































































































































L E Y E N D A 
PLANO GENERAL DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :





GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
802500.000 803000.000 803500.000 804000.000 804500.000 805000.000














































































































































ESCALA GRAFICA  1/2000
0 200M40 80 120 160
LINEA DE CONDUCCION




PERFIL LONGITUDINAL DE LINEA DE CONDUCCION
PLANTA DE LINEA DE CONDUCCION  
N




















































ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :



























































ESCALA GRAFICA  1/2000
0 200M40 80 120 160
LINEA DE CONDUCCION




PERFIL LONGITUDINAL DE LINEA DE CONDUCCION
PLANTA DE LINEA DE CONDUCCION  
N


















































ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :










ESCALA GRAFICA  1/1250
0 125M25 50 75 100









803125.000 803250.000 803375.000 803500.000 803625.000 803750.000































































































































































 RED DE DISTRIBUCION
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :





ESCALA GRAFICA  1/1250
0 125M25 50 75 100










803000.000 803125.000 803250.000 803375.000 803500.000 803625.000































































































































































 RED DE DISTRIBUCION
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :





ESCALA GRAFICA  1/1250
0 125M25 50 75 100










802375.000 802500.000 802625.000 802750.000 802875.000 803000.000































































































































































 RED DE DISTRIBUCION
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :







ESCALA GRAFICA  1/1250
0 125M25 50 75 100
PLANO RED DE DISTRIBUCION
N
PLANTA: PLANO CLAVE









802875.000 803000.000 803125.000 803250.000 803375.000 803500.000 803625.000





















































































































 RED DE DISTRIBUCION
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :




ESCALA GRAFICA  1/50




ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :
















































ESCALA GRAFICA  1/50
0 5M1 2 3 4
ESCALA GRAFICA  1/25
0 2.5M.50 1.0 1.5 2.0
PLANO EN PLANTA
UDCPS-01
UBICACION Y DETALLE DE CERCO
PERIMETRICO - SEDIMENTADOR
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :
























































ESCALA GRAFICA  1/125
0 12.5M2.5 5.0 7.5 10.0
ESCALA GRAFICA  1/25
0 2.5M.50 1.0 1.5 2.0
PLANO EN PLANTA
UDCPPTAP-01
UBICACION Y DETALLE DE CERCO
PERIMETRICO - PTAP
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :
Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento
ESCALA :
INDICADA
803570.000 803580.000 803590.000 803600.000 803610.000

































ESCALA GRAFICA  1/50
0 5M1 2 3 4
ESCALA GRAFICA  1/25
0 2.5M.50 1.0 1.5 2.0
PLANO EN PLANTA
UDCPR-01
UBICACION Y DETALLE DE CERCO
PERIMETRICO - RESERVORIO
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :





































ESCALA GRAFICA  1/75
0 7.5M1.5 3.0 4.5 6.0
PLANO EN PLANTA
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :






































































ESCALA GRAFICA  1/75
0 7.5M1.5 3.0 4.5 6.0
PLANO EN PLANTA
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :




















































































































































ESCALA GRAFICA  1/100
0 10M2 4 6 8
PLANO EN PLANTA
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :










































































ESCALA GRAFICA  1/75
0 7.5M1.5 3.0 4.5 6.0
PLANO EN PLANTA
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :








































































ANEXO N° 23: PLANOS SISTEMA DE SANEAMIENTO 
canal
R
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :





ESCALA GRAFICA  1/1250



























PLANO UBICACION DE UBS
PLANTA: PLANO CLAVE
803125.000 803250.000 803375.000 803500.000 803625.000 803750.000












































































































































803000.000 803125.000 803250.000 803375.000 803500.000 803625.000





































































































































ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :




ESCALA GRAFICA  1/1250
0 125M25 50 75 100
UBS-02
UBICACION DE UBS


































802375.000 802500.000 802625.000 802750.000 802875.000 803000.000





































































































































ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :




ESCALA GRAFICA  1/1250
0 125M25 50 75 100
UBS-03
UBICACION DE UBS



























































802875.000 803000.000 803125.000 803250.000 803375.000 803500.000 803625.000



































































ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :




ESCALA GRAFICA  1/1250
0 125M25 50 75 100
UBS-04
UBICACION DE UBS
































































Mortero C:A         : Proporción 1:5
JV y                      : 1.5 cm. (Maximo)



































 DETALLE DE CORREA DE
TECHO EMPOTRADA EN
VIGA COLLARIN
Ladrillo King Kong 18 Huecos 
JH:                       : 1.5 cm. (Maximo)





HOJA N°:  1/2
UBS-01
DETALLES DE LA UNIDAD BASICA
DE SANEAMIENTO (UBS) - VIVIENDAS
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :






DETALLE TIPICO DE CUMBRERA
HOJA N°:  2/2
UBS-02
DETALLES DE LA UNIDAD BASICA
DE SANEAMIENTO (UBS) - VIVIENDAS
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :





TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS
A
PLANTA: POZO PERCOLADOR






ACERO EN EL TECHO
DISTRIBUCIÓN DE
ACERO EN TAPAS




CORTE F -F CORTE E-E
TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS
F
PLANTA DE TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS
PLANTA INTERIOR DE TRAMPA
DE NATAS Y SÓLIDOS
PP-01
DETALLE UBS - CS - POZO
PERCOLADOR PARA VIVIENDA
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :
Diseño de Obras Hidráulicas y Saneamiento
ESCALA :
INDICADA
ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :





ESCALA GRAFICA  1/500
































803200.000 803250.000 803300.000 803350.000 803400.000 803450.000















































































































ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :




ESCALA GRAFICA  1/500
0 50M10 20 30 40
RATB-02
RED DE ALCANTARILLADO





























803200.000 803250.000 803300.000 803350.000 803400.000 803450.000





















































































































ESCALA GRAFICA  1/50
0 5M1 2 3 4
ESCALA GRAFICA  1/25
0 2.5M.50 1.0 1.5 2.0
PLANO EN PLANTA
UPTAR-01
















































ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN.











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
"Diseño de infraestructura de agua potable y saneamiento básico para
el caserío Chalaco, Distrito de Cajaruro - Utcubamba- Amazonas"
DOC. OMAR CORONADO ZULOETAASESOR:
Linea de investigación :























“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
 
 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 











“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
 
 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 











“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
 
 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL 






TES DE PERCOLACIÓN EN EL CASCO URBANO DEL CASERÍO CHALACO 
 
 




Pimentel, 5 de Mayo de 2021 
 
VISTO: 2 
El oficio presentado al Coordinador de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, en el cual se solicita se emita la 
resolución para la sustentación del trabajo de investigación denominada “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTÁBLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA 
- AMAZONAS” presentada por:  ALCANTARA HEREDIA HERBERT CHRISTIAN y PRADO SAUCEDO WALTER YHON para 
optar el Título Profesional de Ingeniero Civil, y; 
 
CONSIDERANDO: 
Que, el proceso para optar el Título Profesional está normado en el REGLAMENTO GENERAL de la Universidad 
César Vallejo, en los capítulos I y II de Grados y Títulos en los Arts. Del 7° al 18°. 
 
Que, habiendo cumplido con los requisitos de ley, el Sr. Director de Investigación del Campus, en uso de sus 
atribuciones conferidas; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º DESIGNAR como Jurado Evaluador de la Tesis mencionada, a los profesionales siguientes: 
- Presidente  : Mg. Robert Edinson Suclupe Sandoval 
- Secretario  : Dr. Omar Coronado Zuloeta 
- Vocal   : Mg. Noé Humberto Marín Bardales 
ARTÍCULO 2º SEÑALAR como lugar, fecha y hora de sustentación el siguiente: 
Lugar   : Sustentación virtual 
Día   : jueves, 6 de Mayo de 2021 
Hora   : 09:00 horas 
ARTÍCULO 3º DISPONER que el secretario del Jurado Evaluador redacte un acta detallada del proceso de 
sustentación en la que figuren los criterios de evaluación. 
ARTÍCULO 4º ELEVAR el acta de sustentación, la carpeta de Título Profesional y 02 CDs de la Tesis a la Coordinación 
de Grados y Títulos. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
 
                                                               
                                                          
__________________________________ 
Mgtr. Robert Edinson Suclupe Sandoval 
Coordinador de EP de Ingeniería Civil 
UCV- Filial Chiclayo 
                                         
 





Declaratoria de Originalidad del Autor/ Autores 
 
Nosotros, Herbert Christian Alcantara Heredia y Walter Yhon Prado Saucedo, egresado de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura y Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la 
Universidad César Vallejo Chiclayo, declaro bajo juramento que todos los datos e información 
que acompañan a Tesis titulado: 
 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTÁBLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN 
EL CASERÍO EL CHALACO, DISTRITO DE CAJARURO – UTCUBAMBA – AMAZONAS”, 
es de nuestra autoría, por lo tanto, declaramos que la Tesis: 
1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente. 
2. He (Hemos) mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda 
cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes. 
3. No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado 
académico o título profesional. 
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados. 
 
En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual 
me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César 
Vallejo. 
 
Chiclayo, 30 de mayo de 2021 
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DNI: 80688961 
 
Firma:  
ORCID: 0000-0003-4085-1662 
 
 
